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INTRODUCCIÓN 
El presente “Proyecto de Construcción de Variante de Trazado de la carretera CA-267”  ejecutado en la 
localidad de Bádames, ha sido redactado por el alumno D. Diego Montoya López como Trabajo de Fin 
de Grado de Ingeniería Civil, especialidad Construcciones Civiles, de la Universidad de Cantabria. 
OBJETO DEL PROYECTO 
La redacción de este proyecto, se debe a los problemas que produce el paso del tráfico a través del 
núcleo de Bádames por la carretera CA-267, así como a su paso por la carretera CA-268, debido a la 
dificultad de su trazado. Se construirá una variante de trazado que conecte las carreteras CA-267, 
donde colinda con la zona Oeste de Bádames y la zona sur de la localidad de San Mamés de Aras, con 
la CA-268 por el sur de Rada. 
La ejecución de este nuevo trazado supondría una disminución del volumen del tráfico que conecta 
con Bádames. La mayor parte de este volumen proviene de la CA-268, debido a que esta carretera es 
la más cercana a la autovía A-8.  
El presente proyecto proporcionaría un vial a la localidad, por el que liberaría parte del tráfico que se 
aglutina en los períodos de Semana Santa y Verano. Se trata de un trazado seguro, ya que no posee 
tramos curvos prolongados, y con unas características técnicas muy favorables para la zona donde se 
emplazará. 
Actualmente la carretera CA-267 conecta con la carretera CA-268 mediante una intersección en T 
regulada por semáforos, que da lugar a pequeños atascos en el flujo del tráfico. Esta intersección se 
encuentra situada en el centro del núcleo de la población de Bádames, por lo que todo aquel que 
quiera conectar con la CA-268 en cualquiera de sus sentidos tiene que pasar por este cruce, dando 
lugar a leves congestiones en el tráfico, las cuales dificultan el comercio (ganadero, agricultor y 
hostelero) de la zona y la seguridad vial. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Como alternativa definitiva al proyecto se ha tomado una carretera que deja su trazado en la zona 
Oeste de la localidad de Bádames. La construcción de la obra comenzará en la intersección que 
conecta la CA-267 con la vía de servicio que bordea la “Maza Redonda”, desde aquí partirá la carretera 
principal donde deberá disponer de un viaducto entre los PK 0+390,00 m y PK 0+470,00 m para salvar 
el río Clarín (el cual baña las cuencas de los montes de Voto), conectando con la carretera que enlaza el 
Barrio la Somadilla en su lado Oeste, metros antes de la intersección de ésta con el Barrio San Mamés 
de Aras- Naveda, y finalmente enlazará con la CA- 268 en la intersección entre ésta y la vía de servicio 
que enlaza con el barrio San Mamés de Aras- Naveda.   
Solo será necesario utilizar muros de escollera en desmonte, en el lado derecho de la calzada del 
P.K0+080,00 al P.K 0+200,00, ya que si no introdujésemos este muro, el desmonte a realizar sería muy 
grande.  
También es de vital importancia en este proyecto la instalación de elementos de drenaje debido a las 
condiciones climáticas de la zona. Se proyectarán cunetas de guarda, bajantes, colectores, arquetas y 
cunetas de margen con capacidad suficiente para evacuar todo el agua de la traza, además de los 
caños de drenaje transversal. Las características de la obra a proyectar son las siguientes: 
 - Tipo: proyecto de construcción.  
- Clase de red: Carretera convencional.  
- Situación: Conexión de la carretera CA-267 con la CA-268.  
- Velocidad de proyecto: 50 km/h.  
- Número de carriles: 2  
- Calzada: 2carriles x 3.5m  
- Arcenes: 1 m  
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Sabiendo que se tiene un trafico pesado tipo T·31 y una explanada tipo E2 las capas que forman el 
firme serán las que se muestran a continuación: 
Se ha escogido la siguiente configuración del firme: 
• Para la formación de la explanada de categoría E2 se emplearán 75 cm de suelo seleccionado 
• 40 cm de zahorra artificial 
3 cm. de mezcla bituminosa tipo BBTM 11A 50/70 F10, de ofita, en capa de rodadura. 
• Riego de adherencia modificado  
• 5 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 22 Bin 50/70 S20, en capa intermedia. 
• Riego de adherencia  
• 8 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 32 Base 50/70 G25, en capa base 
La sección de los arcenes estará compuesta por las mismas capas de rodadura e intermedia que el 
firme de la calzada. Debajo de ellos, se dispone zahorra artificial hasta alcanzar la explanada.  
El Presupuesto Base de Licitación del proyecto asciende a la expresada cantidad de TRES MILLONES, 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO. 
En Santander, a 22 de junio de 2.018 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
MONTOYA LÓPEZ, DIEGO 
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1.ANTECEDENTES  
INTRODUCCIÓN 
El proyecto de construcción redactado a continuación, es el de la “Variante de Nuevo Trazado” de la 
carretera que atraviesa la localidad de Bádames. Los principales objetivos de este proyecto son, tanto 
solventar los problemas de afluencia de tráfico que se dan en situaciones críticas en el núcleo de la 
localidad donde conectan las carreteras, CA-267 y la CA-268, y la modificación del trazado de un tramo 
de la carretera CA-267 y de la CA-268, con el fin de mejorar el tránsito de vehículos y peatones, en 
dicha localidad. 
 
2.OBJETO DEL PROYECTO 
2.1.ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
2.2.ANTECEDENTES  
El presente “Proyecto de Construcción de Variante de Población” será ejecutado en la localidad de 
Bádames, ha sido redactado por el alumno D. Diego Montoya López como Trabajo de Fin de Grado de 
Ingeniería Civil, especialidad Construcciones Civiles, de la Universidad de Cantabria. 
2.3.DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO 
Este proyecto de construcción que atraviesa la localidad de Bádames solventará los problemas de 
afluencia de tráfico que se dan en situaciones críticas y la modificación del trazado de un tramo de la 
carretera CA-267 en dicha localidad. 
Se trata de una carretera de una calzada con 3,5 m de carril, 0,5 m d berma  y 1 m de arcén , esta 
carretera tendrá una longitud de 1238,01 metros, formada por dos tramos donde la longitud del 
segundo tramo será de   401,40 metros, contando con una estructura entre los PK 0+390,00 m y PK 
0+470,00 m y tres rotondas, que conecta los tramos entre sí y con las carreteras CA-267 y CA-268, con 
las que el nuevo vial dará servicio a  ciertas vías de servicio de la zona mejorando su condición para el 
tráfico. 
La construcción de la estructura se debe a la necesidad de cruzar el cauce del río Clarín a su paso por la 
localidad de Bádames, que baña las cuencas de algunos montes del Valle de Aras y en el que viven 
algunas especies de la fauna piscícola típica del norte (carpas, pez gato, telescópico,etc). 
El proyecto de esta variante de población en la localidad de Bádames, se debe a los problemas 
acaecidos ante las dificultades que el tráfico de vehículos presenta al intentar conectar con el núcleo 
de la localidad. Este nuevo vial conecta la CA-267 en el lado sur de la localidad San Mamés de Aras, con 
la CA-268, antes de conectar con la localidad de Rada por la zona Sur, la cual forma parte del municipio 
de Voto, al igual que San Mamés de Aras y San Pantaleón de Aras, entre otros, siendo estos dos 
pueblos, colindantes al pueblo de Bádames.  
Las medidas anuales de tráfico y las puntas anuales, que tienen lugar en los meses de verano (junio, 
julio y agosto) y la Semana Santa, hacen que esta localidad citada de Bádames, necesite un nuevo 
tramo de carretera con el que subsanar los problemas que presenta el tráfico al pasar por este pueblo. 
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3. MEMORIA 
3..1. DESCRIPCION GENERAL 
Este proyecto transcurre por la localidad de Bádames, situada en el municipio de Voto, y perteneciente 
a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Está delimitada al oeste por la localidad de San Mamés de 
Aras, conectando la CA-267 con el núcleo de Bádames, al norte conecta con Rada, estando ambas 
localidades unidas por la CA-268, y al sur se encuentra San Pantaleón de Aras. Todas estas localidades 
se encuentran en el Valle de Aras, el cual desemboca sus aguas en el Mar Cantábrico, precisamente en 
la Bahía de Santoña, pero conectando previamente con la Ría de Rada. 
Nos encontramos en una comarca que debido a una serie de particularidades permiten considerarla 
como una comarca con identidad propia, tales como una topografía bastante accesible y una amplia 
gama de paisajes que albergan tanto la costa como la montaña. Voto se encuentra en el área más 
suroriental de la comarca trasmerana y se extiende al sur de Bárcena de Cicero y de Colindres, por un 
territorio de 77,7 km2, a partir de las rías de Limpias y Rada. Esta última es el estuario del Clarín y 
Clarón, dos ríos cuyo corto curso queda comprendido dentro de los límites del término municipal. Al 
este y al sur, las sierras de Breñas, Sel y Mullir lo separan del Valle del Asón y de los municipios de 
Ruesga y Ampuero. 
Estas poblaciones se encuentran dentro de un terreno al que le confieren de una cierta 
heterogeneidad. Se han desarrollado en las proximidades de los ríos Clarín y Clarón, que desembocan 
en la ría de Rada, y de la ría de Limpias, aprovechando las tierras llanas, fértiles y a escasa altitud del 
nivel del mar, lo que da lugar a unas condiciones óptimas para la agricultura.  
Todas estas localidades se encuentran situadas en el Valle de Aras, situado en la comarca de 
Trasmiera, recorrido por los ríos Clarín y Clarión, que llevan sus aguas a la Bahía de Santoña por medio 
de la Ría de Rada. 
 
 
3.2 ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 
La población del municipio de Voto ha sufrido un crecimiento irregular, aunque en los últimos 30 años 
ha tenido una línea bastante equilibrada, estabilizándose en unos 2500 habitantes. Si echamos la vista 
atrás, se observa que en la actualidad, la población ha disminuido considerablemente con respecto a la 
que presentaba el municipio hace unos 100 años.  
Como ya se ha mencionado en este proyecto, Voto pertenece a Cantabria. Esta Comunidad Autónoma 
cuenta con 582.206 habitantes, y ocupa una superficie de unos 5.221 km2.  
 
Fig. 1:Habitantes Voto 
3.3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
El Sistema de Referencia plana para la cartografía oficial empleado en el presente proyecto, es la 
proyección Universal Transversa Mercator (UTM) en el huso 30. 
Para este proyecto se han utilizado las hojas 0036-0107 y 0036-0108 descargadas desde 
mapas.cantabria.es. 
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3.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
3.4.1 MARCO GEOLÓGICO 
La base litológica sobre la que se asienta el municipio de Voto, al igual que la mayor parte de 
Cantabria, corresponde a una cobertera sedimentaria originada durante la era Mesozoica, 
fundamentalmente compuesta por materiales del Cretácico. Según el “Mapa Geológico-Minero” del 
ITGE y Gobierno de Cantabria y el Mapa Geomorfológico 1:50.000, en la zona de estudio predominan 
los complejos Urgoniano y Supraurgoniano del Cretácico inferior y superior vasco-cantábrico. 
El Cretácico está representado por Calizas con Rudistas y Orbitolinas Areniscas en la base y el 
Cuaternario adquiere gran importancia y desarrollo, destacando por su extensión los depósitos de 
relleno del valle del río Clarín. 
3.4.2 GEOMORFOLOGÍA 
El municipio se caracteriza por ser una zona a caballo entre las comarcas naturales de la Marina y la 
Montaña, por lo que posee rasgos geomorfológicos propios de ambas comarcas. Así, su topografía es 
por lo general suave, con un predominio de morfologías de ladera, entre 10 y 20º con morfologías 
llanas de fondo de valle. 
 
3.5.EFECTOS SÍSMICOS 
Se encuentra actualmente en vigor la nueva normativa denominada “Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte general y edificación” NCSE-02. 
Así pues, de acuerdo con dicha Norma Sismorresistente NCSE-02, la cual es de tener en consideración 
en la redacción de cualquier proyecto de estructuras dentro del territorio nacional, y en la cual se 
establecen y especifican los criterios para su aplicación, se redacta el presente Anejo. 
La conclusión a la que se llega en este anejo es que no es precisa la aplicación de la Norma 
Sismorresistente para el diseño y cálculo de construcciones en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
3.6.CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
3.6.1 CLIMATOLOGÍA 
En Cantabria, hay un clima denominado “oceánico” que viene condicionado por la latitud y proximidad 
al mar. Según la clasificación de Papadakis, que define el tipo de clima según el régimen térmico y de 
humedad, el ámbito de estudio presenta un clima marítimo cálido. El municipio de Voto no presenta 
un registro climático propio por lo que se ha recurrido a la estación meteorológica más cercana que 
presente unas condiciones morfo-climáticas parecidas. Se han utilizado, por tanto, los datos de la 
estación meteorológica de Udalla, en Ampuero. 
3.6.2 HIDROLOGÍA 
Tomando en consideración las cuencas hidrográficas de la Comunidad Cántabra, la red hidrográfica es 
de mediana extensión, de textura gruesa y de drenaje rectangular, de medio recorrido y que tanto en 
las clasificaciones de Horton como de Strahler en función de su grado de organización alcanza el nivel 
de “tercer orden”. El sistema hidrológico del municipio tiene especial interés desde el punto de vista 
de la conservación, debido a sus aportes hídricos al Parque Natural de las Marismas de Santoña, 
Victoria y Joyel. La red hidrográfica se compone de una cuenca principal, drenada por el río Clarín, y 
dos subcuencas, una principal y de gran tamaño al Oeste, drenada por el Clarón, y una secundaria, más 
pequeña, al Sur. 
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3.7.PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  Y TRÁFICO 
La nueva carretera contará con un viaducto que cruzará el cauce del río en el que el impacto sobre el 
área urbana será mínimo.  
La IMD de la carretera es: 
• IMD2018 (CA-268) = 4237 vehículos  
• IMD2021 (CA-268) = 4423 vehículos 
En el caso de la carretera de estudio, se ve que en la estación considerada, con la hipótesis de 
crecimiento elegida, la IMD de vehículos pesados en el carril de proyecto es de 177 vehículos ,es decir, 
está entre 100 y 199 y alcanza la categoría T31 de la instrucción. 
 
3.8.TRAZADO GEOMÉTRICO 
En este apartado de la memoria se ha llevado a cabo un estudio sobre el trazado geométrico (planta y 
alzado) buscando siempre la solución más eficaz y económica, cumpliendo en todo momento la Noma 
de Trazado “Instrucción de carreteras 3.1-IC”.  
La carretera pertenece al Grupo 2, siendo una Carretera Convencional con una velocidad de proyecto 
de 50 Km/h.  
3.8.1. TRAZADO EN PLANTA 
 Para el trazado en planta se han empleado los siguientes criterios: 
• Velocidad de proyecto: 50km/h  
• Carretera convencional Grupo 2 
• Obtener el máximo rendimiento en el movimiento de tierras  
• Alejar la traza del núcleo urbano de población 
• Afectar lo menos posible el patrimonio histórico  
Se exigirán unos parámetros mínimos: 
• Radio mínimo de 130m y una longitud comprendida entre 139 m y 835 m como máximo, en los 
tramos de recta. 
 3.8.2. TRAZADO EN ALZADO  
Los elementos que determinan el trazado en alzado son las alineaciones verticales formadas por las 
rasantes en rampa o pendiente y los acuerdos entre las mismas. 
Para la definición de los acuerdos se toman parábolas que se definen en base a su parámetro Kv. Este 
parámetro representa la longitud de curva por unidad de variación de la pendiente, y también el radio 
de curvatura y el vértice.  
 
3.9.MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Debido a las buenas condiciones geotécnicas que se han presentado al proyectar la obra, se realizarán  
desmontes con inclinación 1(H):1(V). Debido a las buenas características geotécnicas del terreno 
analizadas en el Mapa Geotécnico General y los datos aportados por la Universidad de Cantabria, se 
proyecta realizar terraplenes con inclinación 3(H):2(V).  
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3.10. FIRMES Y PAVIMENTOS 
Para el diseño de las secciones tipo se han seguido las prescripciones recogidas en la normativa vigente 
en la Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” (B.O.E. de 12 de Diciembre de 2.003) y Orden 
FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2.004 “Firmes y Pavimentos. Pliego de prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3”.  
El objetivo de esta normativa es establecer los criterios básicos que deben ser considerados en el 
proyecto de firmes de carreteras de nueva construcción. En el dimensionamiento y diseño de la 
sección del firme tendremos en cuenta la categoría de explanada y el tráfico de vehículos pesados 
sobre el tramo objeto del estudio.  
3.10.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
En el estudio de tráfico realizado en la carretera, se obtiene una categoría de tráfico pesado de tipo 
T31, para la construcción de la nueva carretera.  
3.10.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA  
Según el estudio geológico y geotécnico del presente proyecto, se ha decidido a la hora de definir los 
materiales de la explanada que en todo momento el suelo es tolerable. Además, se ha determinado 
que una explanada de categoría E2 será suficiente para la construcción del nuevo tramo de carretera, 
en la totalidad del proyecto. 
Para la formación de la explanada de categoría E2 se emplearán 75 cm de suelo seleccionado, que será 
suficiente para soportar las cargas a las que estará sometido el firme. 
 El material necesario para la formación de la explanada procederá de préstamo.  
3.10.3. SECCIÓN FIRME 
Capas de la sección firme:  
• 75 cm de suelo seleccionado 
 
• 40 cm de zahorra artificial 
• 3 cm. de mezcla bituminosa tipo BBTM 11 A 50/70 F 10 de ofita, en capa de rodadura. 
• Riego de adherencia modificado 
• 5 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 22 Bin 50/70 S20, en capa intermedia. 
• Riego de adherencia  
• 8 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 32 Base 50/70 G25, en capa base 
 Entre la capa de rodadura discontinua y la capa intermedia se dispondrá un riego de adherencia 
modificado con elastómeros, entre la capa intermedia y la base se dispondrá un riego de adherencia. 
La sección de los arcenes estará compuesta por las mismas capas de rodadura e intermedia que el 
firme de la calzada. Debajo de ellos, se dispone zahorra artificial hasta alcanzar la explanada. 
3.10.4. SECCIÓN TIPO 
• Calzada única de doble sentido de circulación  
• Carriles de 3,5 metros de anchura, uno para cada sentido 
• Arcenes de 1 metros a cada lado 
• Bermas de 0,5 metros a cada lado 
Para poder evacuar las aguas superficiales y de infiltración de la plataforma, las pendientes 
transversales de las capas del firme y la explanada serán del 2% constante a lo largo de la traza. 
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3.11. DRENAJE 
En este anejo se procede al dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal y transversal 
aplicando la Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” y la fórmula de Manning.  
Estos cálculos estarán basados en los datos obtenidos en el anejo Nº6. Se analizarán todas las cuenca 
que confluyen a la traza de la carretera, y escogiendo la más desfavorable para el cálculo del caudal y 
el coeficiente de escorrentía que son datos clave para el diseño del drenaje .  
En el drenaje transversal se colocarán caños de hormigón de 1,8 metros de diámetro, considerando un 
periodo de retorno de 100 años.  
En lo referente al drenaje longitudinal se construirán cunetas de pie de desmonte capaces de desaguar 
el agua proveniente de la plataforma y de los taludes de desmonte.  
Se calcula la capacidad hidráulica de las cunetas y los caudales máximos previstos para un periodo de 
retorno de 25 años, tal y como obliga la Instrucción para un IMD superior a 2000.  
Se colocarán también cunetas de guarda en estas zonas de desmonte debido a la gran cantidad de 
precipitaciones que se observan en esta parte de la geografía. En los puntos bajos de estas cunetas, se 
colocarán bajantes que vierten el agua a un colector que discurre por debajo de la cuneta.  
3.12. MUROS Y ESTRUCTURAS 
 3.12.1. ESTRUCTURAS 
• PRECIOS DE LAS ESTRUCTURAS  
- M2 de estructura de una sola calzada=1.000 €/m2 o mas exactamente 950 €/m2. 
En la nueva variante de trazado será necesario construir un viaducto a su paso por el río Clarín, desde 
el P.K 0+390,00 m al P.K 0+470,00 m. 
También se dispondrán de tres rotondas que conectarán las vías antiguas con los dos tramos de la 
actual carretera en los PK 0+000, PK 0+836,61 m y PK 1+238,01 m. 
 3.12.2. MUROS  
En este apartado estudiaremos la necesidad de realizar muros de escollera, en aquellos lugares que, 
por la gran inclinación del terreno se nos forman grandes taludes bien de desmonte o bien de 
terraplén. Estudiando el trazado sección a sección, vemos que solo será necesario utilizar muros de 
escollera en desmonte, en el lado derecho de la calzada del P.K 0+080,00 al P.K 0+200,00, ya que si no 
introdujésemos este muro, el desmonte a realizar sería muy grande. En el anejo se incluyen los 
cálculos correspondientes al dimensionamiento del muro de escollera además de las características a 
cumplir por los materiales utilizados. 
 
3.13. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS  
Durante la ejecución de la obra, las carreteras existentes en los tramos de solapamiento dificultan la 
libre circulación de los vehículos por ellas. Se aportarán todo tipo de planos y catálogo con los 
elementos de señalización, balizamiento y defensas que se emplearán a la hora de señalizar la obra. 
Las soluciones adoptadas se han diseñado para asegurar el cumplimiento de las prescripciones y 
recomendaciones que figuran en las Normas vigentes al respecto: 
• Norma de Carreteras 8.3-IC Señalización de Obras. 
• Norma de Carreteras 8.2-IC Marcas Viales. 
• Norma de Carreteras 8.1-IC Señalización Vertical.  
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas  
Las señales empleadas para la señalización de las obras deberán de ser siempre reflectantes, como 
mínimo con el nivel 1. Sin embargo, las señales de STOP tendrán siempre un nivel 2 de reflectancia. 
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3.14. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO y DEFENSAS 
 El presente apartado define las características de los elementos de señalización, tanto horizontal 
como vertical, de los elementos empleados para el balizamiento y de los elementos de defensa 
necesarios para conseguir el máximo grado de seguridad, comodidad y eficacia en la circulación de 
vehículos sobre su plataforma.  
3.14.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
El proyecto se ha realizado de acuerdo con la instrucción 8.1-I.C Instrucción de Carreteras. Señalización 
Vertical de la Dirección General de Carreteras, además del Reglamento General de Circulación. 
Apartado 5 del Anexo I, "Señales verticales de circulación". 
 La señalización vertical empleada es la siguiente: 
• P-1a: Con prioridad sobre vía a la derecha. 
• P-13a: Curva peligrosa a la derecha.  
• P-13b: Curva peligrosa a la izquierda.  
• P-24: Paso de animales en libertad.  
• R-1: Ceda el paso.  
• R-2: Detención obligatoria 
• R-300: Separación mínima. 
• R-301: Velocidad máxima. 
• R-305: Adelantamiento prohibido 
• R-401a: Paso obligatorio.  
• R-501: Fin de la limitación de velocidad. 
• R-502: Fin de la prohibición de adelantamiento. 
 3.14.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 Para la disposición de las marcas viales se han seguido las instrucciones que se dictan en la Norma de 
Carreteras 8.2.-IC “Marcas Viales”. 
 La señalización horizontal empleada es la siguiente: 
• M-1.2: línea discontinua de 10 cm de ancho, con trazo de 3,5 m de longitud y 9 m de hueco, en eje 
de calzada para separación de carriles de sentidos contrarios de circulación, en vías con velocidad 
específica comprendida entre los 60 y los 100 km/h. 
• M-1.9: : línea discontinua de 10 cm de ancho, con trazo de 3,5 m de longitud y 1,5 m de hueco, en 
eje de calzada para separación de carriles de sentidos contrarios de circulación, en vías con 
velocidad máxima mayores de 60 km/h.  
• M-2.2: línea continua de 10 cm de ancho, con una longitud del tramo variable que se coloca en el 
eje de la calzada para la separación de carriles de sentidos contrarios de circulación, de manera 
que se impida el adelantamiento.  
• M-2.6: línea continua de 15 cm de ancho en todo el trazado, salvo en el puente y en el túnel en los 
cuales el arcén se reduce a un ancho de 1 m y por lo tanto el ancho de la línea será de 10 cm. Se 
coloca en el borde de la calzada para delimitar los carriles. Es la línea correspondiente a vías con 
una velocidad máxima menor de 100 km/h. 
• M-3.2: línea para regulación de adelantamiento en eje de calzada para separación de carriles de 
sentidos contrarios de circulación, en vías con velocidad máxima comprendida entre los 60 y los 
100 km/h. Consta de una línea discontinua de 10 cm de espesor, 3,5 m de trazo y 9 m de hueco 
separada 10 cm de una línea continua que a su vez también tiene 10 cm de espesor. 
• M-4.1: línea continua de detención de 50 cm de espesor, que se coloca transversalmente a la 
calzada indicando al vehículo la existencia de un stop. 
• M-5.1: flechas que indican los sentidos de dirección de la circulación así como los diferentes 
caminos que puede tomar el usuario en caso de bifurcación para el caso de vías con una velocidad 
específica mayor de 60 km/h. 
• M-5.5: línea para indicar el retorno al carril indicando el final de la zona en la cual está permitido el 
adelantamiento.  
• M-6.3: línea para indicar la existencia de un STOP. 
• M-6.5: línea para indicar la existencia de un ceda el paso.  
•  
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3.14.3. BALIZAMIENTO 
 En cumplimiento de este apartado se han proyectado los siguientes elementos:  
• Hitos kilométricos.  
• Captafaros tipo “Ojo de Gato”.  
• Capatafaros metálicos. 
• Hitos de arista.  
• Paneles direccionales simples, dobles y triples. 
3.15. PARTIDAS ALZADAS 
 En el presente anejo se contemplan todas aquellas actividades que quedan fuera de objeto de estudio 
y valoración en este proyecto. Se asumirá una cuantía fija para cada una de ellas (de abono íntegro); la 
cual ha sido proporcionada por la Universidad de Cantabria.  
3.15.1. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
La cuantía estipulada para esta partida dependerá de presupuesto de ejecución material. La partida 
alzada tendrá un presupuesto de 20.000 €. 
  
3.15.2. REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
A continuación, se muestran los valores de abono integro correspondientes a la reposición de caminos 
de servicio que han sido facilitados por la Universidad de Cantabria. 
 • PRECIOS DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 - Partida alzada de abono integro de reposición de caminos de servicio= 2.500 € 
 
 
3.16. REPLANTEO 
En el Anejo Nº10 de Replanteo se han incluido todos los datos necesarios para el replanteo de la obra, 
tanto por bisección como por coordenadas absolutas. 
3.17. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
Se necesita prestar cierta atención en aquellas actividades relacionadas con las labores de restauración 
e integración paisajística.  
La importancia de la restauración e integración de esta zona se debe a la afección de la obra al río 
Clarín y a la fauna y flora de la Maza Redonda. 
 3.17.1. MEDIDAS PREVENTIVAS  
Se realizarán las siguientes actividades para prevenir el deterioro del medio:  
• Control de la ocupación directa 
• Recogida y acopio de la tierra vegetal 
• Protección de los manantiales  
• Análisis mensual de la calidad de las aguas superficiales  
3.17.2. MEDIDAS CORRECTORAS  
Las siguientes acciones serán ejecutadas para corregir el efecto que la construcción de la obra tenga 
sobre el medio. 
• Empleo de tierra vegetal: la tierra vegetal se empleará como sustrato de siembra y plantación para 
los terraplenes y zona de instalaciones auxiliares. El extendido se hará con una maquinaria que 
ocasione una mínima compactación que será posterior a un escarificado del terraplén para 
asegurar un correcto contacto entre capas. 
• Empleo de estiércol: Se trata de un fertilizante natural de origen animal, por lo general procedente 
de granja. El fertilizante se dispondrá previamente a la realización de la siembra de manera que el 
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terreno este adecuadamente acondicionado y dispondrá de los nutrientes que favorecerán el 
crecimiento de la siembra.  
• Siembras y plantaciones: La rapidez con que germinan y se desarrollan las especies herbáceas, 
cubriendo las superficies denudadas y atenuando así el efecto paisajístico y la defensa contra la 
erosión y el acondicionamiento del terreno para acoger otros tipos de vegetación, convierten a la 
siembra y la hidrosiembra las más adecuadas para abordar las primeras fases de la revegetación 
prácticamente en todas las situaciones.  
Tanto el estiércol como la tierra vegetal se utilizan con la misión de preparar el suelo para 
posteriormente realizar sobre él las siembras y plantaciones proyectadas para cada lugar. 
3.18. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 En este anejo se contemplan 4 o 3 posibles soluciones para la variante de Bádames.  
1. Alternativa Centro (solución final) 
 2. Alternativa Este 
 3. Alternativa Oeste 
Inicialmente hemos considerado dos alternativas centrales, pero la que consiste en disponer de un 
estructura para salvar el río y otra para salvar el camino de servicio que se encuentra la variante a su 
paso a mitad de trazado, ha sido descartada debido al sobrecoste que causarían las estructuras y la 
dificultad del trazado.  
 
3.19. PLAN DE OBRA 
La duración total de las obras, una vez realizada la programación es de 12 meses y la distribución en el 
tiempo de las actividades será la siguiente: 
 
3.20. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA   
En cumplimiento del artículo correspondiente de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, y al ser la obra de presupuesto superior al mínimo eximente de exigencia 
de clasificación (350.000 €), los contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la misma, 
deberán estar en posesión de la correspondiente clasificación. 
 En esta obra el contratista deberá tener la siguiente clasificación:  
• Grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
 • Grupo B, subgrupo 2, categoría e. 
  
 
3.21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Los cálculos necesarios se basarán en datos actuales para que permitan obtener los precios unitarios 
que conformarán el Cuadro de Precios Nº1 y que aparecerán descompuestos en el Cuadro de Precios 
Nº2 que aparecerán en el Documento Nº4 correspondiente al presupuesto. A pesar de esto, el Anejo 
de justificación de precios no tiene carácter contractual.  
 
 3.22. REVISIÓN DE PRECIOS 
En este anejo se incluye la fórmula polinómica que se propone para la revisión de precios del contrato 
de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto.  
La revisión de precios en los contratos públicos tiene como finalidad asegurar al empresario el 
mantenimiento de las condiciones económicas de la oferta y mantener la viabilidad y el equilibrio del 
contrato, aunque se produzcan desviaciones en los precios de los materiales y de la energía. 
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3.23. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 
Para llevar a cabo la ejecución las obras proyectadas es preciso expropiar temporal y/o definitivamente 
los bienes y derechos de numerosas parcelas afectadas tanto por labores de construcción, como por 
seguridad .  
En este anejo se identifican las parcelas afectadas, el área necesaria de cada una y los propietarios de 
dichas parcelas, además de los costes unitarios previsibles y costes estimados. El presupuesto 
correspondiente a las expropiaciones se muestra en la siguiente tabla:  
3.24. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL     
En el presente anejo se estudia la repercusión que supondrá la construcción de la “Variante de Bádames de 
la carretera CA-267” sobre el Medio Ambiente. En este anejo se recogen las principales consideraciones 
medioambientales tomadas con el fin de identificar y evaluar los probables efectos significativos sobre el 
Medio Ambiente que pueden derivarse de la ejecución del proyecto. Los contenidos del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental incluyen los que se recogen en la Sección Segunda, artículo 15 del mencionado 
Decreto 50/1991 de Evaluación del Impacto Ambiental para Cantabria, sobre contenido del Informe de 
Impacto Ambiental.  
Ha entrado en vigor la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Por lo que han quedado 
derogadas las leyes anteriores como:  
- La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente.  
- El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  
- El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
En cuanto a las leyes autonómicas que afectan nuestro proyecto son las siguientes:  
- Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado.  
- Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de control 
ambiental integrado. 
3.25. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de 
accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios 
materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE DE POBLACIÓN CA-267 DE BÁDAMES”. 
 Por ser el presupuesto base de licitación superior al mínimo según el artículo 4 de dicho Real Decreto, 
el presente proyecto ha de incluir un "Estudio de Seguridad y Salud". 
Dicho estudio de seguridad y salud tiene por objeto establecer las directrices que habrán de regir 
durante la ejecución de las mencionadas obras, en relación con la prevención y evitación de riesgos de 
accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros. 
También se recogen en este estudio las características que habrán de reunir las instalaciones y 
atenciones de sanidad y bienestar a disposición de los trabajadores afectos a las obras, durante la 
ejecución de las mismas.  
Se incluye el presupuesto de todos los elementos de seguridad y salud en el trabajo que se consideran 
necesarios para esta obra, con sus correspondientes cuadros de precios y mediciones, así como un 
pliego de condiciones particulares en el que se indican las normas legales y reglamentarias a tener en 
cuenta, además de otras prescripciones a cumplir.  
Con las directrices que se recogen en el presente estudio y con las que eventualmente complemente la 
Dirección de Obra, la Empresa Constructora podrá llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención y evitación de riesgos y accidentes durante la ejecución de la obra en cuestión.  
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El coste de las medidas necesarias incluidas en el Estudio de Seguridad y Salud resulta ser de 32.181,96 
€ a nivel de ejecución material. En el Anejo Nº25 se desarrolla ampliamente el “Estudio de Seguridad y 
Salud” incluyendo la memoria, planos, y presupuesto.  
3.26. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 El presupuesto para conocimiento de la administración se obtiene incrementando el presupuesto base 
de licitación con el valor de las expropiaciones y reposiciones de servicios afectados, así como una 
previsión de asistencias técnicas necesarias en obra, en su caso.  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN = 3.756.119,55 € 
 EXPROPIACIONES = 201.530 € 
SERVICIOS AFECTADOS = 20.000 € 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN = 3.977.649,55 € 
 
3.27. ACCESIBILIDAD  
Se considerará la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, para conservar la nueva variante accesible 
para los peatones en ciertos puntos, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados (BOE 11 de Marzo del 2010).  
En este anejo se exponen las condiciones básicas y las pautas a seguir para poder dar accesibilidad a la 
obra; de tal manera que la población cercana a ésta, sea molestada lo menos posible.  Será aplicable a 
la zona de construcción de las glorietas, donde se prevé el paso de peatones.  
 
 
3.28. GESTIÓN DE RESIDUOS  
Hoy en día, la gestión adecuada de los residuos generados en la construcción y demolición (RCD's) está 
completamente integrada, debido a la concienciación ecológica y ambiental que cada vez más se va 
imponiendo en la sociedad actual.  
El Real Decreto 105/2008, del 1 de Febrero establece la obligatoriedad de incluir en el proyecto de la 
obra un estudio de gestión de los residuos antes mencionados.  
Actualmente es de aplicación el Decreto 72/2010, de 28 de Octubre por el que se regula la producción 
y gestión de los RCD's en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
El presupuesto correspondiente a la gestión de residuos basado en las estimaciones de porcentajes de 
cada tipo de residuos realizada en función de la superficie construida, se muestra a continuación. 
TABLA PRESUPUESTO GESTION RESIDUOS 
3.29. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 
Este anejo muestra la duración de la responsabilidad ambiental así como las sanciones aplicables en 
cada caso.  
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PLANOS  
El Documento Nº2 de este proyecto contiene los planos que definen la geometría de la variante.  
A continuación, se enumeran los planos que conforman este documento: 
• Planos de situación 
• Planos de conjunto 
• Planos de planta 
• Plano de perfil longitudinal 
• Plano de perfil transversal 
• Plano de sección  
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
En el documento Nº3 se redacta el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares donde se recogen las 
unidades de obra que conforman la obra 
 En la descripción de cada unidad de obra, se detalla las condiciones que ha de cumplir, el control de 
calidad, la forma de ejecución en obra, la medición y la forma de abonar dichas unidades de obra.  
PARTE Nº1.- Introducción 
 PARTE Nº2.- Materiales Básicos. 
 PARTE Nº3.- Explanaciones y firmes.  
PARTE Nº4.- Drenaje.  
PARTE Nº5.- Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras.  
PARTE Nº6.- Varios 
 
PRESUPUESTO 
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DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
El presente Proyecto consta de los documentos siguientes: 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS MEMORIA 
1. ANTECEDENTES 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
3.2. ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO  
3.3. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
3.4. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
3.4.1.  MARCO GEOLÓGICO  
3.4.2. GEOMORFOLOGÍA  
3.5. EFECTOS SÍSMICOS  
3.6. CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 
 3.6.1. CLIMATOLOGÍA  
3.6.2. HIDROLOGÍA 
3.7. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y TRÁFICO  
3.8. TRAZADO GEOMÉTRICO 
3.8.1. TRAZADO EN PLANTA  
3.8.2. TRAZADO EN ALZADO  
3.9. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
3.10.FIRMES Y PAVIMENTO 
3.10.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO  
3.10.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA  
3.10.3. SECCIÓN FIRME  
3.10.4. SECCIÓN TIPO  
3.11. DRENAJE 
3.12. MUROS Y ESTRUCTURAS 
3.12.1. ESTRUCTURAS  
3.12.2. MUROS  
3.13. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
3.14. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
3.14.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
3.14.2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
3.14.3. BALIZAMIENTO  
3.14.4. SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
  3.15.OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PARTIDAS ALZADAS 
3.16. REPLANTEO  
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3.17. RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA 
3.17.1. MEDIDAS PREVENTIVAS  
3.17.2. MEDIDAS CORRECTORAS  
3.18. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
3.19. PLAN DE OBRA 
3.20.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
3.21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
3.22. REVISIÓN DE PRECIOS  
3.23. EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS  
3.24. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
3.25. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
3.26. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  
3.27. ACCESIBILIDAD  
3.28. GESTIÓN DE RESIDUOS  
3.29. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
4. PLANOS  
5. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
6. PRESUPUESTO  
7. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO  
 
ANEJOS A LA MEMORIA  
 
Anejo Nº01.- Antecedentes.  
Anejo Nº02.- Estudio Socio-Económico de la zona.  
Anejo Nº03.- Cartografía y Topografía.  
Anejo Nº04.- Geología y Geotecnia.  
Anejo Nº05.- Efectos Sísmicos..  
Anejo Nº06 - Climatología e Hidrología.  
Anejo Nº07.- Planeamiento Urbanístico y Tráfico  
Anejo Nº08.- Estudio de Trazado Geométrico.  
Anejo Nº09.- Movimiento de Tierras. 
Anejo Nº10.- Firmes y Pavimento  
Anejo Nº11.- Drenaje     
Anejo Nº12.-Muros y Estructuras. 
Anejo Nº13.- Soluciones propuestas al tráfico durante la ejecución de las obras 
Anejo Nº14.- Señalización y balizamiento 
Anejo Nº15.- Obras complementarias y Partidas Alzadas  
Anejo Nº16.- Replanteo  
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Anejo Nº17.- Recuperación Paisajística.  
Anejo Nº18.- Justificación de la Solución Adoptada 
Anejo Nº19.- Plan de obra 
Anejo Nº20.- Clasificación del Contratista.  
Anejo Nº21.- Justificación de Precios.  
Anejo Nº22.- Revisión de Precios.  
Anejo Nº23.- Expropiaciones y Servicios Afectados. 
Anejo Nº24.- Estudio de Impacto Ambiental. 
Anejo Nº25.-. Estudio de Seguridad y Salud. 
Anejo Nº26.- Presupuesto de Inversión . 
Anejo Nº27.- Accesibilidad 
Anejo Nº28.- Gestión de Residuos. 
Anejo Nº29.-. Responsabilidad Ambiental. 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS  
2.1.- Índice de planos.  
2.2.- Plano de Situación.  
2.3.- Plano de Conjunto  
2.4.- Trazado de la vía.  
2.5.- Secciones y perfiles transversales  
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
 
PARTE Nº1.- Introducción  
PARTE Nº2.- Materiales Básicos.  
PARTE Nº3.- Explanaciones y firmes.  
PARTE Nº4.- Drenaje.  
PARTE Nº5.- Elementos de señalización, balizamiento y defensa de las carreteras.  
PARTE Nº6.- Varios  
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO  
 
• Mediciones: 
 - Mediciones auxiliares.  
- Mediciones por Capítulos.  
• Cuadro de Precios Nº1.  
• Cuadro de Precios Nº2.  
• Presupuesto  
- Presupuesto por Capítulos.  
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- Resumen del Presupuesto. 
 
En Santander, a 22 de junio de 2.018 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
MONTOYA LÓPEZ, DIEGO 
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ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES 
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1.INTRODUCCIÓN 
El proyecto redactado en este documento, tiene como finalidad la realización del Trabajo de Fin de 
Grado, para la obtención del título de Grado en Ingeniería Civil, mención en Construcciones Civiles de 
la Universidad de Cantabria. El proyecto ha sido propuesto por el departamento de Proyectos de la 
E.T.S de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, él cual ha sido 
aceptado por la Comisión de la Escuela que dio el visto bueno a esta propuesta. Para la realización de 
este TFG se han tenido en cuenta los conocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas durante el 
Grado de Ingeniería Civil. 
1.2 SITUACIÓN 
Este proyecto se encuadra en Cantabria, Comunidad Autónoma al norte de España. Se trata de una 
variante de población en la carretera CA-267, Bádames. Dicha alternativa será ejecutada en la zona 
Oeste de la localidad, con el fin de liberar parte del tráfico que se acumula en el núcleo urbano en los 
períodos punta del tráfico. 
 
Figura 1: Situación final de la obra 
  1.3 OBJETO DEL PROYECTO 
El proyecto aquí redactado, ha sido propuesto debido a los problemas de tráfico existentes en el 
núcleo de la localidad de Bádames, cuando la carretera CA-267 enlaza con la CA-268 en dicho punto. La 
solución final ha sido tomada definitivamente frente a otras dos alternativas, debido a la sencillez de 
su trazado, y a la eficacia de su trazado en cuanto a la comodidad del mísmo se refiere. 
Esta alternativa hará que las condiciones del tráfico en el núcleo de la localidad en los periodos de 
Semana Santa y Verano, mejoren considerablemente, y a su vez se reduzca la emisión de gases 
dotando al núcleo urbano de un espacio idóneo para el desarrollo del comercio y del ocio de la zona. 
  1.4 CONDICIONANTES TÉCNICOS  
La variante de población dará solución a los problemas que presenta la conexión de ésta con la CA-268, 
en los períodos en los que la intensidad del tráfico es máxima en la zona. 
El presente proyecto constará de un vial que comenzará en la intersección entre la CA-267 y el camino 
de servicio que rodea la Maza Redonda al sur de San Mamés de Aras, a continuación cruzará la 
localidad de Bádames por la zona Oeste, dejando el núcleo de la misma en la zona Este de la carretera, 
y volverá a conectar con la carretera CA-268 en la zona Norte de Bádames.  
La actual conexión se realiza directamente mediante la CA-267 atravesando totalmente la localidad de 
Bádames, de modo que todo aquel que quiera conectar con la CA-268 tiene que cruzar el pueblo, 
provocando así graves problemas en la circulación en el interior de la localidad. 
Actualmente, la mayor parte del volumen de tráfico que tiene que conectar con Bádames proviene de 
la CA-268 debido a la proximidad de la autovía A-8 en la salida Cicero-Treto. Debido a esta actuación, 
un parte importante del volumen de tráfico podrá ser desviado del núcleo urbano de Bádames. 
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1.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
Las características de la obra a proyectar son las siguientes:  
- Tipo: Proyecto de construcción.  
- Clase de red: Carretera convencional Grupo 2 
- Situación: Conexión de la carretera CA-267 con la CA-268.  
- Obras a proyectar: Nueva Variante de Trazado de carretera.  
- Velocidad de proyecto: 50 km/h.    - Arcenes: 1 m  
- Calzada única con doble sentido de circulación    - Número de carriles: 2 x 3,5m  
   
1.6 CONCLUSIONES  
Las actuales carreteras involucradas en este proyecto, presentan unas intensidades de tráfico elevadas 
en los períodos de Semana Santa y verano, lo cual dificulta la fluida circulación del tráfico por el núcleo 
urbano de Bádames, así como empeora las condiciones para el ocio y el tráfico de los peatones en los 
períodos citados , cuando el volumen de la población aumenta considerablemente, debido a los 
períodos vacacionales del año natural. 
Las dos carreteras actuales, CA-267 y CA-268, fueron construidas con una sección tipo de 6,6/8 metros 
de calzada/plataforma, y los caminos de servicio que dan acceso a las propiedades colindantes en la 
zona Oeste del núcleo de Bádames y él que bordea la Maza Redonda, presentan una sección reducida 
de 5 metros de calzada, recorridos a nivel del terreno.  
Actualmente, el trazado de la carretera CA-267 va dejando el cauce del río Clarín en la zona Norte de 
su trazado, hasta que cruza sobre el mismo antes de su paso por el núcleo de la localidad.  
Esta conexión será modificada con el fin de mejorar las condiciones del trazado, dotando al nuevo 
tramo de mayor seguridad, por lo que el tráfico será más fluido y el núcleo de la población podrá 
liberarse de parte del tráfico, para mejorar las condiciones urbanas para desarrollar el ocio y el 
comercio de la zona. 
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ANEJO Nº2 – ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO DE LA ZONA
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1.INTRODUCCIÓN  
El presente proyecto de la “Variante de Población CA-267” transcurre por la localidad de Bádames 
perteneciente al municipio de Voto y a la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
2.MARCO REFERENCIAL  
Bádames se encuentra situada en la Comunidad Autónoma de Cantabria, la cual se sitúa en la zona 
Norte de España. 
Las fronteras de Cantabria tienen al este la Comunidad Autónoma del País Vasco, al sur las provincias 
de Burgos y Palencia, pertenecientes a la comunidad Autónoma de Castilla y León, al suroeste con la 
provincia de León, al Oeste se encuentra la Comunidad Autónoma de Asturias, y al norte está bañada 
por el Mar Cantábrico. La provincia ocupa 5.221km2 y cuenta con 582.206 habitantes y una densidad 
de 111 hab/km2 (datos de 2016); la capital es la ciudad de Santander. 
 
    Fig. 1: Bádames en España 
 
Fig. 2: Evolución demográfica de Cantabria (línea roja) y España(línea azul) 
 
Fig.3 : Bádames en Cantabria 
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Fig. 3: Municipio de Voto en Cantabria 
3.ENCUADRE COMARCAL  
El municipio de Voto se localiza en la esquina sureste de la Comarca de Trasmiera, situada al este 
del río Miera hasta el río Asón. Se extiende entre las bahías de Santander y Santoña, ocupando gran 
parte del litoral oriental de Cantabria.  
 
Fig. 4: Municipio de Voto 
 
Fig. 5: Comarca de Trasmiera en Cantabria 
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4.DESARROLLO ECONOMICO  
La agricultura, la ganadería, el comercio y la hostelería, son las principales fuentes de desarrollo de la 
población de la localidad de Bádames.  
Un importante número de los habitantes de la localidad se ven obligados a desarrollar su trabajo fuera 
de ésta, teniéndose que desplazar a ciudades como Laredo, Bilbao, Santander u otras localidades 
cercanas.    
4.1.CONSIDERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  
El municipio de Voto cuenta con algún yacimiento arqueológico, como la cueva de Cobrantes, en la 
localidad de San Miguel de Aras. El yacimiento está ubicado en el barrio de Caburrao y contiene arte 
rupestre en diversos grabados del Magdaleniense. No menos significativas son las cuevas de Chora y 
Otero, en San Pantaleón de Aras y Secadura, respectivamente. 
En Voto encontramos además múltiples ejemplos arquitectónicos de variados estilos artísticos. Como 
muestra, el palacio de Ruiz de la Escalera, o la iglesia renacentista de Santiago, ambos en Bádames. 
La capital del municipio de Voto, Bádames, posee unas tierras y cultivos de gran fertilidad gracias a la 
influencia del valle del Asón.  Contiene una arquitectura dotada de casonas y palacios escudados, entre 
los que destaca el palacio de Ruiz de la Escalera, del siglo XVIII (actual cuartel de guardia civil). 
El turismo de la zona es atraído debido a los maravillosos paisajes que acompañan para el desarrollo 
de actividades de senderismo y aventura, entre otras. 
4.2.CONSIDERACIONES SOCIALES  
La evolución demográfica del municipio de Voto ha ido disminuyendo progresivamente desde el año 
1950 hasta el año 2000, donde la población se ha establecido en unos 2500 habitantes, siendo la 
mayoría de ellos mayores de 50 años. En la siguiente tabla se muestra el desarrollo demográfico del 
municipio. 
 
Fig. 6: Tabla de evolución demográfica en Voto 
 
4.3.CONSIDERACIONES ECONÓMICAS  
El municipio de Voto, donde es llevado a cabo el presente proyecto, sigue ejerciendo la tradicional 
actividad agraria y ganadera. A lo largo del presente anejo se ha insistido en las actividades 
desarrolladas en la localidad para el desarrollo económico.  
Un 28,2% de la población del municipio se dedica al sector primario, 42%  a la industria y a la 
construcción fuera del municipio y un 29,4% al sector terciario.  
5.LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN  
Las infraestructuras de comunicación están formadas únicamente por la red de carreteras que incluye 
las siguientes:  
• Carretera secundaria CA-267, la cual conecta el municipio de Solorzano con el de Voto 
• Carretera secundaria CA-268, que atraviesa el municipio de Voto de Norte a Sur, para conectar 
con la N-634 al norte, antes de enlazar con la Autovía del Cántabrico A-8. 
• Red de carreteras autonómicas que conforman el entramado subsidiario de carreteras que 
unen las diferentes localidades entre sí. 
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ANEJO Nº3 – CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
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1. CARTOGRAFÍA  
1.1. INTRODUCCIÓN  
El objeto del presente anejo consiste en exponer los trabajos realizados en materia de cartografía con 
motivo de la elaboración del proyecto de construcción “Variante de Población CA-267 en Bádames”.  
1.2. OBTENCIÓN  
Para la obtención de la cartografía utilizada en este proyecto de construcción se ha recurrido 
fundamentalmente a las siguientes fuentes:  
-wwww.territoriocantabria.es: En esta página encontramos un visualizador de información geográfica 
con la cartografía básica de toda Cantabria y del cual se pueden descargar ortofotos del 2001, 2002, 
2005, 2007, 2010 y 2014. Esta página ha proporcionado las siguientes ortofotos utilizadas para el 
proyecto de construcción de Bádames. 
La cartografía utilizada está realizada a escala 1: 5000 en el año 2007, la cual se obtuvo mediante un 
vuelo planimétrico de la zona. Para nuestro proyecto necesitaremos las hojas que se muestran A 
continuación: 
• 0036-0107 
• 0036-0108 
 
Fig. 1: Mapa de Cantabria desde el visualizador de la web 
 
Fig. 2: Bádames desde el visualizador de la web 
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Fig. 3: Zona donde se ejecutará el proyecto (Bádames) 
2. TOPOGRAFÍA  
2.1. SISTEMA DE REFERENCIA  
Se emplea el sistema de referencia geodésico ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 
ligado a la parte estable de la placa continental europea.  
2.2. ORÍGENES DE COORDENADAS GEODÉSICAS  
Las latitudes tienen su 0º en el Ecuador y se consideran positivas cuando se dirigen hacia el Norte. Las 
longitudes están referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas hacia el Este y negativas 
hacia el Oeste.  
2.3. SISTEMA GEODÉSICO  
El Sistema Geodésico que define la vigente Red Geodésica Nacional es el denominado ETRS89 
(European Terrestrial Reference System 1989) siendo el Instituto Geográfico Nacional el organismo 
responsable de constituir, conservar y difundir las señales, reseñas y coordenadas oficiales de los 
vértices de la Red. Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las líneas de Nivelación de 
Alta Precisión establecidas por el Instituto Geográfico Nacional quedan referidas al nivel medio del mar 
definido por el mareógrafo fundamental de Alicante. Este sistema tiene asociado el elipsoide GRS80 y 
está materializado por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales 
(REGENTE) y sus densificaciones. 
2.4. SISTEMA CARTOGRÁFICO DE REPRESENTACIÓN  
El Sistema de Representación plana para la cartografía oficial del proyecto es la proyección conforme 
Universal Transversa Mercator (UTM) en el huso 30. La transformación de coordenadas geodésicas 
(λ,ϕ) a planas UTM (x,y) se efectuará aplicando las fórmulas completas de la citada proyección.  
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1.GEOLOGÍA 
1.1 OBJETO  
En este anejo se realiza una descripción de la geología y la geotecnia del municipio de Voto, con el 
objeto de detectar los principales aspectos de carácter geotécnico ó zonas de riesgo que tienen interés 
a la hora de plantear el nuevo proyecto y resaltar la necesidad de ejecutar ciertas medidas para 
asegurar que la evolución del proyecto sea, correcta y segura. Además, se identificarán los principales 
aspectos geomorfológicos y puntos de interés geológico del municipio cuya preservación debe ser 
considerada en el presente proyecto.  
En el proyecto de construcción que será ejecutado se persiguen algunos objetivos como delimitar y 
caracterizar las unidades geológicas a lo largo de la traza y las principales características de los suelos, 
así como indicar las zonas inestables y las condiciones hidrológicas del entorno. 
1.2. INFORMACIÓN UTILIZADA  
En una primera fase de recopilación bibliográfica y análisis de la documentación geológica con 
aplicación a la obra estudiada y siempre con libre acceso, se consultó el Mapa Geológico del ITGE y 
Gobierno de Cantabria, y el Mapa Geomorfológico 1:50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.MAPAS GEOLÓGICOS 
 
Fig. 1: Mapa geológico del municipio de Voto 
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Fig. 2: Mapa geológico de Cantbria 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. ANÁLISIS GEOLÓGICO  
1.4.1. INTRODUCCIÓN 
La base litológica sobre la que se asienta el municipio de Voto, al igual que la mayor parte de 
Cantabria, corresponde a una cobertera sedimentaria originada durante la era Mesozoica, 
fundamentalmente compuesta por materiales del Cretácico.  
1.4.2. ESTRATIGRAFÍA 
En la zona de estudio predominan los complejos Urgoniano y Supraurgoniano del Cretácico inferior y 
superior vasco-cantábrico. En el sector oriental (Rio Miera- Castro Urdiales) el complejo Urgoniano del 
Aptiense- Albiense presenta las máximas potencias y la mayor diversidad de fácies. Estos afloramientos 
ocupan la mayor parte del municipio, caracterizados por calizas masivas, de color blanco en el paisaje, 
con rudistas mayoritariamente, aunque también encontramos Calizas arenosas y Calizas bioclásticas, al 
NW y SW.  
Presenta cambios laterales de facies muy bruscos con otras unidades sobre todo con las que incluyen 
facies de cuenca; en estos casos se forman estructuras en forma de domo conocidas como montículos 
arrecifales (mud mounds). El complejo Supraurgoniano (Afloramientos del Albiense y Cenomaniense), 
es el más joven de los grandes conjuntos sedimentarios en los que esta dividido el Cretácico inferior 
Vasco- Cantábrico.  
En el municipio se encuentra la formación de Valmaseda, al NE. Se interpretan como depósitos 
deltaicos cuya base es siempre un cambio litológico brusco con una alternancia más o menos regular 
de areniscas, en bancos delgados, y lutitas negras con algunos restos vegetales. Presentan abundantes 
estructuras sedimentarias: estratificaciones cruzadas, ripples, estructuras de carga y bioturbación. En 
las estribaciones montañosas del extremo occidental del municipio se encuentra el equivalente lateral 
de la formación de Valmaseda, la Formación Bielva, del Cenomaniense Inferior. Su base es un cambio 
Litológico brusco y se trata de una unidad fundamentalmente terrígena, predominando las arcillas y 
limonitas sobre las areniscas.  
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº4-GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 
Universidad de Cantabria    Página 4 
El Cuaternario se presenta siempre en forma de manchas aisladas de reducida extensión, por todo el 
ámbito de la Hoja. Del Pleistoceno se han distinguido:  
• Playas levantadas  
• Terrazas  
• Playas  
• Aluviones  
• Marismas  
• Coluviones  
• Dunas  
1.4.3.GEOMORFOLOGíA  
Morfológicamente, el municipio se caracteriza por ser una zona a caballo entre las comarcas naturales 
de la Marina y la Montaña, por lo que posee rasgos geomorfológicos propios de ambas comarcas. Así, 
su topografía es por lo general suave, con un predominio de morfologías de ladera, entre 10 y 20º con 
morfologías llanas de fondo de valle. Más escasa es una morfología más abrupta, creada por los 
fenómenos kársticos con cotas que sobrepasan los 500 metros en los extremos y parte central del 
municipio. Los rasgos morfológicos de detalle que predominan en este municipio son:  
• La zona de estuario de la ría de Rada, al Norte del municipio: La superficie arcillosa es más 
erosionable que las rocas duras que las circundan, dando lugar a zonas llanas o suavemente 
alomadas, junto a los valles fluviales de fondo plano, del municipio.  
• Las estribaciones montañosas que se disponen desde los extremos de las vegas fluviales hasta 
los límites municipales, en la zona de transición entre la costa y el interior. Se caracterizan por 
estar formadas por colinas de moderada altitud que no superan los 700 metros.  
• La morfología fluvial: queda reflejada en la configuración de los valles labrados por el río Clarín 
y Clarón y en las zonas de cárcavas que descienden desde la Sierra de Venera y de Breñas.  
• La morfología kárstica: la presencia de grandes masas de rocas del Cretácico y la elevada 
pluviosidad, entre otras circunstancias, favorece la erosión de estas rocas por procesos 
kársticos de disolución de las mismas y da lugar a una morfología muy variada. En general el 
sistema kárstico es una tónica general en el municipio pero se encuentran un mayor número de 
rasgos morfológicos de este tipo en torno a la Sierra Venera y de Breñas, en el extremo oriental 
del municipio. Dentro de los rasgos geomorfológicos kársticos podemos destacar dentro del 
municipio de Voto: 
Extensos roquedales, de aspecto semidesértico, sin desarrollo de suelo, donde se da el matorral de 
tipo mediterráneo; los encontramos en los extremos del municipio, en las estribaciones kársticas de la 
Sierra de Breñas, Sierra de Sel y Sierra de Mullir, en los extremos del municipio y por otro lado en el 
Alto de Fuente Pico y el Castigo de la Rabia, en la parte central del municipio.  
- Grandes depresiones kársticas: se originan por colapso de las cavidades subterráneas formadas por 
disolución de las rocas calcáreas subyacentes. A pesar de que en algunas zonas están recubiertas por 
una capa de arcillas, funcionan como sumideros en comunicación con un aparato kárstico por el que 
circulan las aguas subterráneas. Tambien aparecen por la unión de dolinas en uvalas.  
- Pequeñas depresiones kársticas o dolinas: pequeñas hondonadas cuyo origen se debe a una 
disolución de las rocas calcáreas subyacentes, con posterior formación de cavernas subterráneas y 
desplome incipiente de sus bóvedas. Son frecuentes en el sistema kárstico de la Sierra de la Venera y 
de Breñas.  
- Lapiaces semidesnudos: son zonas calizas de superficie irregular y desprovistas totalmente de suelo. 
Producidas por disolución de la caliza en su parte superficial dejan residuos arcillosos llamados arcillas 
de descalcificación que forman finas e irregulares coberteras de suelo cuyo espesor es inferior a 0,5 m.  
- Lapiaces cubiertos: son zonas donde la disolución parcial de la roca caliza a formado grandes pitones 
o agujas de caliza recubiertos por espesores de arcillas que impiden su erosión. Estos dos tipos de 
lapiaces los encontramos en torno a las Sierras ubicadas en los extremos del municipio así como en el 
Castigo de la Rabia y en el Alto de Fuente Pico, en la parte central del municipio. f. Orografía y 
pendientes Voto es un municipio de media montaña, de valle abierto, circundada en sus límites por 3 
Sierras: La Sierra de Breñas al Este, La Sierra de Sel al Sur y por último la Sierra de Mullir al Oeste que 
penetra hacia el interior del municipio marcando la divisoria del río Clarín y del río Clarón. Estos ríos 
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han labrado los dos valles de los que se compone el municipio, con orientación W-E, y cotas que 
oscilan entre los 30-40 metros en su base y los 300-400 metros en las cumbres. Los dos ríos confluyen 
más al norte a la altura de Bádames. 
1.4.4 OROGRAFÍA 
En general, la orografía oscila entre los 0 metros de cota hasta los 795 metros, encontrándose la 
capital municipal, Bádames a 28 metros de altura respecto al nivel del mar. De los 77,7 km2 de 
superficie, 58,7 km2 se encuentran a menos de 300 m de cota, el resto no supera los 700 metros, salvo 
en su parte más suroriental, al límite con el municipio de Ruesga, en la Sierra de la Colina cuya altitud 
llega hasta los 778 metros. De los 77,7 km2 del municipio el 41,93 % del terreno presenta laderas con 
pendientes entre los 10º y 20º, sobre todo en las estribaciones montañosas más suaves al Norte del 
municipio (ver tabla 4). Le siguen los terrenos llanos de fondo de valle, de entre 0º y 10º, con un 29,8 
% de superficie. En los terrenos más abruptos de morfología kárstica predominan las pendientes de 
entre 20º y 30º (4,9 %) siendo escasas las laderas con pendientes mayores a 30º, presentes en el Alto 
de Fuente Pico, estribación montañosa que separa los valles del río Clarín y Clarón, y el Castigo de la 
Rabia. 
1.4.5. HIDROGEOLOGÍA 
Al Norte del municipio se encuentran depósitos de marismas, localizados sobre los ríos Clarín y Clarón 
al confluir formando la ría de Rada. Son materiales que se acumularon durante el Holoceno por un 
proceso de acreción costera propiciado en una parte por la acción del hombre, siendo los materiales 
que los componen arcillas oscuras, fétidas y, ocasionalmente, limos con abundante materia orgánica. 
 Junto a estos depósitos y ascendiendo en los cursos fluviales del río Clarín y Clarón se depositan los 
aluviones en sus canales y márgenes; depósitos compuestos de material incoherente con gravas y 
bolos heterogéneos. En cuanto a los usos, son propicios para la agricultura debido a la fertilidad del 
suelo, con la salvedad del riesgo de inundación. Estas morfoestructuras están recorridas por acuíferos 
subterráneos con los que ha de tenerse especial cuidado por el peligro de contaminación que corren 
ya que en la superficie de las mismas se sitúan frecuentemente las actividades urbanas e industriales.  
1.4.6. TECTÓNICA 
En cuanto a la tectónica, en el caso del municipio de Voto, la orogenia Alpina determinó que las 
fuerzas tectónicas proporcionasen una disposición generalizada de las líneas estructurales en dirección 
E-W sobre los complejos cretácicos. Al Oeste del municipio las fallas se encuentran en dirección NW- 
SE y al Este se orientan en dirección SW- NE. No se han descrito puntos de interés geológico en el 
municipio. 
 
2. GEOTECNIA 
El trazado de la carretera pasa por tres zonas geológicas distintas: 
• Calizas microcristalinas, calizas arcillosas y margas: J2. 
• Calizas con Rudistas y Orbitolinas Areniscas en la base: C0-215-16. 
• Aluviones: Q2Al. 
Debido a que es un proyecto fin de carrera y a la falta de datos, toda la información ha sido 
proporcionada por el Área de Geotecnia de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Cantabria. 
El trazado realizado consta de una estructura para cruzar el río Clarín. se han realizado un total de dos 
sondeos siendo el resultado de todos estos idénticos: 
• De 8 a 10 m. de aluvial. 
• De 10 m. en adelante calizas. 
Para las cimentaciones se utilizarán pilotes empotrados en las calizas (un mínimo de dos diámetros). 
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3.PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
3.1.RELLENOS 
El material de relleno necesario para la formación de terraplenes se obtendrá de terrenos cercanos a la 
traza con características de suelo tolerable. 
3.2.HORMIGONES 
Los hormigones necesarios para la ejecución de la obra, en su totalidad, procederán de plantas de 
hormigonado cercanas a misma, en un radio menor de 30 km desde el centro de gravedad de obra. 
3.3.MEZCLAS BITUMINOSAS 
Las mezclas bituminosas utilizadas en la obra, en su totalidad, procederán de plantas de aglomerado 
asfáltico cercanas a la traza, en un radio inferior a 40 km desde el centro de gravedad de la obra. 
Las distancias de transporte especificadas ya han sido tenidas en cuenta a la hora de evaluar el precio 
de los materiales a pie de obra y, por tanto, consideradas en la elaboración de los precios de las 
unidades de obra. 
La clasificación de procedencias en tanto por ciento, para los rellenos y otros materiales referidos, ha 
sido tenida en cuenta en la elaboración de los precios de las unidades de obra por lo que estos se 
ajustan a tales hipótesis. 
 
4.RECOMENDACIONES  
-Desmontes: Los desmontes se realizarán con un talud 3(H):2(V). De todo el material excavado 
únicamente será aprovechable el 20% el cual se podrá destinar a pedraplen, rellenos todo uno, 
terraplen.  
-Rellenos: La recomendación para los rellenos es que tengan taludes de 3(H):2(V) y que previamente se 
realice un desbroce y recompactacción de la superficie resultante aproximadamente en el primer 
kilometro del nuevo trazado. A partir de este punto se porcederá al escalonado de la superficie de 
apoyo, según criterios generales saneo de los suelos superficiales menos competentes y 
recompactación de la superficie resultante. A efectos de medición se estima un espesor medio de 
saneo de 0,5 m.  
-Muros: Para la realización de muros, se aconseja el uso de escollera procedente de cantera. 
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ANEJO Nº5 – EFECTOS SÍSMICOS
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1.CONSIDERACIONES GENERALES 
En España actualmente se encuentra en vigor la normativa denominada "Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte general y Edificación" NCSE-02 (RD 997/2002 de 27 de septiembre, publicada 
en el BOE de 11 de octubre de 2002). 
Siguiendo esta Norma Sismorresistente NCSE-02, la cual se ha de tener en consideración en la 
redacción de cualquier proyecto de estructuras dentro del territorio nacional, y en la cual se 
establecen y especifican los criterios para su aplicación, se redacta el presente Anejo. 
1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
Las construcciones se clasifican dependiendo del uso al que son destinadas, por todo esto distinguimos 
las siguientes clasificaciones: 
1.- De importancia moderada: 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar 
víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
2.- De importancia normal: 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
3.- De importancia especial: 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se consideren en el 
planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en reglamentaciones más 
específicas. 
 
1.2. CRITRIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
La Variante de Población CA-267 en Bádames, se encuentra dentro del grupo de construcciones de 
importancia normal. En las edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración 
sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g, (siendo g la aceleración de la gravedad) no es necesaria la 
aplicación de esta norma. 
 
1.3.CONCLUSIONES 
Finalmente no será necesaria la aplicación de la Norma Sismorresistente para el diseño y cálculo de 
construcciones situadas en la localidad de Bádames, observando en el mapa sísmico de la norma 
sismoterrestre que nuestra zona, posee una aceleración sísmica básica inferior a 0,04g. 
Fig. 1: Sismicidad en la Península Ibérica y zonas próximas 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº6-CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 
Universidad de Cantabria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº6 – CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº6-CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 
Universidad de Cantabria    Página 1 
ÍNDICE  
1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................2  
1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN ...................................................................................................2  
2. CLIMATOLOGÍA......................................................................................................................................2  
2.1 PRESIÓN ATMOSFÉRICA, VIENTOS DOMINANTES ...................................................................2  
2.2 TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES.........................................................................................3  
2.2.1 UMBRALES TERMICOS ...............................................................................................3 
2.2.2. CÁLCULO DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS……………………………………………….…………..3 
3. HIDROLOGÍA...........................................................................................................................................4 
3.1 AGUAS SUPERFICIALES..............................................................................................................4  
3.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS………………………………… ........................................................................4 
3.3 PLUVIOMETRÍA……………………………………………………………………………………………………………..……..5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº6-CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA  
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
1.INTRODUCCIÓN  
En este anejo se caracterizan las variables meteorológicas para el conocimiento del clima que presenta 
la zona de actuación, así como las leyes de la frecuencia en los caudales punta. 
Se pueden distinguir dos tipos de clima en la comunidad Autónoma de Cantabria, por una parte, 
tenemos el clima de las zonas próximas a la costa, oceánicas, lluviosas y templadas, caracterizado por 
su inestabilidad. 
Por otro lado, el de las zonas centrales, más frío, con inviernos largos y fuertes nevadas. 
El tramo que va a ser ejecutado en la localidad de Bádames comenzará a 26 metros sobre el nivel del 
mar descendiendo progresivamente hasta reducir su altitud en 6 metros en su punto final. El municipio 
de Voto es una zona que se caracteriza por su abundante vegetación, favorecida por el clima suave y 
húmedo característico, siendo el mes de junio, él más seco. Esta vegetación se localiza en los montes 
de los alrededores de la zona de proyecto, bañados por el río Clarín y Clarión.  
Donde se han abandonado los valores tradicionales de uso agro- ganadero, comienzan a hacer su 
aparición los matorrales, como formación vegetal hacia la recuperación de la situación original, así 
como diversos bosquetes en áreas incultivables.  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.FUENTES DE INFORMACIÓN  
Algunos de los datos utilizados en la redacción de este anejo proceden de: 
•Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)  
• Directiva Marco del Agua en Cantabria (Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria)  
• Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)  
• Confederación Hidrográfica del Norte  
• Centro de Investigación del Medio Ambiente (C.I.MA.) (Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria).  
2.CLIMATOLOGÍA 
En la zona donde se ejecutará la “Variante de población en Bádames” se da un clima denominado 
oceánico. La clasificación de Papadakis, define el tipo de clima según el régimen térmico y de 
humedad, el ámbito de estudio presenta un clima marítimo cálido.  
La localidad de Bádames no presenta un registro climático específico, es por esto que se ha tenido que 
recurrir a la estación meteorológica de Udalla para la obtención de los datos necesarios. 
2.1.PRESIÓN ATMOSFÉRICA, VIENTOS DOMINANTES 
El clima de la localidad de Bádames es templado y húmedo. Las temperaturas son suaves todo el año y 
las precipitaciones son abundantes. En las estaciones de otoño y primavera, las masas de aire 
adquieren gran movilidad por el paso de los anticiclones ó las borrascas que se trasladan desde el 
Atlántico a Europa. Al ser más extensas las borrascas, la presión da un promedio relativamente bajo en 
estas estaciones.  
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Los valores máximos de presión atmosférica se presentan en dos épocas del año:  
• Durante los meses de Diciembre y Enero, coincidiendo con un máximo general de la Península, al 
extenderse hacia ella el fuerte anticiclón de invierno, centrado en el interior del continente europeo, 
que provoca un predominio en la componente Sur en los vientos.  
• Durante el verano en contraposición con la península, por el caldeamiento interior de ésta que 
produce un aumento de la temperatura del aire, apareciendo bajas presiones de origen térmico en el 
interior. 
 
Respecto al viento, condiciona la aparición de dos tipos de situaciones climatológicas:  
- Situaciones húmedas. Se producen cuando soplan los vientos del W al N cargados de humedad 
debido a su origen marítimo. Éstos, cuando se encuentran con la cordillera Cantábrica ascienden y se 
enfrían, produciéndose un fenómeno de condensación. De esta forma se originan nubes que se 
estancan contra la cordillera provocando lluvias más o menos persistentes. 
 - Situaciones secas.  
• Originadas por vientos del NE y E, de origen continental, secos y fríos. En esta situación el cielo suele 
estar despejado aunque se producen fuertes heladas.  
• Originadas por vientos del S, que produce sequedad (la humedad puede descender hasta un 40 %) y 
un aumento anormal de las temperaturas (incluso 30º en pleno invierno). 
2.2. TEMPERATURAS Y PRECIPITACIONES 
Para el análisis se ha elaborado un climograma a partir de las temperaturas y precipitaciones medias 
anuales de la estación meteorológica de Udalla.  
 
Fig. 1: Climograma de Udalla entre los períodos 1.999-2.008 
En el ámbito de estudio, y como puede apreciarse en el climograma la temperatura media anual es 
suave (13,5ºC) oscilando entre los 8,8ºC de enero y los 20,4ºC del mes de agosto. La amplitud térmica 
no muy elevada (11,6ºC) gracias al efecto regulador del mar lo que permite evitar las temperaturas 
invernales bajo cero (la tª media de mínimas absolutas del mes más frío es 4,3 ºC) ni que se eleve 
mucho en verano (tº media de máximas del mes más cálido es 24ºC). No existen periodos de sequía y 
de media se dan 9 días de helada al año  
Las precipitaciones pueden considerarse, en general, bien repartidas a lo largo del año pero con 
máximos en invierno (sobre todo en noviembre y diciembre) y unos mínimos en la época estival (junio 
y julio) de corta duración. El máximo anual se produce en noviembre con 213 mm y el mínimo en junio 
con 51 mm. Por su parte, el otoño y la primavera constituyen estaciones de transición entre uno y otro 
tipo, pero teniendo en cuenta que el otoño también tiene una cantidad de precipitaciones muy 
elevada, frente a una primavera en que sí se puede observar más claramente el fenómeno de la 
transición, con valores intermedios entre el invierno y el verano. El número de días con precipitaciones 
al año es, de media, de 80, de las cuales aproximadamente 3 son en forma de nieve.  
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2.2.1.AMPLITUD TÉRMICA 
Las características de baja amplitud térmica y abundantes precipitaciones se debe principalmente a la 
influencia del Mar Cantábrico, de los vientos de componente W y NW, cargados de humedad, 
asociados a la familia de borrascas que recorren el litoral, y a la accidentada topografía de la región.  
3.HIDROLOGÍA 
3.1.AGUAS SUPERFICIALES  
Tomando en consideración las cuencas hidrográficas de la Comunidad Cántabra, la red hidrográfica es 
de mediana extensión, de textura gruesa y de drenaje rectangular. El sistema hidrológico del municipio 
tiene especial interés desde el punto de vista de la conservación, debido a sus aportes hídricos al 
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La red hidrográfica se compone de una 
cuenca principal, drenada por el río Clarín, y dos subcuencas, una principal y de gran tamaño al Oeste, 
drenada por el Clarón, y una secundaria, más pequeña, al Sur.  
El río Clarín nace a 60 metros de altura respecto al nivel del mar, al SW del municipio, en Llueva, junto 
a la Iglesia de San Roque; discurre hacia el Este durante 3,5 Km. y a la altura del Castigo de la Rabia se 
alimenta del río que drena la subcuenca secundaria, gira hacia el N, y pasa por pueblos como San 
Pantaleón de Aras y Bádames. Tras recorrer 8,7 Km. se le une el río Clarón que corre del Oeste, a la 
altura de San Mamés de Aras, a unos 30 metros de altura respecto al nivel del mar. En este punto, el 
río gana en caudal abriéndose a la ría de Rada, aguas abajo del pueblo con el mismo nombre.  
El río Clarón, afluente del río Clarín, nace a 300 metros de altura en la Venta de los Perucales, al W de 
Voto, a partir de dos arroyos que terminan confluyendo aguas abajo, a 200 metros de altura respecto 
al nivel del mar. Pasa junto a los pueblos de Isequilla y LLueva hasta San Mamés de Aras recorriendo 
un total de 6,5 Km. donde confluye con el río Clarín que proviene del Sur.  
 
 
3.2.AGUAS SUBTERRÁNEAS  
Dado que nos encontramos en una zona caracterizada por la presencia de materiales calizos de gran 
potencia y sistemas kársticos, la presencia de aguas subterráneas es importante. La zona de estudio se 
encuentra según el IGME dentro del Acuífero nº 6, “Complejo calcáreo urgoaptiense”, de los 3 
presentes en la Comunidad Cántabra (nº 4, 5, 6). Tiene una superficie de 864,2 km2 , con altitudes 
inferiores a 300 metros en zonas próximas a la costa que aumentan hacia el Sur, donde llega a ser 
superiores a los 1.700 metros. Ocupa 0,59 km2 de Burgos, 770,23 km2 en Cantabria y 93,39 km2 de 
Vizcaya, así como los espacios naturales protegidos siguientes: 
En la zona predominan los materiales calcáreos arrecifales, el sustrato de los mismos está constituido 
por depósitos wealdenses, que a su vez delimitan nítidamente los afloramientos calcáreos hacia el 
Oeste. Este Acuífero presenta varios subsistemas, y el municipio de Voto se encuentra dentro del 
Subsistema 6A, denominado Unidad de Alisas-Ramales. Es el más importante del Sistema tanto por su 
extensión como por sus recursos y reservas. Los recursos subterráneos mínimos, estimados a partir de 
las salidas, son de 193 hm3/ año. 
Las reservas, estimadas hasta una profundidad de 100 metros por debajo del nivel piezométrico y para 
una porosidad eficaz media del 2%, son de 638 hm3.  
Los núcleos urbanos constituyen por sus vertidos focos potenciales de contaminación, ya que la 
mayoría de los vertederos están sin controlar y no existen apenas depuradoras de aguas residuales, 
que son vertidas in situ, en los ríos o directamente al mar.  
Los vertidos industriales son locales y de pequeños dimensiones, siendo el más importante en torno al 
núcleo de Bádames. Las actividades agropecuarias, muy diseminadas en la zona, constituyen también 
posibles focos potenciales de contaminación, aunque en la actualidad, por los análisis realizados, 
apenas tiene incidencia en la calidad química de las aguas subterráneas. 
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3.3.PLUVIOMETRÍA 
En la siguiente tabla puede verse una relación de las precipitaciones medias en función del mes dentro 
del rango de la serie comprendida entre 1981 y 2010. 
Fig. 2: Precipitaciones 
Los siguientes gráficos reflejan la variación de las precipitaciones y puede verse como se corresponden 
entre sí. Mediante las precipitaciones medias puede obtenerse una idea general de la pluviometría en 
Bádames, las máximas precipitaciones se darán en meses de Otoño, Octubre y Noviembre y serán 
abundantes ya que prácticamente la mitad del mes serán superiores a 1 mm. También puede verse 
cómo en los meses de Verano, aún a pesar de disminuir seguirá habiendo precipitaciones 
considerables. El rango de precipitaciones medias por tanto estará comprendido entre los 52 mm de 
Julio y los 157 mm de Noviembre. 
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ANEJO Nº7 – PLANEAMIENTO Y TRÁFICO
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº7-PLANEAMIENTO Y TRÁFICO  
 
Universidad de Cantabria    Página 1 
ÍNDICE  
1. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................2  
2. LEGISLACIÓN...........................................................................................................................................2 
3. INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL ....................................................................................3  
3.1. LEY 2/2001 Y MODIFICACIONES …………………………..................................................................5 
4. INTERFERENCIAS DE LA VARIANTE ........................................................................................................6 
5. TRÁFICO……………………………………………………………………………………………………………………………………………7 
 5.1 INTRODUCCIÓN........................................................................................................................7 
 5.2 DATOS DEL TRÁFICO.................................................................................................................7 
 5.3 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO.........................................................................................................7 
 5.4 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO.............................................................................................7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº7-PLANEAMIENTO Y TRÁFICO  
 
Universidad de Cantabria    Página 2 
1.INTRODUCCIÓN  
La realización de este anejo se debe al estudio del planeamiento urbanístico al que la construcción de 
la nueva variante dará lugar, así como el análisis de los elementos de patrimonio histórico-artístico y 
yacimientos arqueológicos que estén involucrados. 
2.LEGISLACIÓN  
Según la Ley 2/2001 de 25 de Junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico de suelo de 
Cantabria (con las modificaciones de la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de Diciembre , de Medidas 
Fiscales y de Contenido Financiero) prevé tres grandes clases de suelo (Artículo 92):  
• Suelo urbano: Consolidado ó no consolidado.  
• Suelo urbanizable: Delimitado ó residual.  
• Suelo rústico: De especial protección o de protección ordinaria.  
Corresponde al Plan General de Ordenación Urbanística la clasificación del suelo de todo el término 
municipal en todas o algunas de las clases y categorías enumeradas (Artículo 93).  
En el segundo punto del art. 24 se indica que “los instrumentos de planeamiento establecerán las 
distancias de la edificación a las carreteras autonómicas en los tramos que discurran por suelo urbano, 
así como el calificado como núcleo rural”.  
En todo caso se señalan con carácter general unas distancias mínimas, que son de ocho metros en el 
caso de las carreteras regionales (primarias) o comarcales (secundarias) y de seis metros en el caso de 
las carreteras locales.  
Sin embargo, debido a la presencia de edificación en los márgenes de la carretera que definan 
alienaciones consolidadas, podrán reducirse algunas de las distancias, siempre que la seguridad vial 
permanezca asegurada.  
Siguiendo a la Normativa Urbanística aplicable, la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del 
Gobierno de Cantabria, señala que " para definir la jerarquía de las carreteras, se atenderá a lo 
dispuesto en el Decreto 5/2.015, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Catálogo de la Red 
Autonómica de Carreteras de Cantabria. Se considera necesario incluir la relación de carreteras 
autonómicas del Municipio, de acuerdo con el citado Decreto, en el texto de la normativa urbanística, 
recogiendo la clasificación antes mencionada".  
El art. 13 “Gestión” de la Ley de Cantabria 5/1996 de 17 de Diciembre, de Carreteras de Cantabria 
señala en primera instancia que, “la administración titular, con carácter general, gestionará las 
carreteras y caminos a su cargo”. Es por esto que la Dirección General de Carreteras, Vías y Obras del 
Gobierno de Cantabria velará por el estricto cumplimiento tanto en todo tipo de suelos, en lo que 
atañe exclusivamente a las carreteras autonómicas, de la legislación sectorial vigente en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.  
El equipo redactor puede realizar una propuesta expresa (que no un señalamiento unilateral) a partir 
de los criterios señalados en la Ley, siempre y cuando, en suelo urbano atravesado por viario 
autonómico y tan sólo en presencia de edificaciones en los márgenes de las carreteras que definan 
alineaciones consolidadas. 
La actual propuesta debe definir correctamente, en el texto y en los planos, los tramos afectados y las 
nuevas distancias a la línea de edificación que se proponen. A este respecto la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda emitirá informe vinculante. De igual manera, el equipo redactor estudiará la 
necesidad de considerar como travesía, de acuerdo con la definición dada por el art. 42.1 de la Ley 
5/1996 de Carreteras de Cantabria, alguno o algunos de los tramos urbanos atravesados por la red de 
carreteras autonómicas a los efectos señalados por la Ley.  
Si se produjera tal caso, los tramos considerados como travesías dejarían constancia en la Normativa y 
en los planos de ordenación. En todo caso, más allá de las condiciones específicas de las carreteras 
autonómicas en los tramos de suelo urbano consolidado, y la general referencia al sometimiento a la 
Ley de Carreteras de Cantabria, se debe incluir un párrafo en el que se indique que en Suelo Urbano de 
nueva creación, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico las servidumbres de carreteras consistirán en una 
zona de protección delimitada interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por una 
paralela a la arista exterior de la explanación a una distancia de 18 metros para carreteras primarias, 
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14 metros para las secundarias y 10 metros para las locales, medidos en horizontal, 
perpendicularmente al eje de la carretera. La referida paralela constituye al mismo tiempo la línea de 
la edificación. En los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable, a la hora de redactar en el futuro 
instrumentos de planeamiento que desarrollen ese tipo de suelo, la línea de edificación deberá 
respetar las distancias establecidas en su momento para la zona de protección. 
Según la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se pretende limitar al máximo los futuros accesos, en 
los terrenos clasificados como Suelo Urbano de nueva creación y Suelo Urbanizable, deberán preverse 
caminos alternativos de acceso independientes de la carretera autonómica, definiendo los mismos a 
partir de los ya existentes en el Suelo Urbano Consolidado, y que deberán evitar al máximo, nuevas 
conexiones con las carreteras autonómicas.  
3.INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL  
En Voto, predominan los suelos denominados Cambisoles, muy comunes también al resto de las áreas 
de colinas interiores de Cantabria. Estos suelos poseen una importante capacidad agrológica y ocupan 
en el municipio las zonas menos abruptas, las zonas llanas (0- 5%) o de suave pendiente (5- 25%) de los 
valles del río Clarín y Clarón. Los Cambisoles húmicos dominan en torno a estos ríos aunque también 
los encontramos en otras zonas junto a los Cambisoles dístricos, ocupando tanto posiciones de 
pendiente como otras donde la topografía es más suave. Cuanto mayor sea la pendiente, la calidad de 
estos suelos irá descendiendo hasta que los Cambisoles se transformen en Litosoles. El plano de 
Calificación de Suelo Rústico aparece dividido en áreas de protección, mientras que el Suelo Rústico de 
Protección Ordinaria se debe mencionar de forma explícita.  
Artículo 5.5.11. ÁREAS EN SUELO RUSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN 1.- A los efectos de las presentes 
Normas y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Cantabria 2/2001, del artículo 36 
del Reglamento de Planeamiento y del Plan de Ordenación del Litoral, se establecen las siguientes 
áreas o zonas en Suelo Rústico de Especial Protección: 1. Área de Protección Costera (PC) 2. Área de 
Protección de Riberas (PR) 3. Área de Protección Ecológica (PE) 4. Área de Interés Paisajístico (AIP) 5. 
Área de Protección Marítimo-Litoral (ML) 6. Área de Protección Paisajística Agraria y Mieses 7. Área de 
Protección Agraria, caserío-forestal 8. Área de Protección de Sistemas Generales 9. Área de Protección 
Arqueológico-Histórica 
En el mapa del municipio mostrado a continuación, se muestra la zonificación agroecológica del 
municipio de Voto, que determina la capacidad de usos agro-ganaderos del suelo.  
En la mayor parte del territorio la capacidad de uso es baja o muy baja, determinada por la acidez de 
los suelos, el exceso de agua, la profundidad limitada o la erosión. En general, estas zonas no son aptas 
para usos agrícolas. En las vegas de los ríos Clarín y Clarión los suelos se caracterizan por una alta 
capacidad de uso, siendo la agricultura intensiva de regadío el único uso no recomendable en estas 
áreas.  
La localidad de Bádames, así como Rada y San Pantaleón de Aras, son de las pocas localidades en todo 
el municipio, que están situadas sobre que poseen una alta capacidad para el uso de los mismos. Es 
por esto, que la mayoría de la población del municipio se concentra en los núcleos de estas 
localidades. 
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Fig. 1: Mapa agro-ecológico del municipio de Voto 
3.1.LEY 2/2001 Y MODIFICACIONES  
Debido a la resolución que se aprobó el 26 de junio de 2008 en el que el Parlamento de Cantabria instó 
al Gobierno Regional a la aprobación de los instrumentos urbanísticos necesarios tendentes a 
desbloquear y regular la construcción y rehabilitación de viviendas unifamiliares e instalaciones 
vinculadas a ocio y turismo rural en suelo rústico o no urbanizable. Finalmente, han surgido una serie 
de modificacion de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria, datándose la última el 1 de Enero de 2.018. 
Inicialmente, las actuaciones en el Suelo Rústico se encontraban muy limitadas por su propia redacción 
y por la presión y demanda existente por parte de Ayuntamientos y propietarios para delimitar áreas 
de nuevos crecimientos.  
La Ley exige delimitar sectores en el Suelo Urbano No Consolidado a desarrollar mediante el 
correspondiente Plan Parcial, lo cual, ha supuesto un impedimento más a la ejecución del 
planeamiento general en esta categoría de suelo, sin conseguir la simplificación de la gestión 
urbanística, uno de los objetivos que se planteaba la Ley de Cantabria 2/2001, del 25 de junio.  
Como consecuencia a todo lo anterior, se ha incrementado la presión para establecer en los 
planeamientos nuevos suelos urbanizables, a pesar de que su desarrollo no es el más favorable desde 
el punto de vista de la ordenación territorial, se ha considerado que habilitar actuaciones en suelo 
rústico desde la propia Ley con un procedimiento especial para ello, es más conveniente.  
Con el cambio de la Ley, surge una nueva oportunidad para aquellos propietarios de suelo rústico, que 
a partir de ahora podrán, de acuerdo a la nueva redacción del artículo 113 de la Ley de Cantabria 
2/2001 acerca del Régimen del Suelo Rústico de Protección Ordinaria:  
“Artículo 113. Régimen del suelo rústico de protección ordinaria”.  
1. En los suelos rústicos de protección ordinaria incluidos en un ámbito regulado por instrumentos de 
planificación sectorial o territorial, el régimen de usos será el previsto en esos instrumentos, salvo que 
el planeamiento municipal establezca un régimen más restrictivo. 
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2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación sectorial, así como 
en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que resulten aplicables, y en las 
condiciones que los mismos establezcan, en el suelo rústico de protección ordinaria podrán ser 
autorizadas, las siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos: 
a) Las mencionadas en el apartado 2 del artículo anterior. 
b) Las que sean necesarias para la realización de actividades relativas a la elaboración y 
comercialización de productos tradicionales o derivados de la actividad agropecuaria, y los 
servicios complementarios de dichas actividades. 
c) Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas. 
d) Los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones desmontables 
necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones deportivas y de ocio 
descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes, o bien 
ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes, sin perjuicio de la 
posible adecuación a estos nuevos usos. 
e) La construcción de viviendas unifamiliares aisladas, así como de instalaciones vinculadas a 
actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo rural, en los términos establecidos en la 
disposición adicional quinta y en la disposición transitoria novena de esta Ley. 
Con el fin de no afectar el carácter del suelo rústico y no modificar su uso, se mantienen las 
limitaciones ya establecidas para las construcciones vinculadas a otros usos permitidos, salvo una 
ligera reducción de la superficie de parcela necesaria a dos mil metros cuadrados.  
Esta Ley propone un desarrollo moderado y sostenible en torno a los núcleos existentes, que es la 
forma de crecimiento tradicional de los núcleos rurales; es decir, se pretende orientar el crecimiento 
en los ámbitos próximos al suelo urbano, en las tradicionalmente denominadas corolas, mediante 
viviendas unifamiliares aisladas, que perpetúan y arraigan en el terreno las relaciones sociales y 
familiares posibilitando y favoreciendo la fijación de la población en el territorio, y también mediante 
instalaciones en las que puedan llevarse a cabo actividades artesanales, culturales, de ocio y turismo 
rural que aportan un indudable valor al medio rural. 
4.INTERFERENCIAS DE LA VARIANTE  
En el plano siguiente se muestra la situación catastral de la zona donde se ejecutará el proyecto, y 
puede apreciarse como el suelo urbano no interfiere apenas tampoco con la variante.  
Fig. 2: Mapa catastral de Bádames 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº7-PLANEAMIENTO Y TRÁFICO  
 
Universidad de Cantabria    Página 6 
 
Fig. 3: Mapa catastral del municipio de Voto 
La interferencia de la variante con el área urbana es mínima, así como con el suelo rústico de especial 
protección. Fig. 4: Ocupación del suelo en Bádames 
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5.TRÁFICO 
5.1 INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente estudio es determinar la intensidad de tráfico de la carretera de nueva 
construcción, a partir de los datos de estaciones de aforo cercanas, en concreto las situadas en la N-
629. 
5.2 DATOS DE TRÁFICO 
Disponemos de los datos proporcionados por el departamento de Proyectos de la E.T.S.I. de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria.La IMD de la carretera CA-268 en 2016 en la estación 
de cobertura del plan de aforos del Gobierno de Cantabria 268-01 Bádames-Carasa es de 4423 
vehículos para el año de puesto en servicio (2021).  
El porcentaje de pesados para el cálculo del aforo será del 8%. 
5.3 EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO 
Para estudiar el incremento en la intensidad del tráfico en el tramo de carretera considerado, y su 
composición, nos basamos en los datos de la estación indicada. 
La prognosis de tráfico se realizará de la siguiente manera: 
- El año de puesta en servicio se considera que es el 2021. 
- El crecimiento anual de la IMD se considera según la hipótesis del 1.44 %. 
 
 
 
 
5.4 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
Según la instrucción 6.1-I.C. “Secciones del firme”, la categoría de tráfico pesado para el 
dimensionamiento del firme se obtiene según la IMD de vehículos pesados en el carril de proyecto en 
el año en que se prevé la puesta en servicio de la carretera. 
Puesto que la Norma 6.1-I.C. requiere estimar el tráfico en el año de puesta en servicio de la obra, 
dicho año se ha calculado bajo los siguientes supuestos:  
• Duración fase de proyecto: 1 año  
• Duración fase de licitación: 1 año 
• Duración de las obras: 1 año  
• TOTAL: 3 años  
• Año redacción de proyecto: 2018  
• Año de puesta en servicio: 2021. 
•  Ante la falta de existencia de datos de años anteriores, la  Normativa “Nota Servicio 5/2014 
Prescripciones y Recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los 
estudios informativos, anteproyectos y proyectos de carreteraspara “, la tasa de crecimiento 
para 2017 en adelante es de 1,44% 
Luego, acorde con la ecuación lineal de ajuste (para los datos valorados proporciona un mejor ajuste 
que una exponencial) 
 IMD2018 (CA-268) = 4237 vehículos         8% IMD2018=339 vehículos/2= 170 vehículos 
IMD2021 (CA-268) = 4423 vehículos          8% IMD2021=354 vehículos/2= 177 vehículos 
En el caso de la carretera de estudio, se ve que en la estación considerada, con la hipótesis de 
crecimiento elegida, la IMD de vehículos pesados en el carril de proyecto es de 177 vehículos,es decir, 
está entre 100 y 199 y alcanza la categoría T31 de la instrucción. 
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1.INTRODUCCIÓN  
El estudio del trazado el cual es llevado a cabo, tanto en alzado como en planta, de la variante de este 
nuevo proyecto, es el principal objetivo de este anejo.  Para la realización del mismo, se han seguido 
las directrices de la normativa española de trazado vigente, correspondiente a la Instrucción de 
carreteras 3.1 – IC “Trazado” refleja. 
 
2.TRAZADO EN PLANTA 
Se han tenido en cuenta una serie de condicionantes para la definición del trazado en planta:  
- Norma 3.1 – Instrucción de Carreteras 2016 
-Carretera Convencional Grupo 2. 
- Velocidad de proyecto de 50 km/h.  
-Longitud de trazado de 1238 metros. 
- Minimizar las ocupaciones de terrenos y tratar de rentabilizar el movimiento de tierras al máximo 
posible.  
- El impacto visual que produce la construcción de este proyecto deberá ser el mínimo posible.  
Se han utilizado los criterios pertenecientes a la Instrucción de Carreteras 3.1 – IC han sido:  
• Rectas  
Para evitar problemas relacionados con el cansancio, los deslumbramientos ó los excesos de velocidad, 
se procurará limitar las longitudes máximas de las alineaciones rectas. En caso de disponerse el 
elemento alineación recta, se procurará que las longitudes mínima y máxima, en función de la 
velocidad de proyecto (Vp), sean las obtenidas de las expresiones siguientes: 
   Lmín.s = 1,39 x Vp 
 Lmín.o = 2,78 x Vp 
 Lmáx = 16,70 x Vp  
Siendo:  
Lmín,s = Longitud mínima (m) para trazados en “S”  
Lmín,o = Longitud mínima (m) para el resto de casos  
Lmáx = Longitud máxima (m)  
Vp = Velocidad de proyecto (km/h) 
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Fig. 1: Tabla 4.1 “Nprma 3.1-IC” 
• Curvas circulares  
Fijada una cierta velocidad el radio mínimo a adoptar en las curvas circulares se determinará en 
función de:  
- El peralte máximo y el rozamiento transversal máximo movilizado.  
- La visibilidad de parada en toda su longitud.  
- La coordinación del trazado en planta y alzado, para evitar pérdidas de trazado, de orientación 
y dinámica 
 
Fig. 3:Tabla 4.4 “Norma 3.1-IC” 
 
 
Fig. 2:Tabla 4.3 “Norma 3.1-IC” 
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- Para el radio y el peralte se utiliza el cuadro de las carreteras de Grupo 2 (C-60):  
50 ≤ R ≤ 350 → p = 7  
350 ≤ R ≤ 2500 → p = 7 - 6,08 x (1 - 350/R) 1,3  
2500 ≤ R < 3500 → p = 2 3500 ≤ R → Bombeo  
- En carreteras del grupo 2 con curvas de radios menores a dos mil quinientos metros (2500 m) será 
necesario utilizar curvas de transición, mientras que para curvas circulares de radios mayores o iguales 
que los indicados no será necesario.  
- Para satisfacer estos criterios de diseño se han usado los radios mínimos permitidos por la normativa, 
es decir, un radio de 130 m para las curvas circulares de los primeros tramos, y para la última una 
curvatura mayor, para poder proporcionar diferentes alternativas para la nueva variante.  
• Curvas de transición  
Las curvas de acuerdo (o curvas de transición) se emplean con el fin de evitar discontinuidades en la 
curvatura del trazado, por lo que, en su diseño deberán proporcionar las mismas condiciones de 
comodidad y seguridad que el resto de los elementos del trazado. 
 
 
La ecuación de dicha curva de transición es la siguiente:  
R x L = A^2 
Donde: 
R = Radio de curvatura  
L = Longitud de la curva  
A = Parámetro de la clotoide  
3. TRAZADO EN ALZADO  
El trazado en alzado de una carretera quedará determinado por la correcta combinación de acuerdos 
con inclinación constante (rectas) y curvas de acuerdo vertical (parábola). 
Para conectar las diferentes rasantes se emplearán acuerdos tanto cóncavos, como convexos, las 
cuales necesitarán ser caracterizadas mediante el parámetro Kv, la longitud de curva por unidad de 
variación de pendiente, y también el radio de curvatura en el vértice.  
Los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y pendientes en función de la velocidad de 
proyecto, serán los siguientes: 
 
Fig. 4: Tabla inclinaciones x Vp “Norma 3.1-IC” 
- El valor mínimo de la inclinación de la rasante no será inferior a cinco décimas por ciento (0,5%). 
Excepcionalmente, la rasante podrá alcanzar un valor menor, no inferior a dos décimas por ciento. 
-En los tramos de posible existencia de hielo en la calzada se procurará que la inclinación de la línea de 
máxima pendiente en cualquier punto de la plataforma no sea superior al diez por ciento (≯ 10 %). 
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-No se dispondrán ni rampas ni pendientes, salvo justificación en contrario, cuyo tiempo de recorrido, 
a la velocidad de proyecto (Vp), sea inferior a diez segundos (≮ 10 s) (la longitud correspondiente se 
medirá entre vértices consecutivos). 
-Para los parámetros mínimos de la curva de acuerdo, se tendrán en cuenta consideraciones de 
visibilidad y estéticas. 
3.1 CONDICIONES DE VISIBILIDAD  
La Norma empleada en la redacción de este proyecto refleja los siguientes valores mínimos y 
deseables, de Kv para las distintas velocidades de proyecto: 
                   
 Fig. 5:Tabla para valores Kv  x velocidad”Noma 3.1-IC” 
3.2 CONDICIONES ESTÉTICAS  
La longitud de los acuerdos cumplirá la condición: 
  L (m) > Vp (km/h) = 50m  
3.3 COORDINACIÓN PLANTA Y ALZADO    
Siguiendo la “Norma 3.1-IC”, los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar 
coordinados de forma que el usuario pueda circular por ella en condiciones de comodidad y seguridad.  
Las principales situaciones que pueden afectar significativamente a la percepción del conductor se 
pueden ser las pérdidas de trazado, que se dan cuando el conductor puede ver, en un determinado 
instante, dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores; ó la 
perdida de orientación de la plataforma. 
Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados se han evitado las siguientes situaciones:  
-Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo o un acuerdo 
vertical convexo cortos.  
-Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta.  
-Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos.  
-Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo y cóncavo.  
-Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto.  
-Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales cóncavos o dos 
acuerdos verticales convexos simultáneamente.  
-Acuerdo cóncavo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. Acuerdo corto entre 
pendientes largas dentro de una misma alineación en planta. 
 -Rasantes uniformes entre acuerdos consecutivos del mismo signo (cóncavo o convexo) dentro de una 
misma alineación en planta.  
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4. SECCIÓN TIPO  
La sección transversal de una carretera o cualquier elemento de la misma, se establecerá en función de 
la intensidad y de la composición del tráfico previsibles en la hora de proyecto del año horizonte, 
considerando como tal el posterior en veinte (20) años al de la fecha de su entrada en servicio. 
Para el diseño de la sección tipo se han seguido las indicaciones de la tabla 7.1 de la normativa 
anteriormente citada. 
 
   Fig. 3: Tabla valores para L de los carriles y el arcén según velocidad de proyecto 
- Sección de calzada única con dos carriles:  
• Carriles: 3,5 m de ancho.  
• Arcenes: 1 m de ancho.  
• Bermas: 0,5 m de ancho. 
- Para el bombeo de la plataforma en recta:  
La calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal mínima del dos por 
ciento (2%) hacia cada lado a partir del eje de la calzada.  
Las bermas, se dispondrán con una inclinación transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior 
de la plataforma, en los casos donde se disponga, ya que la velocidad de proyecto es de 50 km/h y esto 
hace que se pueda prescindir del uso de bermas.  
- Para el bombeo de la plataforma en curva:  
En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes coincidirá con el 
peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del cuatro por ciento (4%) hacia el exterior de 
la plataforma, cuando se ejecuten.  
Cuando dicho peralte supere el cuatro por ciento (4%), la berma en el lado interior de la curva, tendrá 
una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el cuatro por ciento (4%) hacia el exterior 
de la plataforma en el lado exterior de la curva. 
5.CÁLCULOS  
A continuación, se incluyen las salidas de ordenador de los cálculos mecanizados del tronco, de los 
puntos singulares, los cuales completan los correspondientes planos de trazado tanto en planta como 
en alzado. Aquí se detallan en una serie de tablas, los datos del trazado en planta del tramo 
considerado 
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5.1. TRAZADO EN PLANTA  
5.1.1. GLORIETA 1 BRAZO 1 A.PPAL 
DESCRIPTION: 
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.900 Course: S 47° 18' 45.9914" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.700 Course: S 47° 18' 45.9914" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.100 Course: S 47° 18' 45.9914" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.044 Course: S 49° 33' 25.5823" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 37° 08' 30.5146" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 25.930 Tangent: 13.439 
Mid-Ord: 2.083 External: 2.197 
Chord: 25.478 Course: S 68° 32' 56.8353" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.329 Course: S 87° 22' 20.3594" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 14° 38' 06.3693" Type: RIGHT 
Radius: 5.000 
  
Length: 1.277 Tangent: 0.642 
Mid-Ord: 0.041 External: 0.041 
Chord: 1.274 Course: N 84° 54' 52.5625" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.392 Course: N 77° 09' 05.9983" W 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 47° 57' 13.6513" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 25.109 Tangent: 13.342 
Mid-Ord: 2.589 External: 2.833 
Chord: 24.382 Course: N 52° 45' 12.6612" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 2.065 Course: N 28° 10' 44.5750" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 05° 58' 56.9955" Type: RIGHT 
Radius: 120.107 
  
Length: 12.541 Tangent: 6.276 
Mid-Ord: 0.164 External: 0.164 
Chord: 12.535 Course: N 24° 43' 55.6547" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 11° 40' 06.6310" Type: RIGHT 
Radius: 120.439 
  
Length: 24.528 Tangent: 12.307 
Mid-Ord: 0.624 External: 0.627 
Chord: 24.486 Course: N 13° 55' 31.9799" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.792 Course: N 07° 58' 41.4033" W 
 
5.1.2. GLORIETA 1 BRAZO 2 A.AUX 3.2  
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.900 Course: N 78° 58' 15.8421" E 
 
Tangent Data 
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Length: 14.700 Course: N 78° 58' 15.8421" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.100 Course: N 78° 58' 15.8421" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.188 Course: N 81° 39' 40.9435" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 32° 33' 34.3618" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 22.731 Tangent: 11.681 
Mid-Ord: 1.604 External: 1.671 
Chord: 22.426 Course: S 81° 38' 07.3070" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.587 Course: S 64° 55' 42.9318" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 34° 23' 50.0768" Type: RIGHT 
Radius: 5.000 
  
Length: 3.002 Tangent: 1.548 
Mid-Ord: 0.224 External: 0.234 
Chord: 2.957 Course: S 47° 30' 20.8143" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.420 Course: S 29° 53' 35.9214" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 44° 56' 30.3498" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 23.531 Tangent: 12.409 
Mid-Ord: 2.278 External: 2.465 
Chord: 22.933 Course: S 06° 58' 19.2346" E 
 
Tangent Data 
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Length: 0.431 Course: S 15° 46' 20.4434" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 07° 21' 20.4640" Type: RIGHT 
Radius: 36.166 
  
Length: 4.643 Tangent: 2.325 
Mid-Ord: 0.074 External: 0.075 
Chord: 4.640 Course: S 19° 49' 35.5823" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.447 Course: S 23° 57' 24.4504" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 10° 55' 26.2131" Type: RIGHT 
Radius: 70.493 
  
Length: 13.440 Tangent: 6.740 
Mid-Ord: 0.320 External: 0.322 
Chord: 13.420 Course: S 29° 54' 04.0928" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 14° 51' 14.6426" Type: RIGHT 
Radius: 70.759 
  
Length: 18.344 Tangent: 9.224 
Mid-Ord: 0.594 External: 0.599 
Chord: 18.293 Course: S 44° 27' 10.4410" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.360 Course: S 52° 21' 20.8594" W 
 
5.1.3. GLORIETA 1 BRAZO 3 A.AUX 3.1  
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 2.040 Course: S 08° 12' 52.1169" E 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 40' 09.4686" Type: LEFT 
Radius: 127.039 
  
Length: 36.960 Tangent: 18.612 
Mid-Ord: 1.342 External: 1.356 
Chord: 36.830 Course: S 16° 58' 53.7166" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 02° 55' 27.1659" Type: LEFT 
Radius: 127.050 
  
Length: 6.484 Tangent: 3.243 
Mid-Ord: 0.041 External: 0.041 
Chord: 6.484 Course: S 23° 55' 22.3085" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 2.030 Course: S 25° 40' 13.5924" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 25° 30' 14.0833" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 17.805 Tangent: 9.053 
Mid-Ord: 0.987 External: 1.012 
Chord: 17.658 Course: S 12° 23' 40.4434" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.422 Course: S 00° 41' 47.4506" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 41° 48' 51.3364" Type: RIGHT 
Radius: 5.000 
  
Length: 3.649 Tangent: 1.910 
Mid-Ord: 0.329 External: 0.352 
Chord: 3.569 Course: S 21° 54' 46.5251" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.577 Course: S 43° 07' 25.2310" W 
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Circular Curve Data 
 
Delta: 32° 23' 41.9023" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 16.962 Tangent: 8.714 
Mid-Ord: 1.191 External: 1.240 
Chord: 16.737 Course: S 59° 53' 06.9387" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 04° 09' 09.1783" Type: RIGHT 
Radius: 597.461 
  
Length: 43.301 Tangent: 21.660 
Mid-Ord: 0.392 External: 0.393 
Chord: 43.292 Course: S 78° 13' 39.3973" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.400 Course: S 78° 58' 15.8422" W 
 
5.1.4. GLORIETA 1 BRAZO 4 A.AUX 3.3 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.440 Course: N 52° 20' 57.1904" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 31° 06' 02.5240" Type: LEFT 
Radius: 77.359 
  
Length: 41.991 Tangent: 21.527 
Mid-Ord: 2.832 External: 2.939 
Chord: 41.478 Course: N 36° 19' 46.4967" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 05° 35' 11.0407" Type: LEFT 
Radius: 77.437 
  
Length: 7.550 Tangent: 3.778 
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Mid-Ord: 0.092 External: 0.092 
Chord: 7.547 Course: N 20° 58' 29.6682" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.553 Course: N 17° 51' 35.0267" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 31° 15' 30.9481" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 21.823 Tangent: 11.190 
Mid-Ord: 1.479 External: 1.536 
Chord: 21.553 Course: N 33° 57' 39.7607" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.910 Course: N 50° 01' 27.6133" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 48° 39' 48.0443" Type: LEFT 
Radius: 20.000 
  
Length: 16.987 Tangent: 9.044 
Mid-Ord: 1.776 External: 1.950 
Chord: 16.481 Course: N 25° 15' 28.2651" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.904 Course: N 00° 35' 03.3355" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 43° 36' 32.3130" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 22.834 Tangent: 12.002 
Mid-Ord: 2.146 External: 2.312 
Chord: 22.286 Course: N 23° 00' 33.4501" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 03° 24' 23.4809" Type: RIGHT 
Radius: 750.107 
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Length: 44.598 Tangent: 22.305 
Mid-Ord: 0.331 External: 0.332 
Chord: 44.591 Course: N 46° 42' 55.0544" E 
5.1.5. GLORIETA 2 BRAZO 1 A.PPAL 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.900 Course: N 32° 06' 49.4287" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 15.000 Course: N 32° 06' 49.4289" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 4.800 Course: N 32° 06' 49.4289" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.044 Course: N 34° 21' 29.0197" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 27° 12' 30.7051" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 18.995 Tangent: 9.680 
Mid-Ord: 1.122 External: 1.155 
Chord: 18.817 Course: N 48° 23' 00.3775" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.525 Course: N 62° 23' 15.7034" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 60° 44' 49.5088" Type: RIGHT 
Radius: 5.000 
  
Length: 5.301 Tangent: 2.930 
Mid-Ord: 0.686 External: 0.795 
Chord: 5.056 Course: S 86° 59' 27.3450" E 
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Tangent Data 
 
Length: 0.442 Course: S 56° 13' 38.1222" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 27° 33' 17.9436" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 14.428 Tangent: 7.356 
Mid-Ord: 0.863 External: 0.889 
Chord: 14.289 Course: S 41° 58' 43.6726" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.050 Course: S 27° 31' 03.9240" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.985 Course: S 24° 58' 15.9583" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.985 Course: S 24° 42' 35.0824" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.500 Course: S 24° 34' 44.6479" E 
 
 
5.1.6. GLORIETA 2 BRAZO 2 A.PPAL 2 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.900 Course: S 46° 48' 07.6356" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.700 Course: S 46° 48' 07.6354" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.100 Course: S 46° 48' 07.6354" W 
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Tangent Data 
 
Length: 6.044 Course: S 49° 02' 47.2263" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 29° 47' 59.3930" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 20.804 Tangent: 10.643 
Mid-Ord: 1.345 External: 1.392 
Chord: 20.571 Course: S 64° 22' 02.9059" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.519 Course: S 79° 39' 50.6984" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 48° 58' 32.8867" Type: RIGHT 
Radius: 5.000 
  
Length: 4.274 Tangent: 2.277 
Mid-Ord: 0.450 External: 0.494 
Chord: 4.145 Course: N 75° 35' 48.8070" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.441 Course: N 50° 42' 45.5796" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 27° 43' 24.1591" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 14.516 Tangent: 7.403 
Mid-Ord: 0.874 External: 0.900 
Chord: 14.375 Course: N 36° 22' 51.4016" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 3.741 Course: N 22° 24' 15.1796" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 3.665 Course: N 23° 22' 01.3553" W 
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Tangent Data 
 
Length: 3.663 Course: N 24° 20' 40.1113" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 2.745 Course: N 25° 11' 59.1225" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 08° 46' 51.6384" Type: LEFT 
Radius: 214.709 
  
Length: 32.906 Tangent: 16.485 
Mid-Ord: 0.630 External: 0.632 
Chord: 32.874 Course: N 27° 30' 59.4744" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.805 Course: N 31° 58' 22.7930" W 
 
 
5.1.7. GLORIETA 2 BRAZO 3 A.AUX 2.1 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.914 Course: N 24° 42' 01.1270" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.715 Course: N 24° 57' 28.9146" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.105 Course: N 25° 07' 49.8911" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.383 Course: N 22° 32' 40.1310" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 39° 41' 49.4099" Type: RIGHT 
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Radius: 40.000 
  
Length: 27.714 Tangent: 14.439 
Mid-Ord: 2.376 External: 2.526 
Chord: 27.163 Course: N 02° 19' 35.2221" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.622 Course: N 17° 36' 42.0384" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 33' 58.7824" Type: LEFT 
Radius: 20.000 
  
Length: 5.783 Tangent: 2.912 
Mid-Ord: 0.209 External: 0.211 
Chord: 5.763 Course: N 08° 45' 00.1907" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.922 Course: N 00° 04' 50.7121" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 43° 36' 32.3823" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 22.834 Tangent: 12.002 
Mid-Ord: 2.146 External: 2.312 
Chord: 22.286 Course: N 22° 29' 55.0952" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 03° 27' 25.7655" Type: RIGHT 
Radius: 715.919 
  
Length: 43.198 Tangent: 21.605 
Mid-Ord: 0.326 External: 0.326 
Chord: 43.191 Course: N 46° 11' 06.9790" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.400 Course: N 46° 48' 07.6369" E 
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5.1.8. GLORIETA 2 BRAZO 4 A.AUX 2.2 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 3.453 Course: S 31° 38' 26.3497" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 08° 02' 57.3345" Type: RIGHT 
Radius: 208.109 
  
Length: 29.236 Tangent: 14.642 
Mid-Ord: 0.513 External: 0.514 
Chord: 29.212 Course: S 27° 09' 02.3227" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 3.546 Course: S 20° 05' 58.1447" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.731 Course: S 19° 25' 58.0621" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 44° 47' 47.1740" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 31.274 Tangent: 16.485 
Mid-Ord: 3.018 External: 3.264 
Chord: 30.483 Course: S 03° 20' 25.8615" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.601 Course: S 25° 50' 48.0249" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 39° 35' 24.0626" Type: LEFT 
Radius: 20.000 
  
Length: 13.820 Tangent: 7.198 
Mid-Ord: 1.182 External: 1.256 
Chord: 13.546 Course: S 05° 30' 49.7050" W 
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Tangent Data 
 
Length: 0.601 Course: S 14° 46' 59.6773" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 44° 10' 58.0987" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 23.134 Tangent: 12.176 
Mid-Ord: 2.202 External: 2.377 
Chord: 22.565 Course: S 07° 31' 24.0416" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 03° 26' 30.2567" Type: RIGHT 
Radius: 729.115 
  
Length: 43.798 Tangent: 21.905 
Mid-Ord: 0.329 External: 0.329 
Chord: 43.791 Course: S 31° 30' 19.1981" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.800 Course: S 32° 06' 49.4261" W 
 
5.1.9. GLORIETA 3 BRAZO 1 A.PPAL 2 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.439 Course: N 84° 59' 29.6256" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 04° 00' 52.8064" Type: RIGHT 
Radius: 386.115 
  
Length: 27.055 Tangent: 13.533 
Mid-Ord: 0.237 External: 0.237 
Chord: 27.049 Course: N 87° 28' 47.8678" E 
 
Tangent Data 
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Length: 4.863 Course: S 87° 58' 55.1881" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 36° 33' 19.3638" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 25.520 Tangent: 13.211 
Mid-Ord: 2.018 External: 2.125 
Chord: 25.090 Course: S 69° 20' 12.3307" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.431 Course: S 50° 42' 49.3425" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 31° 10' 28.9725" Type: RIGHT 
Radius: 5.000 
  
Length: 2.721 Tangent: 1.395 
Mid-Ord: 0.184 External: 0.191 
Chord: 2.687 Course: S 34° 49' 35.8107" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.550 Course: S 18° 55' 24.5269" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 35° 08' 03.6594" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 18.396 Tangent: 9.498 
Mid-Ord: 1.399 External: 1.468 
Chord: 18.109 Course: S 00° 48' 29.2529" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.029 Course: S 17° 13' 10.0598" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.714 Course: S 19° 17' 45.6735" W 
 
Tangent Data 
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Length: 14.714 Course: S 19° 03' 16.9205" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 1.401 Course: S 18° 55' 26.4567" W 
 
5.1.10. GLORIETA 3 BRAZO 2 A.AUX 1.1 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.923 Course: S 21° 39' 57.3944" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.724 Course: S 21° 15' 11.3354" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.108 Course: S 20° 58' 36.6935" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.502 Course: S 23° 29' 54.7370" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 39° 33' 01.9878" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 27.611 Tangent: 14.381 
Mid-Ord: 2.359 External: 2.507 
Chord: 27.067 Course: S 43° 36' 44.1062" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.618 Course: S 63° 28' 42.4802" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 16° 24' 44.3161" Type: LEFT 
Radius: 20.000 
  
Length: 5.729 Tangent: 2.884 
Mid-Ord: 0.205 External: 0.207 
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Chord: 5.709 Course: S 54° 41' 58.1129" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.919 Course: S 46° 06' 52.0592" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 41° 52' 59.9725" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 21.930 Tangent: 11.481 
Mid-Ord: 1.982 External: 2.122 
Chord: 21.445 Course: S 67° 40' 14.4586" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.875 Course: S 88° 43' 25.3001" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 6.665 Course: S 87° 45' 02.1117" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 03° 52' 56.3399" Type: LEFT 
Radius: 393.115 
  
Length: 26.637 Tangent: 13.324 
Mid-Ord: 0.226 External: 0.226 
Chord: 26.632 Course: S 87° 19' 31.9907" W 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.955 Course: S 84° 56' 48.6494" W 
 
5.1.11. GLORIETA 3 BRAZO 3 A.AUX 1.2 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.886 Course: N 19° 02' 00.5747" E 
 
Tangent Data 
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Length: 14.986 Course: N 19° 16' 43.6197" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 4.795 Course: N 19° 26' 28.6984" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 5.997 Course: N 22° 13' 24.9887" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 39° 45' 14.9490" Type: RIGHT 
Radius: 40.000 
  
Length: 27.754 Tangent: 14.462 
Mid-Ord: 2.383 External: 2.534 
Chord: 27.200 Course: N 42° 33' 50.8452" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.907 Course: N 62° 52' 20.7208" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 88° 41' 34.1518" Type: LEFT 
Radius: 20.000 
  
Length: 30.960 Tangent: 19.549 
Mid-Ord: 5.697 External: 7.967 
Chord: 27.960 Course: N 18° 05' 22.1199" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.605 Course: N 26° 45' 53.6709" W 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 44° 19' 37.4351" Type: RIGHT 
Radius: 30.000 
  
Length: 23.210 Tangent: 12.221 
Mid-Ord: 2.217 External: 2.394 
Chord: 22.635 Course: N 04° 23' 14.1526" W 
 
Tangent Data 
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Length: 13.969 Course: N 18° 31' 55.0239" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.976 Course: N 21° 13' 55.9838" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 14.976 Course: N 21° 39' 03.0230" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 0.500 Course: N 21° 51' 36.5334" E 
 
5.1.12. EJE-ALINEACIÓN PPAL VARIANTE 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 314.580 Course: N 47° 18' 45.9913" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 78.000 L Tan: 52.023 
Radius: 425.000 S Tan: 26.021 
Theta: 05° 15' 27.8293" P: 0.596 
X: 77.934 K: 38.989 
Y: 2.384 A: 182.071 
Chord: 77.971 Course: N 45° 33' 37.1647" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 04° 41' 00.9082" Type: LEFT 
Radius: 425.000 
  
Length: 34.741 Tangent: 17.380 
Mid-Ord: 0.355 External: 0.355 
Chord: 34.732 Course: N 39° 42' 47.7079" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 78.000 L Tan: 52.023 
Radius: 425.000 S Tan: 26.021 
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Theta: 05° 15' 27.8293" P: 0.596 
X: 77.934 K: 38.989 
Y: 2.384 A: 182.071 
Chord: 77.971 Course: N 33° 51' 58.2511" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 331.293 Course: N 32° 06' 49.4245" E 
 
5.1.13. EJE-ALINEACIÓN PPAL 2 VARIANTE 
DESCRIPTION:  
 
 
Tangent Data 
 
Length: 197.681 Course: N 46° 48' 07.6392" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 78.000 L Tan: 52.291 
Radius: 120.000 S Tan: 26.264 
Theta: 18° 37' 16.0620" P: 2.105 
X: 77.180 K: 38.863 
Y: 8.386 A: 96.747 
Chord: 77.634 Course: N 53° 00' 12.9611" E 
 
Circular Curve Data 
 
Delta: 07° 23' 12.2299" Type: RIGHT 
Radius: 120.000 
  
Length: 15.471 Tangent: 7.746 
Mid-Ord: 0.249 External: 0.250 
Chord: 15.460 Course: N 69° 06' 59.8161" E 
 
Spiral Curve Data: clothoid 
 
Length: 78.000 L Tan: 52.291 
Radius: 120.000 S Tan: 26.264 
Theta: 18° 37' 16.0620" P: 2.105 
X: 77.180 K: 38.863 
Y: 8.386 A: 96.747 
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Chord: 77.634 Course: N 85° 13' 46.6711" E 
 
Tangent Data 
 
Length: 32.248 Course: S 88° 34' 08.0069" E 
 
5.2 TRAZADO EN ALZADO 
5.2.1 RASANTE GLORIETA 1 BRAZO 1 A.PPAL 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 25.930 0.350 % 0.000 
2 0+20.000 26.000 0.000 % 5.035 
3 1+13.710 26.000 -0.350 % 3.647 
4 1+33.708 25.930     
5.2.2 RASANTE GLORIETA 1 BRAZO 2 A.AUX 3.2 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 25.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 26.000 0.000 % 5.899 
3 1+10.820 26.000 -0.320 % 1.946 
4 1+30.824 25.936     
5.2.3 RASANTE GLORIETA 1 BRAZO 3 A.AUX 3.1 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 25.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 26.000 0.000 % 10.000 
3 1+11.630 26.000 -0.320 % 4.862 
4 1+31.631 25.936     
5.2.4 RASANTE GLORIETA 1 BRAZO 4 A.AUX 3.3 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 25.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 26.000 0.000 % 5.000 
3 1+40.590 26.000 -0.320 % 6.446 
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4 1+60.589 25.936     
5.2.5 RASANTE GLORIETA 2 BRAZO  1 A.PPAL 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.930 0.350 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 0.000 % 5.003 
3 1+04.960 20.000 -0.350 % 6.034 
4 1+24.956 19.930     
5.2.6 RASANTE GLORIETA 2 BRAZO  2 A.PPAL 2 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.930 0.350 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 0.000 % 4.867 
3 1+08.820 20.000 -0.350 % 3.468 
4 1+28.823 19.930     
 
 
5.2.7 RASANTE GLORIETA 2 BRAZO  3 A. AUX 2.1 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 0.000 % 5.006 
3 1+23.590 20.000 -0.320 % 4.228 
4 1+43.589 19.936     
5.2.8 RASANTE GLORIETA 2 BRAZO  4 A. AUX 2.2 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 0.000 % 4.970 
3 1+30.990 20.000 -0.320 % 5.446 
4 1+50.994 19.936     
5.2.9 RASANTE GLORIETA 3 BRAZO  1 A. PPAL 2 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.930 0.350 % 0.000 
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2 0+20.000 20.000 0.000 % 6.359 
3 1+10.830 20.000 -0.350 % 5.001 
4 1+30.833 19.930     
5.2.10 RASANTE GLORIETA 3 BRAZO  2 A. AUX 1.1 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 0.000 % 5.000 
3 1+24.200 20.000 -0.320 % 6.049 
4 1+44.197 19.936     
5.2.11 RASANTE GLORIETA 3 BRAZO  3 A. AUX 1.2 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.936 0.320 % 0.000 
2 0+20.000 20.000 0.000 % 5.000 
3 1+48.520 20.000 -0.320 % 3.506 
4 1+68.520 19.936     
5.2.12 RASANTE EJE- ALINEACIÓN PPAL VARIANTE 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 26.000 0.000 % 0.000 
2 4+33.276 26.000 -3.026 % 150.000 
3 6+31.577 20.000 0.000 % 150.000 
4 8+36.615 20.000     
 
5.2.13 RASANTE EJE-ALINEACIÓN PPAL 2 VARIANTE 
PVI Station Elevation (m) Grade Out (%) Curve Length (m) 
1 0+00.000 19.988 0.003 % 0.000 
2 4+01.400 20.000     
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1.INTRODUCCIÓN  
En el presente anejo se van a fijar los parámetros que nos permiten definir las operaciones a realizar 
para la ejecución de la plataforma, como son la sección transversal tipo y los taludes a adoptar en 
desmontes y terraplenes. 
 Se debe ajustar lo máximo posible la rasante al terreno sin dejar de cumplir las especificaciones de 
acuerdos en alzado, pendientes máximas y condiciones de visibilidad. Se pretenderá conseguir un 
diagrama de masas compensado, de tal modo que el volumen de terreno a excavar en desmonte se 
intentará compensar con el necesario para la realización de los terraplenes.  
El material que no sea necesario tanto para la construcción de los terraplenes como de la explanada, 
se transportará a vertedero o a acopio, en caso de ser material adecuado que nos sobre de la 
compensación. Dada la alta humedad del terreno, será necesario acudir a préstamo para llevar a cabo 
la totalidad del movimiento de tierras.  
Se tratará de localizar los prestamos próximos a la traza y serán elegidos de mutuo acuerdo entre el 
Director de Obra y el Contratista. En primer lugar, se realiza un primer despeje y desbroce del terreno 
afectado por la explanada que consistirá en la eliminación de una capa de terreno de unos 20 cm de 
espesor. La capa vegetal retirada, se utilizará más tarde para la reposición sobre los taludes de los 
terraplenes, facilitando de esta forma el crecimiento de especies herbáceas autóctonas y ayudando a 
evitar la erosión.  
 
 
 
 
 
 
 
1.1.SECCIÓN EN RECTA  
La sección transversal está formada por una sección de 9 m. de ancho, que consta de 2 carriles de 3.5 
m., dos arcenes de 1 m, y una berma a cada lado de 0,5 m, tal y como nos indica la Instrucción de 
trazado 3.1-IC. A esto habrá que añadir la disposición de cunetas.  
Las pendientes transversales que se disponen para evacuar las aguas superficiales y de infiltración, 
serán constantes del 2% para facilitar la construcción.  
1.2.SECCIÓN EN CURVA  
Cuando en el trazado se afronta una curva, la sección transversal adoptará una pendiente transversal 
en la superficie de rodadura igual al peralte correspondiente al radio de la curva en planta, según los 
valores indicados en el cuadro 6 de la Instrucción 3.1-IC. Al mismo tiempo, las capas inferiores tomarán 
una pendiente transversal igual a la de la calzada. La pendiente transversal de los arcenes será la 
misma que en la calzada.  
La transición del bombeo en recta al peralte en curva en carreteras de calzada única si son de doble 
sentido de circulación, la calzada y los arcenes se dispondrán con una misma inclinación transversal 
mínima del dos por ciento ( 2 %) hacia cada lado a partir del eje de la calzada 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES  
2.1. DESMONTE  
Para la definición de los taludes en cualquiera de los casos, el terreno en que se realiza el desmonte 
juega un papel decisivo, siendo muy distinta la forma de abordar el problema si tenemos un terreno 
rocoso o con tierra. Existen tres aspectos clave para el estudio como son la estabilidad global del 
terreno, los peligros de desprendimiento y la conservación de los propios taludes.  
Los desprendimientos son propios de taludes de carretera y en su estudio se ha de tener especial 
cuidado debido a los problemas que puede presentar de cara a los demás usuarios de la carretera.  
En este proyecto se realizarán desmontes con una inclinación 1(H):1(V), debido a las buenas 
características geotécnicas de las rocas atravesadas.  
Analizando el estudio geotécnico realizado, se deduce que no habrá peligro de desprendimiento, y que 
la erosión de estos no será excesiva.  
La malla triple torsión tendida se empleará en las zonas donde al realizar la excavación se aprecie una 
fisuración importante del macizo rocoso. 
2.2.TERRAPLÉN  
El principal inconveniente a la hora de realizar un terraplén, es la capacidad de adecuación del terreno 
obtenido en otros puntos, incluso fuera de la traza de la carretera, para su utilización en la 
construcción de estos terraplenes.  
Los terraplenes proyectados serán ejecutados con inclinación 3(H):2(V).  
Los suelos que tengamos en este proyecto, se clasificarán siguiendo la diferenciación que hace el PG-3 
en suelos inadecuados o marginales, tolerables, adecuados y seleccionados.  
Puede que en ocasiones sea conveniente el saneamiento del terreno de apoyo de los terraplenes, para 
garantizar su durabilidad y el correcto funcionamiento.  
Además, se ha de tener en cuenta la granulometría de los materiales que van a formar el terraplén, 
requiriéndose que ésta sea lo más uniforme posible.  
Todos los taludes irán hidrosembrados, para tratar de evitar la erosión de los mismos antes de su 
puesta en servicio.  
En todos los casos en los que se coloque relleno no bastará con el desbroce y posterior 
recompactación del terreno, sino que será necesario realizar un saneo del fondo de terraplén para 
asegurar la certeza de la estabilidad del relleno. Se estima como espesor medio de saneo 0,5 metros.  
 
3.MOVIMIENTO DE TIERRAS  
Para la obtención de las cantidades de material correspondientes a volumen de terraplén (en metros 
cúbicos) y volumen de desmonte (en metros cúbicos), se ha empleado el programa informático 
AUTOCAD CIVIL 3D, el cual nos permite obtener dichos valores para cada uno de los perfiles 
transversales de la traza.  
Teniendo en cuenta los taludes de desmonte y terraplén, el resultado global del movimiento de tierras 
es el siguiente:  
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3.1.MEDICIONES 
3.1.1.OBRA LINEAL ALINEACIÓN PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº9-MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Universidad de Cantabria    Página 5 
3.1.2.OBRA LINEAL ALINEACIÓN PRINCIPAL 2 
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ANEJO Nº10 – FIRMES Y PAVIMENTOS
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1.INTRODUCCIÓN  
El objetivo de este anejo es definir la sección estructural de firme correspondiente al “Proyecto de 
Variante de población en la CA-267 en Bádames ”. Para la definición de las secciones tipo se han 
seguido las prescripciones recogidas en la normativa vigente:  
• Instrucción 6.1-IC “Secciones de firme” (B.O.E. de 12 de Diciembre de 2.003) y Orden 
FOM/891/2004, de 1 de Marzo de 2.004 “Firmes y Pavimentos.  
• Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3”.  
El objetivo de esta normativa es establecer los criterios básicos que deben ser considerados en el 
proyecto de firmes de carreteras de nueva construcción.  
En el dimensionamiento y diseño de la sección del firme tendremos en cuenta la categoría de 
explanada y el tráfico de vehículos pesados en la zona en cuestión. De esta forma, en el estudio de 
tráfico realizado, se obtiene una categoría de tráfico pesado de tipo T31, para la construcción del 
nuevo tramo. En cuanto a la sección de firme, se dispondrá teniendo en cuenta la categoría de tráfico 
en el año de la puesta en servicio, y la clasificación de la explanada.  
2. DATOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE FIRME  
2.1. SOLICITACIONES DE TRÁFICO  
La sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados (IMDp= 4423 vehículos), en el carril del proyecto y en el año de la puesta en servicio. Esta 
intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado, partiendo de los datos 
disponibles y estimando el tráfico inducido y la evolución del mismo.  
De esta forma, en el estudio de tráfico realizado en él, se obtiene una categoría de tráfico pesado de 
tipo T31, para la construcción de la nueva carretera. 
 
Fig. 1: Tablas categorías de trafico 
2.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS  
- Zona térmica estival: Media  
 
Fig. 2: Mapa España zona térmica estival 
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3.CLASIFICACIÓN DE LA EXPLANADA  
Según el estudio geológico y geotécnico del presente proyecto, se ha decidido a la hora de definir los 
materiales de la explanada que en todo momento el suelo es tolerable.  
Además, se ha determinado que una explanada de categoría E2 será suficiente para la construcción del 
nuevo tramo de carretera, en la totalidad del proyecto.  
Para la formación de la explanada de categoría E2 se emplearán 75 cm de suelo seleccionado, que será 
suficiente para soportar las cargas a las que estará sometido el firme.  
El material necesario para la formación de la explanada procederá de préstamo. 
 
Fig. 3: Formación de la explanada 
 
Fig. 4: Modulo de compresibilidad del segundo ciclo de carga 
4. SECCIONES DE FIRME  
4.1. CARRETERA  
Atendiendo a la Normativa 6.1C “Secciones de firmes”, considerando una explanada de tipo E2 y una 
categoría de tráfico T31 se elige una sección de firme bituminoso denominada 3121, y que consiste en:  
- 16 cm de mezclas bituminosas en caliente  
- 40 cm de zahorra artificial 
  
Fig5: Catálogo de Secciones de Firme para las categorías de Tráfico Pesado T31 a T42 
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4.2 DEFINICIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA 
Para establecer las distintas capas que forman los 16 cm de mezclas bituminosas se siguen las 
prescripciones respecto a tipologías y espesores de la Normativa 6.1-IC y el PG-3. 
 
Fig. 6: Tabla de mezclas bituminosas a utilizar por capas 
 
En la mezcla bituminosa en caliente de 16 cm determinamos los siguientes espesores: 
• 3 cm. de mezcla bituminosa tipo BBTM 11A 50/70 F10, de ofita, y con betún modificado, en 
capa de rodadura. 
• Riego de adherencia modificado 
• 5 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 22 Bin 50/70 S20, de roca caliza, en capa intermedia. 
• Riego de adherencia 
• 8 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 32 Base 50/70 G25,de roca caliza, en capa base 
La sección de firme sobre estructura es sensiblemente distinta a la mencionada anteriormente. Sobre 
el hormigón de la estructura del tablero del puente solo se disponen las siguientes capas: 
• 4 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 16 Surf S de ofita, en capa de rodadura 
• Riego de adherencia  
• 6 cm. de mezcla bituminosa tipo AC 22 Bin 50/70 S, en capa intermedia 
• Riego de impermeabilización y adherencia 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso .  
De acuerdo al artículo 530 del PG-3, el ligante empleado será de tipo C60BF5, la dotación del ligante 
quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de 
24 h.  
El pavimento del arcén (anchura de 1 m) constará de una capa de mezcla bituminosa con el mismo 
espesor que la capa de rodadura del firme de la calzada, salvo si ésta fuera drenante o discontinua en 
caliente, en cuyo caso el pavimento del arcén se constituirá con las mismas capas de rodadura e 
intermedia que el firme de la calzada, de forma que vayan enrasadas las capas intermedias. Debajo del 
pavimento del arcén se dispondrá zahorra artificial hasta alcanzar la explanada. 
 
Fig. 7: Dotación mínima de ligante (% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral) 
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La elección del tipo de betún asfáltico depende de la capa de mezcla, de la categoría del tráfico y de la 
zona térmica estival.  
Dicha dotación será de 1,2 kg/m2 de ligante residual.  
 
Fig. 8: Tabla proporción de polvo mineral de aportación por capas 
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1.INTRODUCCIÓN  
Para el estudio del drenaje de este proyecto, las obras que se ejecuten, así como los cálculos realizados 
para el conocimiento de los caudales de las cuencas que son atravesadas por el nuevo trazado de la 
carretera CA-267 al conectar con la CA-268, serán analizados con detalle en el presente anejo.  
El drenaje de las aguas superficiales en cualquier obra, se puede clasificar en drenaje transversal y  
longitudinal. El drenaje transversal define las obras que garantizan el paso de los cauces naturales 
transversales al trazado del vial proyectado, en cambio, el drenaje longitudinal se encarga de los 
dispositivos de desagüe para la plataforma de la carretera y sus márgenes en función de la tipología de 
la vía y de acuerdo con las recomendaciones indicadas en la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2.-I.C.  
La Instrucción empleada en la redacción de este proyecto, recomienda que para carreteras con IMD 
entre 100 y 200 vehículos, como es el caso de la vía proyectada, adoptar periodos de retorno no 
inferiores a los que se indican a continuación:  
• Elementos de drenaje superficial de la plataforma y márgenes: T = 25 años  
• Pasos inferiores con dificultades para desaguar por gravedad: T = 50 años  
• Obras de drenaje transversal: T = 100 años  
Por tanto, para el estudio y diseño de los elementos de drenaje superficial de plataforma y márgenes, 
la precipitación usada es la correspondiente a un periodo de retorno de 25 años.  
En cuanto al drenaje transversal se realiza una comprobación del funcionamiento hidráulico de las 
obras de drenaje transversal empleando la precipitación correspondiente a un periodo de retorno de 
100 años. Ambos periodos de retorno se ajustan a las disposiciones de la Instrucción 5.2.-I.C.  
Los criterios para el cálculo de obras de drenaje se calcularán para un periodo de retorno mínimo de 
100 años. La velocidad máxima será 6 m/s y la mínima será 0,5 m/s.  
 
2. CÁLCULO DE CAUDALES  
2.1. CUENCAS DE APORTACIÓN  
La delimitación de las cuencas vertientes tiene como objetivo conocer el tamaño y las características 
esenciales de las mismas, para llevar a cabo los cálculos hidrológicos.  
Las cuencas de aportación al sistema de drenaje han sido determinadas sobre cartografía a escala 
1:10.000.  
En el cuadro que aparece a continuación se detallan las características que identifican a cada una de 
las cuencas de aportación y que servirán de base para la determinación de los caudales de cálculo.  
Al tratarse de una zona de pequeña extensión, en la cual, la variación del tipo de suelo es gradual, se 
considerará en los cálculos el umbral de escorrentía igual para todas las cuencas 
 
Fig. 1: Tabla parametros de las cuencas 
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2.2.TIEMPO DE CONCENTRACIÓN  
El tiempo de concentración, en horas, para cuencas de flujos canalizados por cauces definidos se 
calcula en función de la geometría de cada cuenca según la expresión del apartado 2.4. de la 
Instrucción 5.2.- I.C. Drenaje superficial, por la cual: 
 
 Donde:  
• L es la longitud del cauce principal en km.  
• J es la pendiente media del cauce principal en m/m.  
 
2.3.MÉTODO HIDROMETEOROLÓGICO  
Para el cálculo de los caudales de referencia se tienen en cuenta, de nuevo, las directrices marcadas 
por la Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje superficial.  
El método propuesto se basa en aplicar la intensidad media de la precipitación a la superficie de la 
cuenca, considerando su escorrentía.  
La precisión de este método disminuye conforme aumenta la superficie de la cuenca, siendo el tiempo 
de concentración de 6 horas el utilizado como límite para diferenciar las cuencas grandes de las 
pequeñas. El método considera como expresión para evaluar el caudal de cálculo la siguiente: 
 
Donde:  
• Q es el caudal punta correspondiente a un periodo de retorno determinado (m3/s)  
• K es un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20% en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor 
está dado por la tabla 2.1. de la citada Instrucción de Drenaje Superficial y, para el caso 
particular de que el caudal esté expresado en m3/s y el área en km2, su valor es 3.  
• I es la intensidad media de precipitación (mmh) correspondiente al período de retorno 
considerado, y a un intervalo igual al tiempo de concentración (Apartado 2.3. de la Instrucción 
5.2.-IC).  
• C es el coeficiente de escorrentía de la cuenca o superficie drenada.  
• A es la superficie de la cuenca(km2 ).  
 
2.3.INTENSIDAD MEDIA DE PRECIPITACIÓN  
En el estudio pluviométrico llevado a cabo en el Anejo no6 “Climatología e hidrología” se obtuvieron 
los valores de precipitación máxima en 24 horas para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 
y 500 años. Los resultados obtenidos en ese estudio son los siguientes: 
 
Fig. 2:Tabla precipitacion maxima en 24 h 
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A partir de dichos datos, y siguiendo la formulación propuesta por la norma 5.2.-IC, se obtendrá para 
cada cuenca el valor de la intensidad máxima de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado (dependiente del tipo de dispositivo de drenaje) y a la duración considerada del aguacero, 
igual en cada caso al tiempo de concentración de la cuenca.  
La Intensidad media de precipitación, se deduce de la expresión siguiente: 
 
 Donde:  
• Id es la intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno 
considerado, expresado en mm/h, de tal forma que su cálculo puede abordarse mediante Pd 
/24.  
• It es la intensidad horaria correspondiente al periodo de retorno considerado, expresado en 
mm/h.  
• t es la duración de la precipitación, que se toma igual al tiempo de concentración.  
• La expresión I1/Id se podrá tomar de la figura 2.2. de la Instrucción de Drenaje Superficial 5.2.-
IC.  
En el caso de nuestra zona de proyecto, tal y como se observa en el mapa, valdrá aproximadamente 
8,7. 
 
 
 
Fig3:Mapa de isolineas 
Con este valor podremos calcular Pd la siguiente forma: 
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En la tabla siguiente se muestran los valores de precipitación máxima diaria para las cuencas 
estudiadas según la expresión anterior: 
 
Fig. 4: precipitación máxima diaria para las cuencas 
 
2.5.COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  
El coeficiente de escorrentía se determina según la norma 5.2.-I.C. de Drenaje superficial de la 
siguiente forma: 
 
 Donde:  
• Pd es la máxima precipitación total diaria para el período de retorno considerado.  
• P0 es el umbral de escorrentía correspondiente a las características de la cuenca  
• El valor del umbral de escorrentía P0 define la precipitación total por debajo de la cual no se 
produce escorrentía. En la Tabla 2.1. de la citada Instrucción aparece un valor inicial del umbral 
de escorrentía y, para obtener el valor definitivo, se ha de multiplicar por un coeficiente 
corrector, que aparece en la Figura 2.5. de la misma Norma.  
Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de 
aguaceros significativos, e incluye una mayoración, del orden del 10%, para evitar sobrevaloraciones 
del caudal de referencia producidas por el propio método de cálculo.  
A la vista de la figura 2.5 de la norma 5.2.-I.C. que se presenta a continuación se adopta un valor de 2 
como coeficiente corrector del umbral de escorrentía:  
 
Fig5:Coeficiente corrector umbral de escorrentía 
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Para la determinación de la clasificación de suelos a efectos del umbral de escorrentía se ha usado el 
diagrama triangular de determinación de la textura, que se corresponde con la Figura 2.6. de la 
Instrucción de Drenaje Superficial 5.2.- IC.  
 
Fig. 6:Clasificación de suelos 
En la zona de la variante podría encontrarse un suelo mayoritariamente de tipo B. Después, se 
considera el uso del suelo, que en la zona será de tipo masa forestal clara. La zona de la variante está 
cubierta de vegetación y de bosque. A continuación se incluye la tabla 2.1. de la Instrucción de Drenaje 
Superficial 5.2.- IC. Para la estimación inicial del umbral de escorrentía Po (mm): 
 
Fig. 7: Tabla 2.1 Instrucción del Drenaje Superficial 5.2.-IC 
Tal y como se ha estudiado en anejos anteriores, las cuencas y subcuencas de la zona de proyecto 
tienen una capa vegetal y una geología bastante similar, al situarse todas en el mismo margen de la 
traza. Por ello, para el cálculo del coeficiente de escorrentía se considera que nuestra zona de estudio 
tiene la siguiente composición:  
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• Masas forestales espesas. Aproximadamente el 66,7 % Terreno tipo B: P0= 47 mm  
• Praderas. Aproximadamente el 33,3 %         Terreno tipo C: P0= 25mm  
Por tanto, tomaremos como valor inicial del umbral de escorrentía la media ponderada entre los datos 
anteriores:  
 
Como ya se ha explicado al inicio de este apartado, al valor del umbral inicial de escorrentía calculado 
se le aplicará un factor de corrección de 2;correspondiente a nuestra zona de proyecto.  
 
2.6.FACTOR REDUCTOR DE LA LLUVIA DIARIA  
Para la obtención de la intensidad media de precipitación, el método propuesto parte de unas 
hipótesis que simplifican el cálculo y que, en cuencas de pequeño tamaño, es habitual admitir. Estas 
hipótesis son:  
• No simultaneidad de las precipitaciones de un mismo periodo de retorno en todos los puntos 
de la cuenca  
• Valor constante de la escorrentía a lo largo del intervalo de cálculo, Tc.  
Para cuantificar el alcance de estas simplificaciones, se afecta a la intensidad máxima diaria de 
precipitación obtenida mediante la fórmula propuesta en la 5.2.-IC, de un factor reductor. Para la 
determinación de éste, se ha seguido la formulación propuesta por J.R. Témez, que obtuvo una ley a 
partir de valores empíricos obtenidos en cuencas de diverso tamaño y localización:  
 
2.7. CRITERIOS DE CAUDALES DE REFERENCIA  
Para el cálculo de caudales de referencia de las obras de fábrica transversales se tomará como periodo 
de retorno el recomendado por la norma, es decir, 100 años.  
El caudal generado en cada cuenca se obtiene por medio de la fórmula racional, en versión de la 
Instrucción 5.2.-IC, y con introducción de las mejoras propuestas por J.R. Témez con posterioridad a la 
redacción de la Norma: 
 
Donde:  
• Q es el caudal punta correspondiente al periodo de retorno considerado (m /s).  
• C es el coeficiente de escorrentía.  
• I es la intensidad máxima de precipitación en un aguacero de duración igual al tiempo de 
concentración de la cuenca para el periodo de retorno considerado (mm/h).  
• A es la superficie de la cuenca interceptada (km2).  
• Ku es el coeficiente de uniformidad.  
El coeficiente de uniformidad Ku se incorpora para corregir el error que se introduce en el cálculo al 
suponer un reparto uniforme de la escorrentía dentro del intervalo de tiempo que dura el aguacero, 
igual al tiempo de concentración de la cuenca.  
Su valor puede estimarse de acuerdo con la fórmula siguiente:  
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En la tabla que se presenta a continuación se exponen los valores obtenidos del caudal punta de 
desagüe para cada cuenca de la zona de proyecto, así como los datos de los cálculos anteriormente 
detallados:  
3. DRENAJE TRANSVERSAL  
El trazado de la variante en estudio intercepta varias cuencas de aportación de agua de lluvia, cuyos 
caudales de aportación han sido calculados en el apartado anterior. Los caudales de aportación de 
estas cuencas han sido calculados en el apartado anterior.  
Asimismo, a partir de estos caudales, se determinarán las obras de fábrica necesarias para evitar que 
se interrumpa la red de drenaje natural del terreno, y se mantenga la continuidad de la misma, de 
modo que se permita su paso bajo la calzada, cumpliéndose los requerimientos funcionales de 
velocidad y sobreelevación del nivel de la corriente.  
Siguiendo las especificaciones de la Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje Superficial, las obras de drenaje 
transversal de dimensionarán teniendo en cuenta los siguientes criterios funcionales:  
• El diseño, dimensionamiento e implantación de las obras de drenaje transversal deberá evitar 
el depósito de sedimentos en su interior y reducir todo lo posible la perturbación de las 
condiciones de desagüe del cauce a que corresponda, causa de erosiones y aterramientos  
• El máximo nivel de la lámina de agua deberá guardar, respecto de la superficie de la 
plataforma, un resguardo no inferior al definido en la tabla 1.1 de la citada Instrucción en 
función de la IMD de la vía.  
• El periodo de retorno indicado en la Instrucción 5.2.-I.C. para el dimensionamiento de las obras 
de drenaje transversal es de 100 años.  
• La velocidad media del agua no excederá de 4,5-6,0 m/s para que la corriente non produzca 
daños importantes por erosión de la superficie del conducto.  
• Se debe procurar respetar los cauces de escorrentía natural a la hora de implantar las obras de 
drenaje transversal.  
• La mínima dimensión de las obras de drenaje transversal proyectadas no deberá ser inferior a 
la definida en el apartado 5.2.2.3 de la Instrucción 5.2-I.C., en función de su longitud. 
3.1. OBRAS DE FÁBRICA EXISTENTES  
El presente proyecto trata de la construcción de una variante en Bádames, por lo que no existen obras 
de fábrica anteriores que evacúen el agua de dicha vía y de las cuencas aportantes.  
3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL  
Para el dimensionamiento de las obras de drenaje transversal se han empleado las recomendaciones 
de la Instrucción 5.2.-I.C. “Drenaje superficial” para pequeñas obras de fábrica, tal y como se ha hecho 
a lo largo del presente estudio. Se determina así el tipo y dimensiones de las obras de fábrica a colocar 
en cada caso mediante la fórmula de Manning- Strickler, recogida en dicha Instrucción: 
 
 Siendo:  
• Q el caudal desaguado (m3/s).  
• S el área de la sección mojada (m2).  
• v la velocidad media de la corriente (m/s).  
• Rh el radio hidráulico (calculado como el cociente entre la Sección mojada y el Perímetro 
mojado), en m.  
• J la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se 
tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento, expresada en tanto por uno.  
• K el coeficiente de rugosidad del elemento.  
• U el coeficiente de conversión que depende de las unidades en que se expresen Q, S y Rh, dado 
en la tabla 4.2. de la Instrucción. Para nuestro proyecto, Q en m3/s, S en m2, y Rh en m; lo que 
origina que el coeficiente U valga 1. 
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Fig. 8: Valores coeficientes de seguridad 
3.3. CRITERIOS DE DISEÑO  
Para el dimensionamiento de las obras de fábrica se han seguido los siguientes criterios:  
• Se han dispuesto las obras de fábrica necesarias según el perfil longitudinal del terreno y la 
planta de cada una de las alternativas propuestas  
• Cuando en una misma cuenca se dispone de más de una obra de drenaje transversal, se sigue el 
siguiente procedimiento para su dimensionamiento: se reparte el caudal entre el número de 
obras que se encuentren en la cuenca y se mayora un 20% para evitar los errores del método.  
• Se procura disponer de tramos homogéneos, eficientes, seguros y de fácil mantenimiento, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Instrucción 5.2.-IC.  
3.4. SOLUCIÓN ADOPTADA  
Finalmente, la solución adoptada a la hora de dimensionar las diferentes obras de fábrica ha sido 
función del caudal de desagüe obtenido, la longitud de la estructura, la rasante del terreno y las 
necesidades planteadas en base al tipo de terreno y de vegetación.  
Los caños y marcos están formados por obras de pequeña luz, de hormigón armado y con solera. Se 
construyen cuando la nueva vía intercepta pequeños cauces o arroyos, resultando su sección 
determinante para el desagüe del cauce.  
 
 
4. DRENAJE LONGITUDINAL 
4.1. INTRODUCCIÓN  
El diseño de los distintos elementos que forman parte del drenaje longitudinal tiene como objetivo la 
recogida de las aguas pluviales procedentes de la calzada y de los terrenos colindantes para su 
posterior evacuación.  
Para la estimación de los caudales circundantes y el dimensionamiento del sistema de cunetas se ha 
utilizado la Instrucción de Carreteras 5.2.-I.C “Drenaje Superficial”, tal y como se ha hecho a lo largo de 
todo el presente Anejo. El caudal de referencia que debe transportar cada cuneta se calcula como el 
que aporta la cuenca hasta el punto en que es interceptada por una obra de drenaje transversal que 
permite su desagüe.  
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De acuerdo con la Instrucción 5.2.-I.C., en todo punto de la red de drenaje superficial de la plataforma 
y sus márgenes deberá cumplirse que, para el caudal de referencia correspondiente, tanto el calado 
como la velocidad de la corriente a él asociada respeten las limitaciones funcionales que se exponen a 
continuación:  
• Velocidad de la corriente  
En los elementos del drenaje superficial, la velocidad del agua no deberá producir daños importantes 
por erosión de la superficie del cauce. Esto se puede considerar cumplido siempre que la velocidad 
máxima de la corriente sea menor que la indicada en la página 12 de la Instrucción 5.2.-IC. 
 
Fig. 9: Tabla Velocidad máxima del agua según superficie 
Resguardo mínimo entre en el máximo nivel de la lámina de agua y la plataforma 
Para el caso en el que nos encontramos, se puede admitir que la pendiente no rebasará el 3 %. Para 
pendientes mayores se revestirá de hormigón para evitar erosiones.  
Por el contrario, donde la velocidad del agua sea muy baja se producirán sedimentaciones. Se podrá 
admitir que esto ocurre donde la pendiente sea inferior al 1%, lo cual se tendrá en cuenta para 
estudiar las ventajas de un eventual revestimiento. En nuestro caso, se contemplan tanto pendientes 
mayores del 3% como menores del 1%, siendo, por lo tanto, necesario.  
• Nivel del agua  
En relación con la posibilidad de interrupción del funcionamiento de la propia carretera o de vías 
contiguas, el máximo nivel de la lámina de agua no deberá rebasar la superficie de la plataforma, tal 
como se recoge en la tabla 1.1. de la Instrucción de carreteras 5.2.-IC. Con esta premisa, podremos 
obtener la rasante de la cuneta respecto a la rasante de la traza. 
 
Fig. 10: Resguardo minimo entre en el máximo nivel de la lamina de agua y la plataforma 
• Capacidad de desagüe  
En cuanto a la capacidad de desagüe en cauces, cunetas y colectores, resulta determinante el 
rozamiento con las paredes del cauce o conducto y se puede aplicar la fórmula de Manning-Strickler. 
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Fig. 11: Drenaje en desmonte 
Fig. 12: Drenaje en terraplén 
4.2. CÁLCULO DE CAUDALES  
Para la estimación de los caudales aportados al drenaje longitudinal, tendremos en cuenta en este 
proyecto solamente las aportaciones de la plataforma vial y la franja de terreno adyacente a la misma. 
En el cálculo de la aportación específica se han tomado los valores de intensidad horaria calculados en 
apartados anteriores, distinguiendo dos periodos de retorno distintos según se trate del trazado 
principal o de caminos. De esta forma, se tomará un periodo de retorno de 25 años para las cunetas 
del tronco principal y un periodo de retorno de 10 años para las cunetas de los caminos. Para el cálculo 
de caudales y dimensionamiento del sistema de drenaje longitudinal se ha tomado como base de 
cálculo una lluvia de 5 minutos para la calzada y de 10 minutos para los taludes con un período de 
retorno de 25 años en ambos casos, lo aconsejado por la Norma para el drenaje superficial de 
plataforma y márgenes en el caso de una vía con alta intensidad (mayor de 2.000 vehículos). En 
nuestro caso, la precipitación diaria para el período de retorno de 25 años es de 115,48 mm, por lo que 
la intensidad media diaria correspondiente a ese período de retorno será Id=4,81mm/hora. Para el 
periodo de retorno de 10 años la precipitación diaria es de 94,9 por lo que la intensidad media diaria 
correspondiente a ese período de retorno será Id=3,95 mm/hora.  
4.2.1. CRITERIOS DE DISEÑO  
Para el dimensionamiento del drenaje longitudinal se adoptan los siguientes criterios de diseño:  
• Periodo de retorno de 25 años.  
• Intensidad de lluvia para un tiempo de concentración de 5 minutos para la calzada. 
• Cálculo de caudales por método racional.  
• Determinación de la capacidad hidráulica por Manning-Strickler.  
Además:  
• Coeficiente de rugosidad:  
o K = 45 para cunetas de tierra  
o K = 60 para cunetas de hormigón.  
 
• Velocidades extremas:  
o Vmáx=1,20 m/s en cunetas de tierra.  
o vmáx=6,00 m/s en cunetas de hormigón.  
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• Pendientes mínimas:  
o 0,5 % en cunetas de tierra.  
o 0,2 % en cunetas de hormigón.  
• Umbrales de escorrentía:  
o P0=1 en calzada.  
o P0=10 en desmontes.  
o P0=20 en terreno próximo a plataforma.  
4.2.2. CAUDALES RECOGIDOS EN CUNETA Y COMPROBACIÓN  
El tipo de cuneta a emplear entre la plataforma de la vía y el desmonte será una cuneta triangular de 
profundidad 0,50 m, con una pendiente de 3H:2V en el talud interior y de 1V:1H en el talud exterior. 
Ésta cuneta irá revestida con un espesor de hormigón de 5 cm. Entre la plataforma y los terraplenes no 
se disponen cunetas, puesto que la propia pendiente de la calzada es suficiente para evacuar el agua 
hacia el terraplén, sin embargo, tal y como se explica a continuación, se colocarán cunetas en pie de 
terraplén y bordillos de protección de terraplenes. Para las cunetas de los caminos a realizar se 
ejecutarán unas cunetas de 0,30 m de profundidad con taludes 1H:1V tanto es su parte exterior como 
interior.  
El empelo de las cunetas triangulares tiene la ventaja de suponer un menor riesgo a la circulación que 
las cunetas de sección reducida, y si son de tierra, de un menos coste y una mayor integración en el 
entorno. Por otro lado presentan el inconveniente de una menor eficiencia. La asignación del tipo de 
cuneta para la red se ha realizado buscando una uniformidad y considerando los aspectos positivos y 
negativos que suponen cada opción, decantándonos, en principio, por la alternativa más adecuada.  
Una vez asignada la sección tio de cuneta a la red y conocido el caudal máximo y de diseño que se va a 
transportar, se procede al dimensionamiento de los elementos de drenaje longitudinal. Este 
dimensionamiento consiste en determinar la altura máxima que va a alcanzar el agua en la cuneta  
El cálculo para obtener la capacidad hidráulica se realiza aplicando las fórmulas de Manning-Strickler.  
Siendo en esta fórmula:  
• Q es el caudal desaguado (m3/s).  
• S es el área de la sección mojada (m2).  
• v es la velocidad media de la corriente (m/s).  
• Rh es el radio hidráulico (m), que se calcula como el cociente entre la Sección mojada y el 
Perímetro mojado 
• J es la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme se 
tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento, expresada en tanto por uno.  
• K es el coeficiente de rugosidad del elemento. De la tabla 4.1. de la Instrucción de Carreteras 
5.2.-IC se obtiene, para tierra desnuda y superficie uniforme, un valor de K=45, equivalente a 
un valor del número de Manning de 0.022, y para cunetas revestidas de hormigón K=75, 
equivalente a un valor de número de Manning de 0,013.  
• U es el coeficiente de conversión que depende de las unidades en que se expresen Q, S y 
Rh,dado enlatabla4.2.En este caso, toma el valor de 1.  
4.2.3. CUNETAS EN PIE DE TERRAPLÉN  
El caudal de aportación debido al drenaje superficial es del mismo orden de magnitud que el definido 
anteriormente, pero, en este caso, además de esta aportación hay que tener en cuenta que parte del 
caudal correspondiente al drenaje transversal circulará por las cunetas.  
Así, observando la tabla adjunta, podemos comprobar que es suficiente disponer una altura de cuneta 
de 0,50 m para una pendiente media del terreno del 2%, y asegurando velocidades tales que no 
produzcan erosión.  
4.2.4. BORDILLOS DE PROTECCIÓN DE TERRAPLENES  
El caudal recogido por ellos se desagua por unas bajantes formadas por piezas prefabricadas de 
hormigón tipo B-1, ancladas al terreno para asegurar su estabilidad. Dichas bajantes quedan reflejadas 
en los planos de drenaje longitudinal. 
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Las longitudes de bordillo entre desagües es tal que en caso de avenida se inunden sólo los arcenes y 
no la calzada, adoptando una separación máxima entre bajantes de 30 m. En las proximidades de las 
bajantes, se interrumpe el bordillo para permitir el paso del agua hacia ellas.  
Se dispondrán bordillos en las zonas cercanas a las bajantes dibujadas en los planos de drenaje 
longitudinal. Si la bajante se encuentra a ambos lados del terraplén, se dispondrá también bordillo a 
ambos lados. El bordillo va asociado a la colocación de las bajantes. El desagüe de las bajantes se hará 
a la cuneta de pie de terraplén si la hubiere (por ser necesaria) o al terreno, pero no justo al pie del 
terraplén, sino que se prolongarán las bajantes al menos 0.5 m. Algunos autores recomiendan la 
disposición de escollera en el desagüe de las bajantes.  
En el presente proyecto no se ha creído necesaria dicha disposición. Se considera un período de 
retorno de 25 años y un tiempo de concentración igual a 5 minutos (el cálculo realizado es similar al 
explicado para las cunetas trapezoidales, y con las pendientes existentes en los ramales, basta con la 
disposición de bajantes cada 30 m para la correcta evacuación del agua sin inundar la calzada).  
4.2.5. CÁLCULOS HIDRAÚLICOS DEL SISTEMA DE DRENAJE LONGITUDINAL  
Para estimar los valores de la velocidad, hay que calcular previamente el caudal que accederá al punto 
de desagüe de la cuneta en cada caso, para lo cual se usan los puntos de la cuneta en que 
previsiblemente la velocidad será mayor, que coinciden con las obras de fábrica del drenaje 
transversal. Además se comprueba que en esos puntos la capacidad de la cuneta no se ha visto 
superada por el caudal desaguado por las cuencas aportantes de la plataforma.  
Para que la corriente no produzca daños importantes por erosión de la superficie de la cuenta, la 
velocidad media del agua no excederá de 0,6 – 1,2 m/s para las cunetas en terreno parcialmente 
cubierto de vegetación y de 4,5 – 6,0 m/s para las cunetas revestidas de hormigón.  
Las cunetas llevarán la misma pendiente que la carretera, por lo que su sección será constante, aunque 
no así el caudal circulante en cada punto, que aumentará a medida que se acerque el punto de 
desagüe. Sería preciso tener en cuenta la posibilidad de arrastre y depósito de materiales y, por tanto, 
su disminución de capacidad de desagüe.  
Para evitar problemas, el cálculo se realiza para que la cuneta no trabaje nunca a sección completa, 
sino para que exista un resguardo en la altura teórica de la lámina de agua. Las cunetas laterales o de 
desmonte deberán de ser capaces de desaguar la plataforma, además de los taludes de desmonte.  
Cada tramo en desmonte se ha dimensionado para el caudal máximo que acumula la cuneta a lo largo 
de toda su longitud, con lo que nos situamos en la hipótesis más desfavorable. Se establecen unas 
pendientes longitudinales mínimas de 0,50% para las obras de drenaje para garantizar el correcto 
funcionamiento de las mismas. 
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1.INTRODUCCIÓN  
Los muros y estructuras que se ejecutarán durante la construcción del proyecto, serán objeto de 
estudio en el presente anejo. 
1.1.ESTRUCTURAS  
El nuevo proyecto de construcción de la “Variante de población en CA-267, Bádames”, contiene una 
estructura emplazada para cruzar sobre el cauce del río Clarín desde el PK 0+390,00 hasta el PK 
0+470,00. El diseño del viaducto queda fuera del alcance de este proyecto, luego se estimará una 
cuantía total como partida alzada en el capítulo de Muros y Estructuras, teniendo un coste de 1.000 
€/m2.  
1.2.MUROS  
En la realización del presente anejo se ejecutarán muros de escollera, en aquellos lugares que, por la 
gran inclinación del terreno se forman considerables taludes bien de desmonte o bien de terraplén. 
Estudiando el trazado sección a sección, vemos que solo será necesario utilizar muros de escollera en 
desmonte, en el lado derecho de la calzada entre el P.K 0+080,00 y el PK 0+200,00, ya que si no 
introdujésemos este muro, el desmonte a realizar sería excesivo. Como elemento de sostenimiento 
lateral de los rellenos, se ha analizado una tipología de muro de escollera, en el que se especifican las 
siguientes características: La sección tipo a emplear será la recomendada por Guía para el proyecto y 
ejecución de muros de escollera en obras de carretera del ministerio de fomento. 
 
Fig. 1: Sección tipo muro escollera 
1.2.1.CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA DE ESCOLLERA  
Escollera caliza procedente de voladura, sana y no alterable por los agentes atmosféricos. Su arista 
media será mayor de 70cm, lo que supone un peso superior a 1000 kg. Deberá cumplir las siguientes 
características físicoquímicas:  
- Peso especifico real → superior a 2,60 T/m3  
- Resistencia a compresión simple → superior a 700 kg/cm2  
- Desgaste coeficiente del ensayo “Los Ángeles” → inferior al 35%  
- Contenido en carbonato cálcico → superior al 90%  
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- Pérdida al ser sometida a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico 
(Ensayo UNE-7136) → inferior al 10%  
Si fuera necesario disponer de otro tipo de roca se requerirá un estudio más detallado, con el fin de 
garantizar su estabilidad e inalterabilidad. En principio, pueden ser válidas las rocas consideradas como 
adecuadas.  
Se podrán utilizar los materiales procedentes de las siguientes rocas, siempre que sean sanas, 
compactas y resistentes:  
- Granitos, granodioritas y sienitas  
- Aplitas, pórfidos y porfiditas  
- Gabros  
- Diabasas, ofitas y lamprofidos  
- Andresitas, basaltos y limburgitas  
- Cuarcitas y mármoles  
- Calizas y dolomías  
- Areniscas, conglomerados y brechas  
Finalmente se utilizará roca caliza, ya que es el material más abundante en la zona. Los bloques 
deberán  tener un peso específico comprendido entre 21 y 28.5 KN/m3 con una porosidad que varíe 
entre 0.25 y 0.35.  
El ángulo de rozamiento interno se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
φ: Ángulo de rozamiento interno a considerar en el cálculo de la escollera colocada  
φb: Ángulo de rozamiento básico  
∆φe: Incremento del ángulo de rozamiento interno según las características de ejecución  
∆φn: Disminución del ángulo de rozamiento interno en función de la magnitud de las tensiones 
Normales. El ángulo de rozamiento básico a considerar será en torno a 41º o 42º, teniendo en cuenta 
que nos encontramos ante calizas, y que el incremento del ángulo estará comprendido entre uno y 
dos.  
El ángulo de disminución lo hallaremos mediante la fórmula que se indica a continuación: 
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Fig. 2: Requisitos exigidos para los muros de escoller 
1.2.2.COLOCACIÓN DE LA ESCOLLERA  
A la hora de ejecutar el muro de escollera se efectuará de forma estable, manteniendo en todo 
momento su contrainclinación de 1 a 6 y su talud de intradós a un máximo de 60º. La tolerancia en 
abertura entre bloques no podrá superar los 12 cm en ningún punto.  
Para su colocación, cada bloque deberá de apoyar en su cara inferior en, al menos, dos bloques, 
estando en contacto con sus bloques laterales, con el fin de asegurar la mayor trabazón posible.  
A medida que se vayan subiendo las diferentes hiladas, se irá colocando el relleno del trasdós. Con una 
correcta colocación de la escollera, se consiguen densidades aparentes próximas a 2T/m3, habiéndose 
considerado en este trabajo 1,90 T/m3, y valores del ángulo de rozamiento interno cercanos a 65º.  
1.2.3.CIMENTACIÓN  
Solo se hormigonará la cimentación que tendrá como espesor en la parte más profunda de un metro. 
El hormigón a emplear será en masa de 20 MPa de resistencia característica, consistencia blanda y 
tamaño máximo de árido de 20mm,(HM-20/B/20/A), siendo A la designación del ambiente. La 
pendiente en su superficie será de 1:2, enrasando con la cuneta para que el agua pueda evacuar 
fácilmente. 
La profundidad de la zapata como mínimo será de 1 m, dependiendo en cada caso el aumentarla de la 
localización en una zona con menor capacidad portante. El apoyo debe ser franco en un terreno 
consistente.  
Con el vertido de hormigón se consigue mayor rigidez en la cimentación y facilita la redistribución de 
las tensiones del terreno.  
Los parámetros que definen la geometría de los muros, obtenidos de la experiencia de su utilización y 
suponiendo que no existe deficiencia en su apoyo, son los siguientes: 
 
Fig. 3: Parámetros de geometría de cimentación 
Con la práctica de las indicaciones anteriores se asegura el buen comportamiento de características 
mecánicas del muro. 
Se consigue la total continuidad con el terreno natural donde se ubican. 
Las medidas en cuanto a captaciones de corrientes de agua y drenaje del fondo, aseguran la no 
presencia de agua en el cuerpo del terraplén  
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Para el sustrato sobre el que se asentaran, tanto muro como rellenos, se ha supuesto una resistencia 
suficientemente alta, que evita que las posibles superficies de deslizamiento les interfieran. Para ello, 
evidentemente, es necesario un saneo adecuado del mismo.  
La superficie de apoyo de la primera hilada de escollera sobre la cara superior del cimiento de escollera 
hormigonada, debe tener una inclinación media hacia el trasdós de 3:1, tal y como se indica en la 
figura, y presentar una superficie final irregular, que garantice la trabazón entre el cuerpo del muro y la 
cimentación.  
La sección transversal del muró tendrá en su coronación una anchura mínima de dos metros y mínimo 
dos filas de bloques. En la parte de abajo, su anchura dependerá de su altura; a más altura mayor 
anchura. La n de la figura será igual a 3.  
 
Fig. 4: Sección cimentación 
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1.INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se reflejan las soluciones que han sido propuestas al tráfico durante la ejecución 
de las obras. Las carreteras afectadas durante la ejecución del proyecto, verán modificado algún tramo 
de su trazado actual, debido a la implantación del nuevo vial en la zona. Se pretende dar soluciones 
seguras y sin afectar al nivel de servicio de la vía en cuestión. 
Las soluciones deberán respetar las prohibiciones y seguir las recomendaciones de la normativa 
vigente: 
• Norma de Carreteras 8.3-IC Señalización de Obras. 
• Norma de Carreteras 8.2-IC Marcas Viales.  
• Norma de Carreteras 8.1-IC Señalización Vertical.  
• Manual de ejemplos de señalización de obras fijas  
Si, en el caso de que la plataforma de una de las vías o de sus proximidades pudiera existir algún 
peligro para circulación, la señalización deberá informar al usuario de la presencia de obras, ordenar la 
circulación por la zona afectada, y modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no 
habitual representada por las obras y sus circunstancias. 
Las señales utilizadas para la señalización de las obras deberán de ser siempre reflectantes, como 
mínimo con el nivel 1. Sin embargo las señales de STOP tendrán siempre un nivel 2 de reflectancia.  
Las señales verticales de obra deberán de tener el fondo de color amarillo. Sin embargo esto solo es 
aplicable a las señales que disponga en situación normal de fondo blanco, es decir las de Advertencia 
de Peligro, Prioridad, Prohibición y Fin de Prohibición, al fondo de las señales de Carriles y las de los 
apartados de Orientación, Preseñalización y Dirección.  
Las señales de fondo azul y las de STOP o de dirección prohibida no verán modificado su color.  
La señalación horizontal podrá sustituirse, a juicio del Director de Obra por marcas viales de color 
amarillo o naranja que indiquen las alteraciones que se produzcan respecto a la situación normal de la 
vía. 
 
 
 
 
2. ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN PRESENCIA DE OBRAS FIJAS 
2.1. ESQUEMAS DE APLICACIÓN PARTICULAR PARA LA OBRA 
Las carreteras afectadas en la ejecución de la nueva variante, se encuentran clasificadas dentro de las 
vías de doble sentido de circulación, con calzada única de dos carriles. 
Se pueden distinguir diferentes casos de la situación del obstáculo representado por una zona fija de 
obras: 
• A1. Exterior a la plataforma.  
• A2. En el arcén exterior.  
• A5. En la calzada, de forma que no se requiera disminuir el número de carriles abiertos a la 
circulación.  
• A6. En la alzada, de forma que se requiera disminuir en uno el número de carriles abiertos a la 
circulación.  
• A7. En la calzada, de forma que se requiera disminuir en más de uno el número de carriles 
abiertos a la circulación.  
• A8. En la calzada, de forma que se requiera el corte total de ésta.  
Sobre el proyecto que va a ser ejecutado se han distinguido tres zonas de interés, las cuales se 
encuentran localizadas al principio del trazado de la alineación principal de la nueva carretera; en el 
punto donde se encuentra la segunda rotonda, situado al final de la alineación principal nombraba 
anteriormente; y en el punto final de la nueva carretera (punto final del segundo tramo). 
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.  
Fig. 1: A1. VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES, CON OBSTÁCULO EXTERIOR A LA PLATAFORMA 
 
Fi. 2: A2. VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES, CON OBSTÁCULO EN EL ARCÉN EXTERIOR 
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Fig. 3: A5. VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES, CON OBSTÁCULO EN LA CALZADA, DE FORMA 
QUE NO SE REQUIERA DISMINUIR EL NÚMERO DE CARRILES ABIERTOS A LA CIRCULACIÓN 
 
Fig. 4: A6. VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES, CON OBSTÁCULO EN LA CALZADA, DE FORMA 
QUE SE REQUIERA DISMINUIR EN UNO EL NÚMERO DE CARRILES ABIERTOS A LA CIRCULACIÓN 
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Fig. 5: A7. VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN, CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES, CON OBSTÁCULO EN LA CALZADA, DE FORMA 
QUE SE REQUIERA DISMINUIR EN MAS DE UNO EL NÚMERO DE CARRILES ABIERTOS A LA CIRCULACIÓN 
 
Fig. 6: A7. VÍA DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN EN CURVA, CALZADA ÚNICA CON DOS CARRILES, CON OBSTÁCULO EN LA CALZADA, 
DEJANDO LIBRE UN CARRIL (SOLO TRABAJAOS DIURNOS) 
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3. LIMITACIÓN DE VELOCIDAD 
La presencia de obras fijas suele representar un obstáculo para los vehículos que circulan por la vía 
generando continuas detenciones, las cuales pueden dar lugar a situaciones peligrosas. Mediante la 
limitación de la velocidad se consiguen reducir el riesgo a que se produzca una colisión.  
Para reducir la velocidad de los vehículos que afronten el tramo de carretera afectado, lo más 
frecuente es recurrir a disponer una adecuada señalización, generalmente vertical. Sin embargo, no 
debe olvidarse que la acción de la señalización puede verse eficazmente complementada por otros 
medios, tales como un estrechamiento de los carriles que reduzca el margen entre los vehículos. 
4. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN  
Deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos de señalización, balizamiento y defensa 
incluidos en el catálogo del anexo 1 de la Norma 8.3-IC.  
Deberá emplearse el mínimo de señales para evitar que el usuario de la vía se distraiga con más 
facilidad  y pueda efectuar las maniobras necesarias con comodidad. Toda señal que implique una 
prohibición u obligación deberá ser reiterada o anulada antes de que haya transcurrido 1 minuto 
desde que un conductor que circule a la velocidad prevista la haya divisado.  
Se dispondrán los siguientes elementos y dispositivos:  
• Señales de peligro TP.  
• Señales de reglamentación y prioridad TR.  
•  Señales de indicación TS.  
•  Señales y dispositivos manuales TM.  
•  Elementos de balizamiento reflectante TB.  
•  Elementos luminosos TL.  
•  Dispositivos de defensa TD.  
La ubicación definitiva de éstos será la ordenada por el Director de Obra, siempre siguiendo la 
Instrucción 8.1-IC y la Norma 8.3-IC. El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m. del suelo. 
Excepto la marca vial TB-12, todos los elementos de señalización deberán disponerse 
perpendicularmente al eje de la vía, quedando expresamente prohibido el situarlas paralelas u oblicuas 
a la trayectoria de los vehículos.  
 
 
 
4.1. EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN A EMPLEAR EN ESTE PROYECTO  
4.1.1. SEÑALES DE PELIGRO 
 
 
      
Fig. 1: TP-18: Obras  Fig. 2: TP-17 :Estrechamiento de calzada    Fig. 3: TP-17 a*:Estrechamiento por la dcha.    
 
 
 
 
             
Fig. 4: TP-17 b* :Estrechamiento por la izq.  Fig. 5: TP-26:Desprendimientos Fig.6:TP-28:Proyección de gravilla 
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4.1.2. SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD 
 
 
       
  
Fig. 7: TR-101:Entrada prohibida      Fig. 8: TR-301:Velocidad máxima 
 
 
 
       
Fig. 9: TR-305: Prohibición de adelantamiento     Fig. 10: TR-500:Fin de prohibiciones 
 
 
 
 
4.1.3. SEÑALES DE INDICACIÓN 
 
 
     
Fig. 11:TS-62.Desvio de dos carriles      Fig. 12:TS-210bis.Cartel croquis 
 
 
   
Fig. 13:TS-210.Cartel croquis     Fig. 14: TS-220.Preseñalizacion de direcciones 
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4.1.4. SEÑALES MANUALES 
 
Fig. 15: TM-1, TM-2, TM-3 
 
 
5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS 
5.1. EJEMPLOS DE SISTEMAS DE CONTENCION A EMPLEAR EN ESTE PROYECTO 
 
 
 
 
Fig. 16: TD-2.Barrera de seguridad metálica 
 
 
 
 
Fig. 17: TD-1.Barrera de seguridad rígida portátil 
 
 
 
6. BALIZAMIENTO  
Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por el 
conductor, con objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y de las órdenes de circulación 
a que den lugar. Para cierre total o parcial de un carril o arcén se emplearán paneles TB-2 y conos TB-6. 
Cuando el cierre del carril abarque horas nocturnas los paneles se complementarán con elementos 
intermitentes TL-2.  
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6.1. EJEMPLOS DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO A EMPLEAR EN ESTE PROYECTO 
 
 
    
Fig. 18: TB-2.Panel direccional estrecho  Fig. 19: TB-5.Panel de zona excluida al tráfico 
 
 
 
 
 
Fig. 20: TB-6.Cono     Fig21:TB-10.Captafaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21: TB-14.Bastidor móvil 
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1.INTRODUCCIÓN  
En el presente anejo queda reflejado el Estudio de la señalización, del Proyecto de “Variante de la 
carretera CA-267 en Bádames”. Partiendo de la información recopilada y de los trabajos realizados, el 
objeto consiste en describir los tipos de señales tanto verticales como horizontales, así como las 
marcas viales realizadas sobre el pavimento.  
Todos los dispositivos de señalización que se han empleado en el presente Proyecto han sido 
diseñados conforme a lo dispuesto en las Instrucciones 8.1-I.C "Señalización vertical" y 8.2- I.C "Marcas 
viales “.  
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
La señalización vertical tiene por objeto aumentar la seguridad, eficacia y comodidad en el uso de la 
carretera, advirtiendo al usuario de la proximidad de algún peligro, dándole la información necesaria 
para que pueda elegir una dirección sin titubeos, o bien recordándole algunas prescripciones del 
código de circulación.  
En los planos de planta correspondientes, se han representado las señales en el punto donde deben 
instalarse, indicando en las señales de código la numeración correspondiente, según el catálogo de la 
Dirección General de Carreteras. Respecto a las dimensiones de las señales, situación lateral y altura, 
se ha atendido a lo especificado en las normas anteriormente citadas.  
2.1. TIPOS DE SEÑALES  
2.1.1. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO  
Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y 
la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto, de que se cumplan las normas 
de comportamiento que, en cada caso, sean procedentes.  
Las señales de advertencia de peligro se tienen que colocar a una distancia comprendida entre los 150 
y 250 m antes del peligro. En nuestro caso esa distancia será de 200 metros.  
Las señales de advertencia de peligro a utilizar son:  
• P-1a: Con prioridad sobre vía a la derecha. Peligro por la proximidad de una intersección con 
una vía a la derecha, cuyos usuarios deben ceder el paso. Esta señal se colocará 200 metros 
antes del cruce.  
 
Fig. 1: Señal P-1a 
• P-13a: Curva peligrosa a la derecha. Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la 
derecha. Indicarán la presencia de curvas de reducida visibilidad existentes. 
 
Fig. 2: Señal P-13ª 
• P-13b: Curva peligrosa a la izquierda. Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la 
izquierda. Indicarán la presencia de curvas de reducida visibilidad existentes. 
 
Fig.3: Señal P-13b 
• P-4: Peligro por la proximidad de una intersección donde la circulación se efectúa de forma 
giratoria en el sentido de las flechas. 
 
Fig. 4: Señal P-4 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº14-SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 
Universidad de Cantabria    Página 3 
2.1.2. SEÑALES DE PRIORIDAD DE PASO 
Las señales de prioridad de paso a utilizar son:  
• R-1: Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso en la próxima intersección a 
los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime. En nuestro proyecto se colocará junto 
a las señales horizontales M-4.2 y M-6.5, unos 100 metros antes que las marcas viales citadas.  
Esta señal lleva incluida una señal de preaviso que será del tipo R-1 a 150 metros de la línea de ceda el 
paso la cual estará acompañada de un panel complementario de distancia S-800. 
     
Fig. 5: Señal R-1    Fig. 6: Señal S-800  
 
• R-2: Detención obligatoria. Obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la 
próxima línea de detención y ceder el paso en la misma a los vehículos que circulen por la vía a 
la que se aproxime. 
 
 
Fig. 7: Señal R-2 
2.1.3. SEÑALES DE PROHIBICIÓN Y RESTRICCIÓN  
Las señales de prohibición y restricción a utilizar son:  
• R-300: Separación mínima. Prohibición de circular sin mantener con el vehículo precedente una 
separación igual o mayor a la indicada en la señal. En nuestro proyecto se colocará a la entrada 
del túnel por ambos sentidos de circulación para aumentar la seguridad y disminuir los riesgos 
de accidentes en el mismo. 
 
Fig. 8: Señal R-300 
• R-301: Velocidad máxima. Prohibición de circular a una velocidad superior, en kilómetros por 
hora, a la indicada en la señal. Obliga desde el lugar en que esté ubicada hasta la próxima señal 
de “Fin de limitación de velocidad”, de “Fin de prohibiciones” u otra “Velocidad máxima”. - 
Velocidad máxima de 70 km/h: se colocará junto a la señal P-1c. Esta señal se colocará 50 m 
antes del tramo especificado que contiene curvas peligrosas. A 40 m de la entrada de cada 
enlace se colocará esta señal para que los vehículos que se discurren por el mismo vayan 
disminuyendo la velocidad de circulación progresivamente. 
 
Fig 9: Señal R-301 
• R-305: Adelantamiento prohibido. Prohibición de adelantar a los vehículos de motor que 
circulen por los carriles principales de la calzada y que no sean motocicletas de dos ruedas, a 
partir del lugar en que este situada la señal y hasta la próxima señal de “Fin de prohibición de 
adelantamiento” o “Fin de prohibiciones”. En nuestro proyecto se colocará en el inicio de la 
marca horizontal M-2.2 en ambos sentidos de circulación. También se colocará con el inicio de 
la marca vial M-3.2 para el sentido de circulación que tiene restringido el adelantamiento. Esta 
señal se colocará a ambos lados de la calzada para un mismo sentido de circulación de manera 
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que si el conductor comienza a adelantar vea en el carril izquierdo una señal que le prohíbe esa 
maniobra. 
 
Fig. 10: Señal R-305 
2.1.3.1. SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
La señal de obligación a utilizar son:  
• R-401a: Paso obligatorio. La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el 
que los vehículos han de pasar obligatoriamente. Esta señal se colocará en el primer enlace 
indicando a los coches que se quieren incorporar a la antigua carretera CN-623 su obligación de 
girar a la derecha en la intersección siguiendo la dirección y sentido establecidos por la flecha. 
De igual manera se colocará en el segundo enlace indicando a los coches que se quieren 
incorporar al nuevo trazado su obligación de girar a la derecha en la intersección siguiendo la 
dirección y sentido establecidos por la flecha. 
 
Fig. 11: Señal R-401ª 
 
2.1.3.2. SEÑALES EN INTERSECCIÓN 
• Señalización en glorieta: 
 
 
Fig. 12: Señalización en glorieta 
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2.2 DIMENSIONAMIENTO DE LAS SEÑALES  
Para la definición de las condiciones geométricas de las señales se han utilizado los criterios recogidos 
en la Instrucción 8.1-IC, Señalización Vertical para carreteras convencionales con arcén.  
Siendo, por lo tanto, las dimensiones de las señales las que se detallan a continuación:  
- Señales triangulares: 1350 mm de lado.  
- Señales circulares: 900 mm de diámetro.  
- Señales octogonales: inscriptibles en una circunferencia de diámetro 900 mm.  
- Señales cuadradas: 900 mm de lado.  
- Señales rectangulares: de 900 x 1350 mm. 
 
Fig. 13: Dimensionamiento de señales 
2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
Las señales serán de chapa blanda de acero dulce de primera fusión y deben garantizar aspecto, 
duración y resistencia a la acción de los agentes atmosféricos de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares.  
Se construirán con relieve de 2,5 a 4 mm de espesor las orlas exteriores, símbolos e inscripciones. Los 
carteles estarán formados por perfiles de aluminio de 17,5 cm de anchura y longitud variable en cada 
caso y cumplirán las condiciones especificadas en el Pliego.  
Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado con las dimensiones indicadas en 
los planos, excepto los pórticos y banderolas que serán de aluminio. Todas las señales serán 
reflectantes de nivel 2 de acuerdo al apartado 2.7 de la Norma 8.1-I.C y las pinturas cumplirán las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
2.4. CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN  
2.4.1. POSICIÓN LONGITUDINAL  
Según el apartado 3.2 de la Norma 8.1-I.C, las señales de advertencia de peligro se colocarán, en 
general, entre 150 y 250 m de la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncian. 
Por su parte, las señales de reglamentación se ubicarán normalmente en la sección donde comience su 
aplicación reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden de un 
minuto, y especialmente después de una entrada o convergencia. 
 Los carteles de preseñalización y destino se posicionarán según lo indicado en los apartados No 5.2 y 
5.3 de la Norma 8.1-I.C.  
2.4.2. POSICIÓN TRANSVERSAL  
De acuerdo al apartado 3.3.3 de la Norma 8.1-I.C, correspondiente a carreteras convencionales, las 
señales se colocarán en el margen derecho de la plataforma. Las de tipo R- 305 se duplicarán en el 
margen izquierdo. Las señales y carteles situados en los márgenes de la plataforma se colocarán de 
forma que su borde más próximo diste al menos:  
• 2,5 m del borde exterior de la calzada.  
•  0,5 m del borde exterior del arcén 
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Fig. 14: Posición transversal de las señales 
2.4.3. ALTURA  
Tal como indica el apartado 3.4 de la Instrucción, la altura de las señales se mide desde el borde 
inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada. En el caso de la carretera del presente proyecto, 
por tener una arcén de 1,5 m de ancho, la altura a adoptar será de 1,8 m.  
2.4.4. ORIENTACIÓN 
Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles flecha) se girarán 
ligeramente hacia afuera, con un ángulo de 3° (aproximadamente 5 cm/m) respecto de la normal a la 
línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el punto del mismo borde situado 150 m antes, 
tal como se muestra a continuación. 
 
Fig. 15: Orientación de señales y carteles al margen de la carretera 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
La señalización horizontal tiene por objeto canalizar el tráfico y, con el complemento de la señalización 
vertical, informar al usuario, evitando titubeos en el momento de realizar cualquier variación en su 
régimen normal de marcha, con lo que aumenta la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación. La 
señalización horizontal se ha realizado de acuerdo con la norma de Carreteras 8.2-IC. "Marcas Viales" 
de la Dirección General de Carreteras (1987).  
3.1. CRITERIOS DE DISEÑO  
Se define como señalización horizontal o marcas viales, el balizamiento realizado sobre el pavimento 
para separación de carriles de circulación, las bandas continuas de prohibición de adelantamiento, las 
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bandas de separación de arcén y calzada y cualquier otro tipo de líneas, palabras o símbolos realizados 
en el pavimento que sirvan para regular el tráfico de vehículos y peatones.  
Las funciones que debe satisfacer la señalización horizontal son las siguientes:  
• Delimitar carriles de circulación.  
•  Separar sentidos de circulación.  
• Indicar el borde de la calzada  
• Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos.  
•  Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el estacionamiento.  
• Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos 
•  Repetir o recordar una señal vertical.  
•  Permitir los movimientos indicados.  
• Anunciar, guiar y orientar a los usuarios.  
El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, 
por lo que se han tenido en cuenta en la actuación vial como parte integrante del diseño, y no como 
mero añadido posterior a su concepción.  
3.2. TIPOS DE MARCAS VIALES 
 Según la Instrucción 8.2-I.C, las marcas viales se dividen en los siguientes grupos: 
• Marcas longitudinales discontinuas.  
• Marcas longitudinales continuas.  
• Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. 
•  Marcas transversales.  
• Flechas. 
•  Inscripciones.  
•  Otras marcas.  
A continuación se exponen con mayor profundidad las señales empleadas en el presente Proyecto. Las 
marcas horizontales utilizadas para la señalización son las siguientes:  
3.2.1. MARCAS LONGITUDINALES DISCONTINUAS  
• M-1.3: Separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento. Línea discontinua de 10 cm de ancho, con trazo de 3,5 m de 
longitud y 9 m de hueco, en eje de calzada para separación de carriles de sentidos contrarios de 
circulación, en vías con velocidad específica ces menor que los 60. Estas marcas se colocarán en 
aquellos puntos donde la visibilidad sea adecuada de manera que permita el adelantamiento 
de los vehículos. No se colocarán en ningún tramo de puente ni de túnel ni en los tramos de la 
traza muy próximos a ellos.  
 
Fig. 16: marcas viales M-1.3 
3.2.2. MARCAS LONGITUDINALES CONTINUAS  
• M-2.2: Separación de sentidos en dos o tres carriles. Línea continua de 10 cm de ancho, con 
una longitud del tramo variable que se coloca en el eje de la calzada para la separación de 
carriles de sentidos contrarios de circulación, de manera que se impida el adelantamiento. Esta 
línea se colocará en aquellas zonas donde la visibilidad no sea la adecuada como para permitir 
el adelantamiento 
 
Fig. 17: marcas viales M-2.2 
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• M-2.6: Borde de calzada. Línea continua de 10 cm de ancho en todo el trazado. Se coloca en el 
borde de la calzada para delimitar los carriles. Es la línea correspondiente a vías con una 
velocidad máxima menor de 100 km/h. Estas líneas se colocan a lo largo de todo el trazado. 
3.2.3. MARCAS TRANSVERALES 
•  M-4.1: Línea de detención. Línea continua de detención de 50 cm de espesor, que se coloca 
transversalmente a la calzada indicando al vehículo la existencia de un stop. Esta línea se 
utilizará en los enlaces de caminos secundarios. 
 
Fig.18 : Marcas transversales 
3.2.4. FLECHAS  
• M-5.2: Flecha de dirección o de selección de carriles. Flechas que indican los sentidos de 
dirección de la circulación así como los diferentes caminos que puede tomar el usuario en caso 
de bifurcación para el caso de vías con una velocidad específica menor de 60 km/h. 
 
Fig. 19: Señales M-5.2 
3.2.5. INSCRIPCIONES: SEÑALES HORIZONTALES  
• M-6.3: Stop. Línea para indicar la existencia de un STOP. Se colocará junto a la línea M-4.1. 
 
Fig. 20: Señal M-6.3 
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• M-6.5. Ceda el paso. Indica al conductor la obligación que tiene de ceder el paso a los vehículos 
que circulen por la calzada a la que se aproxima, y de detenerse si es preciso ante la línea de 
ceda el paso. 
 
Fig.21: Señal M-6.5 
3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  
La pintura de las marcas viales se realiza en dos colores, en amarillo (para las marcas en zigzag y 
cuadrícula) y en color blanco (para el resto de marcas viales). En cuanto a la pintura a utilizar, esta será 
de dos tipos, estos tipos son:  
- Spray plástico en caliente, para las marcas viales longitudinales  
La pintura a emplear en todas las marcas viales, tanto líneas como símbolos y leyendas, será 
termoplástica de aplicación mediante spray en caliente, blanca y reflexiva, con la posterior adición de 
microesferas de vidrio. Este color corresponderá a la referencia B-118 de la norma UNE 48-103.  
En este modo de aplicación la masa de material previamente calentada (180ºC a 220ºC), se aplica 
pulverizada como una pintura líquida con pistolas especiales, produciendo un espesor de película 
comprendido entre 1,2 y 1,7 mm, al tiempo que se proyectan a presión microesferas de vidrio que 
deben penetrar adecuadamente para asegurar la retrorreflexión inicial.  
Estas microesferas de vidrio gruesas tienen como principal característica que el casquete esférico que 
emerge de la película soporte, también emerge cuando existe sobre la marca una ligera película de 
agua, de manera que aún en presencia de agua consiguen que se produzca la retrorreflexión El tamaño 
de las marcas viales será el correspondiente a carreteras de velocidad específica menor de 60 km/h.  
Las marcas viales comprenderán la señalización del eje y bordes de cada calzada, flechas y otros 
elementos singulares  
- Pintura de dos compuestos en frío, que será utilizada en cebreados, símbolos y marcas viales 
transversales. 
Dentro del periodo de garantía de la obra, se realizará un nuevo pintado de todas las marcas, tanto las 
de color blanco como las de color amarillo, con los mismos tipos de compuestos empleados la primera 
vez. Las características de los materiales a utilizar y de la ejecución de las distintas marcas viales están 
definidas en el apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones 
4. BALIZAMIENTO  
La Normativa a emplear es la siguiente:  
· Instrucción 8.3-I.C "Señalización, balizamiento y defensa de obras".  
· Reglamento General de Circulación. Señales de balizamiento. Apartado 3 del Anexo I.  
· Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. Dirección General de Carreteras.  
· Parte 7o del PG-3.  
4.1. CRITERIOS DE DISEÑO  
Se entiende por balizamiento la utilización de determinados elementos fácilmente perceptibles por el 
conductor, con objeto de destacar determinadas características de la vía, el conjunto de elementos 
capaces de producir una ayuda visual a los conductores, especialmente de noche y en condiciones de 
baja visibilidad, formando un sistema óptico continuo de guía, coordinado con la señalización 
horizontal.  
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4.2. TIPOS DE BALIZAMIENTO  
En cumplimiento de este apartado se han proyectado los siguientes elementos:  
• Hitos Kilométricos: Situados cada kilómetro a ambos lados de la calzada, en el cual se 
determinará el PK en dicho punto correspondiente a la carretera. Los hitos kilométricos se 
dispondrán de manera que la altura desde la base inferior del hito al borde de la calzada sea de 
70 cm.  
•  Captafaros tipo “Ojo de Gato”: Los captafaros son unos elementos de balizamiento que se 
utilizan para suplir las deficiencias de las marcas viales en caso de lluvia. El captafaro “Ojo de 
Gato” es muy efectivo especialmente durante la conducción nocturna. Está constituido por un 
tronco de pirámide. La base inferior tienes unas dimensiones de 100 x 100 mm. La base 
superior puede variar entre 77 x 31 mm y 75 x 75 mm. Su altura oscila entre 18 y 22 mm. Las 
uniones de las cuatro caras laterales y de éstas con la base superior están redondeadas. En las 
caras laterales normales al eje de la carretera llevan los elementos reflectantes.  
Los captafaros Ojo de Gato se localizarán a ambos márgenes de la calzada, junto a las marcas 
viales que delimitan la separación entre carril y arcén, separados una distancia de 5 metros. La 
unión a la calzada se realizará mediante un adhesivo epoxy. 
 
Fig.22 :Captafaros tipo Ojo de Gato 
• Captafaros metálico: Tienen las mismas misiones que los captafaros de ojo de gato. Colaboran 
en el balizamiento de la carretera advirtiendo a los usuarios de los límites existentes en la 
misma. Loa capatafaros metálicos se localizarán sobre las barreras metálicas de contención en 
aquellos puntos en que se haya diseñado la colocación de las mismas. Estos captafaros tendrán 
dos superficies reflexivas ligeramente anaranjadas. Con la colocación de estos dispositivos se 
evita colocar hitos de arista sobre las barreras metálicas. 
 
Fig. 23: Captafaro metálico colocada sobre barrera 
• Hitos de arista: El hito se compone de un poste, material reflexivo y franja negra y elementos 
de anclaje al terreno. El poste está constituido de una mezcla de homopolímeros de cloruro de 
vinilo y será de color blanco. La franja negra tendrá una anchura de 250 mm y se colocará a una 
distancia fija del extremo superior del hito, en nuestro caso 180 mm, inclinada hacia el eje de la 
carretera para aumentar la eficacia de los dispositivos reflectantes. Los dispositivos reflectantes 
son amarillos en el borde derecho y tienen una forma rectangular de 180 mm de alto por 50 
mm de ancho. Este rectángulo se coloca centrado en la cara del hito y en la lámina negra. Los 
dispositivos reflectantes son blancos en el borde izquierdo y se componen cada uno de dos 
círculos de 60 mm de diámetro. El anclaje al terreno se realizará efectuando una excavación 
que una vez colocado en hito se rellenará y compactará. Los hitos de arista se colocarán en 
aquellas zonas donde anteriormente no se ha especificado la colocación de captafaros de los 
dos tipos, con una separación entre los mismos de 20 metros. 
 
Fig. 24: Hito de arista 
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• Paneles direccionales: Los paneles direccionales se utilizan para informar al usuario de la 
carretera sobra la peligrosidad de una curva. Se dispondrán a la entrada de dicha curva y con 
una visibilidad mínima de 100 m. Estos paneles están compuestos por unas franjas en blanco y 
azul oscuro que nos indicarán la peligrosidad en función de la reducción de velocidad que se 
tenga que efectuar en la curva. Si la reducción, diferencia entre Vm y Vc es menor de 15 km/h 
la curva no se balizará. Si la reducción está comprendida entre 15 y 30 km/h se colocará un 
panel direccional perpendicular a la visual del conductor. Si la reducción está comprendida 
entre 30 y 45 km/h se colocarán dos paneles direccionales, superpuestos uno sobre de otro, 
perpendiculares a la visual del conductor. Si la reducción es superior a 45 km/h, se colocarán 
tres paneles direccionales adosados, superpuestos unos encima de otros, situados 
perpendiculares a la visual del conductor. A partir del método expuesto en la norma se 
obtienen los siguientes datos para obtener el balizamiento necesario. 
 
Fig . 25: Paneles direccionles 
5. SISTEMAS DE CONTENCIÓN  
La Normativa a emplear para la definición de barreras de seguridad es la siguiente:  
• Orden Circular 28/2009 "Criterios de aplicación de barreras de seguridad metálicas".  
•  Artículo 704 del PG-3  
• Orden Circular 321/95 "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos".  
5.1. CRITERIOS DE DISEÑO  
Se describen a continuación los sistemas de contención de vehículos adoptados, entendiendo por tales 
los dispositivos instalados cuya finalidad es proporcionar un nivel de contención de un vehículo fuera 
de control de manera que se limiten los daños y lesiones tanto para sus ocupantes como para el resto 
de usuarios de la carretera y otras personas u objetos situados en sus proximidades. Los factores que 
influyen en el establecimiento de la barrera son:  
• Diferencia de la gravedad del posible accidente, según se considere la existencia o ausencia de 
la barrera de seguridad.  
•  Probabilidad de que el vehículo se salga de la calzada.  
•  Intensidad de tráfico  
•  Altura de caída.  
•  Existencia de señalización vertical, tipo de carteles laterales, etc.  
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1.INTRODUCCIÓN  
Todas aquellas actividades que quedan fuera de objeto de estudio en este proyecto, quedarán 
contempladas en este anejo. Se asumirá un coste fijo para cada una; la cual será de abono íntegro. Su 
valor ha sido proporcionado por la Universidad de Cantabria.  
Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares.  
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados 
los trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo 
que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares pueda establecer. 
 Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro 
no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o 
insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito 
esta Dirección, contra las cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad.  
 
2. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS  
Esta partida hace referencia al apartado 10 de la Orden 8.1-IC (sic) del 2003. La cuantía de la partida de 
abono íntegro para la "limpieza y terminación" se calculará en función del presupuesto, tipo y 
extensión de las obras. El coste estipulado para esta partida, dependerá del presupuesto de ejecución 
material, tal y como muestra la siguiente tabla.  
En esta cuantía se contemplan los siguientes aspectos:  
• Drenaje: Dar salida a las aguas en las cunetas de los caminos. Dar salida a las aguas de los 
cauces naturales y limpiarlos 50 m aguas arriba y aguas abajo del paso.  
•  Limpieza: Limpiar el interior de las obras de drenaje pasos inferiores etc. Limpiar las zonas de 
pie de terraplén de tierra vegetal. Limpiar los restos de hormigón, ferralla, firme antiguo, 
anclajes de bionda antiguos no utilizados, latiguillos, berenjenos, etc.  
•  Ataluzados: Acondicionar las cabezas de los taludes del desmonte. Perfilar los conos de tierras 
en los estribos de las obras de fábrica. Revisar el ataluzado en terraplenes, desmontes y en el 
revestimiento de los taludes con tierra vegetal, corrigiendo los defectos o cárcavas, en caso de 
producirse. Acondicionar, una vez utilizados, los prestamos, vertederos y las ocupaciones 
temporales. Extender la tierra vegetal acopiada y no utilizada  
• Estructuras: Revisar el acabado.  
• Señalización: Tapar las zapatas de carteles y señales para que no sea visible el hormigón.  
•  Caminos: Acondicionar los caminos de obra, nivelando, compactando y perfilando las cunetas 
para dar salida a las aguas.  
•  Cerramiento: Revisar y reparar, en su caso, todos los cerramientos.  
La Norma indica la obligación de ejecutar las unidades de obra conforme a los proyectos, cuando así se 
definan:  
•  Drenaje: Prolongar, canalizando con hormigón, la salida de aguas de las obras de drenaje y de 
las cunetas hasta su conexión con los cauces naturales. Hormigonar las conexiones de las 
cunetas de caminos con las obras de drenaje, pozos, pasos salvacunetas etc. Dar salida a las 
aguas de las isletas interiores. Trasdosar las boquillas de salida de las obras de drenaje. Colocar 
tubos salvacunetas en accesos y en los puntos bajos de los caminos.  
•  Señalización: Proteger con bionda las obras de fábrica en ambos lados de los caminos. Poner 
los números de los hectómetros en los hitos de arista.  
•  Plantaciones: Realizar las plantaciones en la época adecuada. 
3. REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 Los valores de abono integro correspondientes a la reposición de caminos de servicio que han sido 
facilitados por la Universidad de Cantabria: 
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- Partida alzada de abono integro de reposición de caminos de servicio= 2.500 € 
4. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
Habiendo estudiado detalladamente en el anejo nº14 toda la tipología de señalización, balizamiento y 
defensas necesarias en la obra, el importe de este capítulo se establecerá como partida alzada en el 
desglose del presupuesto, por un valor de 5.000€. 
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1.INTRODUCCIÓN  
Se hace necesario replantear toda la longitud de la carretera objeto de actuación, ya que la entidad de 
las obras proyectadas así lo requieren. 
Una vez replanteado el eje se replantea el resto de los puntos dando anchos a partir del eje. 
Como ayuda se acompaña de las coordenadas U.T.M. cada 20 m. del eje de las carreteras definidas. 
2. REPLANTEO EN PLANTA 
2.1 DATOS DEL REPLANTEO 
Nombre de alineación: Glorieta 1 Brazo 1 - EJE-ALINEACION PPAL  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 13+371.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 349.3585 (d) 228.638m 4,800,191.6261m 459,100.1397m 
0+020.00 347.2368 (d) 210.361m 4,800,178.0662m 459,085.4384m 
0+040.00 344.6614 (d) 192.527m 4,800,164.6616m 459,070.5993m 
0+060.00 340.2855 (d) 178.700m 4,800,155.7498m 459,052.9265m 
0+080.00 334.1030 (d) 178.506m 4,800,159.6415m 459,034.0598m 
0+100.00 329.8416 (d) 192.629m 4,800,175.3329m 459,022.0868m 
0+120.00 327.5751 (d) 210.927m 4,800,194.1099m 459,015.3171m 
0+133.71 326.7525 (d) 224.267m 4,800,207.5594m 459,012.7079m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 1 Brazo 2 - EJE-ALINEACION AUX 3.2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 13+082.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 308.2528 (d) 138.727m 4,800,116.2703m 458,965.8163m 
0+020.00 316.5333 (d) 138.188m 4,800,120.0964m 458,985.4469m 
0+040.00 324.7239 (d) 140.277m 4,800,123.6772m 459,005.1193m 
0+060.00 332.8263 (d) 139.815m 4,800,121.9017m 459,024.8327m 
0+080.00 338.3019 (d) 126.229m 4,800,106.2249m 459,034.8269m 
0+100.00 338.4878 (d) 106.524m 4,800,086.9719m 459,030.6172m 
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0+120.00 333.7150 (d) 88.326m 4,800,070.6988m 459,019.1442m 
0+130.82 328.7674 (d) 80.322m 4,800,063.5461m 459,011.0341m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 1 Brazo 3 - EJE-ALINEACION AUX 3.1  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 13+163.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 325.0828 (d) 223.245m 4,800,206.6463m 459,006.1713m 
0+020.00 326.2854 (d) 203.774m 4,800,187.1210m 459,010.4070m 
0+040.00 328.6421 (d) 185.461m 4,800,168.4806m 459,017.6052m 
0+060.00 331.3084 (d) 167.329m 4,800,149.7059m 459,024.1982m 
0+080.00 328.4068 (d) 151.145m 4,800,134.2740m 459,014.7838m 
0+100.00 320.9834 (d) 145.809m 4,800,128.8593m 458,995.5852m 
0+120.00 313.1000 (d) 144.510m 4,800,124.8256m 458,975.9972m 
0+131.63 308.5104 (d) 145.296m 4,800,122.7484m 458,964.5537m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 1 Brazo 4 - EJE-ALINEACION AUX 3.3  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 16+059.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 332.0710 (d) 75.483m 4,800,058.3047m 459,015.0450m 
0+020.00 339.8190 (d) 91.947m 4,800,072.2752m 459,029.2791m 
0+040.00 342.6288 (d) 111.265m 4,800,089.4195m 459,039.4697m 
0+060.00 343.2770 (d) 131.195m 4,800,107.9519m 459,046.9295m 
0+080.00 346.1670 (d) 149.789m 4,800,123.0500m 459,059.8819m 
0+100.00 345.3272 (d) 169.343m 4,800,142.1604m 459,064.6335m 
0+120.00 346.6039 (d) 188.629m 4,800,158.7347m 459,075.2684m 
0+140.00 348.8949 (d) 207.001m 4,800,172.6068m 459,089.6747m 
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0+160.00 350.9364 (d) 225.460m 4,800,186.0899m 459,104.4457m 
0+160.59 350.9933 (d) 226.004m 4,800,186.4806m 459,104.8857m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 2 Brazo - EJE-ALINEACION PPAL2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 12+882.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 1.2273 (d) 1,052.545m 4,800,832.0661m 459,628.2957m 
0+020.00 1.0244 (d) 1,032.889m 4,800,818.3757m 459,613.7158m 
0+040.00 0.8022 (d) 1,013.289m 4,800,804.8394m 459,598.9968m 
0+060.00 0.2871 (d) 995.677m 4,800,795.7705m 459,581.4041m 
0+080.00 359.2373 (d) 996.734m 4,800,807.0551m 459,567.0190m 
0+100.00 358.2726 (d) 1,007.469m 4,800,825.3600m 459,558.9671m 
0+120.00 357.2936 (d) 1,017.490m 4,800,843.1580m 459,549.8599m 
0+128.82 356.8516 (d) 1,021.488m 4,800,850.7249m 459,545.3239m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 2 Brazo 1 - EJE-ALINEACION PPAL  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 12+496.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 1.1050 (d) 893.719m 4,800,705.1328m 459,532.8084m 
0+020.00 1.0169 (d) 913.671m 4,800,722.0727m 459,543.4404m 
0+040.00 0.9453 (d) 933.635m 4,800,738.8988m 459,554.2461m 
0+060.00 1.1939 (d) 952.999m 4,800,752.1314m 459,568.9648m 
0+080.00 2.2985 (d) 953.469m 4,800,741.5034m 459,583.9650m 
0+100.00 3.3900 (d) 944.930m 4,800,723.6616m 459,592.9931m 
0+120.00 4.4833 (d) 936.101m 4,800,705.5110m 459,601.3927m 
0+124.96 4.7570 (d) 933.956m 4,800,701.0083m 459,603.4634m 
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Nombre de alineación: Glorieta 2 Brazo 3- EJE-ALINEACION AUX 2.1  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 14+359.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 4.9310 (d) 939.912m 4,800,703.7536m 459,609.4654m 
0+020.00 3.8386 (d) 948.620m 4,800,721.9141m 459,601.0872m 
0+040.00 2.7704 (d) 957.790m 4,800,740.1293m 459,592.8372m 
0+060.00 1.9132 (d) 971.339m 4,800,759.6562m 459,589.5950m 
0+080.00 1.3698 (d) 988.959m 4,800,779.3404m 459,592.6647m 
0+100.00 1.1892 (d) 1,008.341m 4,800,796.8216m 459,601.6076m 
0+120.00 1.3657 (d) 1,028.093m 4,800,810.8797m 459,615.8324m 
0+140.00 1.5657 (d) 1,047.762m 4,800,824.5350m 459,630.4443m 
0+143.59 1.6024 (d) 1,051.287m 4,800,826.9631m 459,633.0873m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 2 Brazo 4 - EJE-ALINEACION AUX 2.2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 15+099.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 356.6876 (d) 1,015.567m 4,800,847.2285m 459,539.7261m 
0+020.00 357.6844 (d) 1,006.056m 4,800,829.8059m 459,549.5316m 
0+040.00 358.6304 (d) 994.835m 4,800,811.3739m 459,557.2108m 
0+060.00 359.2794 (d) 978.500m 4,800,791.5820m 459,557.3452m 
0+080.00 359.6852 (d) 959.982m 4,800,772.4345m 459,552.5068m 
0+100.00 0.3781 (d) 943.979m 4,800,752.7219m 459,552.7353m 
0+120.00 0.5347 (d) 924.186m 4,800,735.1246m 459,543.3217m 
0+140.00 0.6216 (d) 904.235m 4,800,718.0978m 459,532.8306m 
0+150.99 0.6571 (d) 893.255m 4,800,708.8540m 459,526.8794m 
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Nombre de alineación: Glorieta 3 Brazo 1 - EJE-ALINEACION PPAL2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 13+083.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 4.7537 (d) 1,276.853m 4,800,964.5207m 459,822.8696m 
0+020.00 5.3945 (d) 1,290.772m 4,800,965.9157m 459,842.8187m 
0+040.00 6.0607 (d) 1,303.887m 4,800,965.9988m 459,862.8070m 
0+060.00 6.8623 (d) 1,311.441m 4,800,959.5345m 459,881.5139m 
0+080.00 7.5926 (d) 1,302.883m 4,800,941.9955m 459,888.0886m 
0+100.00 8.0002 (d) 1,285.165m 4,800,922.7446m 459,882.7931m 
0+120.00 8.3653 (d) 1,266.892m 4,800,903.8608m 459,876.2053m 
0+130.83 8.5690 (d) 1,257.032m 4,800,893.6201m 459,872.6716m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 3 Brazo 2 - EJE-ALINEACION AUX 1.1  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 14+420.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 5.9720 (d) 1,405.430m 4,801,043.9502m 459,927.9147m 
0+020.00 6.2472 (d) 1,386.587m 4,801,025.3497m 459,920.5648m 
0+040.00 6.5270 (d) 1,367.755m 4,801,006.7794m 459,913.1479m 
0+060.00 6.6027 (d) 1,348.042m 4,800,990.8455m 459,901.4023m 
0+080.00 6.4073 (d) 1,328.648m 4,800,979.3565m 459,885.1245m 
0+100.00 5.9577 (d) 1,311.953m 4,800,973.6270m 459,866.3297m 
0+120.00 5.3083 (d) 1,298.494m 4,800,973.0583m 459,846.3386m 
0+140.00 4.6645 (d) 1,284.737m 4,800,971.8579m 459,826.3770m 
0+144.20 4.5313 (d) 1,281.785m 4,800,971.4882m 459,822.1964m 
 
 
Nombre de alineación: Glorieta 3 Brazo 3 - EJE-ALINEACION AUX 1.2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 16+852.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
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Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 8.8417 (d) 1,259.803m 4,800,891.4802m 459,878.9150m 
0+020.00 8.4658 (d) 1,277.988m 4,800,910.3795m 459,885.4581m 
0+040.00 8.1149 (d) 1,296.363m 4,800,929.1564m 459,892.3305m 
0+060.00 8.0085 (d) 1,316.006m 4,800,945.1568m 459,903.9806m 
0+080.00 8.1374 (d) 1,335.559m 4,800,957.3933m 459,919.5206m 
0+100.00 7.6147 (d) 1,350.313m 4,800,976.5403m 459,920.5937m 
0+120.00 6.9661 (d) 1,362.554m 4,800,995.9286m 459,917.4840m 
0+140.00 6.6266 (d) 1,380.809m 4,801,014.9507m 459,923.6047m 
0+160.00 6.3428 (d) 1,399.586m 4,801,033.5745m 459,930.8949m 
0+168.52 6.2258 (d) 1,407.609m 4,801,041.4927m 459,934.0401m 
 
 
Nombre de alineación: EJE-ALINEACION PPAL  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 83+661.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 339.0526 (d) 156.108m 4,800,134.8137m 459,043.7074m 
0+020.00 342.6803 (d) 173.186m 4,800,148.3736m 459,058.4087m 
0+040.00 345.6473 (d) 190.833m 4,800,161.9335m 459,073.1100m 
0+060.00 348.1066 (d) 208.904m 4,800,175.4935m 459,087.8114m 
0+080.00 350.1712 (d) 227.298m 4,800,189.0534m 459,102.5127m 
0+100.00 351.9247 (d) 245.943m 4,800,202.6133m 459,117.2140m 
0+120.00 353.4300 (d) 264.786m 4,800,216.1732m 459,131.9153m 
0+140.00 354.7344 (d) 283.787m 4,800,229.7331m 459,146.6166m 
0+160.00 355.8747 (d) 302.917m 4,800,243.2930m 459,161.3179m 
0+180.00 356.8791 (d) 322.153m 4,800,256.8530m 459,176.0193m 
0+200.00 357.7701 (d) 341.477m 4,800,270.4129m 459,190.7206m 
0+220.00 358.5655 (d) 360.874m 4,800,283.9728m 459,205.4219m 
0+240.00 359.2796 (d) 380.333m 4,800,297.5327m 459,220.1232m 
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0+260.00 359.9241 (d) 399.846m 4,800,311.0926m 459,234.8245m 
0+280.00 0.5086 (d) 419.405m 4,800,324.6525m 459,249.5258m 
0+300.00 1.0409 (d) 439.004m 4,800,338.2124m 459,264.2271m 
0+320.00 1.5276 (d) 458.637m 4,800,351.7729m 459,278.9279m 
0+340.00 1.9648 (d) 478.315m 4,800,365.3928m 459,293.5736m 
0+360.00 2.3326 (d) 498.068m 4,800,379.2355m 459,308.0085m 
0+380.00 2.6122 (d) 517.913m 4,800,393.4680m 459,322.0583m 
0+400.00 2.7877 (d) 537.846m 4,800,408.2420m 459,335.5365m 
0+420.00 2.8551 (d) 557.834m 4,800,423.6271m 459,348.3125m 
0+440.00 2.8256 (d) 577.830m 4,800,439.5901m 459,360.3588m 
0+460.00 2.7228 (d) 597.801m 4,800,456.0148m 459,371.7689m 
0+480.00 2.5760 (d) 617.740m 4,800,472.7458m 459,382.7260m 
0+500.00 2.4110 (d) 637.658m 4,800,489.6425m 459,393.4264m 
0+520.00 2.2491 (d) 657.574m 4,800,506.5820m 459,404.0591m 
0+540.00 2.0966 (d) 677.495m 4,800,523.5219m 459,414.6911m 
0+560.00 1.9528 (d) 697.421m 4,800,540.4618m 459,425.3232m 
0+580.00 1.8170 (d) 717.350m 4,800,557.4017m 459,435.9552m 
0+600.00 1.6886 (d) 737.284m 4,800,574.3416m 459,446.5872m 
0+620.00 1.5669 (d) 757.221m 4,800,591.2815m 459,457.2193m 
0+640.00 1.4515 (d) 777.161m 4,800,608.2214m 459,467.8513m 
0+660.00 1.3418 (d) 797.104m 4,800,625.1613m 459,478.4833m 
0+680.00 1.2375 (d) 817.050m 4,800,642.1012m 459,489.1154m 
0+700.00 1.1382 (d) 836.999m 4,800,659.0411m 459,499.7474m 
0+720.00 1.0435 (d) 856.950m 4,800,675.9810m 459,510.3794m 
0+740.00 0.9531 (d) 876.903m 4,800,692.9208m 459,521.0115m 
0+760.00 0.8667 (d) 896.858m 4,800,709.8607m 459,531.6435m 
0+780.00 0.7841 (d) 916.815m 4,800,726.8006m 459,542.2755m 
0+800.00 0.7050 (d) 936.774m 4,800,743.7405m 459,552.9075m 
0+820.00 0.6292 (d) 956.735m 4,800,760.6804m 459,563.5396m 
0+836.61 0.5686 (d) 973.318m 4,800,774.7530m 459,572.3720m 
 
 
Nombre de alineación: EJE-ALINEACION PPAL2  
Descripción:  
Intervalo de P.K.: inicio: 0+000.00, fin: 40+140.00  
Tipo de ángulo de jalonamiento: GiradoMenos  
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Punto ocupado: ordenada 4,799,983.4016, abscisa 459,005.7049  
Punto de fijación de orientación hacia atrás: ordenada 4,800,953.5207, abscisa 459,685.9208  
Incremento de P.K.: 20.00  
Desfase: 0.00  
P.K. Girado.Derecha Distancia Coordenada.N Coordenada.E 
0+000.00 0.5686 (d) 973.318m 4,800,774.7530m 459,572.3720m 
0+020.00 0.7927 (d) 992.945m 4,800,788.4434m 459,586.9519m 
0+040.00 1.0081 (d) 1,012.587m 4,800,802.1338m 459,601.5318m 
0+060.00 1.2153 (d) 1,032.242m 4,800,815.8242m 459,616.1116m 
0+080.00 1.4148 (d) 1,051.910m 4,800,829.5146m 459,630.6915m 
0+100.00 1.6069 (d) 1,071.591m 4,800,843.2050m 459,645.2714m 
0+120.00 1.7921 (d) 1,091.283m 4,800,856.8954m 459,659.8513m 
0+140.00 1.9707 (d) 1,110.986m 4,800,870.5858m 459,674.4312m 
0+160.00 2.1431 (d) 1,130.700m 4,800,884.2762m 459,689.0110m 
0+180.00 2.3096 (d) 1,150.423m 4,800,897.9666m 459,703.5909m 
0+200.00 2.4705 (d) 1,170.156m 4,800,911.6569m 459,718.1709m 
0+220.00 2.6355 (d) 1,189.865m 4,800,925.2020m 459,732.8850m 
0+240.00 2.8393 (d) 1,209.400m 4,800,938.0282m 459,748.2255m 
0+260.00 3.1182 (d) 1,228.489m 4,800,949.4129m 459,764.6563m 
0+280.00 3.5027 (d) 1,246.662m 4,800,958.5125m 459,782.4441m 
0+300.00 4.0052 (d) 1,263.333m 4,800,964.6113m 459,801.4680m 
0+320.00 4.5997 (d) 1,278.353m 4,800,967.8687m 459,821.1875m 
0+340.00 5.2482 (d) 1,292.072m 4,800,969.0414m 459,841.1472m 
0+360.00 5.9200 (d) 1,305.037m 4,800,968.9693m 459,861.1456m 
0+380.00 6.5904 (d) 1,317.867m 4,800,968.4835m 459,881.1397m 
0+400.00 7.2481 (d) 1,330.862m 4,800,967.9840m 459,901.1335m 
0+401.40 7.2936 (d) 1,331.779m 4,800,967.9490m 459,902.5330m 
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1.INTRODUCCIÓN 
 En este apartado nos centraremos en aquellas actividades relacionadas con las labores de 
restauración e integración paisajística.  
Las actividades no sólo se centrarán en la restauración paisajística de los impactos derivados del 
proyecto, sino que también buscarán un aumento de la calidad ambiental de la zona. 
Los objetivos prioritarios de las medidas que se adopten son: 
• Evitar que se elimine innecesariamente la vegetación natural y las especies cultivadas, para lo 
cual se extremarán los cuidados en la realización de las obras de explanación y en la limpieza de 
cauces y riberas. 
• Revegetación de los terrenos directamente afectados por la construcción del viaducto 
reduciendo el contraste cromático e introduciendo un elemento de enlace entre la obra y el 
entorno. 
Para lograr estos objetivos es necesario combinar las técnicas más adecuadas para lograr una 
implantación vegetal rápida y duradera, con el mínimo posible de fallos, por lo que se opta por utilizar 
hidrosiembras y plantaciones de especies arbustivas y arbóreas en contenedor.   
2. MEDIDAS PREVENTIVAS  
2.1. CONTROL DE LA OCUPACIÓN DIRECTA  
Se debe hacer un replanteo previo de manera que el tráfico de maquinaria durante la construcción y 
las instalaciones que puedan ser necesarias, no afecten a más cantidad de terreno que el necesario. 
Este replanteo se conseguirá utilizando jalones los cuales se colocarán antes del inicio de la actividad 
de la obra y se retirará una vez finalizada la misma. El jalonamiento provisional será visible y de difícil 
desplazamiento, con una altura de 50 cm entre la cota del suelo y el límite inferior de la malla de 
cerramiento.  
Esta señalización estará formada por estacas y un cordel que los enlace a todo lo largo. Estos límites no 
deberán ser rebasados por el personal quedando bajo responsabilidad del jefe de obra en caso de que 
esto suceda.  
2.2. RECOGIDA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL  
Antes de que los suelos vayan a ser ocupados por la carretera y otras obras auxiliares, se ha de extraer 
la capa de tierra vegetal, que generalmente son los más superficiales, ricos en materia orgánica y 
elementos nutritivos, que posteriormente se usará para cubrir la superficie invadida por el proyecto. 
Es necesario el manejo cuidadoso de estos suelos debido al elevado número de semillas 
pertenecientes a plantas herbáceas y arbustivas propias de la zona, y de microorganismos que poseen, 
siendo por ello un substrato perfecto para el asentamiento y germinación de especies vegetales 
autóctonas.  
Las operaciones a seguir son: 
• Retirada selectiva y almacenamiento.  
•  Mantenimiento de la tierra vegetal (riegos, siembras de leguminosas, etc.)  
• Extendido del material sobre las superficies a restaurar. La retirada de la tierra vegetal se realizará 
por medio de un Bulldozer que retirará una capa de suelo con un espesor variable entre los 10 y 
los 30 cm en función del grosor del terreno. Lo recomendable, siempre que los tajos de la obra lo 
permitan, es el empleo inmediato de la tierra vegetal extraída por el Bulldozer en terrenos de 
otras unidades preparadas para la revegetación. Cuando esto no sea posible, la tierra vegetal se 
acumulará en condiciones adecuadas para logar su correcta conservación. La tierra se acumulará 
en caballeros de menos de 1,5 m de altura. Está totalmente prohibido la circulación de vehículos o 
maquinaria por los montones acopiados de tierra vegetal. En caso de lluvias que generen 
importantes erosiones sobre la capa de tierra almacenada, deberán tomarse medidas al objeto de 
compensar los negativos efectos de la erosión, entre los cuales el fundamental es la cubrición 
mediante toldos específicos de los acopios de tierra vegetal.  
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Una vez completada los movimientos de tierras de una determinada zona se colocará la tierra vegetal 
como primer paso para la restauración paisajística. Se empleará esta tierra vegetal como sustrato de 
siembra y plantaciones únicamente en los terraplenes. El espesor de la capa obtenida será uniforme y 
de 20 cm.  
El extendido debe hacerse con maquinaria que ocasione una mínima compactación y debe evitarse el 
paso de maquinaria pesada sobre el material ya extendido. Las tierras procedentes de desbroce que 
no se empleen en la restauración paisajística serán removidas a vertedero.  
2.3. PROTECCIÓN DE LOS MANANTIALES  
La ubicación de instalaciones auxiliares, parques de maquinaria, acopios temporales, no se deberán 
poner en zonas en las que pueda existir en las proximidades surgencias o manantiales que puedan 
verse afectados por dichos elementos.  
Para ello se deberá de preguntar a especialistas en la zona y personas que puedan llegar a utilizar estos 
manantiales como abastecimiento. Lo recomendables es acudir al Ayuntamiento y dialogar con los 
dueños de las casas próximas a la traza de nuestro proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. MEDIDAS CORRECTORAS  
3.1. REVEGETACIÓN  
La revegetación es fundamental ya que proporciona una defensa contra la erosión mediante una 
cubierta vegetal permanente, nos permite compensar la pérdida de cubierta vegetal debido a las 
obras, y por otra parte compensa en parte la pérdida de hábitat sufrido por la fauna de la zona.  
• Se extraerá la mayor parte posible de tierra vegetal, asegurando mediante catas el buen trabajo 
de las máquinas. Como referencia puede considerarse que la capa de tierra vegetal identificada en 
el tramo estudiado está comprendida en torno a los veinte (20) cm. de espesor.   
• Se realizarán acopios de altura inferior a 1,5 metros de alto, procurando la menor compactación.  
•  Se realizarán pequeños ahondamientos en la capa superior de los acopios para evitar el lavado del 
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por la erosión.  
• Los acopios se situarán en zonas de poca pendiente, en emplazamientos libres de riesgos de 
inundación, arrastres debidos a la pendiente o al agua, acumulación de polvo, paso de maquinaria 
pesada y vehículos, etc.  
• Finalmente, la selección de las especies vegetales más indicadas para la zona lleva la atención 
inicialmente (y a la postre también por otras razones) a las autóctonas y propias de sistemas 
naturales del área de estudio. La capacidad los de adaptación de la flora local a las condiciones del 
territorio (altitud, régimen climatológico, sustrato, exposición, etc.) permite encontrar suficientes 
especies de carácter colonizador o de crecimiento suficientemente rápido como para satisfacer las 
necesidades de la restauración y sitúa al grupo de especies autóctonas entre las idóneas.  
Complementariamente, las especies autóctonas permiten la integración paisajística más exigente, ya 
que puede hacerse corresponder la fisionomía de la cubierta implantada con la de las formaciones 
seriales propias de la zona.  
3.1.1. EMPLEO DE TIERRA VEGETAL  
Como se comentó al comienzo de este anejo, la tierra vegetal se empleará como sustrato de siembra y 
plantación para los terraplenes y zona de instalaciones auxiliares. El extendido se hará con una 
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maquinaria que ocasione una mínima compactación que será posterior a un escarificado del terraplén 
para asegurar un correcto contacto entre capas. La capa de tierra vegetal a extender tendrá un espesor 
uniforme de valor 20 cm. Una vez extendido el material queda totalmente prohibido la circulación de 
cualquier tipo de vehículo o maquinaria sobre él.  
3.1.2. EMPLEO DE ESTIERCOL  
Se trata de un fertilizante natural de origen animal, por lo general procedente de granja. El fertilizante 
se dispondrá previamente a la realización de la siembra de manera que el terreno esté adecuadamente 
acondicionado y dispondrá de los nutrientes que favorecerán el crecimiento de la siembra. El estiércol 
se colocará en todas las zonas salvo las especificadas anteriormente como zonas donde se colocará la 
tierra vegetal.  
3.1.3. SIEMBRAS Y PLANTACIONES 
La rapidez con que germinan y se desarrollan las especies herbáceas, cubriendo las superficies 
denudadas y atenuando así el efecto paisajístico y la defensa contra la erosión y el acondicionamiento 
del terreno para acoger otros tipos de vegetación, convierten a la siembra y la hidrosiembra las más 
adecuadas para abordar las primeras fases de la revegetación prácticamente en todas las situaciones. 
 3.1.3.1 SIEMBRA MANUAL A BASE DE GRAMÍNEAS Y HERBÁCEAS  
Se trata de una mezcla de semillas herbáceas no leñosas. Esta unidad comprende la siembra manual de 
las superficies y su tapado con cubresiembras (mantillo). El aporte del mantillo tiene como objeto el 
aporte de materia orgánica al suelo, mantiene la humedad y evita la perdida de semillas por efecto del 
viento o del agua asegurando la germinación y crecimiento dl césped. 
De forma posterior a su siembra se realizará el riego de la superficie y la siega. La dosis de semillas será 
de 40gr/m2 y 3l/m2 de cubresiembras.  
 
 
3.1.3.2 HIDROSIEMBRA ARBUSTIVA  
La hidrosiembra arbustiva consiste en la proyección sobre el terreno de una mezcla acuosa de semillas 
(de especies de arbustos de pequeño tamaño), fertilizantes y sustancias adherentes, permitiendo la 
estabilización del talud de forma rápida y natural, además de reducir considerablemente el impacto 
ambiental.  
Esta operación se realizará mediante un equipo de bombeo especial, hidrosembradora, que circulando 
lentamente a lo largo de la traza es capaz de proyectar esta mezcla llegando a todos los lugares del 
talud de desmonte y terraplén.  
La dosis de semillas de la hidrosiembra será de 50 gr/m2 .  
La composición de la hidrosiembra será la siguiente:  
• Semillas: mezcla comercial tratada con inoculante, 50 gr/m2  
• Estabilizante: 20gr/m2 
•  Mulch: fibra corta, 150 gr/m2  
• Abono de liberación lenta: (15 - 15 - 15) con 1,2 % de Mn, 135 gr/m2  
•  Agua: 10 l/m2  
•  Estiércol cribado: 120 gr/m2  
•  Polímero absorbente de agua: 15 gr/m2  
3.1.3.3 PLANTACIONES        
A la hora de realizar las plantaciones se debe tener en cuenta una serie de aspectos:  
• Precauciones a adoptar entre la salida del vivero y la plantación. El período de plantación debe 
corresponder al óptimo fisiológico de la planta. Dicha plantación se realizará en un terreno 
preparado al efecto.  
•  Aprovisionamiento de la planta en obra. El Contratista organizará el aprovisionamiento de forma 
que el tiempo entre la llegada de las plantas y su plantación no sea superior a 5 días. Cuando la 
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plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas, hay que proceder 
a depositarlas. El depósito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o en 
cepellón. La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raíces 
con una capa de tierra de 10 cm al menos distribuida de modo que o queden intersticios en su 
interior. 
• Ejecución de Plantaciones. Después de un riego de saturación, la planta se coloca en su sitio con 
precaución. La compactación se realiza en la periferia del cepellón sin brutalidad a fin de no dañar 
las raíces.  
• Momento de plantación. Debe intentar realizarse durante el período de reposo vegetativo, pero 
evitando los días de heladas fuertes. Es muy importante que los encargos de material vegetal para 
siembras y plantaciones sean efectuados desde el comienzo de las obras, para prevenir la posible 
escasez.  
3.2. MANTENIMIENTO DE LA REVEGETACIÓN  
El mantenimiento se reducirá al seguimiento del arraigo y desarrollo de las siembras y plantaciones, y a 
las medidas de control para evitar que la vegetación no invada las calzadas. El seguimiento y control de 
la vegetación permitirá conocer el éxito de los tratamientos y corregir los fallos de cobertura ó las 
marras de plantación, determinar las necesidades de riegos y de abonado periódico durante los 3 años 
siguientes a la conclusión de las obras y a las siegas o desbroces mecánicos necesarios para evitar que 
la vegetación invada las calzadas para lo cual será necesario uno o dos cortes de dicha vegetación al 
año. 
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1.INTRODUCCIÓN 
Para la correcta realización del presente proyecto, ha sido necesario plantear una serie de propuestas 
ante el Director del Trabajo de Fin de Grado de la Universidad de Cantabria. Una vez realizadas las 
diferentes alternativas, la localizada en la zona Oeste de la localidad de San Mamés de Aras, y la 
situada al Este del núcleo urbano de Bádames, fueron desechadas de mutuo acuerdo, seleccionando 
finalmente como ubicación final del proyecto, la zona comprendida entre las dos localidades citadas 
anteriormente. 
2. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA 
Las diferentes alternativas propuestas presentaban en origen un trazado accidentado, debido a la 
orografía del municipio, característica en toda la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
La localización final de la variante, se debe a las mejores condiciones del terreno en dicho espacio, así 
como su nulo impacto sobre la fauna y flora del municipio.  
El enfoque económico ha sido otro de los factores principales a la hora de escoger la alternativa 
definitiva.  
2.1. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS  
2.1.1. VARIANTE OESTE  
La alternativa propuesta en la zona Oeste de San Mamés de Aras, era una solución estudiada con el fin 
de conseguir un trazado más seguro y rápido. Tenía la intención de conectar la CA-267 al finalizar la 
localidad de Secadura, con la CA-268 en un punto entre Bádames y Rada.  
Ésta era la alternativa con las características necesarias para conseguir una velocidad de proyecto más 
elevada, pero finalmente se ha renunciado a esta posibilidad debido a la dificultad que supondría la 
ejecución de su trazado, él cual tenía que afrontar la orografía de la “Peña Negra”, monte del Valle de 
Aras situado al norte de San Mamés de Aras.  
El eje de esta solución Oeste se vería obligado a superar los cauces de los ríos Clarón y Clarín, por lo 
tanto, esto nos obligaría a la construcción de dos pasos superiores sobre los mismos, lo cual afectaría 
considerablemente a la fauna tanto de los montes de la zona, como de los ríos que bañan sus cuencas. 
Con esta alternativa se pretendía conectar la localidad de Secadura con la carretera CA-268 a la altura 
de Rada, para reducir el tiempo de recorrido desde la población de Secadura hasta el acceso a la 
autovía A-8. 
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Fig. 1: Alternativa Oeste 
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2.1.2. VARIANTE ESTE  
La zona Este donde se había estudiado situar la nueva variante, fue descartada en un primer momento, 
ya que ésta tendría que emplazarse a lo largo del margen Oeste de la Sierra de Breña, la cual se 
caracteriza por ser la frontera entre el municipio de Voto en la cara Oeste, y el municipio de Ampuero 
en la Este.  
Siguiendo las pautas que se han tomado para la elección de la solución final, esta alternativa fue 
descartada debido al impacto que tendría la nueva variante sobre los montes que forman la Sierra, 
debido a los grandes volúmenes de desmonte y terraplén que iban a ser acumulados.  
 
2.2. SOLUCIÓN ADOPTADA  
El emplazamiento definitivo de este proyecto ha sido definitivamente consideras frente a las otras dos 
alternativas, debido en primer lugar a la comodidad de su trazado, ya que permite viajar a lo largo de 
su trazado en unas condiciones óptimas para la comodidad del conductor y su vehículo. Esto se debe al 
reducido número de tramos curvos que posee el trazado. 
Otro factor a tener en cuenta en el municipio de Voto a la hora de ejecutar un proyecto, es el de su 
integración con los diferentes paisajes, formados por bosques y ríos que dan vida a los montes que 
rodean el municipio. En él viven diferentes especies faunísticas, que no verán modificado su hábitat 
con la ejecución de esta obra. 
A lo largo del presente trazado, se encuentra con barrios de Bádames en los que el firme presenta una 
sección más reducida de lo que indica la normativa. Con la ejecución de tres glorietas en la obra, se 
dará un servicio de mejor calidad a dichos ramales de la CA-267 y CA-268. 
La alternativa oeste presentaba una longitud demasiado excesiva para uno de los objetivos del 
presente proyecto la comodidad del trazado, ya que con esta alternativa nos encontraríamos con dos 
estructuras y numerosas curvas, dificultando el tráfico a lo largo del mismo.  
La propuesta definitiva a pesar de ser una variante de pequeña longitud, es la deseable para el 
volumen de tráfico que circulará a lo largo de ésta. Nos permite dotar al trazado de sencillez en cuanto 
a su planta y su alzado. 
La alineación principal y más extensa de la actuación, recorre 836,61 metros partiendo desde la 
primera glorieta, por medio de la cual enlaza con la CA-267 y da un servicio más autónomo a las fincas 
cercanas al trazado.  
Una vez superado el cauce del río Clarín, intersecta con el Barrio La Somadilla, donde se ejecutará otra 
glorieta para dar otra opción de salida a los usuarios que deseen conectar con la autovía A-8. 
La última alineación de transición de 401,40 metros, es la que conecta directamente con la CA-268 
antes de su paso por Rada. Como hemos citado anteriormente a lo largo de este proyecto, el mayor 
número de vehículos pesados proviene de Rada debido a su proximidad con la autovía, ya que todo 
usuario que se dirija en dirección Sur respecto a Bádames, viaja a lo largo de la CA-268. 
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ANEJO Nº20 – PLAN DE OBRA
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1.INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se trata de establecer un posible programa de trabajos en el que se incluyan las 
diferentes actividades a realizar y su respectiva duración. Se hará referencia a lo indicado en el 
reglamento de contratación del estado. 
Para realizar un Plan de Obra con garantías de viabilidad se han tenido en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
• Optimización de procedimientos constructivos asociados a la selección de soluciones. 
• Mediciones de las unidades más significativas por su repercusión en el plazo de ejecución. 
• Estudios de rendimiento de los posibles medios a emplear en dichas unidades, contemplando 
tipos de maquinaria, distancias de transporte, localización de vertederos y préstamos, etc. 
• Protección de las propias unidades de obra en función de factores climáticos. 
Tanto la duración de las actividades, como el momento de comienzo dependen de multitud de 
variables, por lo que como se ha dicho es un programa meramente orientativo. 
2.REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
En el siguiente diagrama de GANT se representan los plazos de ejecución estimados de los distintos 
trabajos para la realización de la nueva “Variante de población en la CA-267” en Bádames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: DIAGRAMA DE GANT 
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1.INTRODUCCIÓN 
Cumpliendo la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos de las Administraciones Públicas, y al ser 
la obra de presupuesto superior al mínimo eximente de exigencia de clasificación (350.000 €), los 
contratistas que opten a la licitación y adjudicación de la misma, deberán estar en posesión de la 
correspondiente clasificación, la cual ha de ser la que a continuación se justifica, función de la 
anualidad media.  
El párrafo b) del Artículo de la Orden de 28 de Marzo de 1968 por la que se dictan normas 
complementarias para la clasificación del contratista de Obras del Estado, expresa que “El importe de 
la obra parcial que por su singularidad da lugar a la exigencia de clasificación en el subgrupo 
correspondiente deberá ser superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales”.  
 
2.CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los 
efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes:  
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  
Subgrupo 2. Explanaciones.  
Subgrupo 3. Canteras.  
Subgrupo 4. Pozos y galerías.  
Subgrupo 5. Túneles. 
 - Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa.  
Subgrupo 2. De hormigón armado.  
Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  
Subgrupo 4. Metálicos.  
- Grupo C) Edificaciones  
Subgrupo 1. Demoliciones.  
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón.  
Subgrupo 3. Estructuras metálicas.  
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos.  
Subgrupo 5. Cantería y marmolería.  
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
 Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones.  
Subgrupo 8. Carpintería de madera.  
Subgrupo 9. Carpintería metálica.  
- Grupo D) Ferrocarriles  
Subgrupo 1. Tendido de vías.  
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
 Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos.  
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles.  
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas  
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos.  
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Subgrupo 2. Presas.  
Subgrupo 3. Canales.  
Subgrupo 4. Acequias y desagües.  
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos.  
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro.  
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  
- Grupo F) Marítimas  
Subgrupo 1. Dragados.  
Subgrupo 2. Escolleras.  
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón.  
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado.  
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas.  
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
 Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica.  
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 - Grupo G) Viales y pistas  
Subgrupo 1. Autopistas, autovías.  
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje.  
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas.  
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales.  
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 - Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos  
Subgrupo 1. Oleoductos.  
Subgrupo 2. Gasoductos. 
- Grupo I) Instalaciones eléctricas  
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.  
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía.  
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte.  
Subgrupo 4. Subestaciones. 
 Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
 Subgrupo 6. Distribución en baja tensión.  
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.  
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
 Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.  
- Grupo J) Instalaciones mecánicas  
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras.  
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
 Subgrupo 3. Frigoríficas.  
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias.  
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Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.  
- Grupo K) Especiales  
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales.  
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.  
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones.  
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones.  
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones.  
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos.  
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas.  
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
De acuerdo con la Ley, las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, 
a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:  
De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros.  
De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase los 
120.000 euros.  
De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no sobrepase los 
360.000 euros.  
De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no sobrepase los 
840.000 euros.  
De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros.  
De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros.  
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, cuya 
máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros.  
Los capítulos y partidas que componen el presupuesto se incluyen dentro del Documento Nº 4 
“Presupuesto”. A continuación, se muestra un resumen de los capítulos con sus importes.  
Por capítulos el presupuesto de ejecución material asciende a:  
• Explanaciones:    501.253,32         €.  
• Drenaje:   180.842,76    €.  
• Firmes:  973.158,00     €.  
• Muros y estructuras:      857.716,98      €.  
• Recuperación paisajística:    33.782,01 €.  
• Partidas Alzadas:    27.500,00 €.  
• Seguridad y Salud:   32.181,96     €.  
• Gestión de Residuos de Construcción y Demolición:   2.162,47   €.  
• Presupuesto Total = 3.104.231,03 €.  
El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.), según se desprende del Documento Nº 4 del Proyecto, 
asciende a la cantidad de € y, el Presupuesto Base de Licitación que es el que se tiene se cuenta a la 
hora de determinar la anualidad media es de  2.608.597,50   €.  
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Dicho proyecto al superar la anualidad media el valor de 350.000 € es necesaria la clasificación del 
mismo. Al tratarse de un proyecto de ejecución de viales debe disponer de una clasificación específica 
al respecto. Se exige que la clasificación del contratista sea del grupo G “Viales y explanaciones”, y a su 
vez dentro del grupo G, el contratista necesita la clasificación del subgrupo 4 “Firmes con mezclas 
bituminosas”.  
Por último, solo falta designar la categoría necesaria que depende de la anualidad media. En esta caso, 
la anualidad media debida al presupuesto y duración del proyecto hace corresponder una categoría “f” 
aplicable cuando la anualidad media exceda de 2.400.000 €. 
 
 
3.CONCLUSIONES  
A modo de resumen, la clasificación exigida queda de la siguiente forma:  
• Grupo G, subgrupo 4, categoría e.       
• Grupo B, subgrupo 2, categoría e. 
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1.INTRODUCCIÓN 
En el presente Anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de justificar los 
precios de las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto.  
La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e 
indirectos necesarios para su ejecución. En dicha justificación no se introduce el 21% en concepto de 
I.V.A.  
2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS  
Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto 
de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para 
obreros, etc., así como los derivados de personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la 
obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, 
ayudantes, encargados, vigilantes, etc.  
Se producen como consecuencia de la ejecución de la obra.  
El término “K” está compuesto por dos sumandos:  
 
K = K1 + K2 
 
El sumando “K1” es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos 
y el importe de los costes directos, que para obras de este tipo es del orden del 5%. El sumando “K2” 
es el porcentaje de gastos imprevistos, cuyo valor depende del tipo de obra a realizar. En el caso de 
obras terrestres, tiene un valor de un 1%.  
Por lo tanto una vez conocidos el valor de los coeficientes K1 y K2 se puede obtener el valor del 
coeficiente K que será:  
K = 5 + 1 = 6%  
3. COSTES DIRECTOS  
Para poder conocer el valor de los costes directos inicialmente se define aquello que se entiende por 
coste directo. Se consideran como costes directos:  
• La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra.  
•  Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución.  
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de 
combustible, energía, gastos de personal, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la misma.  
A continuación, se analiza el coste de cada uno de los elementos que componen los costes directos.  
3.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA  
En el presente Anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de justificar los 
precios de las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. Comprenden las partidas a 
cotizar por la Seguridad Social.  
Para su estimación se ha recurrido a la Orden Ministerial de mayo de 1979, publicada en el BOE no 127 
de 28 de mayo de ese año, por la que se modifica parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre 
Normas Complementarias del Reglamento General de Contratación, que la considera como el 40% de 
las retribuciones salariales sujetas a cotización. Según dicha normativa, se debe aplicar la siguiente 
fórmula:  
C = K * A + B 
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Siendo: 
C = El coste horario para la empresa en €/h. 
K = Coeficiente que se toma 1,40. 
A = Retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente y en €/h. 
B = Retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye indemnizaciones por 
despido, seguros de convenio y los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral (gastos de transporte y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y 
herramientas, etc.), expresada en €/h. 
La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e 
indirectos necesarios para su ejecución. En dicha justificación no se introduce el 21% en concepto de 
I.V.A.  
 
Fig. 1: Calendario Laboral de la Construcción en Cantabria en 2018 
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3.1.1. INDEMNIZACIONES POR FINALIZACIÓN DE CONTRATO  
En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción 
de contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Se ha tomado la 
indemnización correspondiente a contratos de obra o duración determinada y, aplicándose 
únicamente a las categorías inferiores, sin tener en cuenta la posibilidad de indemnización de 
trabajadores en formación, asumiendo que permanecerán en la empresa ya que debido a ello están en 
formación. Dichas cantidades para el año 2018 se fijan en las siguientes: 
 
Fig. 2: Tabla salarial de indemnizaciones 2017 
3.1.2. PLUS DE ACTIVIDAD  
El convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su propiedad para la 
realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las mismas, una cierta 
cantidad, fijándose para el año 2.018, en las siguientes cantidades: 
 
Fig. 3: Tabla salaria de horas extraordinarias en 2018 
3.1.3. ANTIGÜEDAD  
El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y VIII) 
debido a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías inferiores suelen ser 
oriundas de la zona con contratos de obra, por lo tanto, sin ningún abono de antigüedad.  
Para las anteriores categorías se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el 
Convenio para cada una de ellas. 
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3.1.4. PLUS DE PELIGROSIDAD  
Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para 
tener en cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo cual se ha considerado 
que esos trabajos se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo.  
3.1.5. ROPA DE TRABAJO 
En el artículo 62 del convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su 
personal manual ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,28 € por 
día efectivo de trabajo.  
3.1.6. HERRAMIENTAS  
En su artículo 61, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su 
propiedad para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las 
mismas, una cierta cantidad, fijándose para el año 2.018, en las siguientes cantidades: 
 
Fig. 4: Importe por desgaste de herramiento y por dietas y kilometraje 
 
Fig. 5: Indemnizaciones diarias por desgaste de la maquinaria 
3.1.7. DIETA  
En el artículo 78 del convenio se consideran 33,87 €/día correspondiente a dieta completa para las 
categorías VI, VII y VIII, y 11,09 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas 
cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo.  
3.1.8. PLUS DE DISTANCIA  
En el artículo 79 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón de 
0,26 €/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo exceder 
en ningún caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia media de 
transporte de 30 Km (20 Km de ida y 20 Km de vuelta). 
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Fig. 6: Tabla salarial de retribución diaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.9. CÁLCULO DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA 
A continuación, se recoge el cálculo del coste horario de la mano de obra de cada una de las categorías 
de los trabajadores en las obras que se ejecutarán en el presente proyecto, considerando por una parte 
los costes horarios de retribución del trabajador con carácter salarial exclusivamente, y, por otra parte, 
los costes horarios de carácter no salarial, para posteriormente ligar ambos a través de la fórmula 
indicada anteriormente: 
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RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A) 
RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER NO SALARIAL (B) 
 
 
 
 
  VI VII VIII IX X XI XII 
NIVEL ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPEC. PEÓN ORD. 
Dietas (217 días) 33,87 33,87 33,87 11,09 11,09 11,09 11,09 
Kilometraje (217 días) (30 km) 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 
Desgaste de herramienta(217 días) -   - 2,21 2,21 2,00  - -  
Ropa de trabajo (217 días) -  -  0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 
Reconocimiento médico 250 250 250 250 250 250 250 
Indemnización de contrato(365 días) 3,89 3,79 3,74 3,64 3,55 3,53 3,5 
TOTAL ANUAL 10712,24 10675,7 11197,8 6218,06 6139,64 5698,34 5687,39 
COSTE/HORARIO (B) 6,17 6,15 6,45 3,58 3,53 3,28 3,27 
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COSTE FINAL : 1,4xA + B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  VI VII VIII IX X XI XII 
NIVEL ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPEC. PEÓN ORD. 
1,4 x A 16,45 16,03 15,848 15,33 14,994 14,896 14,714 
B 6,17 6,15 6,45 3,58 3,53 3,28 3,27 
COSTE HORARIO AÑO 2018 22,62 22,18 22,29 18,91 18,524 18,176 17,984 
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3.2 COSTE DE LA MAQUINARIA  
Para obtener el coste horario de la maquinaria se procede a partir de los siguientes conceptos:  
• Valor de reposición de la maquinaria.  
•  Período de amortización.  
•  Valor residual.  
•  Gasto de combustible.  
•  Costo de reparaciones y mantenimiento en general.  
•  Tiempos a disposición y gastos financieros.  
El coste horario total de la maquinaria será igual a la suma del coste intrínseco, el cual se obtiene 
utilizando el valor de reposición de la maquinaria, y el coste complementario, que se obtiene 
añadiendo el precio de los trabajadores y el consumo de gasoil de la maquinaria.  
 
Para los datos de energía se utilizan los siguientes valores:  
• Luz (industria): 0,206981 € Kw/hora  
• Carburantes:  
o  Gasolina 95: 1,182 €/l  
o  Gasolina 98 : 1,312 €/l  
o  Gasóleo A: 1,06 €/l  
o  Gasóleo B: 0,736 €/l  
Se considera que el consumo principal de la maquinaria por hora será de:  
• Gasóleo: 0,15-0,20 litros por hora y por Kw.  
•  Gasolina: 0,30-0,40 litros por hora y por Kw.  
•  Energía eléctrica: 0,6 a 0,7 Kwh por Kw.  
De igual manera los consumos secundarios asociados a la maquinaria de materiales de lubricación y 
accesorios para los mismos fines, expresados en porcentaje respecto a los consumos primarios, son los 
siguientes:  
• Máquinas con motor de gasóleo: 20%.  
•  Máquinas con motor de gasolina: 10%  
•  Máquinas accionadas por energía eléctrica: 5%  
En función de todos estos parámetros se obtienen los costes horarios de funcionamiento para cada 
máquina, los cuales se muestran a continuación.  
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Fig. 7: Coste de lo maquinaria 
3.3. COSTE DE LOS MATERIALES 
 
Fig. 8: Coste de los materiales 
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3.4.MEDICIONES EMPLEADAS EN EL CÁLCULO 
3.4.1.OBRA LINEAL ALINEACIÓN PRINCIPAL 
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3.4.2.OBRA LINEAL ALINEACIÓN PRINCIPAL 2 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.PRECIOS DESCOMPUESTOS 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente 
 M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 
 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,005 22,18 0,11 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,050 17,98 0,90 
 MO.006 h Peón señalista. 0,050 17,98 0,90 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,019 0,50 0,01 
 MQ.112 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 0,050 77,40 3,87 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,050 33,67 1,68 
 VAR.01 m3 Canon de vertido. 0,250 0,50 0,13 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,076 6,00 0,46 
 
  
 Total cantidades alzadas 800,00 
 
  
 800,00 8,06 6.448,00 
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,001 22,18 0,02 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,005 17,98 0,09 
 MO.006 h Peón señalista. 0,001 17,98 0,02 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,001 0,50 0,00 
 MQ.131 h Bulldozer con escarificador 13/18 Tn 0,005 73,00 0,37 
 MQ.110 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 0,002 45,40 0,09 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,002 33,67 0,07 
 VAR.01 m3 Canon de vertido. 0,100 0,50 0,05 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,007 6,00 0,04 
 
  
 Total cantidades alzadas 1.909,93 
 
  
 1.909,93 0,75 1.432,45 
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
 UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,050 22,18 1,11 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,200 22,29 4,46 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,200 17,98 3,60 
 MO.006 h Peón señalista. 0,400 17,98 7,19 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,164 0,50 0,08 
 MQ.460 h Sierra mecánica. 0,100 1,91 0,19 
 MQ.120 h Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn 0,150 45,40 6,81 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,150 33,67 5,05 
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 AUX.03 m3 Extensión y compactación de zahorra artificial. 3,000 20,07 60,21 
 VAR.01 m3 Canon de vertido. 2,000 0,50 1,00 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,897 6,00 5,38 
 
  
 Total cantidades alzadas 3,00 
 
  
 3,00 95,08 285,24 
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
 UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,050 22,18 1,11 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,175 22,29 3,90 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,175 17,98 3,15 
 MO.006 h Peón señalista. 0,350 17,98 6,29 
 MO.006 h Peón señalista. 0,350 17,98 6,29 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,145 0,50 0,07 
 MQ.460 h Sierra mecánica. 0,100 1,91 0,19 
 MQ.120 h Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn 0,125 45,40 5,68 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,125 33,67 4,21 
 AUX.03 m3 Extensión y compactación de zahorra artificial. 2,000 20,07 40,14 
VAR.01 m3 Canon de vertido. 1,000 0,50 0,50 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,652 6,00 3,91 
 
  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 
  
 20,00 69,15 1.383,00 
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
 M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y 
 posterior compoctación para homogeneizar la zona 
  
 Descomposición: 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,001 17,98 0,02 
 U39AT002 H. Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,010 28,38 0,28 
 U39AC008 H. Compactador vibrat.autopropul 0,020 10,83 0,22 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,005 3,00 0,02 
 
  
 Total cantidades alzadas 13.109,93 
 
  
 13.109,93 0,54 7.079,36 
 
  
 TOTAL 01.01 ......................................................................... 16.628,05 
01.02 EXCAVACIONES  
01.02.01 m3 Excavación no clasificada. 
 M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios 
 mecánicos incluso carga y transporte a vertedero.  
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,005 22,18 0,11 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,007 17,98 0,13 
 MO.006 h Peón señalista. 0,007 17,98 0,13 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,004 0,50 0,00 
 MQ.132 h Bulldozer con escarificador 30/40 Tn 0,008 120,92 0,97 
 MQ.114 h Retroexcavadora sobre orugas 35/45 Tn 0,008 130,08 1,04 
 MQ.145 h Dúmper articulado de 25 Tn 0,020 49,10 0,98 
 VAR.01 m3 Canon de vertido. 0,500 0,50 0,25 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,036 6,00 0,22 
 
  
 Total cantidades alzadas 18.272,04 
 
  
 18.272,04 3,83 69.981,91 
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca 
 M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,002 22,18 0,04 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,021 22,29 0,47 
 MO.004 h Peón especialista. 0,042 18,17 0,76 
 MO.006 h Peón señalista. 0,042 17,98 0,76 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,020 0,50 0,01 
 MA.VA398 kg Dinamita i/p.p. mecha y detonante. 0,350 4,50 1,58 
 MQ.515 h Equipo de perforación. 0,021 108,17 2,27 
 MQ.111 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 0,021 49,24 1,03 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,042 33,67 1,41 
 VAR.01 m3 Canon de vertido. 0,200 0,50 0,10 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,084 6,00 0,50 
 
  
 Total cantidades alzadas 28.452,98 
 
  
 28.452,98 8,93 254.085,11 
 
  
 TOTAL 01.02 ........................................................................ 
 324.067,02 
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01.03 RELLENOS  
01.03.01 m3 Terraplén. 
 M3.Terraplén. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,001 22,18 0,02 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,008 17,98 0,14 
 MO.006 h Peón señalista. 0,008 17,98 0,14 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,003 0,50 0,00 
 MQ.130 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 0,008 53,92 0,43 
 MQ.172 h Camión cisterna de 9 m3. 0,008 34,65 0,28 
 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 0,008 46,51 0,37 
 MA.VA001 m3 Agua. 0,100 0,71 0,07 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,015 6,00 0,09 
 
  
 Total cantidades alzadas 18.438,78 
 
  
 18.438,78 1,54 28.395,72 
01.03.02 m3 Relleno todo-uno. 
 Relleno todo-uno. 
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,002 22,18 0,04 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,018 17,98 0,32 
 MO.006 h Peón señalista. 0,018 17,98 0,32 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,007 0,50 0,00 
 MA.AR036 m3 Todo uno de voladura 0-25 cm. 0,950 10,18 9,67 
 MQ.112 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 0,005 77,40 0,39 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,014 33,67 0,47 
 MQ.131 h Bulldozer con escarificador 13/18 Tn 0,009 73,00 0,66 
 MQ.172 h Camión cisterna de 9 m3. 0,004 34,65 0,14 
 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 0,009 46,51 0,42 
 MA.VA001 m3 Agua. 0,150 0,71 0,11 
 VAR.02 m3 Canon de préstamo. 0,050 0,65 0,03 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,126 6,00 0,76 
 
  
 Total cantidades alzadas 6.430,50 
 
  
 6.430,50 13,33 85.718,57 
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera 
 M3.Relleno localizado con material procedente de cantera. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,008 22,18 0,18 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,080 17,98 1,44 
 MO.006 h Peón señalista. 0,080 17,98 1,44 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,031 0,50 0,02 
 MQ.112 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 0,005 77,40 0,39 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,015 33,67 0,51 
 MQ.120 h Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn 0,040 45,40 1,82 
 MQ.172 h Camión cisterna de 9 m3. 0,005 34,65 0,17 
 MQ.302 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 0,040 11,25 0,45 
 MA.VA001 m3 Agua. 0,100 0,71 0,07 
 VAR.02 m3 Canon de préstamo. 0,500 0,65 0,33 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,068 6,00 0,41 
 
  
 Total cantidades alzadas 800,00 
 
  
 800,00 7,23 5.784,00 
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación 
 M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,003 22,18 0,07 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,030 17,98 0,54 
 MO.006 h Peón señalista. 0,030 17,98 0,54 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,012 0,50 0,01 
 MQ.112 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 0,002 77,40 0,15 
 MQ.112 h Retroexcavadora sobre orugas 25/30 Tn 0,002 77,40 0,15 
 MQ.152 h Camión de tres ejes. 0,010 33,67 0,34 
 MQ.120 h Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn 0,025 45,40 1,14 
 MQ.172 h Camión cisterna de 9 m3. 0,003 34,65 0,10 
 MQ.302 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 0,025 11,25 0,28 
 MA.VA001 m3 Agua. 0,100 0,71 0,07 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,032 6,00 0,19 
 
  
 Total cantidades alzadas 11.200,00 
 
  
 11.200,00 3,43 38.416,00 
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes 
 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.  
  
 Descomposición: 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,020 17,98 0,36 
 U39AA002 H. Retroexcavadora neumáticos 0,030 25,61 0,77 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,011 3,00 0,03 
 
  
 Total cantidades alzadas 1.934,45 
 
  
 1.934,45 1,16 2.243,96 
 
  
 TOTAL 01.03 ........................................................................ 
 160.558,25 
 
  
 TOTAL 01 ............................................................................................................................................. 
 501.253,32 
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02 DRENAJE  
02.01 CUNETAS  
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 Descomposición: 
 U01AA007 Hr Oficial primera 0,250 22,29 5,57 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,750 17,98 13,49 
 U39FJ001 Ml Bajante pluviales pref.hormig 1,000 12,90 12,90 
 U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,088 70,20 6,18 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 0,088 5,99 0,53 
 U04CA001 Tm Cemento CEM II-A/P 32,5R 0,027 93,50 2,52 
 U39CA008 M3 Arena de rio 0,150 10,71 1,61 
 U04PY001 M3 Agua 0,015 0,71 0,01 
 U39AO001 H. Hormigonera 250 l. 0,036 2,99 0,11 
 U39AU001 H. Dumper 0.75 m3 0,160 5,98 0,96 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,439 3,00 1,32 
 
  
 Total cantidades alzadas 27,00 
 
  
 27,00 45,20 1.220,40 
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
 Descomposición: 
 U01AA010 Hr Peón especializado 0,111 18,17 2,02 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,055 17,98 0,99 
 U39AA002 H. Retroexcavadora neumáticos 0,015 25,61 0,38 
 U39AH003 H. Camión 5 tm 0,055 9,10 0,50 
 U04MA310 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 0,134 57,12 7,65 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 0,134 5,99 0,80 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 0,134 4,49 0,60 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 1,340 3,49 4,68 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,176 3,00 0,53 
 
  
 Total cantidades alzadas 1.200,00 
 
  
 1.200,00 18,15 21.780,00 
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con 
 profundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes a 
 vertedero. 
 Descomposición: 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,010 17,98 0,18 
 U39AA002 H. Retroexcavadora neumáticos 0,010 25,61 0,26 
 U39AH003 H. Camión 5 tm 0,010 9,10 0,09 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,005 3,00 0,02 
 
  
 Total cantidades alzadas 1.080,00 
 
  
 1.080,00 0,55 594,00 
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA 
 ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, i/transporte 
 de productos sobrantes a vertedero.  
 Descomposición: 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,010 17,98 0,18 
 U39AA002 H. Retroexcavadora neumáticos 0,010 25,61 0,26 
 U39AA001 H. Retroexcavadora s/orugas con martillo rompedor hidraúlico 1000 kg 0,040 122,41 4,90 
 U39AH003 H. Camión 5 tm 0,010 9,10 0,09 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,054 3,00 0,16 
 
  
 Total cantidades alzadas 120,00 
 
  
 120,00 5,59 670,80 
 
  
 TOTAL 02.01 ........................................................................  24.265,20 
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02.02  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS  
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 
 UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 Descomposición: 
 U01AA007 Hr Oficial primera 3,500 22,29 78,02 
 U01AA010 Hr Peón especializado 4,500 18,17 81,77 
 U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 6,411 64,39 412,80 
 U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,432 70,20 30,33 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 6,843 5,99 40,99 
 U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 5,884 10,45 61,49 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 1,296 4,49 5,82 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 35,640 3,49 124,38 
 U39HA010 Kg Acero B 400 S 199,870 0,55 109,93 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 9,455 3,00 28,37 
 
  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 
  
 6,00 973,90 5.843,40 
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m 
 totalmente terminada.  
 Descomposición: 
 U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 2,993 64,39 192,72 
 U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,256 70,20 17,97 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 3,249 5,99 19,46 
 U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 2,481 10,45 25,93 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 0,768 4,49 3,45 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 15,600 3,49 54,44 
 U39HA010 Kg Acero B 400 S 100,630 0,55 55,35 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 3,693 3,00 11,08 
 
  
 Total cantidades alzadas 20,00 
 
  
 20,00 380,40 7.608,00 
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D= 1.25 
 m totalmente colocada.  
 Descomposición: 
 U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 7,761 64,39 499,73 
 U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,672 70,20 47,17 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 8,433 5,99 50,51 
 U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 6,417 10,45 67,06 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 2,016 4,49 9,05 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 42,200 3,49 147,28 
 U39HA010 Kg Acero B 400 S 242,060 0,55 133,13 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 9,539 3,00 28,62 
 
  
 Total cantidades alzadas 6,00 
 
  
 6,00 982,55 5.895,30 
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D= 1.25 
 m totalmente colocada.  
 Descomposición: 
 U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 10,437 64,39 672,04 
 U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,952 70,20 66,83 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 11,389 5,99 68,22 
 U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 8,533 10,45 89,17 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 2,856 4,49 12,82 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 56,200 3,49 196,14 
 U39HA010 Kg Acero B 400 S 323,410 0,55 177,88 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 12,831 3,00 38,49 
 
  
 Total cantidades alzadas 14,00 
 
  
 14,00 1.321,59 18.502,26 
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 Descomposición: 
 U04MA510 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 13,534 64,39 871,45 
 U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40 central 5,280 70,20 370,66 
 U39BF101 M3 Fabr. y tte. de hormigón 18,814 5,99 112,70 
 U39BF108 M3 Colocación hormig. en alzados 5,995 10,45 62,65 
 U39BF104 M3 Colocación horm. en cimientos 12,819 4,49 57,56 
 U39BH125 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 61,979 3,49 216,31 
 U39HA010 Kg Acero B 400 S 425,496 0,55 234,02 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 19,254 3,00 57,76 
 
  
 Total cantidades alzadas 16,00 
 
  
 16,00 1.983,11 31.729,76 
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM 
 UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo de 
 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente terminada.  
 Descomposición:  
 
  
 Total cantidades alzadas 35,00 
 
  
 35,00 82,76 2.896,60 
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315. 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
 315 en sección reforzada con hormigón en lecho de asiento. 
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,002 22,18 0,04 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,008 22,29 0,18 
 MO.004 h Peón especialista. 0,015 18,17 0,27 
 MO.005 h Peón ordinario. 0,015 17,98 0,27 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,008 0,50 0,00 
 AUX.01 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 0,875 2,52 2,21 
 MA.HM102 m3 Hormigón HL-150/B/20. 0,031 66,39 2,06 
 MA.HM104 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 0,288 70,98 20,44 
 VAR.03 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 0,319 5,20 1,66 
 MA.TU226 m Tubo PVC estructurado tipo B corrugado 315 mm. 1,000 14,95 14,95 
 MA.AR023 t Zahorra artificial procedente de cantera. 0,825 5,81 4,79 
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 VAR.06 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 0,825 2,50 2,06 
 MQ.144 h Pala mixta 9 Tn 0,100 35,10 3,51 
 MQ.352 h Compactador vibratorio de bandeja. 0,010 3,08 0,03 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,525 6,00 3,15 
 
  
 Total cantidades alzadas 1.500,00 
 
  
 1.500,00 55,62 83.430,00 
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE 
 UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 
 totalmente instalado.  
 Descomposición: 
 U01AA007 Hr Oficial primera 1,000 22,29 22,29 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 1,000 17,98 17,98 
 U04JA101 M3 Mortero M-450 0,040 36,62 1,46 
 U39FG015 Ud Sumidero de 600x300 mm 1,000 39,85 39,85 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,816 3,00 2,45 
 
  
 Total cantidades alzadas 8,00 
 
  
 8,00 84,03 672,24 
 
  
 TOTAL 02.02 ....................................................... 156.577,56 
 
  
 TOTAL 02 ............................................................................................................................ 180.842,76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03 MUROS Y ESTRUCTURAS  
03.01 Ud Muros de escollera  
 Descomposición: 
 03.01.01 m3 Escollera seleccionada p/cantera en muro a pie de obra 3.600,000 16,11 57.996,00 
 03.01.02 m3 Formación de muro de escollera. 3.600,000 16,61 59.796,00 
 03.01.03 m2 Relleno de huecos en escollera con tierra vegetal. 600,000 1,61 966,00 
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 118.758,00 118.758,00 
03.02 Ud Estructura  
 Descomposición: 
 03.02.01 m2 Estructura 854,400 1.000,00 854.400,00 
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 854.400,00 854.400,00 
 
  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................... 973.158,00 
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04 FIRMES  
04.01 CAPAS GRANULARES  
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d 
 M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a pie 
 de obra. 
  
 Descomposición: 
 MA.AR040 t Suelo seleccionado tipo 2. 2,000 1,85 3,70 
 VAR.06 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 2,000 2,50 5,00 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 0,087 6,00 0,52 
 
  
 Total cantidades alzadas 9.686,25 
 
  
 9.686,25 9,22 89.307,23 
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en 
 formación de subbases.  
  
 Descomposición: 
 U01AA006 Hr Capataz 0,005 13,25 0,07 
 U01AA011 Hr Peón ordinario 0,050 17,98 0,90 
 U39CE001 M3 Zahorra natural 1,150 4,60 5,29 
 U39AI012 H. Equipo extend.base,sub-bases 0,010 40,18 0,40 
 U39AH025 H. Camión bañera 200 cv 0,060 23,63 1,42 
 U39AC006 H. Compactador neumát.autp. 60cv 0,020 13,74 0,27 
 %0100000 % Costes indirectos...(s/total) 0,084 3,00 0,25 
 
  
 Total cantidades alzadas 4.743,17 
 
  
 4.743,17 8,60 40.791,26 
 
  
 TOTAL 04.01 ......................................................................... 
 130.098,49 
04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor. 
 M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A  (F10) 
 para capa de rodadura, de 3 cm de espesor. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,001 22,18 0,02 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,001 22,29 0,02 
 MO.004 h Peón especialista. 0,003 18,17 0,05 
 MO.006 h Peón señalista. 0,002 17,98 0,04 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,001 0,50 0,00 
 MQ.141 h Pala cargadora sobre neumáticos de peso 8/12 Tn 0,001 42,26 0,04 
 MQ.615 h Planta aglomerado 200 Tn/h. 0,001 251,75 0,25 
 MQ.156 h Camión bañera de 15 m3. 0,005 42,39 0,21 
 MQ.290 h Extendedora de aglomerado. 0,001 77,19 0,08 
 MQ.356 h Compactador de neumáticos. 0,001 58,69 0,06 
 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 0,001 46,51 0,05 
 MA.AR030 t Arido clasificado para capa de rodadura. 0,072 15,43 1,11 
 VAR.06 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 0,072 2,50 0,18 
 %COSTIN % COSTES INDIRECTOS 0,021 6,00 0,13 
 
  
 Total cantidades alzadas 11.142,00 
 
  
 11.142,00 2,24 24.958,08 
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia. 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,029 22,18 0,64 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,029 22,29 0,65 
 MO.004 h Peón especialista. 0,115 18,17 2,09 
 MO.006 h Peón señalista. 0,058 17,98 1,04 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,044 0,50 0,02 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,044 0,50 0,02 
 MQ.141 h Pala cargadora sobre neumáticos de peso 8/12 Tn 0,025 42,26 1,06 
 MQ.615 h Planta aglomerado 200 Tn/h. 0,025 251,75 6,29 
 MQ.156 h Camión bañera de 15 m3. 0,160 42,39 6,78 
 MQ.290 h Extendedora de aglomerado. 0,025 77,19 1,93 
 MQ.356 h Compactador de neumáticos. 0,025 58,69 1,47 
 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 0,025 46,51 1,16 
 MA.AR032 t Arido clasificado de cantera. 2,400 7,60 18,24 
 MA.AR004 t Polvo mineral. 0,002 80,00 0,16 
 VAR.06 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 2,400 2,50 6,00 
 %COSTIN % COSTES INDIRECTOS 0,475 6,00 2,85 
 
  
 Total cantidades alzadas 5.571,00 
 
  
 5.571,00 50,38 280.666,98 
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base. 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,024 22,18 0,53 
 MO.002 h Oficial 1ª. 0,024 22,29 0,53 
 MO.004 h Peón especialista. 0,096 18,17 1,74 
 MO.006 h Peón señalista. 0,048 17,98 0,86 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,037 0,50 0,02 
 MQ.141 h Pala cargadora sobre neumáticos de peso 8/12 Tn 0,020 42,26 0,85 
 MQ.615 h Planta aglomerado 200 Tn/h. 0,020 251,75 5,04 
 MQ.156 h Camión bañera de 15 m3. 0,130 42,39 5,51 
 MQ.290 h Extendedora de aglomerado. 0,020 77,19 1,54 
 MQ.356 h Compactador de neumáticos. 0,020 58,69 1,17 
 MQ.308 h Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 Tn 0,020 46,51 0,93 
 MA.AR032 t Arido clasificado de cantera. 2,400 7,60 18,24 
 VAR.06 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 2,400 2,50 6,00 
 %COSTIN % COSTES INDIRECTOS 0,430 6,00 2,58 
 
  
 Total cantidades alzadas 8.913,60 
 
  
 8.913,60 45,54 405.925,34 
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm 
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 Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de 
 rodadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM, 
 de 2 cm de espesor. 
 Descomposición: 
 VAR.60 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial BBTM, 2 cm 1,000 0,09 0,09 
 
  
 Total cantidades alzadas 11.142,00 
 
  
 11.142,00 0,09 1.002,78 
 
  
 TOTAL 04.02 ......................................................................... 
 712.553,18 
04.03 RIEGOS BITUMINOSOS  
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,050 22,18 1,11 
 MO.004 h Peón especialista. 0,500 18,17 9,09 
 MO.006 h Peón señalista. 1,000 17,98 17,98 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,282 0,50 0,14 
 MQ.480 h Barredora mecánica con tractor. 0,250 40,52 10,13 
 MQ.188 h Camión bituminador con lanza. 0,500 49,43 24,72 
 MA.VA605 t Emulsión bituminosa ECL-1. 1,050 330,00 346,50 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 4,097 6,00 24,58 
 
  
 Total cantidades alzadas 14,50 
 
  
 14,50 434,25 6.296,63 
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER 
 T.Emulsión adherente tipo C60BP3 ADH en riego de 
 adherencia. 
  
 Descomposición: 
 MO.001 h Capataz. 0,075 22,18 1,66 
 MO.004 h Peón especialista. 0,750 18,17 13,63 
 MO.006 h Peón señalista. 1,500 17,98 26,97 
 %CP.005 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,423 0,50 0,21 
 MQ.480 h Barredora mecánica con tractor. 0,250 40,52 10,13 
 MQ.188 h Camión bituminador con lanza. 0,750 49,43 37,07 
 MA.VA610 t Emulsión adherente. 1,050 370,00 388,50 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 4,782 6,00 28,69 
 
  
 Total cantidades alzadas 17,30 
 
  
 17,30 506,86 8.768,68 
 
  
 TOTAL 04.03 ......................................................................... 15.065,31 
 
  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................... 857.716,98 
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06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN  
 Descomposición: 
 06.02.01 m2 Hidrosiembra herbácea. 1.020,510 1,01 1.030,72 
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 1.030,72 1.030,72 
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE  
 Descomposición: 
 06.02.01 m2 Hidrosiembra herbácea. 35,140 1,01 35,49 
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 35,49 35,49 
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO  
 Descomposición: 
 06.03.01 Ud Frondosa 14 / 16 cm 23,000 30,60 703,80 
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 703,80 703,80 
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO  
 Descomposición: 
 06.04.01 mes Seguimiento medioambiental exhaustivo. 10,000 3.020,00 30.200,00 
 06.04.02 % Costes indirectos (s/total) 302,000 6,00 1.812,00 
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 32.012,00 32.012,00 
 
  
 TOTAL 06………………………………………………………………………………………………………………33.782,01 
 
 
 
 
 
 
07 PARTIDAS ALZADAS  
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del 
 transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios para 
 la señalización de la obra, así como para la instalación de todos los 
 dispositivos de balizamiento y defensas necesarios 
  
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los 
 caminos de servicio afectados durante la construcción del trazado de 
 la obra 
  
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el área 
 de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de la obra 
 totalmente ejecutada 
  
 
  
 Total cantidades alzadas 1,00 
 
  
 1,00 20.000,00 20.000,00 
 
  
 TOTAL 07 .............................................................................................................................................  27.500,00 
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08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 t Tratamiento RCD 
 T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición. 
  
 
  
 Total cantidades alzadas 12,00 
 
  
 12,00 56,84 682,08 
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
 M3.Tratamiento de residuos de tierra y/o 
 piedras, procedentes de 
 excavación, desde su generación, incluyendo 
 todos los trabajos nuevos 
 hasta el completo cumplimiento de todos 
 losrequerimientos 
 establecidos en el RD 105/2008. 
  
 
  
 Total cantidades alzadas 1.345,81 
 
  
 1.345,81 1,10 1.480,39 
 
  
 TOTAL 08 .............................................................................................................................................. 2.162,47 
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
 
  
 TOTAL 09 .............................................................................................................................................. 32.181,96 
 __________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................... 2.608.597,50 
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1.INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se incluye la fórmula polinómica que se propone para la revisión de precios del 
contrato de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto.  
La revisión de precios en los contratos públicos tiene como finalidad asegurar al empresario el 
mantenimiento de las condiciones económicas de la oferta y mantener la viabilidad y el equilibrio del 
contrato, aunque se produzcan desviaciones en los precios de los materiales y de la energía.  
De acuerdo con la normativa vigente que más adelante se relaciona y para su inclusión en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, se determina la fórmula de revisión de precios que es aplicable 
a las obras que se proyectan. 
2.NORMATIVA DE LA APLICACIÓN 
La revisión de precios de los contratos de obras estaba regulada por:  
• Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas en texto refundido 
por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio (art. 103 y 104). 
• Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, BOE 26/10/2001). 
• Decreto 3.650/1.970 de 19 de diciembre, el cual aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras del estado para el año 1.971. 
• Decreto 3.660/1.971 de 23 de diciembre, por el que se prorroga la aplicación del cuadro de 
fórmulas aprobado en el decreto antes mencionado. 
• Real Decreto 2.167/1.981 de 20 de agosto, el cual completa el cuadro de fórmulas tipo aprobadas 
por el Decreto 3.650/70. 
• Orden de 13 de marzo de 1.979 del MOPU, conteniendo normas de aplicación a las revisiones de 
precios reguladas por el Decreto Ley 2/64 y desarrollado por el Decreto 461/71. 
Esta nueva regulación se elabora de conformidad con la Orden Circular Nº 316/91 P y P. sobre 
instrucciones para la propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los 
proyectos de obras de la dirección general de carreteras. 
3.FÓRMULA PROPUESTA 
De acuerdo con la normativa vigente y lo indicado por la Administración, en el Decreto 1359/2011 de 7 
de octubre, Anexo “cuadro de fórmulas-tipo generales de revisión de precios para el año 1971” se 
toma como válida la formula nº 141 del cuadro citado, con denominación  "firmes con pavimentos 
bituminosos, obras completas con explanación y pavimentos bituminosos", que se define de la 
siguiente forma: 
 
Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 
0,02Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 
 
Donde el significado de cada uno de los términos es el siguiente: 
• At: índice de coste del aluminio para el momento de ejecución t. 
• Ao: índice de coste del aluminio a fecha de licitación 
• Bo: índice de coste de materiales bituminosos a fecha de licitación. 
• Bt: índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
• Co: índice de coste del cemento a fecha de licitación. 
• Ct: índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
• Eo: índice de coste de la energía a fecha de licitación. 
• Et: índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
• Mo: índice de coste de la madera a fecha de licitación. 
• Mt: índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
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• Oo: índice de coste de las plantas a fecha de licitación. 
• Ot: índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
• Po: índice de coste de los productos plasticos a fecha de licitación. 
• Pt: índice de coste de los productos plasticos en el momento de ejecución t. 
• Qo: índice de coste de los productos químicos a fecha de licitación. 
• Qt: índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecución t. 
• Ro: índice de coste de áridos y roca a fecha de licitación. 
• Rt: índice de coste de áridos y roca en el momento de ejecución t. 
• So: índice de coste de los materiales siderúrgicos a fecha de licitación. 
• St: índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t. 
• Uo: índice de coste del cobre bituminosos a fecha de licitación. 
• Ut: índice de coste del cobre bituminosos en el momento de ejecución t. 
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1.INTRODUCCIÓN 
Debido a la construcción del presente proyecto una serie de bienes y derechos particulares se verán 
afectados, así como algunos servicios locales. La redacción del presente anejo, se lleva a cabo para 
realizar una valoración de las expropiaciones y los servicios que habrán de reflejarse en el Presupuesto 
para Conocimiento de la Administración. 
 
2.CRITERIOS DE VALORACIÓN  
Los criterios de valoración del suelo utilizados en el proyecto son los que vienen determinados por el 
Título III de la Ley 6/1.998 de 13 de Abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, reformada en la 
revisión vigente desde 14 de Junio de 2006, que han sustituido a los contemplados en la Ley de 
Expropiación Forzosa.  
 
2.1.VALOR DEL SUELO URBANO  
En el presente apartado, se trata de establecer las pautas para valorar el suelo urbano. Son los criterios 
que se recogen en el artículo 26 de la Ley 6/1.998 de Régimen del Suelo y Valoración:  
El Artículo 28 de la Ley 6/1.998, señala los criterios a seguir para determinar el valor del S.U.:  
1. El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo dispuesto en el 
apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito 
de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las 
ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar.  
2. En los ámbitos de gestión que tengan por objeto la reforma, renovación o mejora urbana, el 
aprovechamiento de referencia de cada parcela, a los solos efectos de su valoración, será el resultante 
del planeamiento o el resultante de la edificación existente, si fuera superior.  
3. En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se determinará por aplicación 
al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada terreno concreto, del valor básico de 
repercusión en parcela recogido en las ponencias de valores catastrales o, en su caso, del de 
repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma establecida en la norma técnica de 
valoración catastral.  
2.2. VALOR DEL SUELO URBANIZABLE  
De acuerdo con lo estipulado por el Artículo 27 de la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, 
en el presente apartado, se trata de establecer las pautas para valorar el suelo urbanizable, para 
obtener el valor del suelo urbanizable donde se seguirán los siguientes criterios:  
1. El valor del suelo urbanizable, cuando estuviese en la situación a la que se refiere el apartado 2 del 
artículo 16, se determinará en la forma definida en el artículo anterior.  
2. Cuando el suelo urbanizable estuviese en la situación descrita en el apartado 1 del artículo 16, el 
valor del mismo se obtendrá por aplicación, al aprovechamiento que le corresponda, del valor básico 
de repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En los 
supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales, se aplicarán 
los valores de repercusión obtenidos por el método residual  
2.3. VALOR DEL SUELO RÚSTICO  
1. El valor de este suelo se determinará por el método de comparación a partir de valores de fincas 
análogas.  
2. A estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen 
urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así 
como, en su caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.  
3. Cuando por la inexistencia de valores comparables no sea posible la aplicación del método indicado 
en el punto anterior, el valor del suelo rústico se determinará mediante la capitalización de las rentas 
reales o potenciales del suelo y conforme a su estado en el momento de la valoración.  
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En los supuestos de inexistencia o pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales, se 
aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual  
3.CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN  
El límite de expropiación se ha fijado en base a lo indicado en el Artículo Nº 21 perteneciente al 
Capítulo III “Uso y defensa de las Carreteras” de la Ley 25/1988, 29 de julio, con la revisión vigente 
desde 31 de Enero de 2003, del Ministerio de Fomento, se expone a continuación: “Son de dominio 
público los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja de 
terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto 
de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, 
desde la arista exterior de la explanación. 
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.  
En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar 
como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre el 
terreno. Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la estructura.”  
La ejecución de las obras estudiadas implicará la ocupación de terrenos que en la actualidad no están a 
disposición del Gobierno de Cantabria y se ocuparán con carácter definitivo y por lo tanto será preciso 
proceder a abrir un expediente de expropiación definitiva.  
La superficie a expropiar por tanto será la que realmente corresponde a la ocupación de la obra más la 
franja de 3 metros que se considera de dominio público en todo tipo de terrenos para el tronco de la 
carretera y los enlaces.  
Además de los terrenos que son necesarios expropiar debido a la ocupación definitiva de los mismos 
por el trazado objeto del proyecto se debe tener en cuenta que durante la ejecución de las obras será 
necesario utilizar una serie de terrenos colindantes al trazado definitivo para el estacionamiento de la 
maquinaria, instalaciones de obra, material extraído de la traza que se almacena hasta su colocación 
en su emplazamiento definitivo, capa de tierra vegetal, caminos provisionales de obra y en general 
para todas las instalaciones y cometidos sean necesarios. La expropiación parcial de los terrenos 
tendrá un coste que deberá de ser considerado como coste de expropiación, sin embargo, al ser una 
expropiación parcial el coste de cada m2 será bastante inferior al caso de que sea expropiación 
definitiva.  
A la hora de elegir los terrenos que van a ser expropiados provisionalmente se ha tenido en cuenta 
afectar lo mínimo posible a la vida de los ciudadanos de la localidad evitando utilizar aquellos terrenos 
que estén siendo utilizados con fines agropecuarios.  
El criterio de valoración empleado es el señalado en la vigente Ley de Expropiación Forzosa, artículos 
38, 39 y 43. La valoración se hace teniendo en cuenta las características de calificación del suelo y, por 
tanto, teniendo en cuenta los precios de mercado y los índices municipales 
Superficie parcelas urbanas badames 
Superficie rustica badames 
Valor catastral badames en urbano 
Es por todo ello que se ha creído razonable el señalar como justiprecio de los terrenos afectados un 
valor medio que se indica a continuación:  
• Suelo Rústico: 5 €/m2  
• Suelo Urbano: 130 €/m2 
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4.EXPROPIACIONES  
 La “Variante de Bádames CA-267” provoca la ocupación de una serie de bienes y derechos de diversa 
naturaleza en el municipio de Voto, la cual, viene regulada por la vigente Ley de Expropiación Forzosa 
de 16 de Diciembre de 1.954 (LEF) y por su Reglamento de Desarrollo aprobado por decreto de 26 de 
Abril de 1957. La clasificación de los suelos sobre los cuales se asienta la traza, son la mayoría terrenos 
rústicos de protección existiendo una pequeña porción que se asienta sobre suelo urbanizable. 
4.1.PLANOS DE EXPROPIACIONES  
A continuación, se muestra una imagen para identificar los diferentes tipos de terreno. 
 
 Fig. 1: Mapa usos de suelo 
 
 
Fig. 2: Mapa catastro 
4.2.PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES  
A partir de los precios establecidos para la expropiación de cada uno de los elementos que pueden 
eliminarse debido al paso del trazado por ellos y conociendo la cantidad de terreno y de cada uno de 
los elementos a expropiar, se obtiene el coste total de las expropiaciones. A este coste se le debe 
sumar un valor de 1500 euros relativo a la publicidad que se va a realizar del proyecto La cantidad de 
suelo de diferente tipo a expropiar será de:  
• Suelo Rústico: 40.306 m2  
Por lo tanto, el coste de las expropiaciones será de: 
▪ Presupuesto expropiaciones: 40.306 x 5,00 €/m2 =  
201.530 € 
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5.SERVICIOS AFECTADOS 
Para la consulta de la ubicación de los servicios que se verán afectados durante la ejecución del 
proyecto,  será necesario un plano facilitado por el Ayuntamiento de Voto en el que poder consultar la 
situación de éstos. 
• Red de abastecimiento  
• Red de energía eléctrica 
• Red de saneamiento 
• Red de alumbrado publico  
• Red de telefonía  
• Red de gas 
En este caso al no contactar con ninguna empresa no se conoce los servicios que se verían afectados ni 
la solución para su reposición. Por lo tanto, el presupuesto derivado de los servicios afectados se 
establecerá como una partida alzada. 
PRESUPUESTO PARA SERVICIOS AFECTADOS = 20.000 € 
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1.INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se estudia la repercusión que supondrá la construcción de la “Variante de 
Bádames de la carretera CA-267” sobre el Medio Ambiente. En este anejo se recogen las principales 
consideraciones medioambientales tomadas con el fin de identificar y evaluar los probables efectos 
significativos sobre el Medio Ambiente que pueden derivarse de la ejecución del proyecto. Los 
contenidos del Informe de Sostenibilidad Ambiental incluyen los que se recogen en la Sección 
Segunda, artículo 15 del mencionado Decreto 50/1991 de Evaluación del Impacto Ambiental para 
Cantabria, sobre contenido del Informe de Impacto Ambiental. 
2. ANTECEDENTES  
2.1. LESGISLACIÓN DE APLICACIÓN  
Ha entrado en vigor la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Por lo que han 
quedado derogadas las leyes anteriores como:  
- La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.  
- El texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.  
- El Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.  
En cuanto a las leyes autonómicas que afectan nuestro proyecto son las siguientes:  
- Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. 
- Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 17/2006, de control 
ambiental integrado. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
• Predecir los impactos derivados de las alternativas 
• Valorar dichos impactos  
•  Prevenir mediante medidas para que dichos impactos no se produzcan.  
•  Establecer un Plan de vigilancia ambiental  
2.3. CONTENIDO  
La evaluación ambiental simplificada tiene que tener el siguiente contenido:  
a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada.  
b) La definición, características y ubicación del proyecto.  
c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las principales 
razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.  
d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos del 
proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el 
patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de 
ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.  
e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, corregir, 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto.  
f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Como alternativa definitiva al proyecto se ha tomado una carretera que atraviese la localidad de 
Bádames dejando ésta a su lado Este. La construcción de la obra comenzará en la intersección que 
conecta la CA-267 con la vía de servicio que bordea la “Maza Redonda”, desde aquí partirá la carretera 
principal donde deberá disponer de un viaducto para salvar el río Clarín (el cual baña las cuencas de los 
montes de Voto), conectando con la carretera que enlaza el Barrio la Somadilla en su lado Oeste, 
metros antes de la intersección de ésta con el Barrio San Mamés de Aras- Naveda, y finalmente 
enlazará con la CA- 268 en la intersección entre ésta y la vía de servicio que enlaza con el barrio San 
Mamés de Aras- Naveda.  
- Tipo: proyecto de construcción.  
- Clase de red: Carretera convencional.  
- Situación: Conexión de la carretera CA-267 con la CA-268.  
- Velocidad de proyecto: 50 km/h.  
- Número de carriles: 2  
- Calzada: 2carriles x 3.5m  
- Arcenes: 1 m  
3.ANÁLISIS DEL MEDIO  
3.1 ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO 
Seguidamente se realiza un análisis de los principales factores ambientales del municipio que incluye 
un análisis del medio físico, biológico, aprovechamiento del suelo, paisaje, patrimonio histórico 
artístico y un análisis de los riesgos naturales. 
 
3.2 MEDIO FÍSICO 
El clima del municipio es templado húmedo. Las temperaturas son suaves todo el año y las 
precipitaciones son abundantes, siendo junio el mes más seco, aunque no existe periodo de sequía. 
En cuanto a la calidad atmosférica, se puede decir que ésta es buena, ya que no se superan los valores 
indicados por la normativa. Únicamente el ozono puede originar algún problema en cuanto a la calidad 
del aire, aunque en los últimos años se ha experimentado una clara mejoría al respecto. 
La situación acústica del municipio es buena, al no existir focos de emisión de ruido importantes. La 
autovía A-8 es la única fuente de ruido reseñable, y se encuentra alejada del núcleo de la localidad. 
En lo que respecta a la geología, los materiales que conforman el municipio datan del Cretácico, 
principalmente del complejo Urgoniano y Supraurgoniano. En las zonas de marisma y a lo largo de los 
cauces del río Clarín, aparecen depósitos del Holoceno, y las fallas se orientan en dirección E-W. No se 
han identificado puntos de interés geológico (PIG) en el municipio. 
Los principales cauces del municipio son el río Clarín y Clarón, que forman la ría de Rada, que a su vez 
desemboca en la ría de Limpias. El municipio pertenece al acuífero denominado Unidad de Alisas-
Ramales 
Los principales focos de contaminación potencial son los núcleos urbanos y las actividades 
agropecuarias. 
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3.3 MEDIO BIOLÓGICO 
En lo referente a la vegetación del área de estudio, ésta se encuentra bastante transformada en 
relación a la vegetación natural del municipio, que se correspondería con bosques poblados por robles, 
frenos y hayas, y con encinares y carrascales en las zonas calizas. 
En la actualidad, la vegetación climácica se ha visto constantemente transformada en función del 
aprovechamiento agrícola-ganadero del suelo. 
Finalmente, cabe hacer una especial mención a un tipo de formación vegetal aún más artificial que las 
praderas, como son las plantaciones de eucaliptos. 
En cuanto a la fauna, destacan los hábitats de la ría de Rada, al ser punto de reposo de numerosas aves 
migratorias en su paso estacional de Europa a África, y por otro lado el área natural de La Montaña, 
donde cohabitan el corzo o el ciervo y diversos tipos de roedores. 
En cuanto a las especies protegidas, el municipio de Voto se corresponde con el área de distribución de 
algunas de las especies catalogadas como vulnerables en el Catálogo Regional De Especies 
Amenazadas: Austropotamobius pallipes (cangrejo de río autóctono), Hyla arborea (rana de San 
Antón), Quaestus (Amphogens) escalerai (escarabajo de cueva), Neophron percnopterus (alimoche), 
Galemys pyrenaicus (desmán ibérico, Myotis emarginata (murciélago de Geoffroy), Miniopterus 
schereibersii (murciélago de cueva), Myotis myotis (murciélago ratonero grande), Rhinolophus euryale 
(murciélago mediterráneo de herradura), Rhinolophus ferrumiquenum (murciélago grande de 
herradura). 
3.4 ANÁLISIS PAISAJÍSTICO 
Se describen a continuación las diversas unidades que se diferencian: 
• Unidad paisajística de mosaico de praderías: 
En la zona objeto de estudio se encuentran numerosas áreas de pasto y cultivos, que componen las 
formaciones vegetales más naturales de la zona.  
• Unidad paisajística de montaña: 
Dentro de esta zona se pueden englobar varios tipos de ecosistemas de montaña, entre los que 
destacan, entre otros, los pastizales y los roquedos calizos.  
• Unidad paisajística de bosque autóctono: 
Esta unidad paisajística se caracteriza por la presencia de bosques mixtos de caducifolios y esclerófilos, 
encinares, hayedos  y bosques de ribera.  
• Unidad paisajística de cultivos forestales: 
En el municipio, la especie más utilizada en la silvicultura es el eucalipto (Eucaliptus globulus); estas 
unidades paisajísticas se localizan en zonas de antiguo uso ganadero y agrícola.  
• Unidad paisajística de núcleos de población y edificaciones: 
En la zona de estudio, la arquitectura está adaptada al medio donde se ubica en cuanto a que utiliza 
material del entorno, y por ello se integra visualmente en él.  
Abundan las casas de líneas renacentistas de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII, y se 
conservan muestras de arquitectura del siglo XVIII, decimonónica y de principios del siglo XX. 
Por otro lado, en Voto son interesantes sus cuevas prehistóricas, que empiezan a descubrirse, como 
tales, a partir de la década de los sesenta. 
4. ANÁLISIS DE IMPACTOS 
Se entiende por Impacto Ambiental toda alteración del medio ambiente, provocada, directa o 
indirectamente, por un proyecto o una actividad en un área determinada. 
La intensidad del impacto sobre el terreno irá en proporción directa a las características de éste. 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267 ANEJO Nº24-ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
Universidad de Cantabria    Página 6 
Por lo tanto, para el análisis del impacto ambiental es necesario, por un lado, el conocimiento previo 
del medio sobre el que se va a actuar y, por otro lado, la actividad que se va a llevar a cabo, de manera 
que así podamos saber la envergadura de ésta. 
4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS DE IMPACTO 
4.1.1. INTRODUCCIÓN  
Se ha procedido a la identificación de las acciones de los impactos y de sus efectos en el medio en las 
fases de construcción y de funcionamiento. Se ha seguido un método sistemático, identificando 
primero las grandes acciones del proyecto.  
Posteriormente, y para cada una de ellas, las actuaciones concretas y, por último, los previsibles 
efectos derivados de cada actuación en concreto (hipótesis de impacto) que serán valoradas 
posteriormente. Se detalla para cada fase del proyecto, la identificación realizada.  
El primer impacto se producirá por la ocupación y expropiación de terrenos necesaria para la 
implantación del nuevo trazado y las actuaciones asociadas (reposición de caminos, instalaciones de 
obra, etc.). Implican un cambio en el uso y en la titularidad del terreno, con repercusiones en el medio 
natural y socioeconómico. Una vez ocupado y balizado el terreno, el comienzo de los trabajos de 
construcción de la nueva traza llevarán asociados las siguientes actuaciones:  
4.1.2. FASES DE CONSTRUCCIÓN  
4.1.2.1. OBRAS DE EXPLANACIÓN  
Consisten en transformar la naturaleza para proporcionar a aquellas zonas que lo necesiten de una 
plataforma de explanada que permita el establecimiento de la cota definidas en el Proyecto. Las 
actividades que han de realizarse son:  
• Excavaciones  
•  Rellenos en terraplén  
•  Limpieza de márgenes  
•  Acopio de tierra vegetal  
•  Préstamos y vertederos  
•  Podemos resumir las causas de impacto en las siguientes:  
•  Emisión de ruidos y vibraciones.  
•  Emisión de polvo y producción de barro.  
•  Eliminación de vegetación arbustiva y posible tala de árboles.  
•  Emisión de gases y partículas.  
•  Desbroce de tierra vegetal.  
•  Tráfico de vehículos pesados.  
•  Ocupación de suelo permanente.  
• • Ocupación de suelo temporal por acopio de materiales.  
•  Compactación de suelo.  
•  Materiales de préstamo.  
•  Modificaciones topográficas. 
4.1.2.2. OBRAS DE DRENAJE  
Evacuación de las aguas mediante obras de drenaje transversal y longitudinal de la calzada. Estas obras 
son necesarias para la buena conservación de la carretera. Las actuaciones que han de realizarse son:  
• Drenaje longitudinal: Cuneta revestida de hormigón  
•  Drenaje transversal: Se considera la instalación de caños, bóvedas prefabricadas. Podemos 
resumir las causas del impacto en las siguientes:  
•  Emisión de ruido y vibraciones. • Emisión de polvo y producción de barro.  
•  Generación de escombros y materiales de excavación.  
•  Materiales de préstamo.  
•  Modificación del drenaje natural.  
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4.1.2.3. AFIRMADOS  
Las principales actividades son:  
• Zona de firme nuevo.  
•  Riegos.  
•  Capa base.  
•  Capa de rodadura. Y sus correspondientes causas de impacto:  
•  Emisión de ruido.  
•  Emisión de polvo, gases y partículas.  
•  Emisión de olores.  
•  Sustitución de suelo natural por pavimento artificial. 
•  Introducción en el paisaje de elementos antrópicos.  
4.1.2.4. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
Actividades destinadas a canalizar el tráfico haciendo que la circulación de los usuarios sea fluida, 
cómoda, segura, etc. Esto se deberá conseguir tanto en el proceso constructivo como en la situación 
definitiva. Como bien se sabe la señalización horizontal consiste en pintar líneas en la calzada, 
delimitando zonas de calzada, cebreados, etc. 
 Esto en sí mismo constituye una actuación de impacto. En cuanto a la señalización vertical, debemos 
colocar señales de prescripción, indicativas y orientativas dentro de cada tramo de actuación. El 
balizamiento contempla la instalación de barreras de seguridad y de pretiles metálicos.  
Las causas de impactos son las derivadas de la utilización de una serie de materiales que se detallan a 
continuación:  
• Pinturas, ligantes y pigmentos con dióxido de titanio.  
•  Material termoplástico en caliente, con pigmentos con dióxido de titanio.  
•  Plásticos de dos componentes y aplicación en frío, con pigmentos con dióxido de titanio. 
Impactos por la realización de una serie de actividades: 
•  Emisión de ruido y polvo.  
•  Emanación de gases  
•  Vertidos accidentales de pinturas  
•  Introducción en el paisaje de elementos artificiales  
•  Líneas dominantes y colores en el paisaje natural  
Incremento de la seguridad del usuario en las zonas de obra.  
4.1.3. FASE DE EXPLOTACIÓN  
4.1.3.1. INFRAESTRUCTURA VIARIA  
Las posibles actuaciones que generan impacto son el incremento en la seguridad del tráfico rodado, y 
el incremento del tráfico en sí mismo. Así, las causas de impacto vienen derivadas de las dos 
actuaciones anteriores y se enumeran a continuación:  
• Incremento de emisiones de gases, partículas y ruidos.  
•  Aumento de la accesibilidad a la margen derecha del Pas.  
•  No afectación a servicios turísticos.  
4.1.3.2. CONSERVACIÓN  
Son toda clase de labores destinadas al mantenimiento de la nueva infraestructura. La única actuación 
de impacto que existe es la utilización de aditivos ya que afecta a la fauna y flora del lugar, causando el 
deterioro de los medios terrestres y acuáticos.  
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4.1.3.3. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 
 Su objetivo es el mismo que en el caso de la señalización y balizamiento en el momento de ejecutarse 
la construcción. Esto es, canalizar el tráfico, informar, aumentar la seguridad, eficacia y comodidad del 
usuario, etc. Las posibles actuaciones de impacto son realizar el vallado de seguridad y establecer la 
señalización horizontal y vertical.  
Estas dos causas producen una introducción de elementos artificiales en el paisaje, así como líneas 
dominantes y colores en el mismo. Además impermeabilizan transversalmente la carretera por la 
continuidad del vallado. Pero por otro lado incrementan la seguridad del tráfico viario.  
4.2. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS IMPACTOS  
4.2.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN  
4.2.1.1. IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 
Los elementos posiblemente alterados serán los siguientes:  
• Calidad del aire  
•  Ruido La calidad del aire podrá verse disminuida por las emisiones de polvo, gases, partículas, 
etc., debido a:  
o Excavaciones  
o  Rellenos y terraplenes  
o  Demoliciones 
o  Afirmados  
o  Drenaje  
o  Restitución  
o  Señalización y balizamiento  
o  Tráfico de vehículos pesados  
Estas mismas acciones serán también causa del incremento de los niveles de ruido. No se producirán 
cambios de circulación de masas de aire. Los impactos previsibles que darán lugar las acciones 
descritas serán:  
Molestias a los habitantes de zonas próximas, especialmente de los núcleos de población que atraviesa 
la carretera.  
• Alteración de las pautas de comportamiento de la fauna.  
•  Posible desplazamiento de la fauna, en el entorno de la carretera, en esta fase de construcción.  
•  Molestias a los obreros Las emisiones de partículas y gases producen pérdidas locales de 
energía calorífica de onda larga durante la noche.  
Así mismo, la introducción de la superficie asfaltada puede provocar una disminución del albedo. No 
obstante, no se considera que la cuantía de estos fenómenos pueda llegar a producir cambios 
ambientales significativos.  
El empleo de pinturas y alquitranes producen emanaciones de gases que pueden tener incidencia 
sobre los obreros. No se considera probable este impacto en el caso de cumplirse con el Plan de 
Seguridad y Salud previsto en el proyecto.  
4.2.1.2. IMPACTOS SOBRE EL SUELO  
Durante la fase de construcción, las acciones que podrán afectar al suelo serán las siguientes:  
• Obras de explanación  
•  Afirmados  
•  Actuaciones de restitución  
•  Desvíos provisionales  
•  Vertedero  
• Préstamos. Las actuaciones correspondientes a estas acciones están relacionadas con: 
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• Los movimientos de tierra a realizar: excavaciones, cimentaciones, rellenos, demoliciones.  
•  Limpieza de márgenes. 
•  Acopio de materiales.  
•  Obtención de materiales de préstamos. 
•  Deposición sobre el suelo de materiales excavados.  
•  Tráfico de vehículos pesados.  
•  Vertidos de aceites, combustibles y residuos sobre el suelo.  
•  Subbases y extensión de capas de rodaduras.  
•  Los impactos sobre el suelo podrán ser los siguientes:  
•  Alteraciones edáficas por remoción de los horizontes del suelo en excavaciones y rellenos.  
•  Sustitución de materiales naturales (que conforman los diferentes tipos de suelo con sus 
horizontes) por materiales foráneos o sintéticos (gravas, hormigón, asfalto).  
•  Compactación de suelo por tránsito de vehículos pesados.  
•  Incremento de la erosión natural por la realización de desmontes y terraplenes, así como por la 
desprotección que ocasiona el desbroce.  
Los taludes, incluso de los acopios, desprovistos de vegetación y de pendientes pronunciadas serán 
erosionados, con la consiguiente remoción y pérdida de suelo. Esta pérdida de suelo podrá colmatar 
cunetas y en las inmediaciones de los arroyos, ríos, barrancos y vaguadas que la carretera cruza, se 
producirá una contaminación de las aguas por turbidez.  
• Vertidos accidentales de aceites y combustibles producirán una contaminación del suelo, que 
debido a la topografía de la zona, permeabilidad de los terrenos, red de drenaje horizontal y 
vertical y el número de vaguadas y cursos de agua que atraviesa la carretera podrán afectar 
también a las agua del la ría En síntesis se tendrá:  
•  Una pérdida de suelo permanente correspondiente a la ampliación de la carretera actual.  
•  Compactación de suelo, alteración reversible de las propiedades físicas del suelo.  
•  Riesgo de contaminación del suelo, alteración de las propiedades químicas del suelo. 
•  Riesgo de contaminación de los cauces y afectación a las comunidades faunísticas.  
•  Pérdida de suelo por denudación de taludes  
Hay que considerar también las superficies que serán destinadas transitoriamente a depósitos de 
materiales y parte de maquinaria, donde se genera una compactación del suelo y donde es alta la 
probabilidad de derrames. Estas zonas deberán estar elegidas cuidadosamente. Los impactos 
diferidos de la alteración y/o pérdida del suelo se generarán sobre la vegetación, la fauna y el 
paisaje. Las zonas más sensibles a este impacto son las descritas en el punto anterior (impactos 
sobre la atmósfera)  
4.2.1.3. IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA  
Los movimientos de tierra, excavaciones en desmontes y rellenos en terraplenes darán lugar a 
cambios en la topografía. Estos cambios son irreversibles y a su vez favorecen la aparición de 
impactos inducidos tales como la pérdida de suelo por erosión o incremento del riesgo de 
deslizamiento, así como cambios en un elemento básico que configura el paisaje.  
4.2.1.4. IMPACTOS SOBRE EL AGUA  
La ejecución de las obras previstas: movimientos de tierra, obras de drenaje, asfaltado, tendrán 
una incidencia ambiental en los cursos de agua y escorrentías. Las posibles alteraciones podrán 
manifestarse de la siguiente manera:  
• Modificación del régimen natural de escorrentía por movimientos de tierra y alteración del 
relieve.  
•  Contaminación de los cursos de agua durante la fase de construcción por vertido de estériles, 
materiales de desecho, cementos, alquitrán, vertidos accidentales, ...  
•  Destrucción de la vegetación, lo que afecta la calidad de las aguas y modifica el equilibrio 
erosión- sedimentación.  
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•  Acumulación de residuos en las márgenes de la carretera durante la fase de explotación, lo que 
determina la entrada de contaminantes en los cursos de agua.  
•  Incremento de los caudales sólidos circulantes en los cursos de agua. 
•  Incremento de los caudales sólidos circulantes en la red de drenaje por incremento de la 
erosión en los taludes.  
Los acuíferos representan una fase del ciclo hidrológico caracterizada por su pequeña velocidad de 
circulación (elevado tiempo de residencia) y grandes volúmenes de almacenamiento. El agua circula en 
ellos desde los puntos más elevados hacia los puntos más bajos.  
Así, todo acuífero presenta un área de recarga o de alimentación y otras de descarga. La recarga se 
produce por infiltración en el suelo del agua de lluvia o de regadío; la descarga en ríos o manantiales. 
La ocupación del suelo por superficies impermeables de asfalto y hormigón y la compactación del 
suelo por la maquinaria, reduce la recarga en la superficie afectada. El impacto será función del 
porcentaje del área de recarga que es afectada.  
4.2.1.5. IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN  
Las acciones de impacto se relacionan con:  
• Desbroce y tala.  
•  Movimientos de tierra: excavaciones, rellenos.  
•  Tránsito de maquinaria pesada. 
•  Acopio de materiales.  
•  Vertederos  
•  Vertidos accidentales.  
Acciones indirectas serán las que se produzcan a través de otros elementos del medio, principalmente 
agua y aire, que actúan como vehículos de transporte de contaminantes y sustancias nocivas hasta la 
planta. El aumento de los niveles de inmisión de óxidos de nitrógeno y plomo puede ocasionar daños 
por necrosis foliar, clorosis y desequilibrios fisiológicos. Todo ello puede manifestarse con muerte o 
descenso de la productividad.  
También de efecto indirecto serán aquellas alteraciones que en la vegetación se pueden producir 
como consecuencia de la alteración del drenaje y de los cursos de agua.  
Además, la afectación a la vegetación tiene una acción secundaria sobre las comunidades faunísticas. 
Los efectos primarios sobre la vegetación serán los más conspicuos, al tratarse de la eliminación 
directa de la vegetación. Aunque se trata de una acción inevitable, la valoración del efecto depende de 
la superficie y calidad de la vegetación desbrozada.  
4.2.1.6. IMPACTOS SOBRE LA FAUNA  
Los impactos de una vía de comunicación sobre la fauna dependen tanto de la tipología de la vía, como 
de las características de las poblaciones del entorno.  
El impacto será mayor cuánto más externa sea su categoría y más intenso sea el tráfico. El tipo de obra 
será otro factor esencial, los trazados de una nueva ejecución serán de mayor impacto que aquellos 
que se realizan sobre el ya existente, como es el caso. No obstante, los movimientos de tierra, 
producen todas las siguientes acciones:  
• Eliminación y/o alteración de la vegetación y suelo,  
•  Ruidos y vibraciones.  
•  Directas e indirectas sobre la hidrología: alteración de la escorrentía, modificación de la 
tipología del drenaje horizontal, contaminación de cauces por incremento de sólidos, etc., 
podrán producir efectos sobre la fauna. Estos efectos podrán ser de cuatro tipos:  
o  Eliminación de biotopo, que la fauna tenderá a sustituir, por otro, incrementando los 
fenómenos de interacción interespecífica e intraespecífica.  
o  Modificación del hábitat, con posibles efectos barrera, en las vaguadas y cauces 
afectados por la carretera.  
o  Modificación de conductas, efecto sobre la etología, como consecuencia de los ruidos.  
o  El impacto sobre la fauna piscícola y sobre la fauna en general podrá ser importante por 
las obras a realizar pero se minimizará de forma considerable gracias a las medidas 
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preventivas, correctoras que se proponen en el epígrafe siguiente del presente 
documento. 
4.2.1.7. IMPACTO SOBRE LA ECOLOGÍA  
Se considera aquí la posibilidad de afectación a los procesos básicos que gobiernan a los ecosistemas: 
flujo de energía, ciclos biogeoquímicos y biodiversidad.  
Las acciones del Proyecto en estos procesos son la eliminación de vegetación, productores primarios 
que constituyen la base de las cadenas tróficas de pastoreo y receptores primarios de energía solar, 
efectos de sustitución de biotopos con “reajustes” en la distribución y reparto de nichos tróficos con 
implicaciones en fenómenos de competencia y, por último, posibles modificaciones, en el entorno más 
inmediato de las obras, en la distribución del total de individuos entre las especies.  
Esto último podría motivar pequeños cambios en la biodiversidad, especialmente de los hábitats 
acuáticos. De producirse, la disminución sería de intensidad baja y no por pérdida de especies.  
4.2.1.8. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE  
Para la evaluación del paisaje, normalmente nos basamos en tres aspectos que son los siguientes:  
• Orografía  
•  Vegetación  
•  Ríos  
En el presente proyecto se va a modificar la topografía del lugar y también se va a eliminar una 
cantidad significativa de vegetación, por tanto los efectos sobre el paisaje se traducirán en pérdida de 
la calidad visual. En la valoración del impacto habrá que tener en cuenta la fragilidad visual o potencial 
de impacto, en función de la cuenca visual que ofrece la carretera y de su grado de susceptibilidad.  
Las acciones de impacto podrán ser las siguientes:  
• Todas las acciones modificadoras del terreno, especialmente las que cambien la topografía.  
• Todas las acciones que produzcan eliminación de vegetación, o modificación de la misma.  
•  Introducción de elementos artificiales, especialmente biondas y cunetas de hormigón. 
Modificaciones de las condiciones de visibilidad por emisiones de polvo, partículas, gases y 
ruido. 
4.2.1.9. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIAL  
• Empleo  
El mantenimiento y/o creación de puestos de trabajo se ha de considerar como un impacto positivo 
del Proyecto.  
• Salud, sosiego, molestias  
Las obras proyectadas suponen molestias a los ciudadanos que transiten por la carretera en la fase de 
construcción. La generación de ruidos, olores, gases, proyección de partículas serán causa también de 
molestias y de riesgo de accidentes, así como los desvíos provisionales. El Proyecto cuenta con un Plan 
de Seguridad y Salud, conforme a la vigente legislación que minimizará los riesgos laborales. Cuenta 
también con la previsión de actuaciones para solventar las interferencias que se producirán al tráfico. 
Cuenta el Proyecto también con instalaciones provisionales para el personal del mismo durante la fase 
de ejecución. Estas actuaciones tendrán un impacto de bienestar a los trabajadores. No obstante, los 
vertidos que se generarán, aguas residuales y residuos sólidos (aunque en cantidades pequeñas) 
deberán ser gestionados de forma conveniente para que no sean causa de impacto en el medio 
acuático ni en el terrestre. 
Actividad sector de la construcción y economía local. El mantenimiento de la actividad del sector 
supone un impacto beneficioso. El sector terciario se verá afectado positivamente por el incremento 
de consumo de bienes comerciales y de servicios, derivado de las necesidades de la empresa o de los 
trabajadores.  
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4.2.2. FASE DE EXPLOTACIÓN  
Los impactos durante la fase de explotación serán los mismos que en la fase de construcción, pero 
mitigados por el paso del tiempo y debido al cese de las actividades de construcción. 
4.3 CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO 
Con todo lo dicho anteriormente, y basándonos en lo establecido por la normativa actualmente 
vigente, a continuación mostramos las diferentes cualidades a tener en cuenta: 
- CARÁCTER: 
• POSITIVO: cuando la alteración producida respecto al estado inicial resulta favorable o nula. 
• NEGATIVO: cuando la alteración producida se traduce en pérdidas o perjuicios sobre uno o 
varios elementos del medio. 
- TIPO: 
• DIRECTO: cuando algún elemento del medio es directamente afectado por la alteración. 
• INDIRECTO: cuando los efectos producidos por una actuación se manifiestan como resultado de 
una serie de procesos. 
- DURACIÓN: 
• TEMPORAL: si existe un intervalo de tiempo medible desde que se producen la alteración hasta 
que ésta cesa. 
• PERMANENTE: si la alteración es continua en el tiempo. 
- MOMENTO: Parámetro temporal que indica el periodo en el que se manifiesta la alteración: 
• CORTO 
• MEDIO 
• LARGO PLAZO. 
- REVERSIBILIDAD: 
• REVERSIBLE: cuando es posible un retorno a la situación inicial, debido a la capacidad del medio 
para absorber la perturbación. 
• IRREVERSIBLE: si la alteración producida es tal que la vuelta al estado inicial sin la intervención 
humana es imposible. 
- POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN: 
• RECUPERABLE: cuando tras producirse una alteración es posible la vuelta a la situación inicial, 
bien de forma natural o por la aplicación de medidas correctoras. 
• IRRECUPERABLE: no es posible la vuelta a la situación inicial ni siquiera con la aplicación de 
medidas correctoras. 
- MAGNITUD: Da idea de la dimensión de la alteración sufrida: 
• MÍNIMA: el efecto producido tiene poca importancia. 
• NOTABLE: cuando la repercusión ambiental de dicha alteración es considerable. 
- EXTENSIÓN: Indica la cuenca espacial de afectación: 
• Puntual 
• Medio 
• Extenso 
- ACUMULACIÓN: Al producirse sobre el medio varias alteraciones el efecto causado por cada uno de 
ellos puede ser: 
• SIMPLE: el impacto es independiente de los demás y del tiempo de duración del agente 
impactante. 
• ACUMULATIVO: el impacto aumenta su gravedad con el tiempo. 
• SINÉRGICO: cuando el impacto actúa conjuntamente con otras alteraciones dando lugar a un 
efecto superior al correspondiente de la suma de cada impacto considerado individualmente. 
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- PROBABILIDAD: 
• CIERTO: se conoce con certeza la aparición de una alteración. 
PROBABLE: la probabilidad de ocurrencia resulta elevada. 
4.4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
El estudio tiene como objetivo central, diseñar una propuesta técnica de valorización de los impactos, 
respecto a su influencia en el medio ambiente. 
Para considerar que ha habido o no impacto ambiental, se deben recoger ciertas actuaciones sobre el 
terreno, como son: 
• Cambios o modificaciones ambientales debido a actuaciones humanas. 
• Que dichas modificaciones originen efectos sobre el terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 MATRIZ DE IMPACTOS 
A continuación se muestran las matrices de impactos, que constituyen un resumen de principales 
impactos ambientales debidos a la ejecución de este proyecto . Primero, se identifican los impactos de 
las distintas calificaciones de suelo sobre los factores del medio susceptibles de recibir determinadas 
afecciones. Posteriormente, en la matriz de evaluación de impactos, se clasifican los impactos 
significativos como compatibles, moderados, severos o críticos. 
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5. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
La sostenibilidad ambiental de un municipio depende directamente de su planeamiento, como se 
protege el territorio y que se permite hacer en su suelo, generando con ello una serie de impactos que 
se han clasificado en el punto anterior. 
Dicha sostenibilidad se logra cuando los impactos son en su mayoría positivos o, en caso de existir 
impactos negativos, estos son poco significativos en la mayoría de los campos a los que afecta y se ven 
contrarrestados por algún impacto positivo en alguno de ellos. Así mismo, que los impactos negativos 
sean temporales, reversibles, recuperables mínimos, puntuales o simples también influye en que sean 
menos perjudiciales a la hora de afectar a la sostenibilidad. 
en consideración la Ley 16/1985, de 25 de junio, del “Patrimonio Histórico Español” 
y la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de “Patrimonio Cultural de Cantabria”. 
6. PROPUESTAS DE MEJORA AMBIENTAL  
6.1. INTRODUCCIÓN  
A continuación, se recogen todas las medidas preventivas y correctoras a aplicar. Se aplicarán durante 
la construcción las medidas preventivas habituales en este tipo de obras. Estas medidas quedarán 
reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de construcción.  
6.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL  
6.2.1. RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE TIERRA VEGETAL  
Como labor previa a la apertura de zanjas o ejecución de explotaciones, y al objeto de evitar la 
destrucción directa del suelo en aquellas zonas en que presenta una mayor calidad, éste será retirado 
de forma selectiva, acopiando los primeros centímetros para su reposición en la zona de actuación.  
En el caso de que los suelos deban apilarse, se realizará sobre superficie plana, no debiendo superar 
los acopios 1,5 metros de altura. Antes del inicio del desbroce se realizará un jalonamiento, claramente 
visible, de la zona de ocupación estricta del trazado, con el objeto de minimizar la ocupación del suelo 
y afección de la vegetación.  
Este jalonamiento se revisará de forma continuada para comprobar el perfecto estado del mismo 
garantizando con ello su perfecta funcionalidad. La construcción de caminos, lugares de 
emplazamiento de equipos, zonas de acopio, préstamo, etc., debe ser estudiada minuciosamente y 
ceñirse a lo estrictamente necesario, sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente.  
No se realizarán tareas de reparación y mantenimiento de maquinaria, vehículos y herramientas a 
motor en la zona de actuación.  
Se minimizará la afección generada por la creación de caminos de acceso utilizando los ya existentes.  
Se debe realizar un control de la ocupación directa de manera que se debe hacer un replanteo previo 
sobre el terreno de forma que no se ocupe en ningún caso más superficie que la estrictamente 
asociada al Proyecto y, en consecuencia, autorizada. Esto es particularmente necesario en las zonas en 
las que se afecte al ámbito de la cuenca inundable del río.  
Se tendrá como criterio extraordinario a juicio del técnico medioambiental de obra el extraer aquellos 
ejemplares arbóreos con elevado interés de conservación para su aviveramiento y posterior 
replantación en el entorno. Se realizará un exhaustivo control, tanto durante la fase de obra como en 
la fase de explotación, de la aparición de especies alóctonas invasoras. Deberán ser extraídas en su 
totalidad y gestionadas de forma correcta, para lo cual se realizarán siegas y desbroces selectivos. 
6.2.2. CONTROL DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRÁNSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA  
Con el fin de evitar la posible colmatación y degradación de los arroyos y vaguadas intervenidos en el 
proyecto, con vertidos accidentales de tierra, escombros ó por derrames de tierra debidos a la 
circulación próxima de maquinaria, se procederá a controlar las zonas de tránsito de maquinaria 
alejándolas en lo posible de estas zonas.  
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Se reducirá al mínimo posible la anchura de banda de actuación de la maquinaria, para evitar la 
compactación del suelo y la pérdida de suelo fértil y evitar al máximo las afecciones sobre el suelo 
donde se ubican las instalaciones auxiliares de obra.  
6.2.3. ENTOLDADO DE LAS VAJAS DE LOS CAMIONES DE LA OBRA Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL  
Con el propósito de evitar que el viento extienda polvo y partículas en suspensión en los alrededores, 
se procederá a entoldar los camiones durante el traslado de tierras procedentes de las obras.  
Igualmente, los acopios serán recubiertos con toldos específicos al uso cuando las condiciones 
climatológicas así lo aconsejen y lo estime conveniente la Dirección de Obra.  
6.2.4. RIEGO DE LOS CAMINOS Y AREAS DE TRÁNSITO DE CAMIONES Y MAQUINARIA  
Con el propósito de evitar levantamiento de polvo con el paso de vehículos y maquinaria, se procederá 
a regar las áreas de tránsito en aquellas épocas en que la climatología y sequedad ambiental lo 
requieran.  
6.2.5. CONTROL Y DELIMITACIÓN PREVIA DE LAS SUPERFICIES A DESBROZAR  
Se minimizará el efecto sobre la vegetación, restringiendo la superficie de ocupación a través de un 
replanteo previo que delimite claramente las zonas a desbrozar.  
6.2.6. CONTROL DEL VERTIDO DE ACEITES Y OTROS LUBRICANTES  
Se recogerán los aceites usados para su posterior traslado a puntos de recogida autorizados.  
6.2.7. LABOREO Y ACONDICIONAMIENTO DE TODAS LAS SUPERFICIES  
Como tarea previa a la conclusión de las obras, se procederá a reacondicionar los suelos mediante la 
retirada de escombros y materiales de obra y un posterior laboreo de todas las tierras compactadas. 
 
  
6.2.8. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS  
La ubicación de instalaciones auxiliares, parques de maquinaria, acopios temporales, no se deberán 
poner en zonas en las que pueda existir en las proximidades surgencias o manantiales que puedan 
verse afectados por dichos elementos.  
Se propone la colocación de una barrera de sedimentos, la cual se utiliza como medida preventiva con 
el fin de evitar el descenso de materiales de construcción perjudiciales para el medio ambiente aguas 
abajo del río Clarín debido a la ejecución de la estructura.  
La barrera estará compuesta por una serie de estacas y un geotextil como elemento filtrante.  
Mediante la instalación de una balsa de decantación durante la ejecución de las obras, se pretende 
evitar la llegada aguas debajo de la zona de construcción de fluidos procedentes de maquinaria como 
evitando así que alcancen el río. 
Este dispositivo se conectará a las bajantes y otros elementos de drenaje cuyo vertido pueda alcanzar 
el río.  
6.3. MEDIDAS CORRECTORAS  
6.3.1. MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS  
Los aceites residuales procedentes de las operaciones con los vehículos y la maquinaria, se 
almacenarán en recipientes estancos que se transportarán a centros de tratamiento autorizados. Se 
localizarán e identificarán los Puntos Limpios más cercanos, a los cuales se enviarán regularmente los 
materiales susceptibles de recogida.  
Se habilitarán instalaciones auxiliares para el tratamiento de las aguas procedentes del lavado de las 
canaletas o las cubas de hormigón. Asimismo, se estudiará la posibilidad de utilizar el agua para la 
limpieza de cubas u otros lavados. Se considera que la adición de finos al agua, puede permitir su uso 
en el propio proceso de fabricación del hormigón, mientras que el resto de una cuba no vaciada 
completamente puede emplearse como árido para hormigón posterior.  
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Con el fin de evitar la presencia de residuos, se dispondrán en las salidas de un área de limpieza para 
los vehículos de obra suficientemente diseñada para tal fin.  
Se garantizará la reutilización de todos aquellos materiales que sea viable y la separación en origen de 
los residuos sólidos, con el fin de facilitar su reciclaje. Para ello, se dispondrá de contenedores 
específicos para los distintos tipos de residuos.  
Se prestará especial atención a los residuos peligrosos, que deberán acopiarse bajo las debidas 
condiciones de seguridad ambiental y entregarse a un gestor autorizado.  
6.3.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  
Si durante los diferentes trabajos de ejecución de las obras apareciesen restos u objetos de interés 
arqueológico o cultural, se paralizarán las obras y se procederá a dar inmediato aviso a la Dirección de 
Obra y a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de 
la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria para su valoración e indicación 
de las actuaciones procedentes.  
6.3.3. CORRECCIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO  
Los impactos ecológicos tienen sus causas en los procesos de pérdida de suelo, alteración de procesos 
de erosión-sedimentación en cauces, ocupación de zonas sensibles como vaguadas con terraplenes y la 
producción de barreras que impermeabilizan la carretera al paso de la fauna, originando 
fragmentación de hábitats y poblaciones.  
6.3.4. OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS  
•  Respeto del sistema natural de drenaje de la zona.  
• Protección de la fauna.  
•  Bienestar de la población. Información de las obras.  
 
6.4. MEDIDAS COMPENSATORIAS  
6.4.1. REVEGETACIÓN  
Esta medida será objeto de medición y abono mediante la correspondiente unidad de obra. La 
regeneración de la cubierta vegetal se realizará utilizando especies autóctonas. La revegetación de las 
zonas colindantes se realizará con especies vegetales seleccionadas según los siguientes criterios:  
•  Preferencia de especies nativas ya que están mejor adaptadas a las condiciones del tramo.  
•  El mantenimiento debe ser nulo o muy escaso. La utilización de plantas autóctonas asegura el 
éxito de la recuperación medioambiental.  
•  La revegetación de los taludes se realizará en función de sus características, con plantación de 
arbustos, o mediante la hidrosiembra en los casos en que la pendiente sea superior al 40%.  
6.4.2. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROCESOS EROSIVOS: TRATAMIENTO 
DE LOS TALUDES  
En los taludes del eje de la traza, en los enlaces y en los taludes de caminos de servicio, se llevarán a 
cabo tratamientos de revegetación.  
Las especies que se empleará pertenecerán a alguna de las series climáticas del ámbito territorial de 
estudio. En todos los taludes se procederá a efectuar un extendido de tierra vegetal con espesor no 
inferior a 30 cm, procedente de la traza, para lo cual se habrá procedido a efectuar previamente una 
retirada, acopio y mantenimiento de la misma.  
En los taludes con altura inferior a 2 m bastará con este tratamiento. En los taludes con alturas entre 2 
y 5 m será suficiente con efectuar una hidrosiembra complementaria. 
Para el tratamiento de taludes se precisa recordar algunas nociones básicas con respecto al medio 
ambiente:  
•  Los taludes cóncavos o mixtos son menos erosionables  
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•  Para un asentamiento correcto de la vegetación en los taludes la pendiente de estos debe 
estar comprendida, si técnicamente es viable, en un intervalo de 25º a 30º.  
•  Hay que establecer drenajes mediante cubeta inferior del talud  
7. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
7.1. INTRODUCCIÓN  
El Plan de Vigilancia Ambiental es el mejor instrumento para comprobar y verificar que se cumplen 
todas las medidas propuestas, así como el de posibilitar la detección de impactos que no hayan sido 
advertidos en esta fase del estudio. Para ello, el Programa se estructura en diferentes etapas, que son: 
1- Etapa de verificación 2- Etapa de seguimiento y control 3- Etapa de redefinición del Programa 4- 
Etapa de emisión y remisión de informes  
7.2. ETAPA DE VERIFICACIÓN  
En esta etapa inicial se verificará el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras que se 
detallan en el Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración de Impacto Ambiental que a tal efecto 
se produzca. En especial se exigirá la realización de las siguientes comprobaciones, verificaciones e 
inspecciones conjuntamente con la redacción de los oportunos informes:  
• Los movimientos de tierra efectuados, especificándose su volumen, procedencia y lugar de 
vertidos de sobrantes. Asimismo, se comprobará que las plantas de aglomerado asfáltico y de 
clasificación y trituración de áridos, así como las zonas de extracción y/o vertido de los mismos, 
cuenten con la preceptiva autorización previa y en todo caso con la correspondiente 
Declaración de Impacto antes del comienzo de las obras.  
•  Se verificará que no se realicen cambios de aceite o de mantenimiento de la maquinaria.  
•  Se verificará que no se produzcan vertidos de aguas residuales de las casetas de obras u otras 
instalaciones, aunque se recomienda la instalación de sistemas prefabricados y cerrados de los 
cuales los residuos puedan ser retirados.  
• Se supervisará y aprobará por escrito la correcta recogida de la correcta recogida de escombros 
procedentes de la construcción de las obras de fábrica, etc., así como la retirada de asfaltos y 
betunes sobrantes y que sean depositados en receptores autorizados, haciendo mención en el 
informe de la cantidad de residuos y nombre del agente receptor autorizado.  
•  Se verificará la estabilidad de los taludes de los diques que se originen por las actuaciones 
previstas.  
•  Se controlará que las zonas de acumulación o depósito de materiales que extraordinariamente 
se ocuparán, sean tratadas adecuadamente hasta su total normalización.  
•  Se verificará que, una vez terminadas las obras, todos los sistemas de infraestructuras se 
encuentren en funcionamiento, y ejecutadas de acuerdo con lo que establecido en el proyecto 
de construcción, en el E.I.A. y en la Declaración de Impacto, cuidando al máximo los detalles.  
7.3. ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
En esta etapa se comprobará el buen funcionamiento de las medidas correctoras en relación con los 
impactos previstos, debiéndose especificar en los informes periódicos que se realicen las relaciones 
causa-efecto detectadas, el control realizado sobre los indicadores de impacto y la verificación de que 
la incidencia de éstas efectivamente hayan supuesto la reducción de los niveles de las afecciones 
negativas. Los principales parámetros a seguir serían:  
• La contaminación atmosférica (por el tránsito de camiones y vertido de materiales),  
•  La turbidez de las aguas por el mismo motivo que el anterior  
•  La producción de ruidos y vibraciones  
Dada la tipología de la obra todos estos parámetros se podrán controlar de una manera visual en un 
primer momento y comprobar que se encuentran dentro de los límites normales, debiéndose utilizar 
métodos más precisos en el caso de que se observara que éstos son excesivos.   
• Se controlará estrechamente que no se produzca ningún tipo de vertido de residuos al medio 
(escombros, basuras, aceites, colillas, etc.). Sin embargo, es de suponer que de manera 
inevitable se producirán ciertos vertidos autorizados con una periodicidad suficiente.  
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•  Se controlará la entrada y salida de camiones y vehículos pesados a la obra para evitar altas 
concentraciones de este tipo de vehículos en vías públicas transitadas por usuarios ajenos a la 
obra 
• Se controlará, asimismo, que los camiones de la obra cargados con materiales pétreos estén 
cubiertos con un toldo para evitar desprendimientos y emisión de polvo.  
•  Se controlará el comportamiento de la fauna durante la fase de construcción, haciendo constar 
en los informes oportunos los aspectos relevantes.  
7.4. ETAPA DE REDEFINICIÓN DE PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
En esta fase, en función de las deficiencias detectadas y en base a los parámetros controlados tanto en 
la etapa de verificación como de seguimiento y control podrá procederse, si así se estima a la vista de 
los resultados obtenidos, a la nueva adopción de medidas correctoras no formuladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental ni en la Declaración de Impacto, así como, si fuera necesario, una nueva 
redefinición del mismo Programa de Vigilancia Ambiental.  
Esta fase se considera fundamental dado que es muy difícil establecer de antemano todos los efectos 
negativos sobre el medio que se producirán por la ejecución del proyecto, debido a las dificultades que 
existen para predecirlos con exactitud motivado por la complejidad del comportamiento de los 
sistemas naturales y humanos.  
De producirse la recomendación de establecer nuevas medidas correctoras, ésta deberá hacerse de 
manera razonada y en base a los datos obtenidos durante las fases de construcción y operativa. 
7.5. ETAPA DE EMISIÓN Y DE REMISIÓN DE INFORMES  
Durante la etapa de verificación y control se deberán realizar inspecciones periódicas para comprobar 
el correcto cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras planteadas en el E.I.A. y en la 
Declaración de Impacto que a tal efecto se produzca, conforme a lo establecido en el reglamento. 
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1.INTRODUCCIÓN 
El objeto de este Estudio de Seguridad y Salud es, por un lado, establecer las directrices generales 
encaminadas a prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales durante la ejecución de las 
obras del Proyecto de construcción “Variante de Bádames”. 
 
Se redacta este estudio en cumplimiento del Real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en proyectos y obras de construcción. 
 
2.SEGURIDAD Y SALUD 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Siendo necesaria la redacción de un proyecto de ejecución para la NUEVA CONSTRUCCIÓN DE 
TRAZADO, es obligación legal la redacción de un estudio de seguridad y salud integrado. En él se 
analizan y resuelven los problemas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Este estudio de seguridad y salud se ha ido elaborando al mismo tiempo que se ha confeccionado el 
proyecto y en coherencia con su contenido. 
 
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad identificar los riesgos y evaluar la 
eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en consecuencia, diseñar cuantos 
mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico. Teniendo en cuenta, las 
posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Confiando en que 
si ocurriera alguna laguna preventiva, el Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de 
seguridad y salud será capaz de detectarla y presentarla para que se analice en toda su importancia, 
dándole la mejor solución posible. 
 
Por otro lado, es obligación del contratista disponer de los recursos materiales, económicos, humanos 
y de formación necesarios para conseguir que el proceso de construcción de esta obra sea seguro. Este 
estudio ha de ser un elemento fundamental de ayuda al contratista para cumplir con la prevención de 
los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en 
materia de seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni 
enfermedades profesionales. 
 
2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
• Nombre del proyecto: VARIANTE DE NUEVO TRAZADO DE LA CA-267 EN BÁDAMES 
• Autor del proyecto: MONTOYA LÓPEZ, DIEGO 
• Trabajo Fin de Grado 
 
 
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El autor del estudio de seguridad y salud, al afrontar la tarea de redactar el estudio de seguridad y 
salud para la obra, se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables teniendo como 
documento de análisis el proyecto elaborado para la ejecución de la obra. 
 
Debiéndose además prever los riesgos reales, que en su día presente la ejecución de la obra, en medio 
de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar 
el objetivo fundamental de este trabajo: Crear los procedimientos concretos para conseguir una 
ejecución de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Definiendo las medidas necesarias 
para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, y evitando los "accidentes blancos" o 
sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de 
parada o de estrés en las personas. 
 
Por lo expuesto anteriormente, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico 
según los siguientes apartados: 
 
• Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización 
previstos para la realización de la obra. Así como el entorno, condiciones físicas y climatología 
del lugar donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 
• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 
factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 
• Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo. Relacionar aquellos 
que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para 
controlarlos y reducirlos. 
• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como 
consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de 
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protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de 
esta construcción. Asimismo, se diseñaran los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante 
todo el proceso de esta construcción. 
• Valorar los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la adecuada 
comprensión de la prevención proyectada. 
• Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y 
formar parte de las herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra. 
• Divulgar la prevención proyectada para esta obra a través del plan de seguridad y salud que 
elabore el Contratista, basándose en el presente estudio de seguridad y salud. Esta divulgación 
se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se espera que sea 
capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en práctica con 
el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la 
del Contratista, de nada servirá este trabajo. 
• Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 
• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el 
accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y 
aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
• Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, 
llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONDICIONES DEL LUGAR 
 
4.1 INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS O ACTIVIDADES 
COLINDANTES, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA 
OBRA 
 
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa de accidentes, por ello se considera 
muy importante detectar su existencia con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos que de ellas se deriven. 
 
4.1.1 ACCESOS RODADOS A LA OBRA 
 
Los accesos rodados a la obra se verán afectados en diversos tramos de la misma, siendo solventados 
adoptando las medidas de señalización y balizamiento previstos en la Norma de carreteras 8.3-IC 
“Señalización de Obras”. 
 
4.1.2 CIRCULACIÓN DE PEATONES 
 
La obra proyectada discurre por áreas urbanas, encontrándose habitualmente desplazamientos de 
peatones. Para subsanar las posibles interferencias con la circulación de peatones, se ha previsto la 
señalización de los distintos tajos y el cierre de aquellos que entrañen un riesgo para los peatones, 
adoptando las medidas necesarias a fin de que sólo accedan aquellas personas debidamente 
autorizadas. 
  
4.1.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
 
Debido a la linealidad de la obra proyectada es posible el cruce de líneas eléctricas aéreas de diverso 
voltaje. En ese caso, el contratista adjudicatario de las obras deberá analizar cada una de estas 
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situaciones según lo establecido en la NTP-72, con el fin de determinar en el Plan de S+S las medidas 
concretas para cada caso. 
 
4.1.4 LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS 
 
Los datos de proyecto no prevén ninguna interferencia con líneas eléctricas enterradas. 
 
En el caso de que se produjese alguna interferencia, se procederá de acuerdo a las indicaciones del 
plano de servicios afectados. 
 
• Modo de proceder en líneas eléctricas enterradas: 
o Excavación a pico de un pozo de comprobación de la posición y profundidad de la línea 
eléctrica enterrada. El pico se sustituirá por una pala al descubrir la señalización de la línea. 
o Hasta llegar a un metro por encima de la línea (pozo de comprobación), se puede excavar a 
máquina. 
o A partir del punto anterior la excavación se continuará a pico manual hasta encontrar la 
señalización. 
o La excavación desde la señalización hasta la línea se realizará lenta y cuidadosamente a pala 
manual. 
o Una vez descubierta la línea se procederá a realizar el resto de los trabajos previstos 
procurando no alterar el aislamiento. 
 
4.1.5 CONDUCTOS DE GAS 
 
En el caso de que fuese necesario afectar a la conducción, se procederá de acuerdo a las siguientes 
indicaciones: 
 
• Excavación a pico de un pozo de comprobación de la posición y profundidad de la canalización. 
El pico se sustituirá por una pala al descubrir la señalización de la línea. 
• Hasta llegar a un metro por encima de la línea (pozo de comprobación), se puede excavar a 
máquina. 
• A partir del punto anterior la excavación se continuará a pico manual hasta encontrar la 
señalización. 
• La excavación desde la señalización hasta la línea se realizará lenta y cuidadosamente a pala 
manual. 
• Una vez descubierta la canalización se procederá a realizar el resto de los trabajos previstos. 
 
4.1.6 CONDUCTOS DE AGUA 
 
Las interferencias previstas en proyecto con tuberías de agua no resultan problemáticas desde el 
punto de vista de la seguridad, por lo que no se definen medidas específicas. 
 
4.1.7 ALCANTARILLADO 
 
Las interferencias previstas en proyecto con saneamientos no resultan problemáticas desde el punto 
de vista de la seguridad, por lo que no se definen medidas específicas. 
 
4.1.8 PRESENCIA DE AMIANTO 
 
Los datos de proyecto no prevén ninguna interferencia con conducciones u otros elementos que 
contengan amianto. No obstante, y debido a la necesidad de ejecutar nuevas acometidas, en caso de 
producirse la interferencia con dicho material se actuará con arreglo a las siguientes directrices: 
 
La empresa que manipule dicho material deberá estar inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con 
Riesgo de Amianto), O.M. de 31/10/84. 
 
Deberá de elaborarse un Plan de trabajo especial. 
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Se actuará de acuerdo a la siguiente normativa: O.M. de 31/10/84; Reglamento sobre trabajos con 
riesgo de amianto (BOE del 07/11/84); Normas complementarias al Reglamento; O.M. de 07/01/87 
(BOE del 15/01/87) y O.M. de 26/07/93 (BOE del 05/08/93); R.D. 665/97 protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos durante el 
trabajo (BOE del 24/05/97). 
 
4.2 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 
 
En relación con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y desde el punto de vista de la 
seguridad, se definen las siguientes actividades de obra: 
• Aceras y bordillos. 
• Construcción de arquetas. 
• Construcción de firmes de obra civil (extendido de subbase y base). 
• Demoliciones por procedimientos neumáticos. 
• Desbroce y tala de árboles. 
• Ejecución de rigolas, caz y cunetas. 
• Ejecución de tableros de hormigón. 
• Encofrado y desencofrado de madera. 
• Excavación de tierras a cielo abierto. 
• Excavación a cielo abierto con explosivos. 
• Firmes de obra civil (Extendido de zahorra, saneo de blandones, fresado de pavimentos, 
rellenos, extendido de M.B.C.). 
• Instalación de tuberías y canalizaciones. 
• Manipulación y armado de ferralla. 
• Montaje de prefabricados. 
• Señalización y balizamiento. 
• Solado de aceras. 
• Trabajos en vías públicas. 
• Terraplenes y rellenos de tierras. 
• Vertido de hormigones mediante bombeo. 
• Vertido directo de hormigones mediante canaleta. 
 
4.3 OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
 
Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios: 
• Carpinteros encofradores. 
 
 4.4 MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la 
maquinaria que es necesario utilizar en la obra. En general, se prevé que la maquinaria fija de obra sea 
de propiedad del Contratista. 
• Camión dúmper para el movimiento de tierras. 
• Dúmper, motovolquete autotransportado. 
• Extendedora de aglomerados asfálticos. 
• Fresadora. 
• Grúa autotransportada. 
• Máquina herramienta eléctrica en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras y similares. 
• Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 
• Motoniveladora. 
• Pisones mecánicos para compactación. 
• Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor sobre orugas o sobre neumáticos. 
• Soldadura por arco eléctrico. 
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 4.5 NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR EN LA OBRA 
 
El número de trabajadores base para el cálculo de los "equipos de protección individual", así como 
para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores" es 50. En esta estimación se 
engloban todas las personas que intervienen en el proceso de esta construcción, independientemente 
de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 
 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales 
y protecciones colectivas e individuales a la realidad. 
 
5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGUIÉNICOS, 
VESTUARIOS Y COMEDOR. 
 
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que 
plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que 
se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. 
Estas circunstancias condicionan su diseño. 
 
Los problemas planteados quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas de estas 
instalaciones, que contiene este estudio de seguridad y salud. 
 
Al diseñarlas se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan 
la dispersión de los trabajadores por toda la obra. Con el consiguiente desorden y aumento de los 
riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 
 
 
 
5.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS 
METÁLICOS COMERCIALIZADOS 
 
Los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en 
chapa emparedada con aislante térmico y acústico. 
 
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 30 
trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva 
de contratación. 
 
 
CUADRO DE INSTALACIONES PROVISIONALES 
Nº de retretes: 50 trab. : 25 trab. = 2 und. 
Nº de lavabos: 
50 trab. : 10 trab. = 5 und. 
Nº de duchas: rab. : 10 trab. = 5 und. 
 
6. ACOMETIDAS PARA LAS INTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de 
agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales. 
 
7. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE PUEDEN PRESENTARSE  DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE UNA OBRA. 
• Atrapamientos de personas o miembros. 
• Atropellos. 
• Caídas a distinto nivel. 
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• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de objetos. 
• Cortes. 
• Daños motivados por terceros por irrupción espontánea en los tajos. 
• Daños derivados del uso de medios auxiliares. 
• Dermatitis por contacto con materiales. 
• Electrocución o contactos con la energía eléctrica. 
• Erosiones. 
• Estrés térmico o riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 
• Golpes contra objetos. 
• Incendios. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Polvo ambiental. 
• Proyección violenta de objetos. 
• Quemaduras. 
• Riesgos derivados de operaciones de carga y descarga. 
• Ruido. 
• Sobreesfuerzos. 
• Vibraciones. 
• Vuelco de máquinas. 
 
8. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la 
construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
• Avisadores acústicos de marcha atrás. 
• Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento. 
• Barandilla de seguridad hincada en forjados o losas de hormigón. 
• Carcasas protectoras en los órganos de accionamiento móvil. 
• Delimitación de zonas donde se desarrollan los trabajos mediante cinta de balizamiento y 
valla tipo “ayuntamiento”. 
• Extintores de incendios. 
• Línea de vida / cable de seguridad. 
• Luz giratoria de señalización. 
• Plataformas de trabajo dotadas de barandillas de seguridad y escaleras de acceso 
homologadas. 
• Pórtico de limitación de altura para líneas eléctricas aéreas. 
• Pórticos contra los aplastamientos o vuelcos en maquinaria. 
• Tope de retroceso para vertido de tierras. 
 
9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
 
Del análisis de riesgos efectuado se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido 
resolver con  la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades 
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. 
Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
 
• Arnés de seguridad. 
• Botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de 
goma o 'PVC'. 
• Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes. 
• Cascos de seguridad. 
• Chaleco reflectante. 
• Faja de protección contra los sobreesfuerzos. 
• Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
• Guantes de cuero flor y loneta. 
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• Guantes de loneta de algodón impermeabilizados con material plástico sintético. 
• Mascarilla de papel filtrante contra el polvo. 
• Muñequeras contra las vibraciones y los sobreesfuerzos. 
• Protectores auditivos. 
• Trajes impermeables de PVC. 
 
10. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA: 
 
10.1 SEÑALIZACIÓN DE RIESGO EN EL TRABAJO 
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se 
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos 
existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso 
de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este Estudio de 
Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo: 
• Riesgo en el trabajo: Advertencia de peligro indeterminado. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Advertencia del riesgo eléctrico. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Advertencia de incendio, materias inflamables. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Banda de advertencia de peligro. 
• Riesgo en el trabajo: Prohibido el paso a peatones. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria cabeza. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria manos tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria oídos. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria pies. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección obligatoria vista. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección vías respiratorias. tamaño grande. 
• Riesgo en el trabajo: Protección individual obligatoria contra caídas, tamaño grande. 
• Señal salvamento: Equipo de primeros auxilios. Tamaño grande. 
 
10.2 SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia 
del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial que organice la 
circulación de vehículos de la forma más segura posible. 
 
El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; por un lado, pretende proteger a los 
conductores respecto de los riesgos derivados de la existencia de obras, lo cual es totalmente ajeno a 
los objetivos de un estudio de seguridad y de salud; y por otro, proteger a los trabajadores de los 
accidentes causados por la irrupción de los vehículos en el interior de la obra. 
 
La señalización de obra se desarrolla en el anejo del mismo nombre, correspondiente con el anejo nº 
16, del presente proyecto, por lo que en este apartado del estudio de seguridad será de aplicación lo 
previsto en dicho documento. 
 
11. PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
 
El plan de obra es el que se desarrolla en el anejo del mismo nombre, correspondiente con el anejo nº 
17 del presente proyecto, por lo que en este apartado del estudio de seguridad será de aplicación lo 
previsto en dicho documento. 
 
12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
12.1 PRIMEROS AUXILIOS 
 
Aunque el objetivo de este estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas 
contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y así evitar los accidentes 
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laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En 
consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles 
accidentados. 
 
12.2 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por 
ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de 
primeros auxilios manejados por personas competentes. 
 
El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares 
de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto. 
 
12.3 MEDICINA PREVENTIVA 
 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los 
accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías 
peligrosas. Se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral 
vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta 
obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente 
este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta 
obra. 
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de 
accidentes y asistencia sanitaria. 
 
 
 
 
 
12.4 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 
 
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la 
contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista definirá exactamente, a través de su 
Plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares. 
 
13. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a 
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales. 
 
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a 
su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El 
pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista, lo 
desarrolle en su plan de seguridad y salud. 
 
14. CONCLUSIONES 
 
Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente 
estudio de seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se 
consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este 
proyecto. 
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ANEXO 1. EVALUACIONES DE RIESGOS 
1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
PROYECTADAS PARA las ACTIVIDADES de obra 
1.1 Actividad: ACERAS Y BORDILLOS. 
 
1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
• Caída de personas al mismo nivel por: Desorden, Falta de limpieza, Falta de señalización. 
• Proyección de partículas y/o mortero. 
• Cortes producidos por la radial. 
• Aplastamientos de miembros superiores y/o inferiores. 
• Golpes. 
• Sobre esfuerzos. 
• Riesgo eléctrico por: Cables lacerados o rotos, empalmes inadecuados. 
• Caída de material sobre personas por: durante el transporte a gancho de grúa,  objetos 
desprendidos. 
• Polvo por corte de piezas del pavimento en vía seca. 
• Reacciones alérgicas a componentes de los morteros. 
• Estrés térmico. 
• Ruido ambiental. 
 
1.1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Protector del disco de la radial. 
• Máquinas con doble protección eléctrica. Línea de puesta a tierra. 
 
1.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad. 
• Mascarillas filtrantes contra el polvo. 
• Fajas contra los sobre esfuerzos. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas antisalpicaduras. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
 
1.1.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento 
correcto de las protecciones eléctricas. 
• Limpieza permanente del entorno del tajo. 
• Seguir el plan de trabajo. 
• No trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con 
tapas fijas. 
• Vigilancia del uso de la carcasa protectora del disco para prevenir cortes y proyecciones. 
• Prohibición de la permanencia de trabajadores en la zona de paso de cargas suspendidas a 
gancho de grúa durante la operación de descarga de materiales. 
• Uso exclusivo de máquina herramienta, con marcado CE. 
 
1.2 ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS. 
 
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados. 
• Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
• Sobre esfuerzos por trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas pesadas. 
• Dermatitis por contacto con el cemento. 
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• Atrapamiento entre objetos en ajustes de tuberías y sellados. 
• Proyección violenta de objetos. 
• Estrés térmico por altas o bajas temperaturas. 
 
1.2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Delimitación de la zona donde se desarrollan los trabajos mediante cinta de balizamiento o 
vallas tipo “ayuntamiento”. 
 
1.2.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
• Casco. 
• Fajas contra los sobreesfuerzos. 
• Polainas de cuero. 
• Guantes de cuero. 
• Trajes impermeables. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
 
1.2.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Señalización de riesgos en el trabajo, señalización vial de obras. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
 
1.3 ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE OBRA CIVIL. (EXTENDIDOS DE SUBBASE Y BASE). 
 
1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas desde la máquina por despistes o confianza por su movimiento lento. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Sobre esfuerzos por: apaleo circunstancial, refinos. 
• Atropello entre camión de transporte del asfalto y la tolva de la máquina. 
• Quemaduras por asfaltos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas: calor, humedad 
intensos. 
 
1.3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Montaje de todas las pasarelas y barandillas de seguridad que suministra el fabricante de 
las máquinas. 
• Uso de señalistas. 
 
1.3.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco con orejeras contra el ruido. 
• Gafas contra las proyecciones. 
• Guantes de cuero. 
• Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobre esfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
• Chaleco reflectante. 
 
1.3.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Señalización vial de obras. 
• Utilización de extendedoras con pasarelas con barandillas de protección. 
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• Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 
• Comprobación del estado de mantenimiento de las máquinas. 
• No sobrepasar el tope de carga máxima de cada vehículo. 
• No transportar personas fuera de la cabina de conducción o en número superior a los 
asientos existentes. 
• Mantener limpia la señalización vial provisional. 
 
1.4 ACTIVIDAD: DEMOLICIONES POR PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS. 
 
1.4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caídas a distinto y mismo nivel. 
• Golpes por proyección violenta de objetos. 
• Proyección violenta de partículas. 
• Golpes por rotura de punteros. 
• Producción de atmósferas saturadas de polvo. 
• Lesiones diversas por golpe de mangueras rotas con violencia por: reventones, 
desemboquillados bajo presión. 
• Vibración continuada del esqueleto y órganos internos por uso de martillos rompedores. 
• Sobreesfuerzos por: trabajos en posturas obligadas, sustentación de elementos pesados. 
• Ruido puntual, ambiental o por conjunción de fuentes ruidosas producido por algunos 
martillos y compresores funcionando en áreas cerradas o semi cerradas. 
• Erosiones por manejo de objetos: cercos, material cerámico. 
• Sobreesfuerzos por carga a brazo de objetos pesados. 
 
1.4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Acordonar la zona de trabajo de los martillos rompedores, para la prevención de daños a 
los trabajadores y terceros. 
• Está prohibido entrar en la zona acordonada salvo detención eficaz y comprobada de los 
trabajos origen del peligro. 
• Señalización luminosa y acústica en la maquinaria. 
 
1.4.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad con protección auditiva. 
• Chalecos reflectantes. 
• Mascarillas contra el polvo. 
• Muñequeras y fajas contra las vibraciones y los sobre esfuerzos. 
• Guantes de cuero. 
• Cinturones de seguridad de sujeción. 
• Ropa de trabajo. 
• Protectores auditivos. 
• Gafas contra proyecciones. 
 
1.4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Señalización vial de obras y de riesgos en el trabajo. 
• En el acceso a cada uno de los tajos de martillos rompedores, se instalarán sobre pies 
derechos las señales previstas de: “obligatorio el uso de protección auditiva”, “obligatorio 
el uso de gafas contra las proyecciones de partículas” y “obligatorio el uso de mascarillas 
filtrantes de respiración”. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Utilización de martillos y compresores con marca CE. 
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• Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las 
mangueras. 
• En prevención de los riesgos por impericia, se exige que el personal de la obra que 
mediante subcontratación debe manejar los martillos neumáticos sea especialista en el uso 
seguro de estas máquinas. 
• Se prohíbe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado para ello de forma 
expresa, mediante el parte de autorización de uso de maquinaria. 
• Se prohíbe expresamente el uso del martillo neumático en las excavaciones en presencia 
de líneas eléctricas enterradas y conducciones de gas, a partir de ser encontrada la 
señalización de aviso (unos 80 cm por encima de la línea). 
• Se prohíbe aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo 
de los martillos rompedores para evitar la conjunción del ruido ambiental producido; se 
establece la excepción si se trata de compresores con marca CE. 
• Antes del inicio de cada periodo de trabajo, está previsto inspeccionar el terreno 
circundante, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y roca por la 
vibración transmitida al entorno. 
• Aumentar el celo en las precauciones si debe utilizar martillos neumáticos en la base o en 
la cabeza de taludes. 
• Evite utilizar los martillos neumáticos en el interior de las vaguadas, especialmente si son 
angostas, el ruido y vibraciones pueden provocar aludes o desprendimientos de terrenos. 
 
1.5 ACTIVIDAD: DESBROCE Y TALA DE ÁRBOLES. 
 
1.5.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Picaduras. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales. 
• Contactos con líneas eléctricas aéreas y subterráneas. 
• Desplome de árboles. 
• Vuelco por accidente de vehículos y maquinas. 
• Ruido. 
• Polvo. 
• Proyección de partículas a los Ojos. 
• Atrapamientos. 
• Vibraciones. 
• Atropellos por maquinas y vehículos. 
• Alergias. 
• Sobreesfuerzos. 
• Todos los derivados del uso de la maquinaria necesaria para la carga y evacuación de 
troncos y árboles. 
• Riesgos producidos por agentes atmosféricos (rayos, tormentas, viento, etc.). 
 
1.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Topes de seguridad o antiretroceso en la maquinaria. 
• Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
• Riegos. 
• Jalones de señalización. 
• Balizas luminosas. 
• Piquetas de señalización del trazado de servicios presentes en la zona. 
 
 
 D O C U M E N T O  N º 1 - M E M O R I A    A N E J O S  A  L A  M E M O R I A  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE TRAZADO CA-267 BÁDAMES ANEJO Nº25-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Universidad de Cantabria    Página 24 
1.5.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
• Casco de seguridad, clase N, aislante para baja tensión. 
• Protectores auditivos (cascos, tapones, etc.). 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo. Filtros para mascarilla. 
• Monos o buzos, de color amarillo. 
• Trajes de agua de color amarillo vivo. 
• Guantes de use general, de cuero y anticorte. 
• Guantes de goma finos. 
• Botas de seguridad, clase III. 
• Botas de agua homologadas. 
• Chalecos reflectantes para el personal de protección. 
 
1.5.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
A este respecto, el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra contendrá, al menos, los puntos 
siguientes: 
• Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 
• Accesos a la explanación: rampas de ancho mínimo 4,50 m con sobreancho en curva, 
pendiente máxima del 12% (8% en curvas) y tramos horizontales de incorporación de 6 m. 
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
• Disponibilidad de información sobre conducciones eléctricas y de agua y gas bajo el 
terreno. 
• Detección y solución de cursos naturales de agua superficiales o profundas. 
• Existencia y situación de edificios próximos; profundidad y afección por la obra. Medidas a 
disponer: apeos, apuntalamientos de fachadas, testigos de movimientos de fisuras, etc. 
• Colocación de topes de seguridad cuando sea necesario que una maquina se aproxime a 
los bordes ataluzados de la explanación, tras la comprobación de la resistencia del terreno. 
• Previsión de eliminación de rocas, árboles o postes que puedan quedar descalzados o en 
situación de inestabilidad en la ladera que deba quedar por encima de zonas de desmonte. 
• Tala y retirada de árboles. 
• Todas las operaciones de retirada o derribo de árboles habrán de ser dirigidas por una 
única persona. A ella han de atender todos los implicados: gruistas, peones, etc. 
• Siempre que haya que realizar operaciones de abatimiento de árboles, aunque se atiranten 
por la copa, deberá de notificarse verbalmente a las personas que allí se encuentren, tanto 
trabajadores del propio tajo, como habitantes o trabajadores cercanos que pudieran verse 
afectados por el derribo. 
• Las labores de manejo de árboles exigen a los trabajadores que las lleven a cabo el use de 
guantes de cuero y mono de trabajo para evitar el clavado de astillas. Del mismo modo, 
serán necesarias las gafas protectoras para evitar la introducción de ramas en los ojos, para 
los trabajadores que operen cercanos a éstas. 
• Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es el de las picaduras de insectos u otros 
animales que tengan su hábitat en los troncos y árboles talados o retirados. Ningún 
trabajador con alergias severas a picaduras o polen podrá realizar estos trabajos. Los 
ganchos de las eslingas, así como el de la grúa, irán siempre provistos de pestillo de 
seguridad. 
• Si el árbol es de poca altura (menor de 4m) y su destino no es ser replantado, el proceso 
podrá llevarse a cabo acotando la zona afectada y abatiendo el árbol por corte directo en 
curia mediante motosierra. Tras la caída del árbol, éste será troceado y evacuado del lugar 
hacia su destino final. La eliminación del tocón se efectuará con mixta o retroexcavadora, 
según sea el tamaño del mismo. 
• Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá 
en acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en curia 
en la base con motosierra, y finalmente trocearlo para su evacuación. 
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• Para la labor de atirantado, se elevará a un trabajador mediante grúa y cesta, el cual 
eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento que mueva el árbol 
en demasía, se suspender-6n el eslingado y/o abatimiento del mismo, dado el inevitable 
riesgo de movimientos no previstos del árbol. 
 
1.6.ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DE RIGOLAS, CAZ Y CUNETA 
 
1.6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de tableros, tablas y tablones sobre las personas por apilado incorrecto de la 
madera. 
• Golpes en las manos durante la clavazón de la madera. 
• Caída de personas al mismo nivel por obra sucia y desordenada. 
• Cortes al utilizar: las sierras de mano, las cepilladoras, las mesas de sierra circular. 
• Proyección violenta de partículas de las sierras de disco por viento fuerte. 
• Sobre esfuerzos por: posturas obligadas, carga al hombro de objetos pesados, manejo de la 
guía de la canaleta. 
• Electrocución por: anular las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica,:empalmes directos 
con cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos. 
• Sobreesfuerzos por carga de prefabricados. 
• Golpes en general por objetos en manipulación. 
• Caída a distinto nivel por: superficie de transito peligrosa, empuje de la canaleta por 
movimientos fuera de control del camión hormigonera en movimiento. 
• Atrapamiento de miembros en el montaje y desmontaje de la canaleta. 
• Dermatitis por contactos con el hormigón. 
• Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 
 
 
1.6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Protector del disco de la mesa de sierra circular. 
• Delimitar la zona de trabajo mediante valla autónoma y cinta de balizamiento. 
 
1.6.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
• Chaleco reflectante. 
• Guantes de cuero. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de seguridad. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Trajes impermeables. 
 
1.6.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Señalización vial de obras y de riesgos en el trabajo. 
• Limpieza permanente de los tajos. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro de la 
madera, de que se mantiene en posición el protector de la sierra de disco, de que no se 
anulan las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras de alimentación eléctrica. 
• Prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 
retroceso, estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 
trabajadores. 
• Prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté 
en posición de vertido. 
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• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 
 
1.7 ACTIVIDAD: EJECUCIÓN DE TABLEROS DE HORMIGÓN. 
 
1.7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Ruido por los vibradores. 
• Caídas al mismo nivel por caminar sobre las armaduras. 
• Sobre esfuerzos por trabajos en posturas forzadas. 
• Cortes y erosiones en las manos por: Manejo de materiales y componentes, uso de la sierra 
circular con anulación de la protección del disco. 
• Electrocución por: Anular las protecciones, conexiones con cable desnudo, cables lacerados 
o rotos. 
• Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes. 
• Golpes por: Giro de la carga suspendida a gancho de grúa, objetos en general. 
 
1.7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Barandilla de seguridad perimetral durante las fases de encofrado, montaje de ferralla y 
hormigonado. Se mantendrán las protecciones hasta ser sustituidas por las definitivas. 
• Oclusión de huecos con tapas de madera  
 
1.7.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. 
• Casco con auriculares contra el ruido. 
• Arnés de seguridad. 
• Guantes impermeabilizados. 
• Fajas contra los sobreesfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de seguridad para agua. 
• Ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
• Chaleco reflectante. 
 
1.7.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las 
protecciones colectivas. 
 
1.8 ACTIVIDAD: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MADERA. 
 
1.8.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de tableros, tablas y tablones sobre las personas por apilado incorrecto de la 
madera. 
• Golpes en las manos durante la clavazón de los encofrados. 
• Caída desde altura de los encofradores por: empuje durante el penduleo de la carga, 
bordes o cortes del terreno. 
• Caída desde altura de los paquetes de madera o de los componentes del encofrado, 
durante las maniobras de izado a gancho de grúa por: impericia, ausencia de elementos de 
retención, tablones peligrosos, puntales peligrosos, correas peligrosas, eslingado peligroso, 
bateas peligrosas. 
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• Caída de personas al mismo nivel por obra sucia y desordenada. 
• Cortes al utilizar: las sierras de mano, las cepilladoras, las mesas de sierra circular. 
• Proyección violenta de partículas de las sierras de disco por viento fuerte. 
• Sobre esfuerzos por: posturas obligadas, carga al hombro de objetos pesados. 
• Electrocución por: anular las tomas de tierra de la maquinaria eléctrica,:empalmes directos 
con cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple, cables lacerados o rotos. 
• Golpes en general por objetos en manipulación. 
• Pisadas sobre objetos punzantes por desorden de obra. 
• Los riesgos del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas por frío, calor o 
humedad intensos. 
• Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies mojadas como resbalones, caídas. 
• Contacto con desencofrantes. 
• Caída de objetos sobre las personas. 
• Atrapamiento por manejo de puntales. 
 
1.8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Uso de plataformas de trabajo dotadas de todos los elementos de seguridad y escaleras de 
comunicación entre los distintos niveles. 
• Protector del disco de la mesa de sierra circular. 
• Cuerdas de guía segura de cargas. 
 
1.8.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad. 
• Arnés de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Protectores auditivos. 
• Botas de seguridad. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Trajes impermeables. 
• Ropa de trabajo. 
 
1.8.4 MEDIDAS PREVENTIVAS:  
 
• Señalización vial de obras y de riesgos en el trabajo. 
• Queda terminantemente prohibido trepar por las armaduras. 
• Limpieza permanente de los tajos. 
• Se prohíbe la permanencia de trabajadores en la zona de paso de cargas suspendidas a 
gancho de grúa durante la operación de izado de ferralla montada o de los tableros a 
encofrar. 
• Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber desencofrado, retirando mediante barrido y apilado los que pudieran 
haber quedado sueltos por el suelo. 
• El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, 
estando debidamente clasificada y no estorbando los sitios de paso. 
• Los paneles encofrantes presentados se apuntalarán inmediatamente para evitar vuelcos 
sobre los trabajadores. 
• Escaleras para acceso a las plataformas de trabajo. 
• Utilización de bates emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a gancho de grúa 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro de la 
madera, de que se mantiene en posición el protector de la sierra de disco, de que no se 
anulan las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras de alimentación eléctrica, 
del estado de los puntales. 
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1.9 Actividad: EXCAVACIÓN DE TIERRAS A CIELO ABIERTO. 
 
1.9.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Deslizamientos de: (tierras, rocas).  
• Desprendimientos de tierra y/o rocas por: uso de maquinaria de sobrecarga de los bordes 
de excavación, no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad, variación de la 
humedad del terreno, filtraciones acuosas, vibraciones cercanas (paso próximo de 
vehículos, uso de martillos rompedores),soportes próximos al borde de la excavación 
(torres eléctricas, postes de teléfonos, árboles con raíces al descubierto o desplomados), 
excavación bajo nivel freático. 
• Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad de una ladera. 
• Ruido ambiental puntual. 
• Atropellos, colisiones y/o vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
• Caídas de personal o de cosas a distinto nivel desde el borde de la excavación. 
• Problemas de circulación interna por barros debidos a mal estado de las pistas de acceso o 
circulación. 
• Sobreesfuerzos. 
• Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas: 
bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias. 
• Problemas de circulación debidos a fases iniciales de preparación de la traza. 
• Caídas de personal al mismo nivel por: pisadas sobre terrenos sueltos, pisadas sobre 
terrenos embarrados. 
• Contactos directos con la energía eléctrica por: trabajos próximos a torres, trabajos 
próximos a catenarias de líneas de conducción eléctrica, trabajos próximos a catenarias de 
líneas de ferrocarriles. 
• Interferencias con conducciones enterradas de: gas, agua, electricidad. 
• Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses por paso de fincas dedicadas 
a pastos, etc. 
• Los riesgos potenciados u originados por terceros por intromisión descontrolada en la obra 
durante las horas dedicadas a producción o descanso. 
 
1.9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Barandillas de seguridad en la coronación de los taludes a los que deban acceder personas. 
• Cierre de los accesos públicos a la obra. 
• Topes en vertederos. 
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
• Establecimiento de vallas móviles o banderolas a d=2h del borde del vaciado. 
• Entibaciones (cuando el terreno lo exija). 
• Bombas de agotamiento si aflora el agua. 
• Topes de seguridad o antiretroceso en la maquinaria. 
• Pórticos limitadores de altura en las cercanías de líneas aéreas de energía eléctrica. 
• Vallas de limitación y protección. 
• En zonas y pasos con riesgo de caída a altura mayor de 2 m, el trabajador afectado estará 
protegido con arnés de seguridad anclado a puntos fijos o se dispondrán andamios o 
barandillas provisionales. 
• Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de un 
talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del desmonte o 
vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de madera o superficies 
equivalentes de reparto. 
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1.9.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
• EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA 
ELECTRICIDAD 
• Casco de seguridad con protección auditiva. 
• Chalecos reflectantes. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarillas contra el polvo. 
• Botas de seguridad. 
• Fajas contra los sobre esfuerzos. 
 
1.9.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Vigilancia permanente de no sobrecargar los de bordes de excavación. 
• Utilización de compresores y martillos con marca CE. 
• Vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la obra, permanecen 
cerrados. 
• Para trabajos en las ciudades, detectores de líneas y conducciones enterradas 
• Se debe inspeccionar el tajo en el que se debe trabajar antes del inicio o reanudación de 
los trabajos, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno que avisen 
del riesgo de desprendimientos de tierra. 
• Para evitar desprendimientos de terreno sobre la máquina de excavación y, en 
consecuencia sobre su conductor, el frente de la excavación realizado mecánicamente no 
sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque o de alcance del brazo de la 
máquina excavadora. 
• Se prohíbe expresamente el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del 
borde de la excavación para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 
• No realizar tareas de replanteo, mediciones y similares o trabajar al pie de un frente de 
excavación recientemente abierto antes de haber procedido a su saneo. 
• Señalización: balizamiento de líneas eléctricas, líneas eléctricas enterradas, conducciones 
de gas y demas servicios. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
• Señalizar con una línea de yeso o cal la distancia de seguridad mínima de aproximación al 
borde de una excavación, mínimo 2 metros, para evitar caídas por falta de visibilidad o 
arrastre por alud del terreno. 
• Señalización vial de obras. 
 
1.10. Actividad: FIRMES DE OBRA CIVIL. (EXTENDIDO DE ZAHORRAS, SANEO DE BLANDONES, 
FRESADO DE PAVIMENTOS, RELLENOS, EXTENDIDO DE M.B.C., ETC). 
 
1.10.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caída de personas desde las máquinas. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Estrés térmico por: insolación, las altas temperaturas provocadas por el asfalto caliente. 
• Sobre esfuerzos por: apaleo circunstancial, refinos. 
• Atropello entre camión de transporte del asfalto y la tolva de la máquina. 
• Quemaduras por asfaltos. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Atropellos, colisiones y/o vuelcos por maniobras erróneas de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
• Atrapamientos por elementos móviles de la máquina, al no poseer estas carcasas 
protectoras y/o por no asegurarse que la máquina no va a ponerse en marcha. 
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• Caída de material desde las cintas de descarga. 
• Proyección violenta de fragmentos. 
• Cortes en extremidades producidas por los elementos de corte de la fresadora. 
• Choques entre máquinas por ausencia de señalización acústica o luminosa. 
• Vuelco por no sacar la rueda de apoyo para desplazarse después de fresar o cajear. 
• Vuelco por no vigilar los niveles de la fresadora con la máxima atención cuando la cinta 
transportadora está en su máxima extensión y hace fuerte viento. 
• Atropello de personas por: impericia, falta de visibilidad, ausencia de señalización, 
despiste. 
• Producción de ruido y polvo generado durante las operaciones. 
 
1.10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Montaje de todas las medidas de seguridad que suministra el fabricante de las máquinas. 
• Está previsto instalar en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso. 
• Delimitación de la zona de trabajo. 
• Extintor. 
• Carcasa protectora de los órganos de accionamiento móvil. 
• Luz giratoria de señalización. 
• Avisador acústico de marcha atrás 
 
1.10.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco con orejeras contra el ruido. 
• Gafas contra las proyecciones. 
• Guantes de cuero. 
• Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobreesfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
• Chaleco reflectante. 
 
1.10.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Señalización vial de obras. Colocación de conos, cinta de balizamiento o vallas tipo 
ayuntamiento para la protección de la zona donde se están llevando a cabo las labores. 
Mantener limpia la señalización vial provisional. 
• Comprobación del estado de mantenimiento de las máquinas. Las operaciones de 
mantenimiento se realizarán con la maquina parada. 
• No sobrepasar el tope de carga máxima de cada vehículo. 
• No transportar personas fuera de la cabina de conducción o en número superior a los 
asientos existentes. 
• El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras demostrará 
ser especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
• Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de avisador acústico automático de marcha hacia atrás. 
• Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección 
contra los impactos y contra los vuelcos. 
• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
• Antes de proceder al fresado se debe efectuar un estudio detallado de los planos de obra, 
con el fin de descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas. Posteriormente se 
procederá al replanteo exacto de la línea de la sección a ejecutar, con el fin de que pueda 
ser seguida por la máquina sin riesgos adicionales para el trabajador. 
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• Un señalista dirigirá las labores de acoplamiento entre la fresadora y los camiones 
utilizados para la carga. 
• Uso permanente de los protectores contra la proyección de fragmentos. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
 
1.11 Actividad: INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y CANALIZACIONES 
 
1.11.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Golpes por manipulación. 
• Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por utilización de elementos inseguros para 
la maniobra: módulos de andamios metálicos; el gancho de un maquinillo, cazo de la 
retroexcavadora. 
• Caídas de personas al caminar por las proximidades de una zanja por: ausencia de 
iluminación, ausencia de señalización, ausencia de oclusión. 
• Derrumbamiento de las paredes de la zanja por no hacer uso de los medios auxiliares 
adecuados. 
• Interferencias con conducciones subterráneas: inundación súbita, electrocución. 
• Sobreesfuerzos por: permanecer en posturas forzadas, sobrecargas, parar el penduleo de 
la carga a brazo, cargar tubos a hombro. 
• Estrés térmico por lo general por temperatura alta. 
• Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
• Contacto con el cemento. 
• Caída de tuberías sobre personas por: eslingado incorrecto, rotura por fatiga o golpe 
recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante su instalación, uña u 
horquilla de suspensión e instalación corta o descompensada, rodar el tubo con caída en la 
zanja por acopio al borde sin freno o freno incorrecto. 
• Atrapamientos por: durante los ajustes de tuberías y sellados, recepción de tubos a mano, 
freno a brazo, la carga en suspensión a gancho de grúa, rodar el tubo por acopio sin freno o 
freno incorrecto. 
• Polvo por corte de tuberías en vía seca. 
• Proyección violenta de partículas por corte de tuberías en vía seca. 
• Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 
 
1.11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Utilización de blindajes metálicos para zanjas superiores a 1,5 m. 
• Barandillas al borde del corte del terreno. 
• Pasarelas de seguridad. 
• Eslingas de seguridad. 
 
1.11.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD 
• Casco de seguridad. 
• Fajas contra los sobre esfuerzos. 
• Mascarilla contra el polvo. 
• Guantes de cuero. 
• Trajes impermeables. 
• Ropa de trabajo. 
 
1.11.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Delimitación de las excavaciones mediante cinta de balizamiento y vallas tipo 
ayuntamiento. 
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• Uso de detectores de conductos enterrados. 
• Uso de aparejos de seguridad para la instalación de tuberías. 
• Uso de iluminación. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los 
codales para entras y salir de la zanja. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obra. 
 
1.12 Actividad: MANIPULACIÓN Y ARMADO DE FERRALLA 
 
1.12.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de redondos de acero y alambres. 
• Aplastamiento de miembros: Durante las operaciones de carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla, durante las operaciones de montaje de armaduras. 
• Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes por caminar introduciendo el pie 
entre las armaduras. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los riesgos derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado: golpes, contusiones, caídas. 
• Sobre esfuerzos por: trabajos en posturas forzadas, cargar piezas pesadas a brazo o a 
hombro. 
• Caídas desde altura por: empuje, penduleos de la carga en sustentación a gancho de grúa, 
trepar por las armaduras, no utilizar andamios ó montarlos mal o incompletos. 
• Golpes por: objetos en general, caída o giro descontrolado de la carga suspendida por 
cuelgue peligroso al gancho de grúa. 
• Electrocución: dobladora de ferralla, anulación de las protecciones eléctricas, conexiones 
mediante cables desnudos, cables lacerados o rotos. 
• Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caídas al mismo o a 
distinto nivel, caídas desde altura). 
• Los riesgos derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor, 
humedad intensos). 
 
1.12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Acondicionamiento del terreno en torno a la dobladora o entablado contra los 
deslizamientos. 
• Barandilla e seguridad perimetral  y plataformas de trabajo para la ejecución de los 
trabajos en altura. 
 
1.12.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Arnés anticaída para trabajos con riesgos de caída en altura, que no se hayan eliminado 
mediante la instalación de protección colectiva. 
• Chaleco salvavidas. 
 
1.12.4.MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• En caso de ser necesario trabajar en altura durante la operación de montaje de las 
armaduras, se utilizará un andamio auxiliar convenientemente protegido por los elementos 
de seguridad necesarios. 
• Utilización de horquillas de suspensión segura a gancho de la ferralla premontada. 
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• Eslingas de seguridad. 
• Prohibición de trepar por las armaduras. 
• Vigilancia del acopio seguro de cargas. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de 
las protecciones eléctricas. 
 
1.13Actividad: MONTAJE DE PREFABRICADOS 
 
1.13.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Golpes a las personas por el transporte de grandes piezas en suspensión a gancho de grúa.  
• Atrapamientos durante las maniobras de recibido y ubicación de grandes piezas. 
• Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento. 
• Caída de personas al mismo nivel por:- Desorden de obra, Superficies resbaladizas. 
• Caída de personas desde altura. 
• Contacto de la maquinaria con líneas eléctricas. 
• Choques de la maquinaria con otras o con vehículos. 
• Arrastre por la carga que se recibe, huecos horizontales y verticales. 
• Vuelco de piezas prefabricadas por: falta o apuntalado peligroso, presentación y recibido 
peligrosos. 
• Desplome de piezas prefabricadas por apuntalado peligroso o presentación incorrecta. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Cortes o golpes por manejo de máquinas herramienta. 
• Sobreesfuerzos por guía de piezas. 
• Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas. 
• Atrapamientos por los medios de elevación y transporte de cargas a gancho. 
• Los derivados del uso de medios auxiliares como: escaleras, andamios, etc 
 
1.13.2. PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Barandillas de seguridad perimetral. 
• Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas. 
• Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad. 
• Cierre perimetral de la zona mediante barandilla tipo “ayuntamiento”. 
 
1.13.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Cinturones de seguridad contra las caídas, clase A, tipo 2. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
 
1.13.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Comprobación previa del correcto estado de cadenas y aparejos a utilizar en el izado. 
• Utilización de un señalista de maniobras y de aparejos de seguridad para el izado de las 
piezas prefabricadas. 
• Preparar zonas compactadas de la obra, para facilitar la circulación de camiones y el 
transporte de prefabricados. 
• Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares preparados 
para ello. 
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• Una vez presentado el prefabricado en su sitio de instalación, proceder a realizar su 
montaje definitivo sin descolgarlo del gancho de grúa y sin descuidar la guía mediante las 
cuerdas. 
• La labor de instalación de prefabricados se paralizará bajo régimen de vientos superiores a 
los 40 Km/h. 
 
1.14 Actividad: SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO. 
 
1.14.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Atropellos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales. 
• Vuelco por accidente de vehículos y maquinas. 
• Sobreesfuerzos por manejo de materiales de señalización y barrera de defensa. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Vibraciones. 
 
1.14.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Señalización vial de obras en el tajo de actuación. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso de maquinaria. 
 
1.14.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Ropa de trabajo de alta visibilidad. 
• Guantes de goma finos. 
• Botas de seguridad, clase III. 
 
1.14.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• A este respecto, el Plan de Seguridad y Salud Laboral de la obra contendrá, al menos, los 
puntos siguientes: Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a 
utilizar. 
• Los riesgos de atropello en marcas viales se limitarán señalizando adecuadamente el tramo 
de trabajo. Ayudarán a ello los conos u otros medios colocados para evitar que sean 
pisadas las marcas recién pintadas. La máquina pintabandas llevará una señalización 
luminosa adecuada. 
• Contra los riesgos de cortes y daños en extremidades, en señalización vertical y 
balizamiento, el personal irá dotado de guantes y calzado adecuado. 
• Las herramientas deberán ser las idóneas para el trabajo, y se delimitarán los tajos con 
hitos y vallas, si se trabajo en un tramo abierto al tráfico. 
• Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la maquinaria. 
 
1.15 ACTIVIDAD: SOLADOS DE ACERAS 
 
1.15.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Caídas a distinto nivel (bordes de huecos horizontales). 
• Caídas al mismo nivel (superficies resbaladizas, obra desordenada). 
• Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 
• Contacto con el cemento (dermatitis). 
• Proyección violenta de partículas (cuerpos extraños en los ojos). 
• Ruido. 
• Contactos con la energía eléctrica: conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos. 
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• Cortes por manejo de sierras eléctricas circulares. 
• Sobreesfuerzos. 
• Polvo. 
 
1.15.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Las protecciones colectivas definidas para el lugar de ubicación de los trabajos. 
 
1.15.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco protector. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Botas protectoras antideslizantes. 
• Guantes impermeabilizados. 
• Gafas contra el polvo y salpicaduras. 
• Mascarás antipolvo. 
• Protectores auditivos. 
• Ropa de trabajo. 
 
1.15.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Orden y limpieza. 
• El Encargado controlará el lugar para realizar el acopio de los componentes de los mortero 
y de los pales. 
• Además, los pales de baldosa se acopiarán en las plantas linealmente y repartidas junto a 
los tajos donde vayan a ser instaladas. También se evitará obstaculizar los lugares de paso. 
• Antes de iniciar el solado, se barrerá la zona, pero antes de ello se rociará con agua. Se 
regará con frecuencia, también, el escombro que se elimine. 
• El corte de piezas de pavimento se realizará por vía húmeda. 
• El encargado controlará que los trabajadores accedan a la zona de trabajo por lugares de 
tránsito fácil y seguro. 
• No se trabajará al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con 
tapas fijas. Las aberturas verticales estarán protegidas en su entorno por una barandilla 
sólida de 100 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm 
de altura. 
• Las operaciones de mantenimiento y cambio de equipos se efectuarán siempre con la 
máquina desconectada de la red eléctrica. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y protecciones eléctricas. 
 
1.16 ACTIVIDAD: TRABAJOS EN VÍAS PÚBLICAS 
 
1.16.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Caídas al mismo nivel por: caminar por la cuneta, asfalto mojado o irregular, acopios de 
material, tropezar con encofrado, desorden. 
• Sobreesfuerzos por: manejo de objetos pesados, trabajos en posturas obligadas. 
• Atropellos por: tráfico rodado, maquinaría de obra. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Contacto con el hormigón durante el vertido. 
• Proyección de objetos durante el manejo de materiales. 
 
1.16.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Valla metálica tipo “ayuntamiento”. 
• Cinta de balizamiento. 
• Conos de balizamiento. 
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1.16.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Gafas contra los impactos. 
• Guantes de cuero. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
• Chaleco reflectante. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
 
1.16.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Mantener ordenado el lugar de trabajo. 
• Eliminar los clavos de cada tablón según se quitan del encofrado. 
• Prestar atención a la señalización portátil que se ha de ir colocando, ya que aunque el 
tráfico rodado es escaso, existe. 
• Tener presente que hay máquinas trabajando cerca de los tajos. 
• Vigilar las instrucciones de uso de la maquinaria. 
• Señalización vial de obra en cada tajo abierto, además de la fija existente en la obra. 
 
1.17 ACTIVIDAD: TERRAPLENES Y Rellenos de tierras 
 
1.17.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Siniestros de vehículos (camiones o palas cargadoras) por: exceso de carga, mal 
mantenimiento. 
• Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno. 
• Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobre colmo. 
• Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos por saltar directamente 
desde ellas al suelo. 
• Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras (choques), en 
especial en ambientes con polvo o niebla. 
• Atropello de personas por: caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a la 
sombra de máquinas. 
• Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso por: ausencia de 
señalización, ausencia de balizamiento, ausencia de topes final de recorrido. 
• Polvo ambiental. 
• Vibraciones sobre las personas (conductores). 
• Ruido ambiental y puntual. 
• Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con arrastre o desprendimientos. 
• Atrapamiento de personas por tierras en el trasdós de muros. 
• Atrapamientos por útiles o trasmisiones. 
• Caídas al mismo nivel por caminar sobre terrenos sueltos o embarrados. 
• Sobreesfuerzos. 
• Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de polvo por: poca visibilidad, caminos 
confusos. 
• Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, barrizales por: atoramiento, 
proyección de objetos. 
 
1.17.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Está previsto instalar en el borde de los pedraplenes de vertido, sólidos topes de limitación 
de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
• Pórticos limitadores de altura contra contactos eléctricos. 
• Delimitación de la zona de trabajo mediante valla autónoma y cinta de balizamiento. 
• Vallas de limitación y protección. 
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• Cinta de balizamiento. 
 
1.17.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco con protección auditiva. 
• Fajas contra los sobre esfuerzos. 
• Guantes de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Chaleco Reflectante. 
• Ropa de trabajo. 
• Mascarilla contra el polvo. 
 
1.17.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización vial de obras. 
• Señalista de maniobras. 
• Vigilancia permanente del llenado de las cajas de los camiones. 
• Vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 
• El personal que maneje los camiones dúmper, apisonadoras o compactadoras demostrará 
ser especialista en la conducción segura de estos vehículos, estando en posesión de la 
documentación de capacitación acreditativa. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejados las revisiones en 
el libro de mantenimiento. 
• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. Especificarán claramente la “Tara” y la “Carga 
máxima”. 
• Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará  las 
maniobras. Con esta acción se evitan los riesgos por despiste o improvisación. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en un diámetro no inferior a los 5 m., del entorno a 
las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. De esta manera se evitarán los 
accidentes por los límites de visibilidad desde la cabina de control y guía. 
• Se prohíbe mediante carteles explicativos, descansar junto a la maquinaria durante las 
pausas. 
• Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
• Los vehículos de compactación y apisonado estarán provistos de cabina de protección 
contra los impactos y contra los vuelcos. 
• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
• Señalización de riesgos en el trabajo 
 
1.18 ACTIVIDAD: VERTIDO DE HORMIGONES MEDIANTE BOMBEO 
1.18.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Caída a distinto nivel por: pisar partes inseguras de un forjado tradicional, empuje de la 
manguera de expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de tuberías, castilletes 
peligrosos de hormigonado. 
• Sobreesfuerzos en el manejo de la manguera. 
• Dermatitis por contactos con el hormigón. 
• Afecciones reumáticas por trabajos en ambientes húmedos. 
• Ruido ambiental y puntual. 
• Proyección a los ojos de gotas de hormigón. 
• Vibraciones. 
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1.18.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Aseguramiento de la zona de acceso de personas para realizar el trabajo. 
• Utilización de castilletes de hormigonado con barandillas. 
• Delimitar la zona de trabajo del brazo de bombeo para evitar accidentes por movimientos 
descontrolados. 
 
1.18.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad. 
• Casco con protección auditiva. 
• Botas de seguridad impermeables de media caña. 
• Guantes impermeabilizados. 
• Gafas contra las proyecciones. 
• Mandiles impermeables. 
• Fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos. 
• Ropa de trabajo. 
 
1.18.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Para evitar los reventones de tuberías y sus daños se realizarán las siguientes maniobras: 
después de hormigonar se lavará y limpiará el interior de los tubos de impulsión y, antes de 
hormigonar de nuevo se lubricarán las tuberías bombeando masas de mortero de 
dosificación pobre, para posteriormente bombear el hormigón con la dosificación 
requerida. 
• Evitar los “tapones de hormigón” en el interior de la tubería antes de proceder a 
desmontarla. En el trazado, eliminar codos de radio pequeño ayuda a evitar estos tapones. 
• La manguera de vertido posee el resto de la fuerza residual de la acción de bombeo y la de 
la sobrepresión del paso del hormigón hacia el vertido. Puede dominar la fuerza del 
trabajador de guía y hacerle caer, para evitarlo está previsto que la manguera de salida sea 
guiada por dos trabajadores. 
• Para vertidos a distancia de gran extensión, se instalará una cabria para soporte del final 
del tubo y manguera de vertido 
• Se evitarán los movimientos de la tubería de la bomba de hormigonado, colocándola sobre 
caballetes y arriostrándose las partes más susceptibles de movimiento 
• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado deberá 
realizarse con las máximas precauciones. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización vial de obras. 
 
1.19 ACTIVIDAD: VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA 
 
1.19.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Caída a distinto nivel por: superficie de transito peligrosa, empuje de la canaleta por 
movimientos fuera de control del camión hormigonera en movimiento. 
• Atrapamiento de miembros en el montaje y desmontaje de la canaleta. 
• Dermatitis por contactos con el hormigón. 
• Afecciones reumáticas por trabajos en ambientes húmedos. 
• Ruido ambiental y puntual por vibradores. 
• Proyección de gotas de hormigón a los ojos. 
• Sobre esfuerzos por manejo de la guía de la canaleta. 
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1.19.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Delimitar la zona de trabajo mediante valla autónoma y cinta de balizamiento. 
 
1.19.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables de media caña. 
• Guantes impermeabilizados. 
• Gafas contra las proyecciones. 
• Fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
 
1.19.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Preparación del terreno a pisar para verter el hormigón. 
• Previamente al inicio del vertido del hormigón de la cuba del camión hormigonera, se 
instalarán calzos antideslizantes en dos de las ruedas traseras. 
• Prohibido situarse detrás de los camiones hormigonera durante las maniobras de 
retroceso, estas maniobras serán dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los 
trabajadores. 
• Prohibido situarse en el lugar de hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté 
en posición de vertido. 
• Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que se vierte el 
hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse en su caso con la canaleta fija para evitar 
movimientos incontrolados y los riesgos de atrapamiento o golpes a los trabajadores. 
• Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 metros de los cortes del 
terreno para evitar sobrecargas. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obras. 
 
2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
PROYECTADAS PARA LOS OFICIOS 
 
2.1 CARPINTEROS ENCOFRADORES 
 
2.1.1.IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Contacto con la energía eléctrica por: puentear las protecciones eléctricas de la sierra de 
disco, conexiones directas sin clavija, cables lacerados o rotos. 
• Proyección violenta de partículas o fragmentos por: rotura de dientes de la sierra., 
esquirlas de madera. 
• Cortes y erosiones en las manos. por manipulación de la madera, durante el manejo de la 
sierra circular. 
• Golpes por sustentación y transporte a hombro de tablas de madera. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos por trabajos continuados en posturas forzadas, carga a brazo de objetos 
pesados. 
 
2.1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Carcasa de protección de la sierra circular. 
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2.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco., guantes y botas de seguridad. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Chaleco reflectante. 
 
2.1.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Para utilizar las máquinas herramientas y las mesas de sierra circular está previsto utilizar 
el impreso de autorización del uso de máquinas herramienta contenido en el plan de 
seguridad y salud. 
• El acopio de madera ocupará el menor espacio posible, no estorbando los lugares de paso. 
• Vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas y de las 
normas preventivas. 
• Señalización vial de obras y de riesgos en el trabajo. 
 
3 IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
PROYECTADAS PARA LA MAQUINARIA 
 
3.1 CAMIÓN DÚMPER PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Atropello de personas por: circulación de personas por el interior de la obra, no dirigir las 
maniobras de carga y descarga, falta de visibilidad. 
• Vuelco por: sobrecarga, tránsito a media ladera o zanja, superar obstáculos. 
• Colisión entre máquinas por: errores de planificación, ausencia de señalista, ausencia de 
señales acústicas. 
• Proyección violenta de objetos durante la marcha. 
• Desplome de tierras de la excavación. 
• Riesgos de accidente por estacionamiento en viales. 
• Caídas al subir o bajar a la cabina por hacerlo por lugares inapropiados. 
• Vibraciones por fallos en el aislamiento contra las vibraciones en la cabina. 
• Riesgo de accidente por estacionamiento en bordes de zanjas. 
• Ruido ambiental por conjunción de varias máquinas. 
• Polvo ambiental. 
• Atrapamiento por: mantenimiento, impericia durante el movimiento de la caja volquete. 
• Sobre esfuerzos durante el mantenimiento. 
• Golpes por la manguera de suministro de aire en el relleno de ruedas. 
• Contactos con la energía eléctrica por estar el vehículo en marcha con la caja volquete 
izada. 
• Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga duración. 
 
3.1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Topes fin de recorrido. 
• Avisadores acústicos de marcha atrás. 
 
3.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Faja contra los sobre esfuerzos. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
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3.1.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Dirigir las maniobras de los camiones mediante señalistas. 
• Se instalarán calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en 
pendientes. 
• No se realizarán vaciados de la caja con movimientos simultáneos de avance o retroceso 
con la caja en movimiento ascendente o descendente. 
• Se prohíbe transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión dúmper. 
• Se prohíbe expresamente cargar los camiones dúmper por encima de su carga máxima. 
• Se instalarán fuertes topes de final de recorrido ubicados a un mínimo de 2 metros del 
borde de los taludes. 
• Las cajas se cargarán de manera uniformemente repartida, evitando descargas bruscas que 
desnivelen la horizontalidad de la carga. 
• El “colmo” del material a transportar no debe superar una pendiente ideal en todo el 
contorno del 5%. 
• Antes del comienzo de la jornada se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. 
• Se prohíbe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 5 metros del camión dúmper. 
• Para evitar el riesgo de vuelco o de atoramiento del camión dúmper, está previsto que se 
cuiden los caminos internos de la obra. El encargado dará las órdenes necesarias para la 
corrección de los baches y roderas. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización: de riesgos en el trabajo: peligro salida de camiones. 
• Señalización vial de obras. 
 
 
 
 
3.2 DÚMPER, MOTOVOLQUETE AUTOTRANSPORTADO  
 
3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Riesgos de circulación por carreteras. 
• Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes y vías urbanas. 
• Atropello de personas por: impericia, falta de visibilidad por sobrecarga, ausencia de 
señalización, despiste. 
• Colisión por falta de visibilidad por: la carga transportada, falta de iluminación. 
• Vuelco de la máquina durante el vertido por: sobrecarga, falta de topes final de recorrido, 
impericia. 
• Vuelco de la máquina en tránsito por: impericia, sobrecarga, carga sobresaliente, carga que 
obstaculiza la visión del conductor. 
• Caída del vehículo durante maniobras en carga por impericia. 
• Proyección violenta de partículas durante el tránsito. 
• Lesiones en las articulaciones por vibraciones en el puesto de conducción sin absorción de 
vibraciones. 
• Sobreesfuerzos por: conducción de larga duración, mantenimiento, puesta en marcha, 
carga. 
• Polvo durante los vertidos. 
• Ruido. 
• Caída de persona transportada en el dúmper. 
• Golpes por: la manivela de puesta en marcha, la propia carga, el cangilón durante las 
maniobras. 
 
3.2.2.PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Tope de vertido. 
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• Pórticos contra los aplastamientos o vuelcos. 
• Luz giratoria de señalización. 
• Avisador acústico de marcha atrás. 
 
3.3.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Botas de seguridad. 
• Faja y muñequeras contra las vibraciones. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
 
3.3.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Solo lo conducirán trabajadores con permiso de conducir. 
• Vigilancia permanente de que se cargue el dúmper de manera segura. 
• Permanencia en servicio de la luz giratoria del dúmper. 
• Uso de sillín con absorción de vibraciones. 
• Uso de topes de recorrido para descarga. 
• Gravemente sancionado, viajar encaramado en la estructura o en el interior del cazo. 
• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima inscrita en el cubilote. 
• Se prohíbe el “colmo” de las cargas que impida la correcta visión del conductor. 
• Se prohíbe que la carga del dúmper sobresalga por los laterales del cubilote. 
• La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se efectuará siempre en marcha 
al frente, y los descensos en marcha de retroceso. 
• Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las puestas en 
marcha y la carga segura. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obras. 
 
3.4 EXTENDEDORA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS  
 
3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Caída de personas desde la máquina por: resbalar sobre las plataformas, subir y bajar  en 
marcha., subir y bajar por lugares inadecuados. 
• Caída de personas al mismo nivel por: tropezón, impericia, salto a la carrera de zanjas y 
cunetas. 
• Estrés térmico por exceso de calor por pavimento caliente y alta temperatura por radiación 
solar. 
• Insolación. 
• Intoxicación por respirar vapores asfálticos. 
• Quemaduras por contacto con aglomerados extendidos en caliente. 
• Ruido. 
• Sobreesfuerzos por apaleo circunstancial del asfalto para refino. 
• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de 
aglomerado asfáltico con la extendedora por falta de dirección o planificación de las 
maniobras. 
• Vuelco durante las maniobras de carga y descarga desde el camión. 
• Golpes por maniobras bruscas. 
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3.4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Durante la puesta en servicio de la extendedora de aglomerados asfálticos, se prohíbe la 
estancia de personas o trabajadores ajenos a dichas labores en un entorno de 25 metros 
alrededor de la máquina. 
• Utilización de un señalista coordinador de las  maniobras de acoplamiento de camiones – 
extendedora. 
 
3.4.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Gorra visera. 
• Guantes de loneta impermeabilizada. 
• Botas de seguridad con plantilla aislante térmica. 
• Gafas ventiladas contra las proyecciones. 
• Ropa de trabajo de algodón y color claro. 
• Chaleco reflectante. 
 
3.4.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Utilización de máquinas con los puestos de trabajo y accesos bordeados de barandillas. 
• El puesto de mando de la extendedora de aglomerados asfálticos estará protegido de los 
rayos solares mediante un toldo. 
• Se vigilará expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que 
pudieran hacer peligrar la estabilidad de la extendedora de aglomerados asfálticos durante 
las maniobras, ante su detección se procederá a ordenar la solución del problema de forma 
inmediata. 
• Se debe controlar que el ascenso y descenso a la extendedora de aglomerados asfálticos se 
realice siempre por las escaleras y pasarelas de seguridad de las que esta dotada. Además 
se instalarán rótulos legibles en los lugares de acceso a la máquina con la leyenda: “suba o 
baje únicamente por aquí”. 
• Para evitar los riesgos por invasión de curiosos durante las paradas, está previsto que se 
destacará mediante cinta de señalización a franjas alternativas de colores amarillo y negro 
sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la máquina. Esta señalización se 
completará con rótulos con la leyenda: “máquina peligrosa, no se aproxime a ella”. 
• Antes de abandonar el puesto de mando se debe asegurar la total parada de la 
extendedora de aglomerados asfálticos y de que el freno está en servicio, para evitar que la 
máquina circule fuera de control. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización: de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obras. 
 
3.5 FRESADORA  
 
3.5.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Contacto con líneas eléctricas enterradas en el pavimento a cortar por errores de previsión. 
• Atrapamientos por elementos móviles de la máquina, al no poseer estas carcasas 
protectoras. 
• Atrapamientos por elementos móviles de la máquina en labores de mantenimiento, por no 
asegurarse que la máquina no va a ponerse en marcha. 
• Producción de polvo durante las labores por no utilizar vía húmeda. 
• Caída de material desde las cintas de descarga. 
• Sobre esfuerzos en el gobierno de la máquina. 
• Proyección violenta de fragmentos del corte realizado. 
• Cortes en extremidades producidas por los elementos de corte de la máquina. 
• Choques entre máquinas por ausencia de señalización acústica o luminosa. 
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• Vuelco por no sacar la rueda de apoyo para desplazarse después de fresar. 
• Vuelco por no vigilar los niveles de la máquina con la máxima atención cuando la cinta 
transportadora está en su máxima extensión y hace fuerte viento. 
• Riesgos de accidente por estacionamiento en arcenes y vías urbanas. 
• Atropello de personas por: impericia, falta de visibilidad, ausencia de señalización, 
despiste. 
• Producción de polvo generado durante las operaciones. 
• Ruido propio y de conjunto. 
 
3.5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• La fresadora estará dotada de carcasa protectora de los órganos de accionamiento móvil. 
• Luz giratoria de señalización. 
• Avisador acústico de marcha atrás. 
 
3.5.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Mascarillas de papel filtrante. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
 
3.5.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Colocación de conos, cinta de balizamiento o vallas tipo ayuntamiento para la protección 
de la zona donde se están llevando a cabo las labores con la fresadora. 
• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con la maquina parada. 
• Antes de proceder al fresado se debe efectuar un estudio detallado de los planos de obra, 
con el fin de descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas. Posteriormente se 
procederá al replanteo exacto de la línea de la sección a ejecutar, con el fin de que pueda 
ser seguida por la máquina sin riesgos adicionales para el trabajador. 
• Un señalista dirigirá las labores de acoplamiento entre la máquina y los camiones utilizados 
para la carga. 
• Comprobación del estado de mantenimiento de la máquina. 
• Uso permenente de los protectores contra la proyección de fragmentos. 
• Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las puestas en 
marcha y la carga segura. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Comprobación previa de la existencia de señalización vial de obras. 
 
3.6 GRÚA AUTOTRANSPORTADA 
 
3.6.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Caída de personas desde la máquina por: resbalar sobre las plataformas, subir y bajar  en 
marcha., subir y bajar por lugares inadecuados. 
• Accidentes por estacionamiento en arcenes de carreteras y/o vías urbanas. 
• Vuelco de la grúa autopropulsada por: fallo de los estabilizadores hidráulicos, blandones en 
el terreno, planificación errónea. 
• Atrapamientos por: objetos pesados, labores de mantenimiento. 
• Caídas a distinto nivel por: subir o bajar por lugares imprevistos para ello, caminar sobre el 
brazo de la grúa, errores de planificación. 
• Atropello de personas por: falta de planificación, ausencia de señalista, ausencia de 
señalización vial. 
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• Golpes con la carga por: penduleos de la carga, velocidad de servicio excesiva. 
• Vuelco de la grúa autopropulsada por: circular sobre terrenos sin preparación previa, 
superar obstáculos, fallo de estabilizadores por falta de compactación en los apoyos. 
• Caída de la carga en sustentación por eslingado peligroso. 
• Contactos con la energía eléctrica por trabajos en proximidad a catenarias eléctricas 
aéreas. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina de mando por: hacerlo por lugares imprevistos, falta de 
limpieza de la máquina. 
• Quemaduras durante tareas de mantenimiento de la grúa autopropulsada. 
• Ruido. 
 
3.6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
• Uso de señalistas. 
• Se debe vallar la zona de estacionamiento en un entorno lo más amplio posible. 
 
3.6.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco con protectores contra el ruido. 
• Gafas contra los impactos. 
• Guantes de loneta impermeabilizada. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Mandil de plástico. 
• Manoplas de plástico. 
• Polainas de plástico. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
3.6.4MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
• Señalización de riesgos en el trabajo: en la superficie de la valla que delimita la zona donde 
esta trabajando la grúa autotransportada se instalarán señales de peligro obras, 
balizamiento y dirección obligatoria para la orientación de los vehículos automóviles a los 
que la ubicación de la grúa autotransportada desvíe de su normal recorrido. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento 
correcto de las protecciones eléctricas. 
• Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro. 
• Limpieza permanente del tajo. 
• Preparación de la zona de estacionamiento. 
• Vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y que 
estén limpios. 
• Utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a 
soportar. 
• Se prohíbe expresamente: Permanecer o realizar trabajos en un radio de 25 metros 
entorno a la grúa autotransportada, permanecer o realizar trabajos dentro del radio de 
acción de cargas suspendidas, utilizar la grúa autotransportada para arrastrar cargas. 
 
3.7 MÁQUINA HERRAMIENTA ELÉCTRICA EN GENERAL: RADIALES, CIZALLAS, CORTADORAS, SIERRAS 
Y SIMILARES 
 
3.7.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
• Cortes por: el disco de corte, proyección de objetos, voluntarismo, impericia. 
• Quemaduras por: el disco de corte, tocar objetos calientes, voluntarismo, impericia. 
• Golpes por: objetos móviles, proyección de objetos. 
• Proyección violenta de fragmentos por: materiales. rotura de piezas móviles. 
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• Caída de objetos a lugares inferiores. 
• Contacto con la energía eléctrica por: anulación de las protecciones, conexiones directas 
sin clavija., cables lacerados o rotos. 
• Vibraciones. 
• Polvo. 
• Sobre esfuerzos por trabajar largo tiempo en posturas obligadas. 
 
3.7.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Carcasas protectoras de discos. 
• Carcasas protectoras cubriendo los órganos de accionamiento móvil. 
 
3.7.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
• Casco con protección auditiva. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas contra las proyecciones. 
• Mascarilla contra el polvo. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Ropa de trabajo. 
 
3.7.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
• Uso exclusivo de máquinas herramienta, con marcado CE. 
• Los motores eléctricos de las máquinas herramienta deben estar provistos de doble 
aislamiento. En su defecto deben estar conectados a la “toma de tierra” en combinación 
con los correspondientes interruptores diferenciales. 
• Las máquinas herramienta movidas mediante correas deben permanecer cerradas por sus 
carcasas protectoras. Queda expresamente prohibido maniobrarlas a mano durante la 
marcha 
• Las máquinas herramienta con discos de movimiento mecánico deben estar protegidas con 
carcasas completas, que sin necesidad de levantarlas permitan ver el corte realizado. 
• Las máquinas herramienta averiadas o cuyo funcionamiento sea irregular se deben retirar 
de la obra hasta su reparación o sustitución. 
• Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las 
plataformas de los andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica. 
• Si hubiera que instalar máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares 
con materias fácilmente combustibles, o en locales cuyo ambiente contenga gases, 
partículas o polvos inflamables o explosivos, estas deben poseer un blindaje contra las 
deflagraciones 
• Señalización: de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obras. 
 
3.8 MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL 
 
3.8.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 
• Ruido por cabina sin insonorizar.  
• Polvo ambiental. 
• Atropello de personas por: trabajar dentro del radio de acción del brazo de la maquinaria, 
dormitar a su sombra. 
• Atropello de personas por: falta de señalización, falta de visibilidad. 
• Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la caja del camión, tirar al camionero desde lo 
alto de la caja del camión en carga al suelo. 
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• Caídas al subir o bajar de la máquina por no utilizar los lugares marcados para el ascenso y 
descenso. 
• Caída de la máquina a zanjas por: trabajos en los laterales, rotura del terreno por 
sobrecarga. 
• Vuelco de la máquina por: superar pendientes mayores a las admitidas por el fabricante, 
pasar zanjas, maniobras de carga y descarga de la máquina sobre el camión de transporte. 
• Vuelco por: terreno irregular. trabajos a media ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en movimiento. 
• Vuelco de la máquina por: apoyo peligroso de los estabilizadores, inclinación del terreno 
superior a la admisible para la estabilidad de la máquina o para su desplazamiento. 
• Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos. 
• Caídas de personas al mismo nivel por barrizales. 
• Estrés por: trabajo de larga duración, ruido, alta o baja temperatura. 
• Contacto con líneas eléctricas. 
• Atrapamiento de miembros por: labores de mantenimiento, trabajos realizados en 
proximidad de la máquina, falta de visibilidad. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento: quemaduras, atrapamientos, etc. 
• Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 
• Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina por: terrenos embarrados, 
impericia. 
• Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 
• Desplomes de los taludes sobre la máquina por: ángulo de corte erróneo, corte muy 
elevado. 
• Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento. 
• Pisadas en mala posición: sobre cadenas, sobre ruedas. 
• Caídas a distinto nivel por saltar directamente desde la máquina al suelo. 
• Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, por abandono de la cabina de 
mando sin detener la máquina: atropellos, golpes, catástrofe. 
• Los propios del suministro y reenvío de la máquina. 
• Los derivados de la impericia por: conducción inexperta, conducción deficiente. 
• Incendio por: manipulación de combustibles fumando, almacenar combustible sobre la 
máquina. 
• Interferencias con: infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas, conducción de 
gas o eléctricas por: (errores de planificación, errores de cálculo, improvisación, impericia). 
• Sobreesfuerzos por: trabajos de mantenimiento, jornada de trabajo larga. 
• Choque entre máquinas por: falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de 
señalización. 
• Caídas a cotas inferiores del terreno por : ausencia de balizamiento, ausencia de 
señalización., ausencia de topes final de recorrido. 
• Proyección violenta de objetos: durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra 
con formación de partículas proyectadas. 
• Contacto con la corriente eléctrica por: arco voltaico por proximidad a catenarias 
eléctricas, erosión de la protección de una conducción eléctrica subterránea. 
 
3.8.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
• Arco protector contra vuelcos. 
• Servofrenos y frenos de mano. 
• Pórticos de seguridad. 
• Retrovisores a cada lado. 
• Extintor. 
• Avisador acústico de marcha atrás. 
• Luz giratoria de señalización. 
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3.8.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
3.8.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
• Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con 
refrigeración. 
• Se cerrará el acceso al lugar en el que se esté trabajando, si la máquina está fuera de servicio 
temporalmente se señalará su zona de riesgo. 
• Impedir el acceso de las máquinas a puntos donde pudiese entrar en contacto directo con la 
electricidad. 
• No abandonar la máquina sin antes haber dejado reposada en el suelo la cuchara o la pala, 
parado el motor, quitada la llave de contacto y puesto en servicio el freno de mano. 
• No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas. 
• Se prohíbe expresamente proceder a realizar reparaciones sobre la máquina con el motor 
en marcha. 
• Mantener los caminos de circulación interna con la pendiente máxima autorizada por el 
fabricante para la máquina a utilizar que permita menor pendiente máxima. 
• No realizar mediciones ni replanteos en las zonas donde estén trabajando máquinas de 
movimiento de tierras hasta que estén paradas y en lugar seguro de no ofrecer riesgo de 
vuelcos o desprendimientos de tierras. 
• Prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obras. 
3.9 MOTONIVELADORA 
3.9.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
• Atropello de personas por: falta de visibilidad, trabajos en su proximidad. 
• Vuelco de la máquina por: resaltos en el terreno, sobrepasar obstáculos, pendientes 
superiores a las admisibles. 
• Choque entre máquinas. 
• Incendio por almacenar combustible sobre la motoniveladora. 
• Quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
• Atrapamientos en trabajos de mantenimiento. 
• Caída de personas desde la máquina por: subir o bajar por lugares inapropiados, saltar 
directamente desde la máquina al suelo. 
• Proyección violenta de objetos (fragmentos de roca o tierra). 
• Ruido propio y ambiental por: conjunción de varias máquinas, cabinas sin insonorizar. 
• Vibraciones por puesto de mando sin aislar. 
• Estrés térmico por cabinas sin refrigeración o calefacción. 
3.9.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Máquinas dotadas con extintor de incendios. 
• Avisador acústico de marcha atrás. 
• Luz giratoria de señalización. 
3.9.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Fajas contra las vibraciones. 
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• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
3.9.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
• Los trabajadores de ayuda deberán estar siempre alejados un mínimo de 25 metros del lugar de 
trabajo de la motoniveladora. 
• Se prohíbe expresamente realizar labores de medición o replanteo con la motoniveladora en 
movimiento. 
• Se deben refinar los taludes cada 2 o 3 metros de altura, para que la máquina trabaje mejor y 
con mayor rapidez, evitando posibles desprendimientos. 
• Las pendientes laterales no deben sobrepasar en ningún caso el 40%. 
• Utilización de la bocina automática en los retrocesos. 
• Utilizar sólo motoniveladoras con pórtico contra los aplastamientos. 
• Señalista de maniobras. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
3.10 PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN 
3.10.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
• Ruido. 
• Atrapamiento por el pisón: (impericia, despiste, falta de un anillo perimetral de protección). 
• Golpes por el pisón por arrastre ó impericia. 
• Vibraciones por el funcionamiento del pisón. 
• Explosión: durante el abastecimiento de combustible, fumar. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección violenta de objetos (piedra fracturada). 
• Caídas al mismo nivel: impericia, despiste, cansancio. 
• Estrés térmico por trabajos con frío o calor intenso. 
• Insolación. 
• Sobreesfuerzos por trabajos en jornadas de larga duración. 
3.10.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Avisador acústico de marcha atrás. 
• Luces giratorias intermitentes de avance. 
• Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. 
3.10.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
• Casco con protección auditiva. 
• Fajas y muñequeras contra las vibraciones y los sobreesfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
3.10.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
• Comprobación del estado de mantenimiento de los pisones. 
• Prohibición con falta grave, abandonar la máquina con el motor en marcha. 
• Utilización de compactadoras con cabina aislada contra el ruido y reforzada contra los 
aplastamientos. 
• Se controlará que ningún trabajador permanezca en un entorno inferior a los 5 metros alrededor 
del rodillo vibrante. 
• Los rodillos vibrantes deben estar dotados de doble servofreno de seguridad. 
• Para subir o bajar a la cabina del rodillo vibrante se deben utilizar los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester. No se debe acceder al rodillo vibrante encaramándose por los 
mismos. 
• No se deben liberar los frenos del rodillo vibrante en posición de parada si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 
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• Queda prohibido realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en marcha 
• Se prohíbe realizar operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha. 
• Para realizar operaciones de mantenimiento del rodillo vibrante, poner en servicio el freno de 
mano, bloquear el rodillo vibrante, parar el motor extrayendo la llave de contacto, y a 
continuación se pueden realizar las operaciones de servicio que se requieran. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización de riesgos en el trabajo y seguridad vial de obras. 
3.11 RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR SOBRE ORUGAS O SOBRE 
NEUMÁTICOS 
3.11.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
• Ruido por cabina sin insonorizar. 
• Polvo ambiental por el equipo picador. 
• Atropello de personas por: trabajar dentro del radio de acción del brazo de la pala cargadora, 
dormitar a su sombra. 
• Atropello de personas por: falta de señalización, falta de visibilidad. 
• Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la caja del camión, subir o bajar de máquina no 
utilizando los lugares marcados para el ascenso y descenso. 
• Caída de la máquina a zanjas por: trabajos en los laterales, rotura del terreno por sobrecarga. 
• Vuelco de la máquina por: superar pendientes mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas, maniobras de carga y descarga de la máquina sobre el camión de transporte. 
• Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media ladera. sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en movimiento, apoyo peligroso de los 
estabilizadores. 
• Alud de tierras por superar la altura de corte máximo según el tipo de terrenos. 
• Caídas de personas al mismo nivel por barrizales. 
• Estrés por: trabajo de larga duración, ruido, alta o baja temperatura. 
• Contacto con líneas eléctricas. 
• Atrapamiento de miembros por: labores de mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento: quemaduras, atrapamientos, etc. 
• Proyección violenta de objetos: durante la carga y descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas. 
• Desplomes de terrenos a cotas inferiores por taludes inestables. 
• Vibraciones transmitidas al maquinista por puesto de conducción no aislado. 
• Desplomes de los taludes sobre la máquina por: ángulo de corte erróneo, corte muy elevado. 
• Desplomes de los árboles sobre la máquina por desarraigamiento. 
• Pisadas en mala posición sobre cadenas o ruedas. 
• Caídas a distinto nivel por saltar directamente desde la máquina al suelo. 
• Los derivados de la máquina en marcha fuera de control por: abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina, atropellos, golpes, catástrofe. 
• Los derivados de la impericia por conducción inexperta o deficiente. 
• Contacto con la corriente eléctrica por: arco voltaico por proximidad a catenarias eléctricas, 
erosión de la protección de una conducción eléctrica subterránea. 
• Incendio al manipular combustibles por: fumar, almacenar combustible sobre la máquina. 
• Sobre esfuerzos por: trabajos de mantenimiento, jornada de trabajo larga. 
• Choque entre máquinas por: falta de visibilidad, falta de iluminación, ausencia de señalización. 
• Caídas a cotas inferiores del terreno por: ausencia de balizamiento y señalización, ausencia de 
topes final de recorrido. 
• Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción 
de gas o eléctricas por errores de cálculo, improvisación, impericia. 
• Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la máquina por: terrenos embarrados, 
impericia. 
3.11.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Avisador acústico de marcha atrás. 
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• Luces giratorias intermitentes de avance. 
• Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas. 
• Acotamiento y balizamiento de la zona de talud. 
 
3.11.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
• Casco. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Chaleco reflectante. 
3.11.4 MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Antes de reanudar cada turno de trabajo se comprobará la presión de los neumáticos en el caso 
de retroexcavadora de neumáticos. 
• Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionará el terreno circundante, intentando detectar 
la posibilidad de desprendimientos de tierras y materiales por las vibraciones que se transmitan 
al terreno. 
• Se prohíbe, por ser una situación de alto riesgo, abandonar el equipo del martillo rompedor con 
la barrena hincada. 
• Cuando la máquina esté trabajando, está expresamente prohibido el acceso del personal a la 
zona comprendida en su radio de trabajo. 
• No se abandonará la máquina sin antes haber dejado reposado en el suelo el equipo de martillo 
rompedor, parado el motor, retirada la llave de contacto y puesto en servicio el freno 
• Quedan expresamente prohibidas en el interior de las obras las reparaciones sobre la máquina o 
el equipo rompedor con el motor en marcha. 
• Máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con 
refrigeración. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
• Señalización de riesgos en el trabajo. 
• Señalización vial de obras. 
 
 3.12 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 
3.12.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
• Caída desde altura. 
• Caídas al mismo nivel por tropezar con objetos o mangueras. 
• Atrapamiento entre objetos con piezas pesadas en fase de soldadura. 
• Aplastamiento de manos con piezas pesadas en fase de recibido y soldadura. 
• Sobreesfuerzos por: permanecer en posturas obligadas, sustentar objetos pesados. 
• Radiaciones por arco voltaico. 
• Inhalación de vapores metálicos por soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada. 
• Quemaduras por: despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores. 
• Incendio por soldar junto a materias inflamables. 
• Proyección violenta de fragmentos por: picar cordones de soldadura, amolar. 
• Contacto con la energía eléctrica por: circuito mal cerrado, tierra mal conectada, bornes sin 
protección, cables lacerados, cables rotos. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños en: picado del cordón de soldadura, esmerilado. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
3.12.2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 
• Líneas de vida para arnés de seguridad. 
• Mantas para recogida de gotas de soldadura. 
3.12.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
• Casco de seguridad. 
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• Botas de seguridad. 
• Guantes. 
• Mandiles y polainas de cuero. 
• Cinturones de seguridad de sujeción y contra las caídas. 
• Yelmo de soldador. 
• Gafas contra las proyecciones. 
• Trajes de trabajo. 
3.12.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
• Prohibición de caminar sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de seguridad. 
• Equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última generación. 
• Carros portabotellas. 
• Utilización de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en 
la coronación de los soportes y guindolas de seguridad para soldador calculadas. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la 
perfilería. 
4. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS PROTECCIONES 
PROYECTADAS PARA LOS MEDIOS AUXILIARES 
4.1 PUNTUALES 
4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 
• Caída desde altura de los puntales por instalación insegura. 
• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte sin bateas y flejes. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
• Atrapamiento de dedos en maniobras de telescopaje. 
• Caída de elementos constitutivos del puntal sobre los pies. 
• Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
• Caídas al mismo nivel por caminar sobre puntales en el suelo. 
• Heridas en rostro y ojos: vicios peligrosos, utilizar para inmovilización de la altura del puntal 
clavos largos en vez de pasadores. 
• Rotura del puntal por mal estado por corrosión interna y/o externa. 
• Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
4.1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 
• Las definidas para el lugar de ejecución de los trabajos. 
4.1.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
• Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
• Guantes de cuero. 
• En su caso, cinturones de seguridad contra las caídas. 
• Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
4.1.4 MEDIDAS PREVENTIVAS: 
• Montaje escrupuloso de todos los componentes de los puntales. 
• Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. 
• Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
• Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante. 
• Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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ANEXO 2. CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
1.CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE 
INSTALACIÓN Y USO 
1.1 ANDAMIO METÁLICO MODULAR 
1.1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Andamio metálico modular, utilizado como protección contra el riesgo de caída desde altura. 
Incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y retirada. Montado con todos sus 
componentes de seguridad, siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por 
técnico competente. 
• El modelo del andamio a instalar, llevará incorporada una escalera para evacuaciones de 
emergencia en función de lo establecido en el Anexo IV del RD 1627/1.997, expresamente 
señalizada para este menester. 
1.1.2 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES 
• Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje 
suministrado por el fabricante. 
• El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir ejecutar este montaje 
según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
• En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 
efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 
 
 
 
1.2 BARANDILLA MODULAR AUTOPORTANTE ENCADENABLE TIPO AYUNTAMIENTO 
1.2.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Barandilla modular autoportante encadenable tipo ayuntamiento formada por una pieza 
realizada en tubos de acero, pintados en color amarillo. La barandilla esta formada por un marco 
en tubo de acero con tubos de menor diámetro en sentido vertical a una distancia de unos 10 
cm. Poseen unas patas de sustentación y anclajes en los laterales para realizar el encadenado 
entre ellas. 
1.2.2 CALIDAD 
• El material y sus componentes será nuevos, a estrenar. 
1.3 BARANDILLAS DE MADERA 
1.3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Las aberturas de huecos verticales y horizontales estarán siempre protegidas con barandillas 
rígidas de altura no inferior a 90 cm y rodapiés de 15 cm. de altura. 
• Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes capaces de resistir 
una carga mínima de 150 kilogramos por metro lineal. 
• La altura de las barandillas será de 90 centímetros como mínimo a partir del nivel del piso y el 
hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra horizontal o listón 
intermedio. Los plintos tendrán una altura mínima de 15 centímetros sobre el nivel del piso, o 
existirá un sistema que elimine el riesgo de caídas de objetos. Los operarios que coloquen las 
barandillas deberán de utilizar arnés de seguridad unido a un punto seguro. 
1.3.2 NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL MONTAJE DE LAS BARANDILLAS DE MADERA 
SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO AL BORDE DE FORJADO O LOSA 
• Recibir la cuerda a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, los montadores de 
barandillas. 
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• Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de montaje. 
Proceder a montarlas ordenadamente, cada uno en su lugar, accionando los husillos de aprieto. 
• Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la madera que 
conforma los pasamanos y tramo intermedio. La recepción del rodapié hacerla de idéntica 
manera. 
• Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos constitutivos 
de la barandilla por este orden: rodapié, tramo intermedio y pasamanos. 
• Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta 
concluirla. 
• Si hay que recibir material en la plataforma, sólo se desmontará momentáneamente el módulo 
de barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 
• Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su 
desmantelamiento lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo 
conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 
 
1.3 BARANDILLAS DE RED TENSA TIPO "TENIS" SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS  
1.3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: 
• Red barandilla conseguida con paños de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de cierre de 
lugares sujetos al riesgo de caída desde altura formadas por: pies derechos tubulares hincados 
en el terreno; anclajes para la inmovilización de sus extremos; paños de red tejidas al cuadro o 
al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro 
esquinas del paño y enhebrada en las trencillas, todo ello fabricado en olifine, cumpliendo la 
norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. Incluida parte proporcional de 
montaje, mantenimiento y retirada. 
1.3.2 PAÑOS DE RED 
• Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
• Tendrán extensión suficiente como para cubrir todos los posibles huecos de caída. Han de ser 
flexibles para que se produzca el llamado efecto bolsa en la recogida del accidentado, sin ofrecer 
partes duras ni provocar un posible rebote. Resistirán las inclemencias meteorológicas y los 
diferentes agresivos que se puedan presentar, asimismo, deberá recogerse un historial en lo que 
al uso que ha sufrido la red se refiere, de forma que en todo momento se pueda asegurar que la 
misma conserva unas características mínimas en lo que a seguridad se refiere. 
• Estarán fabricados en olifine de color verde para mayor detección sin nudos, mediante tejido 
continuo a doble cara tipo León de Oro o similar, cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, 
etiquetadas N – CE por AENOR. Tejidas al rombo o al cuadro de 100 x 100 mm., tipo A2 con 
energías mínimas de rotura de 2,3 kJ. Estarán bordeados de cuerda tipo K recibida a las esquinas 
del paño y enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica  etiquetado 
certificado cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
1.3.3 CUERDA PERIMETRAL 
• Calidad: Será nueva, a estrenar. 
• Cuerda perimetral continua tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN. Estarán 
fabricadas olifine. 
• Cada cuerda será servida de fábrica  etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 
- 1, etiquetadas N – CE por AENOR. 
1.3.4 CUERDAS DE SUSPENSIÓN A LOS PIES DERECHOS.  
• Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
• Cuerda de suspensión tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, protegida en 
sus extremos por fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada cuerda 
será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, 
etiquetadas N – CE por AENOR. 
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1.3.5 CUERDAS TENSORAS CONTRA LOS VUELCOS HACIA EL EXTERIOR 
• Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
• Cuerda de cosido de paños tipo O, con una resistencia a la tracción de al menos 7,5 kN, dotadas 
de en sus dos extremos con fundas contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas olifine. Cada 
cuerda será servida de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la norma UNE - EN 1.263 - 1, 
etiquetadas N – CE por AENOR. 
1.3.6 PIES DERECHOS 
• Los soportes serán pies derechos por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, dotados de 
ganchos para amarre de redes tipo tenis. 
• Los materiales constitutivos de los pies derechos serán tubos, fabricados en acero pintado contra 
la corrosión. Tapado mediante tapa de acero soldada en su parte superior e inferior, esta última, 
instalada sobre un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. 
• Anclajes inferiores. 
• Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, recibidos hincados a golpe de mazo 
en el terreno cada 50 cm. 
• Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas tipo tenis sobre pies derechos 
por hinca al borde de terrenos. 
• Hincar a 2 m. del corte del terreno los pies derechos, los anclajes inferiores y los destinados a los 
tensores intermedios. 
• Abrir un paquete de redes y comprobar que está etiquetado certificado "N" por AENOR. Si es 
correcto, montar la red, de lo contrario, rechazar el paño de red. 
• Cortar la cuerda en el tramo necesario para efectuar la suspensión de la red; enhebrar la cuerda 
en el paño de red a través de las trencillas de su cuadrícula superior; amarrar la cuerda y la red a 
los anclajes de los pies derechos. 
• Colgar la red pendiente de la cuerda de los puntos de atado que estarán a 1 m. de altura sobre 
el pavimento actual como mínimo. Tensar la cuerda. 
• Recibir la red a los anclajes inferiores. 
• Montar los tensores inclinados intermedios contra los vuelcos atándolos a la cuerda de 
suspensión y al anclaje. 
1.3.7 NORMAS PARA LOS MONTADORES DE LAS BARANDILLAS DE RED TENSA TIPO TENIS SOBRE PIES 
DERECHOS POR HINCA AL BORDE DE TERRENOS 
• A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo 
de recepción, que estará archivado a disposición del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y, en su caso, de la Dirección Facultativa y de la Autoridad Laboral. 
• El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas de red tipo tenis, no se 
monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de 
Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos 
los componentes han sido calculados para su función. 
• No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le 
suministran. 
• Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, 
nuevo, a estrenar. 
• Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala 
las barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que comience la 
excavación. 
• Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más 
ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 
• Los tubos metálicos, redes y cordelería son objetos abrasivos; para evitar accidentes en su 
manejo, utilice guantes de loneta y cuero. 
• Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con un mazo. 
• Para montar la red siga estos pasos: 
• Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas. 
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• Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos consecutivos 
y dos tensores inclinados. 
• Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las longitudes 
mayores de la red. 
• Cuelgue la red de los anclajes de los pies derechos. 
• Amarre uno de los extremos de la cuerda a uno de los anclajes para tensión. 
• Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrándola y tensándola, la red ya está 
colgada. 
• Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que hincó para este menester en el terreno. 
El tramo de barandilla está ya concluido. 
• Corrija la tensión si es necesario. 
• Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar 
ningún componente. 
 
1.4 CABLES FIADORES Y CUERDAS DE GUIADO 
1.4.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Los materiales a emplear serán: acero, seda, algodón, fibra de lino, etc..de acuerdo con las 
condiciones generales que a continuación se expresan. 
• Las cargas de rotura para las cuerdas se determinarán expresamente, tomándose como cargas 
de trabajo lo siguiente: un medio de la carga de rotura para usos breves y cuerdas en buen 
estado, un tercio para usos breves y cuerdas en uso medio, un cuarto para usos largos y cuerdas 
en buen estado, un quinto para usos largos y cuerdas en uso medio. 
• No se emplearán cuerdas empalmadas. 
• Será obligatoria la revisión periódica de las ataduras, cinchos y demás empalmes y especialmente 
después de cambios bruscos de temperatura o en los periodos de lluvias, etc. 
 
1.5 ESCALERAS DE MANO 
1.5.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Las escaleras de mano deberán de tener la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 
necesarios para que su utilización no suponga un riesgo para el trabajador. 
• Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán 
escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 3 metros de longitud, de cuya resistencia 
no se tenga garantías. 
• Se deben de apoyar sobre superficies planas y sólidas, sobrepasando en un metro los puntos 
superiores de apoyo y cumpliendo la relación: L/P>4 (siendo L la longitud de la escalera y P la 
distancia desde el apoyo inferior a la proyección del punto de apoyo superior). Es decir, formando 
un ángulo aproximado de 75 º con la horizontal. 
• Estarán provistas de zapatas antideslizantes. Si el suelo es inclinado o escalonado se emplearán 
zapatas ajustables, si se apoyan en postes se utilizarán abrazaderas de sujeción. 
• Se protegerá y señalizará convenientemente frente a agentes exteriores. 
• No se deben de transportar o manipular cargas que por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. 
• No se realizarán trabajos sobre escaleras a no ser que dispongan de pequeñas plataformas de 
trabajo. 
• Se debe de trabajar de cara a la escalera y sujeto al menos con la una mano, de no ser esto posible 
o encontrarse a más de 3,5 metros de altura, se deberá de usar un arnés de seguridad amarrado 
a un punto seguro, distinto de la escalera. 
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1.6 EXTINTORES DE INCENDIOS 
1.6.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Extintores de incendios, marca RECORD, modelo UNIVERSAL para fuegos TIPO A, B,C, de 6 Kg. 
Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 
1.6.2 CALIDAD: 
• Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
1.6.3 LUGARES EN LOS QUE ESTÁ PREVISTO INSTALARLOS: 
• Vestuario y aseo del personal de la obra. 
• Comedor del personal de la obra. 
• Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 
subcontratada. 
• Almacenes con productos o materiales inflamables. 
• Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios. 
1.6.4 MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS:  
• Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
1.6.5 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y USO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
• Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstas. 
• En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 
instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 
• Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 
amarillo recogiendo la siguiente leyenda. 
 
1.7 OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE TAPA DE MADERA 
1.7.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino fabricada con tabla de 20 cm, mediante 
clavazón de acero según detalle de planos. Incluso parte proporcional de montaje, retoque y 
retirada. 
1.7.2 CALIDAD:  
• El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
1.7.3 NORMAS DE MONTAJE SEGURO 
• Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión 
+ 10 cm., de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior 
de la tapa. 
1.7.4 NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL MONTAJE DE LA OCLUSIÓN 
PROVISIONAL DE HUECOS HORIZONTALES CON TAPAS DE MADERA: 
• Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión considerando el grosor de las 
tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco a ocluir una vez concluido y 
se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para 
que encaje perfectamente en el hormigón. 
• En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 
• Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se 
instalará de nuevo la tapa de oclusión. 
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• Los huecos permanecerán cerrados hasta que se proceda a su terminación. 
1.8 PALASTRO DE ACERO PARA CUBRIR HUECOS O ZANJAS 
1.8.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Palastro de acero para cubrir huecos y zanjas dotados de orificios para cuelgue y arrastre. 
1.9 PASARELAS DE SEGURIDAD DE MADERA CON BARANDILLAS DE MADERA PARA ZANJAS 
1.9.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera, trabada con listones, cola 
de contacto y clavazón de acero; pies derechos aprieto tipo carpintero comercial, pintados 
anticorrosión; pasamanos y barra intermedia, de tubos metálicos; rodapié. Anclajes al terreno 
de acero corrugado. 
• Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo 
que deba salvarse. 
• Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 
horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo 
convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 
1.9.2 CALIDAD:  
• El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
• Barandillas. 
• Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al 
borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 
• Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados. 
• Rodapié construido mediante madera de pino. 
 
1.10 PLATAFORMAS DE TRABAJO 
1.10.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Las plataformas de trabajo, fijas o móviles, estarán construidas de materiales sólidos y estables, 
su estructura y resistencia será proporcional a las cargas fijas o móviles que haya de soportar así 
como a los factores externos que pudieran afectarles. Los soportes y demás elementos que 
forman la plataforma deberán garantizar su estabilidad y evitar los movimientos inestables 
mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado del conjunto o de parte de los elementos. La estabilidad y solidez de 
los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, periodo de no utilización o cualquier 
otra circunstancia. 
• Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, tendrán una anchura 
mínima de 60 centímetros, se mantendrán libres de obstáculos y estarán provistos de un sistema 
de drenaje que permita la eliminación de los productos resbaladizos. 
• Las plataformas que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros de altura, estarán 
protegidas en todo su contorno por barandillas de al menos 90 cm. de altura (descritas en el 
punto anterior 1.2) y rodapiés de 20 centímetros. 
• Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles se emplearán dispositivos de seguridad 
que eviten su desplazamiento o caída. 
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1.11 PÓRTICO LIMITADOR DE GALIBO EN PASOS BAJO LINEAS ELÉCTRICAS. 
1.11.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
• Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
• Estará formado por dos pies metálicos, situados en el exterior de la zona de rodadura de los 
vehículos. 
 
• Las partes superiores de los pies estarán unidos por medio de un dintel horizontal constituido 
por una pieza de longitud tal que cruce por toda la superficie de paso. La altura del dintel estará 
por debajo de la línea eléctrica los siguientes valores, que son función de la tensión: 
Tensión (KV)        Distancia (m) 
Menor de 1,5        1 
De 1,5 a 57        3 
Más de 57        5 
Pies y dintel estarán pintados de manera llamativa. 
• Se situarán dos pórticos, uno a cada lado de la línea, a la distancia horizontal de la misma que 
indica, y en función de la velocidad máxima previsible de los vehículos. 
Velocidad previsible (km/h)    Distancia horizontal (m) 
40        20 
70        50 
      
 
1.12 TOPES DE DESPLAZAMIENTO DE VEHICULOS. 
1.12.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
• Se podrán realizar con un par de tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 
2- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INVIDIDUAL 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
2.1 BOTAS DE PVC, IMPERMEABLES 
2.1.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC. o goma, de media caña. Comercializadas 
en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con 
plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 
2.1.2.OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 
2.1.3 PERSONAL OBLIGADO A LA UTILIZACIÓN DE BOTAS DE PVC., IMPERMEABLES: 
• Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para 
acceder o salir de la máquina. 
• Peones especialistas de excavación, cimentación. 
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• Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
 
2.2 BOTAS DE SEGURIDAD EN LONETA REFORZADA Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC 
2.2.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de pinchazos en los 
pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los 
desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada contra la corrosión; plantillas de acero 
inoxidable forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón 
reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE., según normas E.P.I. 
• Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 344/93,UNE.EN 345/93, UNE.EN 
345-2/96, UNE.EN 346/93, UNE.EN 346-2/96, UNE.EN 347/93, UNE.EN 347-2/96 
2.2.3 ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Toda la superficie de la obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o 
pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. Carga y descarga de materiales 
y componentes. 
2.2.4 PERSONAL OBLIGADO A LA UTILIZACIÓN DE LAS BOTAS DE SEGURIDAD DE LONETA REFORZADA 
Y SERRAJE CON SUELA DE GOMA O PVC 
• En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en el apartado 
anterior. 
• Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten ferralla. 
• Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten encofrados o procedan 
a desencofrar. Especialmente en las tareas de desencofrado. 
 
2.3 BOTAS DE SEGURIDAD DE PVC DE MEDIA CAÑA, CON PLANTILLA CONTRA LOS OBJETOS 
PUNZANTES Y PUNTERA REFORZADA 
2.3.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de botas de seguridad. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas en cloruro de 
polivinilo o goma; de media caña, con talón y empeine reforzados. Forrada en loneta resistente. 
Dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC. y con plantilla contra el sudor. Con 
suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
2.3.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En la realización de cualquier trabajo con la existencia del riesgo de pisadas sobre objetos 
punzantes o cortantes en ambientes húmedos, encharcados o con hormigones frescos. 
2.3.3 ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Toda la superficie de la obra en fase de hormigonado de estructura y en tiempo lluvioso, en todos 
los trabajos que impliquen caminar sobre barros. 
 
2.4 CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS  
2.4.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 
• Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas orejas. 
Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo 
con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 
• Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 352- 1/94, 
UNE.EN 352-2/94, UNE.EN 352-3/94. 
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2.4.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con 
sonómetro en la escala 'A'. 
2.4.3 ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En el entorno del punto productor del ruido del que nos debemos proteger. 
 
2.5 CASCO DE SEGURIDAD CONTRA GOLPES EN LA CABEZA 
2.5.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación de apoyo 
sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; 
ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
• Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 397/95, UNE.EN 966/95. 
2.5.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del interior de 
instalaciones provisionales para los trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de 
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 
 
 
 
 
2.6 CHALECO REFLECTANTE 
2.6.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, formado por peto 
y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, reflectantes o captadiópticos con 
colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “Velkro”. 
• Los chalecos reflectantes cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 471/95, UNE.EN 966/95. 
2.6.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Se prevé para la realización de trabajos en los que se produzcan interferencias con el tráfico 
rodado, así como en las zonas de obra en las que circule maquinaria. 
2.6.3 ÁMBITO DE OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En toda la obra cuando sea necesario realizar un trabajo en el que existan riesgos de atropello 
por máquinas o vehículos, y en especial, cuando se trabaje con escasa iluminación. 
 
2.7 CINTURÓN DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS. 
2.7.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. Formado por faja dotada de hebilla de cierre; 
arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, 
hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado 
para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., de longitud, 
dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 
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• Los cinturones de seguridad anticaídas, cumplirán las siguientes normas: UNE.EN 361/93, 
UNE.EN 358/93, UNE.EN 355/92, UNE.EN 355/93. 
2.7.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del 
análisis de riesgos. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y 
desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 
andamios metálicos modulares. 
 
2.8 FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREESFUERZOS 
2.8.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de faja de protección contra sobreesfuerzos, para la protección de la cintura y de la zona 
lumbar del cuerpo humano. Fabricada en diversas tallas, confeccionada con material elástico 
sintético y ligero; ajustable mediante cierres “Velkro”. Con marca CE., según normas E.P.I. 
28.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos pesados y todos 
aquellos otros sujetos al riesgo de sobreesfuerzo según el "análisis de riesgos" contenido en la 
"memoria". 
 
2.9 FAJA DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 
2.9.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de faja elástica contra las vibraciones para la protección de la cintura y de las vértebras 
lumbares. Fabricada en diversas tallas, para protección contra movimientos vibratorios u 
oscilatorios. Confeccionada con material elástico sintético y ligero; ajustable mediante cierres 
"Velkro". Con marca CE., según normas E.P.I. 
2.9.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En la realización de trabajos con o sobre máquinas que transmitan al cuerpo vibraciones, según 
el contenido del análisis de riesgos de la memoria. 
 
2.10  GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA LAS PROYECCIONES E IMPACTOS 
2.10.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. Fabricadas con montura 
de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire 
entre las dos pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza 
mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
• Los ensayos de las gafas de seguridad contra las proyecciones e impactos, cumplirán las 
siguientes normas: UNE.EN 167/96, UNE.EN 168/96. 
2.10.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, 
reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria. 
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2.11 GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA 
2.11.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la 
mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de 
las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
• Los guantes fabricados en cuero flor y loneta, cumplirán la siguiente norma: UNE.EN 388/95. 
2.11.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
• En todos los trabajos de manejo y manipulación. Manejo de sogas o cuerdas de control seguro 
de cargas en suspensión a gancho. En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
 
2.12 GUANTES DE LONETA DE ALGODÓN IMPERMEABILIZADOS CON MATERIAL PLÁSTICO SINTÉTICO. 
2.12.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de par de guantes fabricados en loneta de algodón en la parte anterior de palma, dedos 
de la mano y dorso impermeabilizados con “PVC”, comercializados en varias tallas. Ajustables a 
la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
• Los guantes fabricados en loneta de algodón impermeabilizados, cumplirán la norma UNE.EN 
388/95. 
2.12.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En aquellas labores que supongan contacto con agua, pastas diversas, hormigones, pinturas. 
 
 
2.13 MUÑEQUERAS DE PROTECCIÓN CONTRA LAS VIBRACIONES 
2.13.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en 
material sintético elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro". Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
• Las muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones, cumplirán la siguiente norma 
UNE: UNE.EN, ISO 10819/96. 
2.13.2.OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En aquellas labores en que se manejen herramientas o máquinas herramienta, con producción 
de vibraciones transmitidas al usuario. 
 
2.14 TRAJES DE TRABAJO (MONOS O BUZOS DE ALGODÓN) 
2.14.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y confección en una sola pieza, 
con cierre de doble cremallera frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. 
Dotado de seis bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona 
posterior de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una 
banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados en algodón 
100 X 100, en los colores amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 
• El mono o buzo de trabajo, cumplirá las siguientes normas: UNE 863/96, UNE 1149/96. 
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2.15 TRAJE IMPERMEABLE DE PVC. CON CHAQUETILLA Y PANTALÓN 
2.15.1 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores amarillo o naranja en PVC. 
termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 
laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 
mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 
2.15.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo 
lluvioso leve. 
 
2.16 MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO 
2.16. 1ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
• Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 
Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la 
cara. Con marca CE, según normas EPI. 
2.16.2 OBLIGACIÓN DE SU UTILIZACIÓN 
• En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 
 
3.CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
3.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD A SEGUIR EN TODA OBRA 
• Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
• Azul claro: para el conductor neutro. 
• Amarillo / verde: para el conductor de tierra y protección. 
• Marrón / Negro / Gris: Para los conductores activos o de fase. 
 
• En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y corte 
de circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como 
de fuerza. 
 
• Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 
• Un interruptor general automático magneto térmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
• Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magneto térmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. 
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que 
pueda presentar en el punto de su instalación. 
• Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en 
los conductores del circuito que protegen. 
• Dispositivos de protección contra contactos indirectos, como son los interruptores diferenciales 
sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a una 
misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se 
instalarán entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra 
sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 
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3.1.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
• Sistemas de protección contra contactos indirectos. 
• Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos  de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 
• Las herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy conductores, estarán alimentadas 
por una tensión no superior a 24 voltios, si no son alimentadas por medio de un transformador 
de separación de circuitos. 
• Para zonas de alto riesgo, se podrá separar los circuitos de utilización de las fuentes de energía, 
por medio de transformadores o grupos convertidores, manteniendo aislados de tierra todos los 
conductores del circuito de utilización, incluido el neutro. 
• Será igualmente válido el sistema de protección por doble aislamiento en los equipos y máquinas 
eléctricas. 
3.1.2 NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS CONDUCTORES 
• Tal como indica la Instrucción MIE BT 017, los conductores de protección serán de cobre 
electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos y se instalarán por 
las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la 
Instrucción MIE BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
• El calibre o sección del cableado, distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, 
será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar, en función de 
la maquinaria e iluminación prevista. 
 
• Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1.000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables. (laceraciones y roturas) No se admitirán tramos defectuosos 
en este sentido. 
• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, 
deberán soportas sin deformación alguna, una temperatura de 60º C. 
• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura mínima de 2 
metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 
• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizarán el “paso 
de cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalar la existencia de “paso eléctrico” a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvo. 
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de 
seguridad. 
La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento 
en torno a los 2 metros, para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
El trazado de las mangueras del suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de 
agua a las plantas. 
Respecto a las mangueras de “alargadera”: 
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- Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a 
los paramentos verticales. 
- Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretractiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP-447). 
- Deberán permanecer completamente desenrolladas durante su utilización. 
3.1.3 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES 
• Se ajustarán expresamente, a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
“PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
• La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios. Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 
• Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas 
herramientas de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
• En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadores de los circuitos a 
que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies 
derechos” estables. 
 
 
3.1.4 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS 
• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD”. 
• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a 
“pies derechos” firmes. 
• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP-447). 
• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico. 
3.1.5 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 
• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
• Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos). 
• Los circuitos generales estarán igualmente protegidos asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 
• Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades (según 
REBT): 
• 300mA.- alimentación a la maquinaria. 
• 30mA.-alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
• 30mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
• El alumbrado portátil, cuando existan condiciones de humedad, se alimentará a 24 voltios 
mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 
3.1.6 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA 
• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra. 
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• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptares de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se 
utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de la obra. 
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductos o cable 
de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos enterrados 
horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación. 
• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra 
de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente 
de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, 
deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica 
provisional de la obra. 
• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformados de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas 
se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica agua de 
forma periódica. 
• El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior de una arqueta practicable. 
 
 
3.1.7 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 
• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante 
el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los 
utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de 
protección recomendable IP-447). 
• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en el Anexo IV del R.D. 
1627/97, respecto a disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” firmes. 
• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, ( o húmedos), se servirá a través de transformador de corriente con separación de 
circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 metros, medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
• La iluminación de los tajos siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir 
las sombras. 
• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
• Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, estando en posesión del carné 
profesional correspondiente. 
• Toda la maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN RED”. 
• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
• La instalación eléctrica provisional de obra se realizará por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en la legislación vigente. 
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1.PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
El presupuesto de ejecución material, según se desprende del Documento nº4 del Proyecto, asciende a 
la cantidad de: 
 
2.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
3.PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
El presupuesto para conocimiento de la administración será: 
 
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN = 3.756.119,55 € 
EXPROPIACIONES = 201.530 € 
SERVICIOS AFECTADOS = 20.000 € 
 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMON. = 3.977.649,55 € 
 
En Santander, a 22 de junio de 2.018 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
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1.INTRODUCCIÓN 
En Cantabria, estos datos cumplen las especificaciones de la Ley 3/1 R996; Orden VIV/561/2010. 
Dado el escaso número de habitantes en el lugar donde transcurre el trazado de la carretera, no es 
necesario añadir puntos accesibles para peatones en la carretera, ya que la finalidad de esta carretera 
es evitar cruzar el núcleo de la población de Bádames, y por ello se ha intentado conseguir en todo lo 
posible, evitar tanto molestias como problemas con los vecinos de los aledaños. 
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1.INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el R.D 105/2008 de 1 de Febrero, se regula la Producción y Gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD´s), fomentando la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los mismos. Así mismo se asegura que los destinados a operaciones de eliminación 
reciban un tratamiento adecuado. 
Según el citado Real Decreto se establece como Productor de Residuos de Construcción y Demolición, la 
persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. Si la 
obra no necesita licencia urbanística, el productor de residuos será la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 
El Poseedor es aquella persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de gestión y 
demolición y no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de 
poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición (constructor, 
subcontratistas o trabajadores autónomos). No tendrán la consideración de poseedor de residuos de 
construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
2. SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse de forma individualizada, según tipo de 
material.  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte viable efectuar dicha separación en origen, el 
poseedor podrá encargar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
Las obligaciones de separación serán exigibles para las obras iniciadas transcurridos dos años desde la 
entrada en vigor del real decreto. 
No obstante, las obligaciones de separación serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis 
meses.  
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3.SANCIONES 
La normativa vigente también hace referencia al régimen de infracciones y sanciones. A diferencia de 
lo que ocurre en el régimen de responsabilidad medioambiental, donde el concepto de operador 
engloba tanto a personas privadas como a públicas, el régimen sancionador de la ley únicamente prevé 
la imposición de sanciones a personas físicas y jurídicas privadas.  
Las sanciones, por su parte, prevén multas que oscilan entre los 50.001 y los 2.000.000 de euros, en el 
caso de infracción muy grave, y entre los 10.001 y los 50.000 euros, en el caso de las infracciones 
graves. Además, se prevé en ambos casos la posibilidad de suspender la autorización concedida al 
operador por un periodo máximo de dos años en las infracciones muy graves y de uno en el caso de 
infracciones graves. 
4.CONCLUSIONES 
Para la realización de este proyecto, no se estima una gran cantidad de Residuos de Construcción y 
Demolición, puesto que las demoliciones que hay son muy pequeñas en comparación con el tamaño 
total de la obra. 
En caso de que la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición aumenten durante la 
construcción de la Nueva Variante de Bádames, se seguirá el R.D 105/2008 de 1 de Febrero, para el 
correcto tratamiento de dichos residuos. 
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1.INTRODUCCIÓN 
La presente Ley 11/2014, de 3 de julio, tiene por objeto modificar la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, con el objetivo de reforzar los aspectos preventivos de la misma. 
Realiza la transposición de lo dispuesto en el artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, establece un 
nuevo régimen jurídico de reparación de daños medioambientales de acuerdo con el cual los 
operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlo deben adoptar las 
medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el daño se haya producido, para devolver los 
recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de la provocación del daño. Con 
tal finalidad, esta ley establece un marco general de actuación que deberá observar la administración 
competente a la hora de determinar de qué manera se debe reparar el daño al suelo, al agua, a la 
costa o a las especies silvestres y los hábitats, en función del recurso natural de que se trate. 
Por otra parte, el artículo 24 dicta que los operadores de las actividades incluidas en el anexo III, sin 
perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 28, deberán disponer de una garantía financiera que 
les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan 
desarrollar. Para el resto de operadores, la constitución de la garantía financiera tendrá carácter 
voluntario., prevé que los operadores constituyan garantías financieras con las que hacer frente a las 
responsabilidades medioambientales en las que puedan incurrir. Para la fijación de la cobertura de 
tales garantías se debe disponer de un método de cálculo eficaz y homogéneo, que no genere 
distorsiones en el funcionamiento del mercado interior y permita definir con precisión y un grado 
mínimo de certeza el montante económico del riesgo ambiental al que está expuesto un operador en 
el desarrollo de sus actividades económicas y profesionales. 
Se establece que el Gobierno deberá establecer los criterios técnicos que permitan evaluar la 
intensidad y la extensión del daño medioambiental y determinar el método que garantice una 
evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a cada uno 
de ellos y asegure una delimitación uniforme de la definición de las coberturas que resulten necesarias 
para cada actividad o instalación. 
 
2. CONCLUSIONES 
En caso de que durante la realización del proyecto de construcción de la variante en Bádames, se dañe 
o perjudique el medio ambiente, se tomarán las medidas necesarias y responsabilidades para devolver 
el Medioambiente a su estado anterior según dicte la Ley 11/2014, de 3 de julio. 
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1.INTRODUCCIÓN y GENERALIDADES 
1.1 DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, está constituido por el conjunto de 
instrucciones técnicas a desarrollar para ejecutar las actuaciones descritas en el presente Proyecto. 
Estas instrucciones están basadas en los artículos del PG-3 referentes a Obras de Carreteras y Puentes. 
El PG-3 podrá ser en cada caso ampliado o modificado por el Presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del “Proyecto de construcción Variante de Bádames CA-267”, es decir, el PG-3 
será de aplicación en todo lo que no sea modificado en el Presente PPTP. 
1.2 DISPOSICIONES GENERALES 
Se aplicarán en este apartado, las especificaciones establecidas en el Artículo 101.- “Disposiciones 
generales” del PG-3 completadas o modificadas con siguientes especificaciones contenidas en este 
Pliego. 
1.2.1 PERSONAL Y MEDIOS DEL CONTRATISTA 
El Contratista deberá disponer como mínimo, del siguiente personal técnico: 
• Delegado: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas con 
experiencia en obras de construcción superior a 10 años. 
• Jefe de Obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
con total disponibilidad a la obra, residente en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años 
en obras similares. En su caso podrá ser coincidente con el anterior. 
• Jefe de Topografía: Ingeniero Técnico en Topografía con total disponibilidad a la obra, residente 
en Cantabria y una experiencia mínima de 5 años en obras similares. 
El establecido en el Artículo C107/07.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego 
relativo a la Organización Preventiva del Contratista en la Obra para el cumplimiento de sus 
obligaciones en ese ámbito. 
Medios humanos y materiales necesarios para la correcta ejecución de la obra. 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 102.- “Descripción de las 
obras” del PG-3 completadas o modificadas con siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 
1.3.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
La referencia al Artículo 66 del RGC, en 102.1 del PG-3, lo es realmente al 68 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 
En este Artículo 68 se especifica el contenido mínimo del pliego de prescripciones técnicas 
particulares: 
• Características técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato. 
• Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado 
de las unidades a suministrar. 
• En su caso, requisitos, modalidades y características técnicas de las variantes. 
 
En los contratos de obras, a los efectos de regular su ejecución, el pliego de prescripciones técnicas 
particulares deberá consignar, expresamente o por referencia a los pliegos de prescripciones técnicas 
generales u otras normas técnicas que resulten de aplicación, las características que hayan de reunir 
los materiales a emplear, especificando la procedencia de los materiales naturales, cuando ésta defina 
una característica de los mismos, y ensayos a que deben someterse para comprobación de las 
condiciones que han de cumplir; las normas para elaboración de las distintas unidades de obra, las 
instalaciones que hayan de exigirse y las medidas de seguridad y salud comprendidas en el 
correspondiente estudio a adoptar durante la ejecución del contrato. Igualmente, detallará las formas 
de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono de las partidas alzadas, y 
especificará las normas y pruebas previstas para la recepción. 
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En ningún caso contendrán estos pliegos declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
1.3.2 PLANOS 
La referencia al Artículo 65 del RGC, en 102.2, lo es realmente al 129 del RGLCAP. En este Artículo se 
establece que los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de 
ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y para la exacta realización de 
la obra. 
1.3.3 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
Documentos contractuales y documentos informativos: 
1.3.3.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 
La referencia a los Artículos 82, 128 y 129 del RGC, en 102.4.1, lo es realmente a los 128, 144 y 140.4 
del RGLCAP. 
La memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales básicos 
o elementales que forman parte de las unidades de obra. 
• Planos. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
• Cuadro de Precios Nº1 y Nº2. 
• El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de 
su exigibilidad. 
1.3.3.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 
En general, todos los incluidos en la Memoria de los Proyectos son documentos informativos, teniendo 
en cuenta el anteriormente citado Artículo 128 de RGLCAP. 
 
Consideración general 
El Artículo 107.1.c) de la LCSP establece, entre otras consideraciones, que el PPTP deberá comprender  
la descripción de las obras. Para cumplir con lo cual, se recoge a continuación la descripción de las 
obras objeto del presente Proyecto referida a aspectos contractuales, sobre cómo se hacen las obras, 
que no quedan claros en el resto del presente Pliego y en los Planos, tal como descripciones que no 
son exclusivas de una sola unidad de obra: 
El presente proyecto consiste en la construcción de la Variante de Bádames. La longitud total de los 
tramos de carretera es de 1.238 metros. 
Para la ejecución de la nueva carretera, será necesario una serie de rellenos para formar los 
terraplenes requeridos. 
 El replanteo y encintado de esta zona será una de las primeras tareas a realizar. A continuación, se 
realizarán los movimientos de tierras necesarios, llevándose a cabo la formación de los terraplenes y 
pedraplenes. 
En la formación de terraplenes, el ensayo de referencia a utilizar será el Próctor Modificado. En 
coronación, el módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con 
placa Ev2 será el correspondiente a la categoría de explanada indicada en cada caso. 
Datos de Proyecto 
A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los 
siguientes datos de proyecto: 
- Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC: T-31 a lo largo de todo el trazado. 
- Categoría de la explanada según la Norma 6.1-IC: E-2 a lo largo de todo el trazado. 
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Procedencia de materiales 
La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto y su distancia 
media de transporte son las siguientes: 
- Cimiento y núcleo de los rellenos: de la propia excavación, teniendo que cumplir la condición de 
explanada E-2. 
- Coronación de los rellenos: el terraplén que constituye la explanada E-2 procederá de la propia 
excavación. 
- Hormigones: de la planta de fabricación de hormigón. Dada la situación de las plantas de fabricación 
de hormigón próximas a la obra, la distancia media de transporte considerada es de aproximadamente 
15 Km. 
- Mezclas bituminosas: de la planta de aglomerado. Dada la situación de las plantas de aglomerado 
próximas a la obra, la distancia media de transporte considerada es de aproximadamente 35 Km. 
1.4 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación de las 
obras” del PG-3 completadas o modificadas con siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 
1.4.1 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
La referencia al Artículo 127 del RGC y a las C. 24 y 26 del PCAG, en 103.2, lo es realmente a los 
Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP. 
Artículo 139. Comprobación del replanteo. 
Artículo 140. Acta de comprobación del replanteo y sus efectos. 
Artículo 141. Modificaciones acordadas como consecuencia de la comprobación del replanteo. 
 
1.4.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 
La referencia en 103.3 a los Artículos 128 y 129 del RGC, lo es realmente a los Artículos 144 y 140.4 del 
RGLCAP, la de la C. 27 del PCAG, lo es al Artículo 144.3 del RCLCAP, y la del Artículo 74 del RGC, lo es al 
124 del RGLCAP. 
En el Artículo 144 del RGLCAP el contratista queda obligado a presentar un programa de trabajos, en 
obras plurianuales, en un plazo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. Si la obra 
no es plurianual, tal obligación existe sólo si queda establecida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares (PCAP). Por las características de la obra el programa de trabajos es 
necesario si así se establece en el PCAP. La elaboración del programa de trabajos se haría siguiendo el 
PG-3.  
1.4.3 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La referencia al Artículo 127 del RGC y a la C. 24 del PCAG, en 103.4, lo es realmente a los Artículos 139 
y 140 del RGLCAP. 
En ningún caso podrán iniciarse las obras si no está aprobado el Plan de Seguridad y Salud 
correspondiente, incluso en obras con tramitación de urgencia. 
 
1.5 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 103.- “Iniciación de las 
obras” del PG-3 completadas o modificadas con siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 
1.5.1 ENSAYOS 
Artículo 145 RGLCAP: Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el PPTP, el Director de la Obra puede ordenar que se 
realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes 
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específicos que en cada caso resulten pertinentes, corriendo los gastos pertinentes por cuenta de la 
Administración o del contratista, según determine el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
1.5.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS 
La rebaja de los precios que el Director de Obra puede proponer al contratista en caso de trabajos 
defectuosos no podrá ser superior al 30% sobre el precio de la unidad. El Director de Obra, especificará 
el precio final de abono de la unidad de obra dependiendo del resultado en el control de calidad que se 
haya realizado en cada caso. 
1.5.3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieran de señalistas, están incluidos los 
peones señalistas necesarios para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su 
equipamiento y medidas de protección necesarias. 
1.5.4 SUBCONTRATACIÓN 
Será de obligado cumplimiento la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción y su reglamento, aprobado por R.D. 1109/2007, de 24 de agosto. 
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares determina si puede haber o no subcontratación. En 
caso afirmativo, dicho Pliego establece la parte o partes de la obra y el tanto por ciento del 
presupuesto que como máximo podrá ser objeto de subcontratación, así como las condiciones 
exigibles. 
Partes susceptibles de subcontratación: demoliciones, movimiento de tierras, estructuras de 
hormigón, muros de escollera, alumbrado e instalaciones y señalización y balizamiento. 
Condiciones: Cada subcontratista deberá ostentar la clasificación correspondiente al presupuesto de 
cada una respecto al plazo previsto en el programa de trabajos. 
En el conjunto de la obra se dan las circunstancias establecidas en el Artículo 36.3 del RGLCAP para que 
las siguientes partes de la misma sean ejecutadas: 
Movimientos de tierras: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría d 
Muros y Estructuras: Grupo B, Subgrupo 2, Categoría c. 
Será de obligado cumplimiento el contenido de la ley 32/2006 así como de su Reglamento, aprobado 
por R.D. 1109/200. Además se respetarán los límites en el régimen de subcontratación establecidos en 
el artículo 5.2 de la citada Ley 32/06. 
El PCAP establece la obligación del Contratista adjudicatario, salvo que disponga de la clasificación en 
la especialidad de que se trate, de subcontratar estas partes con otro u otros clasificados en el 
subgrupo o subgrupos correspondientes. Lo que se establece a modo de propuesta al Órgano de 
Contratación, por lo que será contractual si así es incorporado al PCAP, de acuerdo al Artículo 67.2 u) 
del RGLCAP. 
En cualquier caso, será obligación del Contratista someter a consentimiento previo del D.O. toda parte 
de la obra que fuera a ser objeto de subcontratación, así como el subcontratista correspondiente, que 
deberá ser removido a indicación de la Dirección de Obra Todo ello sin perjuicio de lo establecido al 
efecto en el Artículo 107.- “Obligaciones previstas del contratista” del presente Pliego. 
1.6 RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 105.- “Responsabilidades 
especiales del contratista” del PG-3 completadas o modificadas con siguientes especificaciones 
contenidas en este Pliego. 
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1.6.1 DAÑOS Y PERJUICIOS 
La referencia al Artículo 134 del RGC, en 105.1, lo es realmente al 198 del LCSP. 
1.6.2 PERMISOS Y LICENCIAS 
La referencia al Artículo 131 del RGC, en 105.4, lo es realmente al 142 del RGLCAP. En el que se 
establece que una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre la Administración 
y el contratista serán tramitadas y resueltas por la Administración con la mayor brevedad posible, 
adoptando las medidas necesarias para no alterar el transcurso de las obras. El órgano de contratación 
facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia que sean precisas al contratista para la 
ejecución de la obra y le prestará su apoyo en los demás casos. 
Dentro de los límites de expropiación no se podrán hacer vertidos no contemplados en el Proyecto, 
salvo autorización del Director de Obra En ningún caso, cualesquiera que sean los límites de 
expropiación, se realizarán en zonas próximas a los taludes o laderas naturales que conforman la 
plataforma y sus elementos funcionales, sobre todo cuando pongan potencialmente en peligro la 
estabilidad o condiciones de drenaje de la obra. 
El Contratista se encargará de la obtención de los permisos necesarios para el pago de cánones de 
ocupación, y de cualquier otro gasto similar. 
El Contratista se encargará de obtener los permisos correspondientes en caso de proximidad y posible 
afección a cualesquiera servicios públicos o privados, así como, en su caso, de mantener el servicio, y 
de su conservación y reposición. 
1.7 MEDICIÓN Y ABONO 
Se aplicarán en este apartado las especificaciones establecidas en el Artículo 106.- “Medición y Abono” 
del PG-3 completadas o modificadas con siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. 
 
1.7.1 MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
La referencia a la C. 45 del PCAG, 106.1, lo es realmente al Artículo 147 del RGLCAP  
1.7.2 ABONO DE LAS OBRAS 
Se realizará el abono correspondiente mediante certificaciones y anualidades: 
1.7.2.1 CERTIFICACIONES 
La referencia en 106.2.1, al Artículo 142 del RGC, lo es realmente al 150 del RGLCAP, y a las C. 46 y 
siguientes del PCAG a los Artículos 148, 150 y 149 del RGLCAP. 
En la expedición de certificaciones regirá además lo dispuesto en el LCSP, RGLCAP y demás 
disposiciones de aplicación. 
1.7.2.2 ANUALIDADES 
La referencia al Artículo 152 del RGC, en 106.2.2, lo es realmente al Artículo 96 del RGLCAP. 
1.7.2.3 PRECIOS UNITARIOS 
La referencia a la C. 51 del PCAG, en 106.2.3, lo es realmente al Artículo 153 del RGLCAP. 
Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito de 
las disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. Por ello, están incluidos en los 
mismos los costes de los equipos de protección individual y demás medidas del mismo tipo requeridas 
para la ejecución de las unidades de obra. En el mismo ámbito, los costes de las instalaciones de 
higiene y bienestar, de formación de los trabajadores, de información de los mismos, de medicina 
preventiva y reconocimientos médicos, de reuniones de coordinación, así como otros de similar 
naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios unitarios del Estudio de Seguridad y Salud y 
tampoco serán de abono directo en la obra al tratarse de gastos de apertura del centro de trabajo al 
 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267  
 
Universidad de Cantabria    Página 13 
iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del empresario, independientes de la obra. De la 
misma manera, y en el mismo ámbito, los costes derivados de la presencia de la organización 
preventiva del Contratista en la obra, exigida con el carácter de mínimos en el Artículo 107.- 
“Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego de acuerdo a la normativa preventiva 
vigente, tendrán el mismo carácter en cuanto a la imputación de sus costes que los anteriores. 
1.7.2.4.PARTIDAS ALZADAS 
La referencia a la C. 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP. 
Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han 
incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se 
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter 
correspondiente a su propia definición y forma de abono. 
1.7.3 OTROS GASTOS DE CUENTA AL CONTRATISTA 
Serán a cuenta del Contratista los siguientes gastos, además de los indicados en el Artículo 106 del   
PG-3: 
Los gastos de análisis y ensayos de materiales y unidades de obra, de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo C104/08.- “Desarrollo y control de las obras” del presente Pliego. 
El gasto de personal y medios técnicos del Contratista exigidos para la ejecución de la obra en el 
Artículo 101.-“Disposiciones generales” del presente Pliego. 
Los gastos de señalización, balizamiento y defensa durante la ejecución de la obra, siempre que en el 
Contrato no se prevea explícitamente lo contrario. 
La obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente de la excavación y 
demás unidades de obra, así como el pago de cánones de ocupación y otros similares, de acuerdo al 
Artículo 105 “Responsabilidades especiales del contratista” del presente Pliego. 
Los de prevención de riesgos laborales en la ejecución de la obra de acuerdo a lo estipulado 
anteriormente en el apartado Precios unitarios de este mismo Artículo, a lo establecido en el Artículo 
C107.- “Obligaciones preventivas del contratista” del presente Pliego y en las disposiciones preventivas 
de aplicación. 
Adquisición, colocación y conservación de carteles anunciadores en la situación, tamaño y texto que 
sean precisos, según el PCAP. 
Los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de licitación de la formalización del contrato, las tasas 
por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación, de acuerdo 
al Contrato. 
Todos aquellos así establecidos en el Ley de Contratos Sector Público, Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, Presente pliego, contrato y demás documentos y disposiciones 
de aplicación. 
1.8 OBLIGACIONES PREVENTIVAS DEL CONTRATO 
Habrá consideraciones generales y organización preventiva del contratista en la obra: 
1.8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Además de lo establecido en la C. 11 del PCAG, el empresario Contratista adjudicatario, como tal, 
deberá cumplir las exigencias establecidas con carácter general como de obligado cumplimiento para 
los empresarios en las disposiciones preventivas, tal como en las siguientes: 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (actualizada). 
• RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social (actualizado). 
• RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (actualizado). 
 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267  
 
Universidad de Cantabria    Página 14 
• RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/95. 
• Circular 1/02 de la Secretaría General de la Consejería de O.P., de 2 de enero de 2002, sobre 
procedimiento de gestión a desarrollar desde la adjudicación del contrato hasta el inicio de su 
ejecución (BOC de 14-03-2002). 
Además, el Contratista, para la obra de construcción objeto del presente Pliego, deberá realizar las 
actuaciones a que le obliga, tanto la legislación anterior como el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
(actualizado), con el fin de armonizar en la obra, (donde también rige el RD 1627/97, basado en la 
coordinación y su control), las medidas preventivas de toda la empresa, (establecidas en la LPRL y los 
Reglamentos, basadas en la planificación preventiva) con las reglas sustantivas y técnicas sobre 
seguridad y salud de los trabajadores en obra. 
En cualquier caso, el Contratista cumplirá las siguientes prescripciones en este ámbito, 
independientemente de que estén o no incluidas en el ESS o en el EBSS: 
• Cumplirá de un modo efectivo la normativa de prevención de riesgos laborales de aplicación 
que establece el Artículo1 de la LPRL. 
• El Plan de Seguridad y Salud a presentar por el empresario estará firmado, asumiendo su 
contenido, como mínimo por las tres figuras siguientes: 
- El Contratista o su Delegado. 
- El Jefe de Obra. 
La persona designada por la empresa que haya colaborado en su elaboración o, en su caso, sea su 
autor. (Que será, por un lado, facultativo en ingeniería superior o media competente en la 
construcción de la obra objeto del presente Proyecto, y por otro, estará facultado para ejercer la 
función superior del Capítulo VI del RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (comúnmente conocido como Técnico de Prevención) o acreditará la superación de 
curso con el programa mínimo de formación establecido en el Anexo B de la Guía Técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos laborales relativos a las obras de construcción del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 
Presentará al D.O. el PSS, elaborado de acuerdo a las disposiciones de aplicación, antes de veinticinco 
(25) días naturales a contar desde el siguiente a la fecha de comunicación de la adjudicación. Si en base 
a las indicaciones o informes del coordinador de S. y S. o, en su caso, del D.O., hubiera de ser 
modificado, lo será con la máxima urgencia de modo que la versión definitiva vuelva al D.O. antes de 
quince (15) días naturales a contar desde la firma del Contrato para que sea informado (en su caso, 
favorablemente) y tramitado para su aprobación. Todo ello de acuerdo a la Circular 1/02 de la 
Secretaría General de O.P. (BOC del 14-03-2002). 
Las labores y actividades a desarrollar en la ejecución de la obra se ceñirán en todo momento a la 
planificación preventiva establecida. 
No se comenzará actividad alguna cuyo procedimiento de ejecución no se ajuste a lo establecido en el 
citado PSS, siendo, por tanto, obligatorio que el Contratista planifique de manera específica, y a 
tiempo, todas y cada una de aquellas nuevas actividades que puedan ir surgiendo en el discurrir de las 
obras. Para ello deberá atenerse a lo establecido al respecto, tanto en el RD 1627/1997 como en la 
Circular 01/02 de la Secretaría General de O.P. 
Estas consideraciones se harán extensivas a los posibles cambios que se produzcan en los métodos y 
sistemas de ejecución de las actividades ya planificadas en el PSS vigente. En todo caso, estas 
variaciones o alteraciones del PSS, sean en calidad de Modificación o Adecuación, deberán ser 
reglamentariamente aprobadas en la forma establecida con la debida antelación al comienzo de los 
trabajos en cuestión. 
El Contratista cumplirá escrupulosamente y con el debido rigor sus obligaciones preventivas en 
circunstancias de concurrencia de actividades establecidas en el Artículo 24 de la LPR y desarrolladas 
en el RD 171/2004, tanto con subcontratistas y trabajadores autónomos como con otros empresarios 
concurrentes (para cambio de servicios afectados, etc.). 
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Asistirá a las Reuniones de Coordinación que convoque el coordinador de S. y S. (o en su caso, el D.O.), 
en las que se levantará el correspondiente acta recogiendo lo tratado, los acuerdos y compromisos 
alcanzados, y la firma de los asistentes, incorporándose al archivo de prevención de la obra. 
A través de su organización preventiva en la obra, que incorporará los recursos preventivos cuya 
presencia es obligada en obra de acuerdo a la legislación vigente, exigirá y vigilará el cumplimiento del 
PSS por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas y trabajadores autónomos, sean del nivel de 
la cadena de subcontratación que sean, de acuerdo a lo establecido al efecto en los Artículos 15, 17 y 
24.3 de la LPRL. Para ello entregará a cada subcontratista, con la antelación suficiente para su análisis, 
la parte del PSS que le atañe, para que, una vez estudiado, asista a la Reunión de Coordinación 
siguiente, además de cumplirlo en la ejecución. Asimismo, instará a los subcontratistas a transmitir el 
contenido del PSS a sus trabajadores, exigiendo el correspondiente Recibí, que pasará al archivo de 
documentación preventiva de la obra. Tal como se establece en la legislación, el contratista principal 
estará afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas. 
Informará y proporcionará las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas 
subcontratistas y a sus trabajadores autónomos, tanto de las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación. 
Mantendrá todas las medidas preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el 
responsable de la disposición y correcto uso y empleo de las mismas por los trabajadores en el 
momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de 
comenzar cada actividad algún miembro de la organización preventiva del contratista en la obra 
comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas y preparadas para colocar. 
Siendo obligación del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas. 
En relación a los equipos de protección individual, el Contratista es el responsable de que todos los 
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en el PSS o en las disposiciones de 
aplicación para cada tipo de actividad; de igual modo, es responsable no sólo de proporcionar los 
equipos de protección, sino también de que su utilización se realice adecuadamente. 
Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el párrafo subcontratación del Artículo C104/08.- 
“Desarrollo y control de las obras del presente Pliego, el Contratista deberá informar al coordinador de 
seguridad y salud, con la debida antelación, la incorporación de todo contratista, subcontratista o 
trabajador autónomo a la obra. 
Deberá comunicar al coordinador de seguridad y salud o, en su caso, al D.O., con carácter inmediato, 
todos los accidentes e incidentes ocurridos en la obra, independientemente de su gravedad, así como 
de los accidentes en blanco (sin baja). Después de la primera comunicación presentará informe 
completo al respecto, aportando asimismo la información generada, en su caso, por la intervención de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Gabinete de Seguridad y Salud y otras instituciones. La 
aportación documental anterior se hará igualmente cuando los organismos citados intervengan por 
cualquier otra causa preventiva, cualquiera que fuera ésta. 
1.8.2 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DEL CONTRATISTA EN LA OBRA 
Para el adecuado cumplimiento de las obligaciones preventivas del contratista en el contexto del 
Artículo C101/07.- “Disposiciones generales”, más específicamente las relativas a la integración de la 
actividad preventiva (tal como establece el Artículo 1 del RD 39/97 y las reformas introducidas en la 
Ley 54/2003), la presencia de recursos preventivos en la obra(de acuerdo al artículo 32 bis y a la 
disposición adicional catorce de la Ley 31/95 y a la disposición adicional única del RD 1627/97) y la 
coordinación de actividades concurrentes (Artículo 24 de la Ley y RD 171/2004), el contratista 
dispondrá en obra el equipo y organización preventiva que aquí se establecen con carácter mínimo, 
que deberá ser concretado en el PSS. 
Bajo la dependencia y máxima dirección del empresario o, en su caso, del Delegado del Contratista 
(que podrá en el PSS establecer las jerarquías, organización concreta y responsabilidades en la forma 
que considere oportuna según su propia organización empresarial, manteniendo las titulaciones y 
conocimientos aquí requeridos con carácter mínimo en cada puesto) serán nombrados: 
Facultativo Encargado o Responsable del cumplimiento de las obligaciones del empresario en la obra, 
principalmente vigilar el cumplimiento efectivo del PSS: El Delegado del Contratista o preferiblemente 
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el Jefe de Obra (si no coinciden) para el tipo de obra que así lo requiera; en el resto de obras, mínimo 
Encargado General o similar. 
Persona designada por la empresa para la presente obra, que tendrá la capacidad requerida para 
desarrollar las funciones de la actividad preventiva de acuerdo a lo exigido para el PSS en el párrafo b) 
del punto 3 del apartado anterior denominado consideraciones generales. Deberá planificar las 
medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, comunicar e investigar los accidentes e 
incidentes, estar en contacto con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
supervisar al resto del personal preventivo del Contratista, organizar y dirigir la coordinación 
preventiva con otras empresas concurrentes en la obra, y otras funciones de similar naturaleza. 
Trabajador Encargado de la seguridad en la obra, que tendrá presencia continua en la misma, con las 
obligaciones de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el PSS en lo concerniente a las actividades 
realizadas por su empresa, así como de comprobar la aplicación de la normativa de prevención por el 
resto de subcontratistas y trabajadores autónomos. En función de la magnitud y dispersión de las 
actividades desarrolladas por la empresa, llegado el caso, se nombrará, en tajos que por su magnitud y 
complejidad lo demanden, a criterio del Contratista, un trabajador encargado por tajo. 
Trabajador Encargado de la equipación y el mantenimiento del estado de los Equipos de Protección 
Individual de todos los trabajadores. 
Trabajador Encargado de mantener actualizado y completo el archivo de seguridad y salud de su 
empresa en la obra. 
Trabajador Encargado de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de desarrollar 
esta tarea, teniendo en cuenta, en su caso, la compatibilidad con el tráfico público y otras necesidades 
de uso de la carretera objeto de la obra. 
Dependiendo de la magnitud de las actividades a desarrollar, según sea la obra, las figuras recogidas 
en los párrafos anteriores, a excepción de la del técnico de prevención, podrá recaer, incluso, en un 
trabajador. El establecimiento definitivo de esta organización se realizará en el PSS. 
El contratista dispondrá también, dentro de esta organización, los recursos preventivos con presencia 
contínua en los tajos y actividades de la obra en los que se realicen trabajos de especial riesgo, tal 
como establece el Artículo 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/95 y la 
disposición adicional única del RD 1627/97. La formación de estos recursos deberá adecuarse a lo 
establecido (con carácter mínimo) en el RD 39/97 en la forma que establece la Ley 31/95 y el RD 
171/2004. Dichos recursos preventivos deberán integrarse en la organización preventiva del 
contratista en la obra pudiendo en su caso, coincidir con las figuras anteriormente expuestas. 
El Contratista está obligado a incorporar a su PSS, independientemente de lo que el ESS o el EBSS 
indique al respecto, la relación de personal que ejercerá estas funciones, así como su dedicación a las 
mismas, de acuerdo y en las condiciones mínimas establecidas en este Artículo. Antes del comienzo de 
la obra comunicará al D.O. y al coordinador de S. y S. por escrito dicho personal, sin perjuicio de que 
durante la ejecución realice cambios justificados, que deberá también comunicar de la misma forma. 
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2. MATERIALES 
2.1 TUBOS DE PVC 
Definición, transporte y almacenamiento, recepción y control de calidad, uniones y medición y abono: 
2.1.1 DEFINICIÓN 
Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 
Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC: 
• Tubos de PVC ranurados para drenaje. 
2.1.2 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las 
piezas que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras. 
Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los 
listones de madera que forman el palé. 
Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes, 
para lo cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas. 
La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 
En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas 
plásticas o lonas. 
La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 
2.1.3 RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte 
perpendicular al eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.  
Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.  
Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos 
siguientes: 
• Designación comercial 
• Siglas PVC 
• Diámetro nominal en mm 
2.1.4 UNIÓN ENTRE TUBOS 
Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo de 
unión. Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.  
Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 
Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. 
Insertando el tubo en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema 
permitirá absorber las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir 
para un correcto montaje son las siguientes: 
• Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 
• Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para facilitar el 
deslizamiento de ambas. 
• Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta introducirlo. 
En función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tráctel o por medio 
del tubo suspendido. 
Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin 
presión, y los tubos estructurados.  
Unión por encolado .Se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se 
empleará en tubos de diámetro reducido. 
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La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un extremo dentro del 
otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior. 
Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de 
ataque químico. 
Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una 
brida metálica. 
En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la compresión de 
las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del accesorio de 
unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el 
fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 
Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la 
unión de un tubo de PVC con otro de fundición. 
En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo ni 
para el anillo elastomérico. 
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de 
cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Tolerancias en la unión entre tubos: 
Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º, en 
las mismas condiciones de estanqueidad. 
2.1.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de la que formen parte. 
En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 
2.2 TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
Definición, características generales, materiales, transporte y almacenamiento, recepción y control de 
calidad, uniones y medición y abono. 
2.2.1 DEFINICIÓN 
Conducto de hormigón elaborado en fábrica que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 
Se distinguen los siguientes tipos de tubos: 
• Tubos de hormigón en masa. 
• Tubos de hormigón armado. 
• Tubos drenantes. 
• Tubos de hormigón con fibra de acero. 
Los tubos prefabricados de hormigón en masa tienen unas buenas cualidades para ser utilizados en 
tuberías sin presión y siempre que el proceso de fabricación sea muy cuidado.  
Para los tubos prefabricados de hormigón armado, la norma UNE 127.010 define cuatro clases 
resistentes (clases 60, 90, 135 y 180) y la norma ASTM C-76 M cinco (clases I, II, III, IV y V), en función 
de la capacidad resistente del tubo.  
La clase ASTM de tubo a emplear es la definida en el Proyecto, en función de:  
• Diámetro de la conducción 
• Apoyo proyectado 
• Talud de la zanja (pronunciado<1:5 ó tendido>1:5) 
• Compactación del relleno (buena o ligera) 
• Material del relleno (zahorras, tierra arcillosa o tierras) 
• Tráfico a soportar (ligero=7t, medio=13t, pesado=60t) 
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• Altura de tierras sobre clave tubería (de 0,30 a 5,0 m) 
• Los tubos drenantes se emplean en zanjas drenantes para el drenaje de la plataforma. 
2.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos empleados en conducciones sin presión 
cumplirán lo indicado en la norma UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. 
Los tubos de hormigón empleados en conducciones con presión, cumplirán lo especificado en las 
siguientes normas: 
➢ UNE-EN 639 (1.995).- “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, incluyendo 
juntas y accesorios”. 
➢ UNE-EN 640 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado y tubos de presión de hormigón 
con armadura difusa (sin camisa de chapa) , incluyendo juntas y accesorios”. 
➢ UNE-EN 641 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo 
juntas y accesorios”. 
➢ UNE-EN 642 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa, 
incluyendo juntas, accesorios y prescripciones relativas al acero de pretensar para tubos”. 
2.2.3 MATERIALES 
Hormigón: 
Los hormigones y sus componentes, además de lo recogido en el PG-3, cumplirán lo especificado en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 1.986, y la 
EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 30 N/mm2. 
 
Acero: 
El acero a emplear en la fabricación de tubos de hormigón armado cumplirá las especificaciones 
recogidas en la EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado, deberá tener simultáneamente las dos 
series de armaduras siguientes: 
• Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices. 
• Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo o cercos circulares 
soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como máximo. La sección de los 
cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción para 
flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas por el D.O. 
Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los 
extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 
El tipo de acero a emplear será B 400 S ó B 500 S, según las especificaciones indicadas en el Proyecto. 
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 
rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre 
piedras, y en general se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no 
sufran golpes de importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición 
horizontal y paralelamente a la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta 
fragilidad en transportes largos, sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 
El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de los tubos. No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables 
desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un 
revestimiento protector que garantice que la superficie del tubo no queda dañada. Es conveniente la 
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suspensión por medio de bridas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Al proceder a la 
descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre si o contra el suelo. Los 
tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de tal 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede apoyado 
sobre puntos aislados. 
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que 
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. Se 
recomienda siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas 
manipulaciones, en el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos siempre 
que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación 
y de tal forma que queden protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 
Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las 
precauciones necesarias para que no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos 
horizontalmente o verticalmente sobre superficies planas. Las tuberías y accesorios que hayan de ser 
instaladas en las zanjas se almacenarán a una distancia de éstas, de forma que no resulten cargas 
inaceptables para la estabilidad de las paredes de las zanjas. 
2.2.5 RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD 
Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los requisitos 
exigidos por la norma UNE 127-010. 
Cada pieza o albarán de entrega constarán de los datos siguientes: 
• Identificación del producto 
• Diámetro nominal 
• Número de identificación de la serie o fecha de fabricación 
 
2.2.6 UNIÓN ENTRE TUBOS 
El dispositivo de unión entre tubos será del tipo enchufe/campana por compresión y deslizamiento, en 
el que la junta de estanqueidad podrá colocarse sobre un macho escalonado o sobre un macho 
acanalado, donde queda confinada. El sistema dispondrá de juntas deslizantes elásticas, que también 
podrán ser autolubricadas, diseñadas con secciones de contacto amplias para minimizar los problemas 
de comportamiento a largo plazo, y así garantizar la resistencia a la penetración de raíces y evitar 
tensiones excesivas en la unión entre tubos. 
Tolerancias en la unión entre tubos 
Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 1,5º, en 
las mismas condiciones de estanqueidad. 
2.2.7 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de los tubos prefabricados de hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado 
en la unidad de obra de la que formen parte. 
En acopios, los tubos prefabricados de hormigón se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 
2.3 CEMENTO 
Definición, condiciones generales, cementos utilizables, transporte y almacenamiento, suministros e 
identificación, control de calidad, medición y abono y especificaciones técnicas y distintivos de calidad: 
2.3.1 DEFINICIÓN 
Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 
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2.3.2 CONDICIONES GENERALES 
Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y 
de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas: 
➢ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
➢ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
➢ UNE 80 305 Cementos blancos. 
➢ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
➢ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 
➢ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 
Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-03)". 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
2.3.3 CEMENTOS UTILIZABLES 
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones establecidas 
en la tabla. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se le 
exigen. 
 
Los cementos comunes y los cementos para usos especiales se encuentran normalizados en la UNE 
80301:96 y la UNE 80307:96, respectivamente. 
2.3.4 TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO 
El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 
El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. 
El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios 
neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70 ºC), y si se 
realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes: 
• Cuarenta grados Celsius (40 ºC). 
• Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5 ºC). 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 
Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el 
suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo 
indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 
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El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, 
silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes 
de las exigidas en este Pliego o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 
2.3.5 SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN 
Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 
Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa 
conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) de la vigente "Instrucción para la recepción 
de cementos (RC-03)". Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 
Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 
80 403. 
Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de 
distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución. 
2.3.6 CONTROL DE CALIDAD 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 
obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la 
temperatura del cemento a su llegada a obra. 
 
 
2.3.6.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 
202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia 
recibida semanalmente, en suministros continuos o casi-continuos, o cada uno de los suministros, en 
suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente 
"Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)"; una para realizar los ensayos de recepción y otra 
para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, 
donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación 
producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera 
muestra para éste. 
La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 de la 
vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-03)". 
2.3.6.2 CONTROL ADICIONAL 
Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada 
tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el presente Pliego o el Director de las Obras, 
se realizaran obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción. 
Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo 
superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizaran, como mínimo, 
los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra 
representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido 
formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, 
salvo si el nuevo periodo de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la 
obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra 
vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte. 
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En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra anormales, el 
Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación 
de las condiciones de almacenamiento del cemento. 
2.3.6.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna 
de las especificaciones establecidas en el presente artículo. 
2.3.7 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de 
que forme parte. 
2.3.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo dispuesto en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos.  
NORMAS REFERENCIADAS: 
➢ UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados 
anormales (método de la pasta de cemento). 
➢ UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
➢ UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 
➢ UNE 80 305 Cementos blancos. 
➢ UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 
➢ UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 
➢ UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 
➢ UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad. 
 
2.4 BETUNES ASFÁLTICOS 
Definición, condiciones generales, transporte y almacenamiento, recepción e identificación, control de 
calidad, medición y abono y especificaciones técnicas y distintivos de calidad. 
2.4.1 DEFINICIÓN 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir 
de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción 
de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles 
en sulfuro de carbono. 
2.4.2 CONDICIONES GENERALES 
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de 
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo. 
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de 
la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su 
penetración, según la NLT124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para 
su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla que se reproduce a continuación: 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
2.4.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El betún asfáltico no se suministrará en bidones. El transporte a obra del betún asfáltico se llevará a 
cabo a granel por medio de cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien 
visibles. Los betunes asfálticos se transportarán siempre en caliente, por lo que las cisternas deberán 
estar preparadas para poder calentar el betún cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste 
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baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la 
toma de muestras. 
El Contratista comunicará a la Dirección de Obra con la debida antelación, el sistema de transporte a 
utilizar, para obtener la aprobación correspondiente si procede. 
Las cisternas estarán dedicadas exclusivamente al transporte de betún asfáltico, debiendo realizarse 
una adecuada limpieza previa si hubiera contenido antes algún producto de cualquier otro tipo o 
naturaleza. 
El Director de las Obras podrá autorizar, sólo para transportes muy cortos y en casos excepcionales, la 
utilización de cisternas ordinarias sin aislamientos ni sistema de calefacción, incluso las empleadas 
corrientemente para el transporte de otros líquidos, siempre que se pueda comprobar que se ha 
empleado la cisterna completamente limpia. 
El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que 
deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que contarán con 
los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. 
Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles 
y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la 
temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius 
(10º C). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán 
preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, 
aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de 
cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por 
tubería directa. 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 
trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; 
y de no ser de su conformidad, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias 
para que aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 
2.4.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el 
certificado de garantía de calidad. 
El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 
• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
• Fecha de fabricación y de suministro. 
• Identificación del vehículo que lo transporta. 
• Cantidad que se suministra. 
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado. 
• Nombre y dirección del comprador y del destino. 
• Referencia del pedido. 
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• En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de 
este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 
calidad. 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos: 
• Referencia del albarán de la cisterna. 
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado. 
• Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y del 
punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182. 
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos: 
• La curva de peso específico en función de la temperatura. 
• La temperatura máxima de calentamiento. 
• Los valores del resto de las características especificadas en las tablas anteriores, que deberán 
ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días. 
2.4.5 CONTROL DE CALIDAD 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este articulo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de 
aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 
 
 
 
 
2.4.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LAS CISTERNAS 
De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomaran dos (2) muestras de, al menos, un 
kilogramo (1 Kg.), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque 
de almacenamiento.  
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra 
se conservara hasta el final del periodo de garantía. 
2.4.5.2 CONTROL DE LA ENTRADA DEL MEZCLADOR 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 
211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de 
betún asfáltico. En cualquier caso, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 
Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote. 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 Kg.), según la NLT-121, en 
algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 
Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra 
se conservara hasta el final del periodo de garantía. 
2.4.5.3 CONTROL ADICIONAL 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de betún asfáltico, y cuando lo especifique el presente Pliego, se realizarán los ensayos 
necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 211.1. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se 
llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime 
necesarias. 
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Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 
ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea 
o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado 
en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para 
ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto 
a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). 
No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectara en ningún caso a la 
realización ineludible de los ensayos de penetración, Índice de penetración y punto de fragilidad 
Fraass. 
2.4.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1. 
2.4.6 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la que 
forme parte. 
2.4.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados 
en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando 
dicho distintivo este homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por 
las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
2.5 PINTURA A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS 
Definición y clasificación, composición, características generales, características de la película seca de 
espray-plástico, punto de reblandecimiento, estabilidad al calor, solidez a la luz, resistencia al impacto 
y resistencia al deslizamiento. 
2.5.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Este artículo cubre los materiales termoplásticos, aplicables en caliente, de modo instantáneo, en la 
señalización de pavimentos bituminosos. 
Estas pinturas deberán aplicarse indistintamente por extensión o mediante pulverización con pistola, 
permitiendo la adición de microesferas de vidrio inmediatamente después de su aplicación. 
2.5.2 COMPOSICIÓN 
La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales se da un amplio 
margen en la selección de las materias y procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando 
las pinturas acabadas cumplan las exigencias de este Artículo. 
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2.5.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
El material será sólido a temperatura ambiente y de consistencia pastosa a cuarenta grados 
centígrados (40°C). 
El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico y otros agentes 
químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a causa del aceite que 
pueda depositar el tráfico. 
En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de alguna forma 
peligrosos a personas o propiedades. 
La relación viscosidad/temperatura del material plástico permanecerá constante a lo largo de cuatro 
recalentamientos como mínimo. 
Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto específico se fundirá y mantendrá a una temperatura 
mínima a diecinueve grados centígrados (19°C) sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a 
esta temperatura. 
Al calentarse a doscientos grados centígrados (200°C) y dispersarse con paletas no presentará 
coágulos, depósitos duros, ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, partículas extrañas u 
otros ingredientes que pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 
El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del veinte por ciento (20%) y asimismo un 
cuarenta por ciento (40%) del total en peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método 
será combinex, debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo. 
El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, una de las 
cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de un compuesto 
termoplástico no será menor del quince por ciento (15%) ni mayor del treinta por ciento (30%) en 
peso. 
El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de treinta 
segundos (30 s); no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico. 
2.5.4 CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA DE ESPRAY-PLÁSTICO 
Todos los materiales deberán cumplir con la "BRITISH STANDARD SPECIFICATION FOR ROAD MARKING 
MATERIALS" B.S. 3262 parte 1. 
La película de espray-plástico blanco, una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de matices. 
La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será aproximadamente 80 (MEL 12.97). 
El peso específico del material será de dos kilogramos por litro (2 kg/l) aproximadamente. 
2.5.5 PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 
Es variable según las condiciones climáticas locales. Se requiere para las condiciones climáticas 
españolas que dicho punto no sea inferior a noventa grados centígrados (90°C). Este ensayo debe 
realizarse según el método de bola y anillo ASTM-B-28-58T 
2.5.6 ESTABILIDAD AL CALOR 
El fabricante deberá aclarar la temperatura de seguridad; esto es la temperatura a la cual el material 
puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la máquina de 
aplicación sin que tenga lugar una seria degradación. 
Esta temperatura, no será menor de S más cincuenta grados centígrados (S + 50°C) donde S es el punto 
de reblandecimiento medido según ASTM-B-28-58T. La disminución en luminancia usando una 
espectrofotómetro de reflectancia EE1 con filtros 601, 605 y 609 no será mayor de cinco (5). 
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2.5.7 SOLIDEZ A LA LUZ 
Cuando se somete a la luz ultravioleta durante dieciséis horas (16 h), la disminución en el factor de 
luminancia no será mayor de cinco (5). 
2.5.8 RESISTENCIA AL FLUJO 
El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de doce centímetros (12 
cm) de diámetro y cien más o menos cinco milímetros (100 ±5 mm) de altura, durante cuarenta y ocho 
horas (48 h) a veintitrés grados centígrados (23°C) no será mayor de veinticinco (25). 
2.5.9 RESISTENCIA AL IMPACTO 
Seis de diez muestras de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y veinticinco milímetros (25 mm) 
de grosor no deben sufrir deterioración bajo el impacto de una bola de acero cayendo desde dos 
metros (2 m) de altura a la temperatura determinada por las condiciones climáticas locales. 
2.5.10  RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 
Realizado en ensayo mediante el aparato Road Research Laboratory Skid, el resultado no será menor 
de cuarenta y cinco (45). 
2.6 EMULSIONES BITUMINOSAS 
Definición, condiciones generales, transporte y almacenamiento, recepción e identificación, control de 
calidad, medición y abono, especificaciones técnicas y distintivos de calidad: 
2.6.1 DEFINICIÓN 
Se definen como emulsiones  bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo 
que determina la denominación de la emulsión. 
 
2.6.2 CONDICIONES GENERALES 
Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el artículo 211 
del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del 
betún en la fase acuosa. 
A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se 
compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación 
(aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o 
que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guión (-) 
y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual y, en su caso, de la letra d o b, para 
emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación, 
especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2. 
De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán cumplir 
las especificaciones de la tabla 213.1 ó 213.2. 
Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con 
cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para 
el uso a que se destinen. Los valores límite para la adhesividad y envuelta, así como los métodos de 
determinarlos serán los que se especifiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la 
unidad de obra de la que forme parte. 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 
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2.6.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y 
transporte. 
El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y 
trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; 
y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna 
correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de entre las 
indicadas en las tablas 213.1 y 213.2. 
2.6.3.1 EN BIDONES 
Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una virola 
de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético. 
Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que hubiesen contenido emulsiones 
bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el 
fabricante. 
Los bidones con emulsión  bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente 
protegidas de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de 
motores, máquinas, fuegos o llamas. 
2.6.3.2 EN CISTERNAS 
Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema 
de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre 
que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento 
adecuado para la toma de muestras. 
 
La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que 
trabajen a presión, y que cuenten con los aparatos de medida y seguridad necesarias, situadas en 
puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras. 
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de 
trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 
Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de 
modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por 
tubería directa. 
2.6.4 RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN 
Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un 
albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la 
producción a la que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que 
exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, 
de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2. 
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la 
marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, y lo 
hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad. 
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El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:  
• Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
• Fecha de fabricación y de suministro. 
• Identificación del vehículo que lo transporta. 
• Cantidad que se suministra. 
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo 
con la denominación especificada en el presente artículo. 
• Nombre y dirección del comprador y del destino. 
• Referencia del pedido. 
En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, 
según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo. 
La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:  
• Referencia del albarán de la remesa. 
• Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo 
con la denominación especificada en el presente artículo. 
• Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma NLT-194, viscosidad 
Saybolt Furol, según la norma NLT-138, contenido de agua, según la norma NLT-137, y 
tamizado, según la norma NLT-142. 
A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las características 
especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo 
no superior a diez (10) días. 
2.6.5 CONTROL DE CALIDAD 
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, los 
criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no 
serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 
Obras. 
2.6.5.1 CONTROL DE RECEPCIÓN 
Suministro en bidones 
De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán dos 
(2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) según la NLT-121, sobre una de las muestras se 
realizarán los siguientes ensayos:  
• Carga de partículas, según la NLT-194. 
• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
• Contenido de agua, según la NLT-137. 
• Tamizado, según la NLT-142. 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 
fijar otro criterio para el control de recepción de los bidones. 
Suministro de cisternas 
De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán dos 
(2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) según la NLT-121, sobre una de las muestras se 
realizarán los siguientes ensayos:  
Carga de partículas, según la NLT-194. 
Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
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Contenido de agua, según la NLT-137. 
Tamizado, según la NLT-142. 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 
En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 
fijar otro criterio para el control de recepción de los bidones. 
2.6.5.2 CONTROL EN EL MOMENTO DE EMPLEO 
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de 
emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, 
imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 
lote. 
De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, a la 
salida del tanque de almacenamiento. 
Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:  
• Carga de partículas, según la NLT-194. 
• Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138. 
• Contenido de agua, según la NLT-137. 
• Tamizado, según la NLT-142. 
Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran 
necesarios. 
 
2.6.5.3 CONTROL ADICIONAL 
Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y 
composición de emulsión bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características reseñadas 
en las tablas 213.1 y 213.2. 
Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante 
un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) 
muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo de 
tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la norma 
NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y 
realización de nuevos ensayos, o a su retirada. 
En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá 
disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las 
condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa. 
Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se 
llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime 
necesarias, de entre las especificadas en las tablas 213.1 y213.2, 
Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 
ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea 
o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones 
técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado 
en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para 
ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto 
a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No 
obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la 
 D O C U M E N T O  N º 3 - P L I E G O  D E  P R E S C R I P C I O N E S  T É C N I C A S  P A R T I C U L A R E S  
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. VARIANTE BÁDAMES CA-267  
 
Universidad de Cantabria    Página 32 
realización ineludible de los ensayos de carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de 
agua y tamizado. 
2.6.5.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 
2.6.6 MEDICIÓN Y ABONO 
La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte. 
En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas. 
2.6.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados 
en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando 
dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 
constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando 
dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por 
las Administraciones públicas competentes en materia  de carreteras, la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- 
autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.  
 
3.   EXPLANACIONES 
3.1 DEMOLICIONES 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 301.- 
“Demoliciones” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
3.1.1 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Derribo de construcciones: 
-Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 
-Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, 
etc.), se suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de cualquier otra actuación que 
se deba realizar. 
-Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 
-Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la demolición, 
reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
-Retirada de los materiales de derribo: 
-El D.O., establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo. 
3.1.2 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 301.5 del PG-3. El precio incluye todas 
las operaciones consideradas en el estudio de demolición, no así el fresado en frío del pavimento que 
sea objeto de abono independiente. 
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3.1.3 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a las siguientes unidades de los cuadros de precios del Proyecto: 
C301/0407.02.- “m3 Demolición por fragmentación mecánica”. 
3.2 DESBROCE DEL TERRENO 
Esta unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- “Desbroce del 
terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
3.2.1 DEFINICIÓN 
El desbroce incluye la retirada de estacas de los cerramientos rurales y sus cimentaciones, así como del 
resto de los elementos que los constituyen (cables, mallas, etc.). También incluye la eliminación de los 
árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro que no hayan sido 
contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, 
plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza. 
3.2.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Remoción de los materiales de desbroce y medición y abono. 
3.2.2.1 REMOCIÓN DE LOS MATERIALES DE DESBROCE 
Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 
terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el Director de Obra. Los pozos y 
agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la explanación se 
rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de compactación. 
3.2.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del proyecto por los 
metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio no incluye la unidad 
de tala de árbol y extracción de tocón, y la retirada de señalización vertical, farolas y postes, porque 
son de abono independiente. 
3.3 TALA DE ÁRBOL CON EXTRACCIÓN DEL TOCÓN 
Definición, ejecución de las obras y medición y abono. 
3.3.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar y retirar de la zona 
afectada por las obras, los árboles definidos en el proyecto de forma individualizada o indicados por 
Director de Obra. La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: tala del árbol, 
extracción del tocón, carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo, 
relleno y compactación de las oquedades causadas por la extracción de los tocones y raíces con 
zahorra artificial. 
Se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 cm y árboles medianos aquellos 
que tienen un perímetro comprendido entre 60 y 160 cm, medidos según se indica en el apartado 
medición y abono del presente Artículo. 
3.3.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
La ejecución de esta unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del 
Director de Obra. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las precauciones 
necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como 
al personal y medios de obra. 
Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en longitudes no inferiores a 
tres (3) metros, debiendo ser depositados en el lugar que designe el Director de Obra. 
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Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con 
zahorra artificial, y se compactarán al 98 % del Próctor Modificado hasta que la superficie se ajuste a la 
del terreno existente. 
Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados mediante transporte a 
vertedero o lugar de empleo. 
Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 
Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
3.3.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) de árbol realmente talado y destoconado, en función de su perímetro medido a 1 m de 
altura sobre el terreno ±5 cm, sin incluir ramas ni nudos. 
El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte de los materiales 
extraídos a vertedero o lugar de empleo según ordene el Director de Obra, el relleno y compactación 
de la oquedad causada por la extracción del tocón y las raíces con zahorra artificial, y el conjunto de 
operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 
La eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los árboles de cualquier perímetro que no 
hayan sido contemplados de forma individualizada en el Proyecto o indicados por el Director de Obra, 
así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de similar naturaleza se medirán y abonarán 
de acuerdo a lo especificado en los Artículos “Desbroce del terreno” o “Excavación de la explanación y 
préstamos” del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
 
3.4  DESPEJE DEL MARGEN DE LA PLATAFORMA 
Definición, ejecución de las obras y medición y abono. 
3.4.1 DEFINICIÓN 
Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la completa adecuación de los márgenes 
de la plataforma existente, hasta una anchura máxima de 1 m de cada uno, recogidos en el Proyecto o 
indicados por el Director de Obra, al objeto de permitir el desarrollo de operaciones posteriores, y así 
garantizar la correcta ejecución de las mismas. Esta unidad de obra consta de las operaciones 
siguientes: eliminación de plantas, malezas, escombros o cualquier otro elemento que ocupe los 
márgenes alterando la continuidad del perfil transversal de la carretera; retirada de los productos a 
vertedero. 
3.4.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. Las operaciones se 
realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto o del Director de Obra. 
Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, etc.) deberán ser retirados a vertedero. 
 Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 
unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
3.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de margen realmente limpiados. El precio incluye la limpieza del margen, el 
transporte de los materiales extraídos a vertedero, así como todas las operaciones y costes necesarios 
para la correcta ejecución de la unidad. El precio no incluye la unidad de tala de árbol y extracción de 
tocón, en el caso de que sea de abono independiente. Tampoco incluye la retirada de señalización 
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vertical, farolas y postes, así como la retirada de barreras de seguridad que, en su caso, sean de abono 
independiente. 
3.5  EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 320.- “Excavación 
de la explanación y préstamos” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
3.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES 
La excavación de la explanación y préstamos es la indicada en el Artículo C102/08.- “Descripción de las 
obras” del presente Pliego en el apartado “Datos de Proyecto”. 
En el caso de excavación clasificada, se consideran los tipos siguientes: 
Excavación en tierras y tránsito: Comprende la correspondiente a los materiales formados por tierras, 
rocas descompuestas meteorizadas y estratificadas y en general, todos aquellos que para su 
excavación no sea necesario el empleo de explosivos o martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora. 
En el caso de “Excavación clasificada”, el Contratista informará durante la ejecución, y notificará por 
escrito, para su aprobación, si procede, al Director de Obra, las unidades que corresponden a 
excavaciones en roca con explosivos, excavaciones en roca con martillo hidráulico acoplado a 
retroexcavadora y excavación en tierras y tránsito, teniendo en cuenta para ello las definiciones 
anteriores, y los criterios definidos por el Director de Obra. 
3.5.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para 
no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las 
características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: Inestabilidad de taludes en roca o de 
bloques de la misma, debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del 
pie de la excavación, encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras, taludes 
provisionales excesivos, etc. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 
3.5.2.1 CONDICIONES GENERALES 
Durante la excavación el Contratista deberá disponer a pie de obra de un técnico experto en voladuras 
que participe en las fases de preparación del Plan de excavación por voladura y de dispositivos que 
eviten los riesgos, así como en la ejecución de esta unidad. Este técnico deberá ser aprobado 
previamente por el Director de Obra, debiendo tener una titulación suficiente y con amplia experiencia 
en la materia. 
3.5.2.2 TOLERANCIA GEOMÉTRICA DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Las tolerancias máximas admisibles expresadas en centímetros entre los planos y superficies de 
taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos serán las siguientes: 
- Taludes de hasta 3 m: + 15 cm 
- Taludes de 3 a 10 m: + 25 cm 
- Taludes de más de 10 m: + 40 cm 
Estas tolerancias podrán ser modificadas por el Director de Obra. 
La tolerancia máxima admisible en pendientes, fondos de cunetas y drenajes será función de la 
pendiente definida en el Proyecto para cada unidad de obra. 
-Cunetas y drenajes con pendiente entre el 3‰ - 5‰ = ± 1 ‰ 
-Cunetas y drenajes con pendiente entre el 5‰ - 1% = ± 2 ‰ 
-Cunetas y drenajes con pendiente mayor del 1% = ± 4 ‰ 
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La desviación máxima en planta de cunetas y drenajes con respecto a lo definido en el Proyecto será 
de 10 cm. 
3.5.3 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 320.4 del PG-3, con las adiciones 
siguientes: En todos los casos, el precio incluye la terminación de los taludes y la eliminación de los 
materiales desprendidos o movidos. 
Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora, excavación tierras y tránsito y 
excavación no clasificada. 
3.6 TERRAPLENES 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 330.- 
“Terraplenes” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 
Pliego. 
3.6.1 DEFINICIÓN 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales cuyas 
características se definen en el apartado 330.3 del PG-3, en zonas de tales dimensiones que permitan 
de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear una plataforma sobre la 
que se asiente el firme de una carretera. Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 
• Extensión de una tongada. 
• Humectación o desecación de una tongada. 
• Compactación de una tongada. 
• Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 
 
3.6.2  MATERIALES 
Clasificación de materiales y criterios generales 
3.6.2.1  CRITERIOS GENERALES 
El tipo de material a emplear en las cuatro zonas de las que consta el terraplén (coronación, núcleo, 
espaldón y cimiento) será el necesario para conseguir la categoría de explanada indicada en el 
apartado “Datos de Proyecto” del Artículo -“Descripción de las Obras” del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
En ningún caso se permite el empleo de suelos marginales, inadecuados, colapsables, expansivos, con 
yesos, con otras sales solubles o con materia orgánica. 
3.6.2.2  CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
Además de las condiciones indicadas en el Artículo 330.3 del PG-3, se establecen como prescripciones 
complementarias las que se indican en la siguiente tabla: 
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3.6.3 EMPLEO 
Grado de compactación y uso por zonas 
3.6.3.1 USO POR ZONAS 
Los suelos adecuados para emplear en coronación tendrán un índice CBR ≥ 6 y los suelos seleccionados 
tendrán un índice CBR ≥ 12, para las condiciones de compactación de puesta en obra. 
3.6.3.2 GRADO DE COMPACTACIÓN 
Se empleará como ensayo de referencia el Próctor Modificado. 
 
3.6.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Control de compactación y terminación y refino de la explanada: 
3.6.4.1 CONTROL DE COMPACTACIÓN 
En coronación (explanada), el módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo 
de carga con placa Ev2 será el correspondiente a la categoría de explanada indicada en el apartado 
“Datos de Proyecto” del Artículo- “Descripción de las Obras” del presente Pliego, de acuerdo con los 
valores definidos en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
3.6.4.2 TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
La terminación y refino de la explanada se realizará de acuerdo a lo especificado en el Artículo 
“Terminación y refino de la explanada” del presente Pliego. 
3.6.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 330.8 del PG-3: los rellenos tipo 
terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles transversales, 
siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según los 
cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén. 
En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el 
teórico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 
No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas 
proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable 
al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el 
Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho 
a percepción adicional alguna. 
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4. FIRMES 
4.1 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542- “Mezclas 
bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del PG-3 completadas o modificadas con las 
siguientes especificaciones contenidas en este Pliego. A continuación se desarrollan dichas 
especificaciones. 
4.1.1 MATERIALES 
Ligante hidrocarbonado y áridos. 
4.1.1.1 LIGANTE HIDROCARBONADO 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto a partir de la tabla 542.1, y 
será betún de penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100. 
Según la Tabla 542.1. – Tipo de ligante hidrocarbonado a emplear presente Instrucción de Carreteras 
6.1. 
En cao de emplear betunes con caucho estos deberán cumplir las especificaciones establecidas en la 
Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 
Los betunes de penetración  B 60/70 y B 80/100 podrán ser sustituidos por los betunes de penetración 
B 50/70 B y B 70/100 respectivamente, siempre que cumplan con los tipos, las especificaciones, y las 
condiciones nacionales especiales de la norma Europea UNE-EN 12.591. 
4.1.1.2 ÁRIDOS 
El tamaño máximo de las partículas de los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 
según el PG-3 debe ser inferior a 40mm en el presente Proyecto está restringido a 25 mm. 
El árido grueso deberá cumplir todas las características especificadas en el PG-3: angulosidad, índice de 
lajas, coeficiente de Los Ángeles, coeficiente de pulimento acelerado, entre otras. Además, el 
contenido de impurezas del árido grueso será inferior al cinco por mil (5%) en masa, según el anexo C 
de la UNE 146130. 
4.1.2 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa de 
firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante hidrocarbonado de la 
mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas en la 
tabla 542.11 del PG-3, para este caso concreto una dotación mínima de 4.5%(% en masa sobre el total 
de la mezcla bituminosa, incluido el polvo mineral). 
4.1.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Equipo de extendido y central de fabricación: 
4.1.3.1 CENTRAL DE FABRICACIÓN 
La central de fabricación deberá disponer de marcado CE para el tipo de mezcla bituminosa a emplear 
en proyecto. La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 
4.1.3.2 EQUIPO DE EXTENDIDO 
Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción previstas y un mínimo de 
precompactación del 80 %. La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento 
previo a su extendido será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC. La anchura 
mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 
4.1.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Aprovisionamiento de áridos y estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
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4.1.4.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓROMULA DE TRABAJO 
La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo. 
4.1.4.2 APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 
El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. Diez días 
antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un 
15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. Diariamente se suministrará, 
como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la jornada, sin descargarlos en 
los acopios que ya hayan sido aprobados 
4.1.5 TRAMO DE PRUEBA 
El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 
4.1.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS ÁRIDOS 
Se realizará ensayo de equivalente de arena para los áridos con la misma frecuencia de ensayo que la 
indicada en la tabla 542.18 del PG-3. 
4.1.7 MEDICIÓN Y ABONO 
La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso se medirá y abonará de acuerdo al 
Artículo 542.11 del PG-3. El precio incluye los áridos, el polvo mineral y eventuales adiciones, incluso 
cuando éstas sean cemento. 
 Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de las 
prescripciones establecidas en el apartado 542.2.2.- “Áridos” del PG-3, tuviera un valor del coeficiente 
de pulimento acelerado según UNE-EN 1097-8, en todos los ensayos que se realicen durante el control 
de calidad de la misma, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado en el PG-3 para la 
categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará la unidad de obra definida como “t 
Incremento de calidad de árido en capa de rodadura”, siendo condición para ello que esta unidad esté 
incluida en el presupuesto del proyecto. 
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores especificados 
en el PG-3, en todos los ensayos que se realicen durante el control de calidad de la misma, según los 
criterios del apartado 542.10.3.- “Regularidad superficial” se abonará la unidad de obra definida como 
“t Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura”, siendo condición para ello 
que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto. 
Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, los 
costes del traslado a obra del equipo de aglomerado no se abonarán, considerándose incluidos en la 
unidad correspondiente. 
En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure expresamente en los cuadros de 
precios y presupuesto del presente Proyecto, éste se abonará por las unidades (ud) de traslado 
realmente realizadas, incluyéndose en el precio el transporte y puesta a punto del equipo de 
aglomerado (extendedora y medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado. 
4.2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 530.- “Riegos de 
imprimación” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o 
modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
4.2.1 MATERIALES 
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECI o ECL-1, del Artículo 213.- 
“Emulsiones bituminosas” siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y 
compatibilidad con el material granular a imprimar. 
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4.2.2 DOTACIONES DE LOS MATERIALES 
La dotación del ligante mínima, se hace más restrictiva que en el PG-3, para este Proyecto no será 
inferior en ningún caso a seiscientos gramos por metro cuadrado (600 g/m2) de ligante residual. 
4.2.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Preparación de la superficie existente: 
Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o 
cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 
4.2.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 530.9 del PG-3. El ligante 
hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente 
empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la 
dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del 
ligante hidrocarbonado. El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por 
toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono 
incluirá la extensión del árido. 
4.3 RIEGO DE ADHERENCIA 
La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531.- “Riegos de 
adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas 
con las contenidas en este Artículo del presente Pliego.  
4.3.1 MATERIALES 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear será ECR-1, desarrollada en el Artículo 213.- “Emulsiones 
bituminosas” del PG-3. 
 
4.3.2 DOTACIÓN DE LOS MATERIALES 
La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado ,200 
g/m2, de ligante residual. 
4.3.3 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
Preparación de la superficie existente: 
Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se utilizarán 
barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta 
limpieza de la superficie 
4.3.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3, la emulsión bituminosa 
empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en 
una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El 
abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 
 
5. ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 
5.1 TIERRA VEGETAL 
Definición, procedencia, condiciones de suministro y anclaje 
Ejecución, medición y abono:  
5.1.1 DEFINICIÓN 
Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto contenido en 
materia orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 
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5.1.2 PROCEDENCIA 
La tierra vegetal puede proceder de: 
Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo 
en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe 
guardarse en montones de altura no superior a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso 
de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados 
entre puntos deben reducirse al mínimo. 
Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en materia orgánica, estará 
exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No tendrá más de un 20% de materiales 
pétreos de tamaño superior a 20mm, y la medida de los terrones será: 
 Tierra vegetal cribada............................................................... ≤ 16 mm 
Tierra vegetal no cribada............................................................ ≤ 40 mm 
5.1.3 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ANCLAJE 
El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a granel. Cuando se 
realice en sacos figurarán los siguientes datos: 
- Identificación del producto 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Peso neto. 
El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características. 
5.1.4 EJECUCIÓN 
Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el lugar donde    
ya de ser extendida. Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá 
a su extensión con el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado de los 
terrones para cumplir con lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
5.1.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra vegetal, caso de 
que se trate de tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante rastrillado y desmenuzado de 
terrones, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
5.2 HIDROSIEMBRA 
Definición, tipos, materiales, ejecución y medición y abono. 
5.2.1 DEFINICIÓN 
Se define como hidrosiembra a la aplicación de forma mecánica sobre un soporte adecuado, de la 
conveniente mezcla de semillas y fertilizantes al objeto de conseguir, una vez germinadas y 
desarrolladas, el manto de vegetación definido en cada caso. Se trata de una mezcla homogénea de 
agua y semillas, con otros aditivos compuestos por fertilizantes, mulches y estabilizantes químicos. 
5.2.2 TIPOS 
Hidrosiembra herbácea, compuesta por una mezcla semillas gramíneas y herbáceas, a base de 300 g 
de fibra, 100 g de turba negra, 30 g de estabilizador, 50 g de abono mineral y 30 g de semillas. 
5.2.3 MATERIALES 
Fertilizantes, mulch de fibra corta, agua, fijadores y semillas. 
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5.2.3.1 SEMILLAS 
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor o 
progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta que se 
presenta una situación favorable para su desarrollo. 
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto y color de la 
especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la 
aprobación del Director de Obra. 
Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido alguna 
enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. Cada especie deberá ser 
suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, identificados y rotulados, para 
certificar las características de la semilla. 
5.2.3.2 FIJADORES 
Productos que aplicados con la hidrosembradora forman una película homogénea, elástica y 
permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por polibutadienos, alginatos, 
derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de vinilo, polímeros sintéticos de base acrílica y 
otros. 
5.2.3.3 FERTILIZANTES 
Se aportará abono complejo de asimilación lenta y cumplirá lo especificado en el Artículo “Abono”. 
5.2.3.4 MULCH DE FIBRA CORTA 
Se define por mulch toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica con carácter protector. El 
empleo del mulch en la hidrosiembra tiene los efectos siguientes: 
- Aumenta la disponibilidad de agua para las plantas al estimular su infiltración y reducir la evaporación 
de la humedad del suelo. 
- Disminuye la escorrentía y la erosión. 
- Favorece el establecimiento de la cubierta vegetal. 
- Se empleará mulch orgánico de fibra corta a base de paja, algodón y pulpa de celulosa. 
5.2.3.5 AGUA 
El agua actúa como portador y acelerador del proceso de germinación de la semilla. La dosis de agua 
utilizada en la hidrosiembra es entre 2-5 litros /m2. 
Las aguas empleadas para la hidrosiembra y los riegos nunca serán salitrosas (su contenido en cloruros 
sódicos o magnésicos será siempre inferior al 1%). 
5.2.4 EJECUCIÓN 
Previamente a la hidrosiembra, la composición de la mezcla de semillas y el tipo de abono mineral 
serán sometidos a la aprobación del Director de Obra. 
El método empleado para realizar la hidrosiembra garantizará la adecuada distribución y dosificación 
de la misma, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de semilla si ésta hubiera sido insuficiente. 
La hidrosiembra se realizará en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda prohibido 
expresamente realizar hidrosiembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. 
Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios para 
mantener la hidrosiembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la misma en 
aquellas zonas en las que hubiera fracasado. 
5.2.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros cuadrados (m2) de hidrosiembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas, fijadores, 
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fertilizantes, mulch, y el agua, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad. 
5.3 PLANTACIONES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el “Manual de Plantaciones en el 
Entorno de la Carretera”, (1992). La elección de las especies a emplear en las plantaciones se llevará a 
cabo de entre las incluidas en el “Catálogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de 
carreteras”, Publicado por la Dirección General de Carreteras de 1990. 
 
5.3.1 DEFINICIÓN 
Se define como plantación, la introducción en tierra de especies vegetales que habiendo nacido y sido 
criadas en un determinado lugar, son sacadas de éste y se sitúan en la ubicación definida en el 
Proyecto o indicada por el Director de Obra para que arraiguen. Se han considerado las siguientes 
especies: 
• Árbol: vegetal leñoso que alcanza altura superior a 5 m, no se ramifica desde la base y posee un 
tallo principal denominado tronco. 
• Arbusto: vegetal leñoso que, como norma general, ramifica desde la base y no alcanza los 5 m 
de altura. 
• Planta de temporada: aquella dedicada al uso ornamental debido a la floración que 
experimenta, y que completa su ciclo vegetativo en unos meses. 
Las formas de suministro son muy variadas: 
• En contenedor 
• En esqueje 
• Con la raíz desnuda 
• Con cepellón 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
• Ejecución del hoyo o zanja de plantación para recibir la especie vegetal, incluido un primer 
abonado y riego. 
• Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar. 
• Plantación de la especie vegetal. 
• Relleno de tierra vegetal, abonado y riego. 
5.3.2 MATERIALES 
Árboles, arbustos y plantas de temporada, agua, abono y tierra. 
5.3.2.1 ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS DE TEMPORADA 
Se emplearán las especies vegetales que sean definidas en el Proyecto o las indicadas por el Director 
de Obra No podrán emplearse plantas que se encuentren dañadas. 
5.3.2.2 AGUA 
Podrán utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. El suministro y 
almacenamiento se realizará de manera que no se alteren sus condiciones. 
 
5.3.2.3 ABONO 
Se emplearán abonos minerales para el acondicionamiento del suelo. Pudiendo ser de los siguientes 
tipos: Abonos sólidos de fondo; Abonos de liberación lenta o muy lenta. Se cumplirá lo especificado en 
el Artículo.- “Abono”. 
5.3.2.4 TIERRA 
La tierra suministra cumplirá lo especificado en el Artículo “Tierra vegetal” del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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5.3.3 CONDICIONES DE PROCESO DE EJECUCIÓN 
Plantación de plantas de temporada, suministro con la raíz desnuda, suministro con cepellón, 
suministros en contenedor, plantación de árboles y arbustos y suministro 
5.3.3.1 SUMINISTRO 
El transporte se organizará de manera que sea el más rápido posible, tomando las medidas oportunas 
contra los agentes atmosféricos. El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la 
plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, las plantas sobrantes se 
depositarán en zanjas cubriendo las raíces convenientemente y protegiendo la planta. 
5.3.3.2 PLANTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS 
El inicio de la plantación exige la aprobación previa por parte del Director de obra. La apertura del 
hoyo o, en su caso, la zanja de plantación se hará con la mayor antelación posible para favorecer la 
meteorización del suelo. 
Dimensión mínima del agujero de plantación: 
• Árboles: 
o Ancho: 2 x diámetro de las raíces o cepellón 
o Profundidad: 1,5 x profundidad de las raíces o cepellón 
• Arbustos: 
o Ancho: diámetro de las raíces o cepellón + 15 cm 
Antes de proceder a la plantación se habrá abonado la tierra sobre la que se asentarán las raíces, y si el 
terreno es muy seco, se habrá llenado el hoyo de agua para humedecer la tierra. 
La planta quedará aplomada y en la posición prevista, las raíces quedarán en posición natural sin 
doblarse, especialmente cuando haya una raíz principal bien definida. En ningún caso quedarán bolsas 
de aire entre las raíces y la tierra una vez relleno el hoyo con tierra vegetal. 
No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar una vez esté colocado. 
Inmediatamente después de plantar se rellenará el hoyo con tierra vegetal, volviéndose a abonar y 
regar abundantemente. 
Todos los árboles se sujetarán por medio de tutores o tensores, al menos durante el período de 
garantía de la obra. 
No se realizarán plantaciones de árboles cuyo perímetro sea menor de 15 cm. 
La poda post-plantación se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas. 
Se regará con la frecuencia y cantidad necesaria para garantizar el correcto arraigamiento de la planta, 
haciéndolo preferentemente a primera hora de la mañana o última de la tarde. 
No se plantará en tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias cuantiosas o con temperaturas 
muy altas o suelo excesivamente mojado. 
5.3.3.3 SUMINISTROS EN CONTENEDOR 
Podrá emplearse este método en cualquier época del año. Se extraerá la planta del contenedor en el 
mismo momento de la plantación. Se recuperará y almacenará el envase, o bien se introducirá dentro 
del hoyo de plantación y se procederá a romperlo y retirarlo. 
5.3.3.4 SUMINISTRO CON CEPELLÓN 
La colocación del cepellón en el hoyo de plantación se hará sin dañar la estructura interna del mismo. 
Cuando sea protegido con malla metálica y yeso, una vez dentro del hoyo de plantación se romperá el 
yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, retirando todos estos materiales. 
5.3.3.5 SUMINISTRO CON LA RAÍZ DESNUDA 
Se limpiarán las raíces quedando sólo las sanas y viables. La planta se colocará procurando que las 
raíces queden en posición natural, sin que se doblen, en especial las de mayor diámetro. 
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5.3.3.6 PLANTACIÓN DE PLANTAS DE TEMPORADA 
El inicio de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director de Obra. Los trabajos de 
acondicionamiento del suelo se harán con antelación suficiente para facilitar la aireación del suelo. Se 
regará con la frecuencia y cantidad necesaria para garantizar el correcto arraigamiento de la planta, 
haciéndolo preferentemente a primera hora de la mañana o última de la tarde. No se plantará en 
tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias cuantiosas o con temperaturas muy altas o suelo 
excesivamente mojado. 
Cuando el suministro sea en contenedor, los hoyos tendrán, como mínimo, las mismas dimensiones 
que éste. Cuando el suministro sea con las raíces desnudas, éstas se limpiarán quedando sólo las sanas 
y viables. La planta se colocará procurando que las raíces queden en posición natural, sin que se 
doblen, en especial las de mayor diámetro. 
5.3.4 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las 
unidades (ud) de árbol, arbusto o planta realmente plantada. El precio incluye la especie vegetal, la 
apertura del hoyo, la tierra vegetal, el abono, el riego, así como todas las operaciones y costes 
necesarios para la correcta ejecución de la unidad. No serán de abono las plantas rechazadas ni los 
gastos ocasionados por las sustituciones de dichas plantas. El árbol se definirá en función de su 
perímetro medido a 1 m de altura sobre el terreno ±5 cm, en una zona exenta de ramas y nudos. 
5.4 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
Definición, ejecución, medición y abono y unidades que corresponden a este artículo: 
5.4.1 DEFINICIÓN 
El balizamiento de la zona de obras tiene por objeto minimizar los posibles efectos ambientales 
negativos de las obras de construcción del nuevo tramo proyectado, delimitando y restringiendo el 
paso de maquinaria a otras áreas que no sean las estrictamente definidas en los planos 
correspondientes. 
5.4.2 EJECUCIÓN 
El jalonamiento estará constituido por soportes de angular metálico de 30 mm. y un metro de longitud, 
estando los 20 cm superiores cubiertos por una pintura roja y los 30 cm inferiores clavados en el 
terreno. Estos soportes, colocados cada 8 metros, se unirán entre sí mediante una cinta de 
señalización de obra de plástico R/B y A/B, atada bajo la zona pintada del angular metálico. La 
colocación se realizará antes del inicio de la actividad de la obra y se retirará una vez finalizada la obra, 
de tal manera que el tráfico de maquinaria asociado a la fase de construcción y las instalaciones que 
puedan ser necesarias no afecte a superficies fuera de las previstas. La línea que delimita la zona a 
utilizar durante las obras es aproximadamente coincidente con la línea de expropiación. 
Las zonas de instalaciones auxiliares permitidas, así como la zona de vertedero prevista, también se 
marcarán convenientemente antes del desbroce, de manera que la circulación de la maquinaria y la 
localización de elementos auxiliares se restrinjan a las zonas acotadas. 
 
5.4.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Esta unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
lineales (m) de cinta de jalonamiento realmente colocada. El precio incluye la cinta de jalonamiento, 
así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
5.4.4 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 
C819/N01.- “m de jalonamiento temporal de protección”. 
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5.5 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
Definición, ejecución, medición y abono y unidades que corresponden a este artículo: 
5.5.1 DEFINICIÓN 
Para la realización del seguimiento ambiental se deberá contar con una asesoría cualificada durante la 
fase de construcción en la persona de un Ingeniero de Montes, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en 
Ciencias Biológicas o Licenciado en Ciencias Ambientales. Esta persona (Director Ambiental) será la 
encargada de asistir a la Dirección de Obra en la realización de las medidas preventivas y correctoras 
de impacto ambiental incluidas en el Proyecto, así como de la vigilancia sobre el entorno natural para 
comprobar que no se producen alteraciones no previstas y que se cumplen las indicaciones sobre 
normas, cuidados y operaciones establecidos en el EIA y en el Condicionado Ambiental (artículos o 
cláusulas incluidas en el Pliego del Proyecto de Construcción), así como que existe la necesaria 
coordinación temporal entre los trabajos de construcción y los de revegetación de superficies. 
5.5.2 EJECUCIÓN 
La Dirección General de Carreteras, dispondrá de una Dirección Ambiental de obra que, sin perjuicio de 
las funciones del Director Facultativo de las obras, velará por la adecuada adopción de las medidas 
correctoras, el programa de vigilancia ambiental y del cumplimiento de la DIA. Así mismo será el 
encargado de elaborar los informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de la DIA. 
El técnico será el responsable, entre otras, de las siguientes misiones, detalladas en el Programa de 
Vigilancia Ambiental durante la fase de obras: 
• Velar por el cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 
• Realizar inspecciones visuales de los cursos de aguas, con el fin de verificar la no alteración de 
los mismos. 
• Analizar e interpretar los resultado de los análisis del las aguas que realice el contratista. 
• Verificar la correcta instalación de las barreras de retención de sedimentos y su eficacia. 
• Controlar la evolución de la fauna piscícola y de ribera. Inspecciones visuales en los cauces. 
• Vigilar la buena marcha de las siembras y plantaciones previstas, para conseguir estabilizar y 
corregir el efecto visual producido tras las obras y recuperar el ecosistema afectado. 
Integración estética de la obra. 
• Verificar los resultados de las mediciones de los niveles fónicos y comprobar si se mantienen 
dentro de lo previsto. Para ello, recabar en las viviendas afectadas información sobre las 
molestias producidas y explicar las limitaciones existentes para la atenuación. Exposición a los 
vecinos de los resultados de las mediciones que pudieran llevarse a cabo. 
• Elaboración de todos los informes relativos a estos trabajos que exija la Dirección de Obra y los 
citados en la DIA. 
5.5.3 MEDICIÓN Y ABONO 
Se abonará por meses al precio que figura en el Cuadro de precios en función del momento en que se 
realice. 
5.5.4 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 
C828/N01.- “Mes Seguimiento ambiental por persona especializada, incluyendo cuatro visitas 
mensuales a la obra, o las que estime el director, durante la fase de construcción.” 
6 partidas alzadas 
6.1 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Unidades que corresponden a este artículo, medición y abono y definición: 
6.1.1 DEFINICIÓN 
La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el 
contratista y que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del 
ESS incluido en el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el 
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RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de 
prevención y protección necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de las 
unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección 
individual, instalaciones de higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y 
formación de los trabajadores y otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se 
corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS 
como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del 
presupuesto propio del ESS. 
Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los 
trabajos, deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo 
informe del CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos 
que haya de emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar 
de acuerdo a las disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración 
de esta p.a. será la cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan 
modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras 
unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva. 
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en 
cuenta en la licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear 
realmente en la obra, así como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea 
tenido en cuenta en la oferta que presente. Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 
del RLCAP. 
Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención 
y protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el 
plan de seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad 
y salud (ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se 
establece, además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, 
habiéndose incorporado el presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y 
forma de abono se concretan en el presente Pliego. 
6.1.2 MEDICIÓN Y ABONO 
Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el 
plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que 
correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O. 
6.1.3 UNIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE ARTÍCULO 
El presente Artículo es de aplicación a la siguiente unidad de los cuadros de precios del Proyecto: 
C900/0501.01.- “ud. Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra”. 
 
7. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
7.1 MARCAS VIALES 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas viales” 
del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la 
Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada 
por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), completadas o modificadas con las contenidas en este 
Artículo del presente Pliego. 
7.1.1 TIPOS 
Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo temporal de pintura o 
prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y dependiendo de las circunstancias que 
concurren en la misma. 
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Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente según establece la 
Norma 8.2-IC.- “Marcas viales”. 
Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 
7.1.2 MATERIALES 
Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos aplicaciones: 
Primera aplicación con pintura. 
Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de aplicación en frío. 
7.1.3 EJECUCIÓN 
Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de la señalización 
horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo permanente, que 
consistirán en dos aplicaciones.  
En una primera aplicación, se empleará pintura. 
Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre dentro del 
período de garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos termoplásticos en 
caliente o plásticos de aplicación en frío. 
7.1.4 MAQUINARIA DE APLICACIÓN 
Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales cumplirá lo 
especificado en la UNE 135 277(1). 
7.1.5 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás 
legislación vigente en la materia.  
7.1.6 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 
metros lineales (ml) de pintura realmente utilizada. El precio incluye las esferas de vidrio. 
7.2 SEÑALES Y PANELES REFLEXIVOS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 701.- “Señales y 
carteles verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así como las especificaciones contenidas 
en las Normas 8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 
28 de diciembre de 1999), en la 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 
de agosto de 1987), y en las monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplos de 
señalización de obras fijas” de la Dirección General de Carreteras, completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
 
 
7.2.1 DEFINICIÓN 
Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación retrorreflectantes, el 
conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera 
y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas: 
Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera. 
Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y orlas utilizados, y de 
las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En el caso de carteles formados por lamas, se ajustarán 
sus dimensiones a un número múltiplo de éstas. 
Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y 
orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. 
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7.2.2 MATERIALES 
El material a emplear como sustrato es el definido en el proyecto. Cuando se empleen señales, carteles 
o paneles complementarios de aluminio, los elementos de sustentación y anclaje serán de este mismo 
material. 
Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo en los siguientes casos: 
Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1. 
Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3. 
Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales y carteles de empleo 
permanente recubiertas por una lámina fluorescente de color amarillo limón retrorreflectante nivel 3 
constituida por lentes prismáticas de gran angularidad. 
Las láminas retrorreflectantes adheridas a las diferentes señales y carteles llevarán inscrita la siguiente 
información: 
• Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de retrorreflectancia, conforme a la 
norma UNE 135 334. 
• Marca N de calidad. 
• Logotipo del fabricante. 
• Número de lote de fabricación de la lámina. 
7.2.3 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DETERMINADA 
Zona retrorreflectante 
Características fotométricas: 
Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes objeto del presente proyecto, para el período de garantía, son los 
indicados en la tabla 701.4 del PG-3, para el nivel 2.  
Elementos de sustentación 
La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles laterales y 
paneles direccionales son los definidos en el proyecto. 
7.2.4 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás 
legislación vigente en la materia. 
7.2.5 MEDICIÓN Y ABONO 
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 
anclajes y cimentación, se abonarán por unidades realmente colocadas en obra. 
Los carteles cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles complementarios, incluidos los 
elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados en obra. 
Los carteles cuya superficie sea mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados en obra. Los elementos de sustentación de estos carteles, se abonarán por los metros (m) 
realmente colocados en obra, quedando incluidos los anclajes como parte proporcional del metro (m) 
de elemento de sustentación. La cimentación será de abono independiente. 
 
7.3 CAPTAFAROS 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 702.- “Captafaros 
reflectantes de utilización en señalización horizontal” del PG-3 completadas o modificadas con las 
contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
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7.3. 1 MATERIALES 
El tipo y dimensiones de los captafaros, así como su número de caras retrorreflectantes, que podrán 
ser una o dos, son los definidos en el Proyecto. El color de las caras retrorreflectantes del captafaro 
será el que se define a continuación, según éste sea de uso temporal o permanente: 
 
Tipo de uso Nº caras retrorreflectantes Color 
Temporal 1 Amarillo 
Permanente 1 
Amarillo o blanco, 
según proceda 
Permanente 2 Amarillo y blanco 
El captafaro situado a la derecha del vehículo en el sentido de la circulación se apreciará de color 
amarillo por parte del conductor, mientras que el situado a su izquierda será blanco.  
El captafaro será tipo 3 en función de la naturaleza de su retrorreflector. 
La fijación de los captafaros al pavimento se realizará mediante adhesivo de dos componentes, que se 
aplicará con una dotación no inferior a 150 g/ud. 
7.3.2 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD DETERMINADA 
Para el período de garantía, el número máximo permitido de captafaros no adheridos a la superficie 
del pavimento o que hayan perdido su posición original con respecto a la dirección del tráfico no será 
superior al 2% del total de los instalados, y no serán más de cinco los captafaros retrorreflectantes 
consecutivos en tramo recto, ni más de tres consecutivos en curva, que hayan perdido su posición 
original. 
 
7.3.3 EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de aplicación 
La superficie sobre la que se ha de efectuar la aplicación del captafaro deberá estar limpia, seca y 
desprovista de manchas de aceite, grasa y carburantes. Para su limpieza se  
emplearán los medios que en cada caso se precisen, debiendo como mínimo, efectuarse un enérgico 
cepillado previo.  
Limitaciones a la ejecución 
Los captafaros se fijarán a la superficie del pavimento mediante adhesivo, que se aplicará tanto a dicha 
superficie como a la base del captafaro. 
Una vez colocados en su posición definitiva, se protegerán del tráfico durante 20-40 minutos. 
7.3.4 SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 
Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás 
legislación vigente en la materia.  
7.3.5 MEDICIÓN Y ABONO 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del proyecto, por las 
unidades (ud) de captafaros realmente colocadas. 
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
8.1 DEFINICIÓN 
De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
• Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
• Medidas de segregación “in situ” 
• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 
• Operaciones de valorización “in situ” 
• Destino previsto para los residuos. 
• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
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1.MEDICIONES  
1.1.OBRA LINEAL ALINEACIÓN PRINCIPAL 
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1.2.OBRA LINEAL ALINEACIÓN PRINCIPAL 2 
 
 
 
 
 
 
2.CUADRO DE PRECIOS Nº1 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente 8,06 
 M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 
 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
  
 OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural 0,75 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
  
 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón. 95,08 
 UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
  
 NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO 
CÉNTIMOS  
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 69,15 
 UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 0,54 
 M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y 
 posterior compoctación para homogeneizar la zona 
  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
01.02 EXCAVACIONES  
01.02.01 m3 Excavación no clasificada. 3,83 
 M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios 
 mecánicos incluso carga y transporte a vertedero.  
  
 TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca 8,93 
 M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca. 
  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03 RELLENOS  
01.03.01 m3 Terraplén. 1,54 
 M3.Terraplén. 
  
 UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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01.03.02 m3 Relleno todo-uno. 13,33 
 Relleno todo-uno. 
 TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera 7,23 
 M3.Relleno localizado con material procedente de cantera. 
  
 SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación 3,43 
 M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación. 
  
 TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes 1,16 
 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.  
  
 UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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02 DRENAJE  
02.01 CUNETAS  
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 45,20 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 18,15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón 
 HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 
 0.30 m.  
 DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 0,55 
 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con 
 profundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos 
 sobrantes a vertedero. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA 5,59 
 ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, 
 i/transporte de productos sobrantes a vertedero.  
 CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.02  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS  
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 973,90 
 UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM 380,40 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m 
 totalmente terminada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con 
CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM 982,55 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D= 
 1.25 m totalmente colocada.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con 
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM 1.321,59 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D= 
 1.25 m totalmente colocada.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con 
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 1.983,11 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS 
con 
 ONCE CÉNTIMOS  
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM 82,76 
 UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo 
 de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente 
 terminada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315. 55,62 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro 
 nominal 315 en sección reforzada con hormigón en lecho de 
 asiento. 
 CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
DOS 
 CÉNTIMOS  
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE 84,03 
 UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 
 totalmente instalado.  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
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03 MUROS Y ESTRUCTURAS  
03.01 Ud Muros de escollera 118.758,00 
 CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA 
 Y OCHO EUROS  
03.02 Ud Estructura 854.400,00 
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
 CUATROCIENTOS EUROS  
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04 FIRMES  
04.01 CAPAS GRANULARES  
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d 9,22 
 M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a 
 pie de obra. 
  
 NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,60 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación 
 en formación de subbases.  
  
 OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor. 2,24 
 M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A  
 (F10) para capa de rodadura, de 3 cm de espesor. 
  
 DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia. 50,38 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 
  
 CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base. 45,54 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 
  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm 0,09 
 Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de 
 rodadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo 
 BBTM, de 2 cm de espesor. 
 CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
04.03 RIEGOS BITUMINOSOS  
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 434,25 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS 
con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER 506,86 
 T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en 
 riego de adherencia. 
  
 QUINIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN 1.030,72 
 MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE 35,49 
 TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE 
 CÉNTIMOS  
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO 703,80 
 SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO 32.012,00 
 TREINTA Y DOS MIL DOCE EUROS  
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07 PARTIDAS ALZADAS  
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.000,00 
 Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del 
 transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios 
 para la señalización de la obra, así como para la instalación de 
 todos los dispositivos de balizamiento y defensas necesarios 
  
 CINCO MIL EUROS  
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 2.500,00 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los 
 caminos de servicio afectados durante la construcción del 
 trazado de la obra 
  
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 20.000,00 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el 
 área de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de 
 la obra totalmente ejecutada 
  
 VEINTE MIL EUROS  
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08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 t Tratamiento RCD 56,84 
 T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición. 
  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 1,10 
 M3.Tratamiento de residuos de tierra 
 y/o piedras, procedentes de 
 excavación, desde su generación, 
 incluyendo todos los trabajos nuevos 
 hasta el completo cumplimiento de 
 todos los requerimientos 
 establecidos en el RD 105/2008. 
  
 UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.CUADRO DE PRECIOS Nº2 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente 
 M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 
 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
  
 Mano de obra .........................................................  1,91 
 Maquinaria .............................................................  5,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,06 
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,75 
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
 UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
  
 Mano de obra .........................................................  19,72 
 Maquinaria .............................................................  35,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,08 
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
 UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
  
 Mano de obra .........................................................  16,69 
 Maquinaria .............................................................  25,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,15 
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
 M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y 
 posterior compoctación para homogeneizar la zona 
  
 Mano de obra .........................................................  0,02 
 Maquinaria .............................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,54 
01.02 EXCAVACIONES  
01.02.01 m3 Excavación no clasificada. 
 M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios 
 mecánicos incluso carga y transporte a vertedero.  
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 Mano de obra .........................................................  0,37 
 Maquinaria .............................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,83 
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca 
 M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,03 
 Maquinaria .............................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,93 
 Mano de obra .........................................................  2,03 
 Maquinaria .............................................................  4,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,93 
01.03 RELLENOS  
01.03.01 m3 Terraplén. 
 M3.Terraplén. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,30 
 Maquinaria .............................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,54 
01.03.02 m3 Relleno todo-uno. 
 Relleno todo-uno. 
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Maquinaria .............................................................  2,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,33 
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera 
 M3.Relleno localizado con material procedente de cantera. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,06 
 Maquinaria .............................................................  3,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,23 
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación 
 M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,15 
 Maquinaria .............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,43 
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes 
 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.  
  
 Mano de obra .........................................................  0,36 
 Maquinaria .............................................................  0,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,16 
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02 DRENAJE  
02.01 CUNETAS  
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 Mano de obra .........................................................  19,06 
 Maquinaria .............................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,20 
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón 
 HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 
 0.30 m.  
 Mano de obra .........................................................  3,61 
 Maquinaria .............................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,15 
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con 
 profundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos 
 sobrantes a vertedero. 
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  0,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,55 
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA 
 ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, 
 i/transporte de productos sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,18 
 Maquinaria .............................................................  5,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,59 
02.02  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS  
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 
 UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  227,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  746,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  973,90 
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m 
 totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  29,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  351,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  380,40 
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D= 
 1.25 m totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  76,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  906,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  982,55 
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D= 
 1.25 m totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  101,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.219,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.321,59 
 Mano de obra .........................................................  101,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.219,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.321,59 
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  120,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.862,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.983,11 
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM 
 UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo 
 de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente 
 terminada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,76 
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315. 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro 
 nominal 315 en sección reforzada con hormigón en lecho de 
 asiento. 
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria .............................................................  8,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  45,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,62 
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE 
 UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 
 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  40,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,03 
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03 MUROS Y ESTRUCTURAS  
03.01 Ud Muros de escollera  
 Mano de obra .........................................................  24.696,00 
 Maquinaria .............................................................  49.296,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  44.766,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118.758,00 
03.02 Ud Estructura  
 Resto de obra y materiales ....................................  854.400,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  854.400,00 
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04 FIRMES  
04.01 CAPAS GRANULARES  
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d 
 M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a 
 pie de obra. 
  
 Maquinaria .............................................................  5,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,22 
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación 
 en formación de subbases.  
  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria .............................................................  2,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,60 
04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor. 
 M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A  
 (F10) para capa de rodadura, de 3 cm de espesor. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria .............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,24 
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia. 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 
  
 Mano de obra .........................................................  4,42 
 Maquinaria .............................................................  24,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,38 
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base. 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,66 
 Maquinaria .............................................................  21,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,54 
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm 
 Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de 
 rodadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo 
 BBTM, de 2 cm de espesor. 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,09 
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04.03 RIEGOS BITUMINOSOS  
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 Mano de obra .........................................................  28,18 
 Maquinaria .............................................................  34,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  371,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  434,25 
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER 
 T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en 
 riego de adherencia. 
  
 Mano de obra .........................................................  42,26 
 Maquinaria .............................................................  47,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  417,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  506,86 
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06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN  
 Mano de obra .........................................................  40,82 
 Maquinaria .............................................................  91,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  898,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.030,72 
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE  
 Mano de obra .........................................................  1,41 
 Maquinaria .............................................................  3,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,92 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,49 
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO  
 Mano de obra .........................................................  402,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  301,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  703,80 
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO  
 Maquinaria .............................................................  30.200,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.812,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32.012,00 
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07 PARTIDAS ALZADAS  
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del 
 transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios 
 para la señalización de la obra, así como para la instalación de 
 todos los dispositivos de balizamiento y defensas necesarios 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.000,00 
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los 
 caminos de servicio afectados durante la construcción del 
 trazado de la obra 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.500,00 
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el 
 área de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de 
 la obra totalmente ejecutada 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.000,00 
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08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 t Tratamiento RCD 
 T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,84 
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
 M3.Tratamiento de residuos de tierra 
 y/o piedras, procedentes de 
 excavación, desde su generación, 
 incluyendo todos los trabajos nuevos 
 hasta el completo cumplimiento de 
 todos los requerimientos 
 establecidos en el RD 105/2008. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.PRESPUESTO POR CAPÍTULOS 
01 EXPLANACIONES  
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES  
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente 
 M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 
 25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y 
 transporte de productos a vertedero.  
  
 
  
 800,00 8,06 6.448,00 
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos 
 incluso carga y transporte de productos a vertedero. 
  
 
  
 1.909,93 0,75 1.432,45 
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
 UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón. 
  
 
  
 3,00 95,08 285,24 
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
 UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 
  
 
  
 20,00 69,15 1.383,00 
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
 M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y 
 posterior compoctación para homogeneizar la zona 
  
 
  
 13.109,93 0,54 7.079,36 
 
  
 TOTAL 01.01 ..........................................................................................  16.628,05 
01.02 EXCAVACIONES  
01.02.01 m3 Excavación no clasificada. 
 M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios 
 mecánicos incluso carga y transporte a vertedero.  
  
 
  
 18.272,04 3,83 69.981,91 
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01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca 
 M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca. 
  
 
  
 28.452,98 8,93 254.085,11 
 
  
 TOTAL 01.02 ........................................................................................... 324.067,02 
01.03 RELLENOS  
01.03.01 m3 Terraplén. 
 M3.Terraplén. 
  
 
  
 18.438,78 1,54 28.395,72 
01.03.02 m3 Relleno todo-uno. 
 Relleno todo-uno. 
 
  
 6.430,50 13,33 85.718,57 
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01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera 
 M3.Relleno localizado con material procedente de cantera. 
  
 
  
 800,00 7,23 5.784,00 
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación 
 M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación. 
  
 
  
 11.200,00 3,43 38.416,00 
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes 
 M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.  
  
 
  
 1.934,45 1,16 2.243,96 
 
  
 TOTAL 01.03 ........................................................................................... 160.558,25 
 
  
 TOTAL 01 ......................................................................................................................................... 501.253,32 
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02 DRENAJE  
02.01 CUNETAS  
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 
 ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón 
 HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación.  
 
  
 27,00 45,20 1.220,40 
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 
 ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA 
 (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m.  
 
  
 1.200,00 18,15 21.780,00 
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 
 ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con 
 profundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes 
 a vertedero. 
 
  
 1.080,00 0,55 594,00 
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA 
 ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, i/transporte 
 de productos sobrantes a vertedero.  
 
  
 120,00 5,59 670,80 
 
  
 TOTAL 02.01 ........................................................................................... 24.265,20 
02.02  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS  
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 
 UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 
  
 6,00 973,90 5.843,40 
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m 
 totalmente terminada.  
 
  
 20,00 380,40 7.608,00 
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D= 1.25 
 m totalmente colocada.  
 
  
 6,00 982,55 5.895,30 
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM 
 UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D= 1.25 
 m totalmente colocada.  
 
  
 14,00 1.321,59 18.502,26 
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 
 UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m 
 totalmente terminada.  
 
  
 16,00 1.983,11 31.729,76 
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM 
 UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo de 
 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente 
 terminada.  
 
  
 35,00 82,76 2.896,60 
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315. 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
 315 en sección reforzada con hormigón en lecho de asiento. 
 
  
 1.500,00 55,62 83.430,00 
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02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE 
 UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, 
 totalmente instalado.  
 
  
 8,00 84,03 672,24 
 
  
 TOTAL 02.02 ........................................................................................... 156.577,56 
 
  
 TOTAL 02 ......................................................................................................................................... 180.842,76 
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03 MUROS Y ESTRUCTURAS  
03.01 Ud Muros de escollera  
 
  
 1,00 118.758,00 118.758,00 
03.02 Ud Estructura  
 
  
 1,00 854.400,00 854.400,00 
 
  
 TOTAL 03 ......................................................................................................................................... 973.158,00 
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04 FIRMES  
04.01 CAPAS GRANULARES  
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d 
 M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a pie 
 de obra. 
  
 
  
 9.686,25 9,22 89.307,23 
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en 
 formación de subbases.  
  
 
  
 4.743,17 8,60 40.791,26 
 
  
 TOTAL 04.01 ........................................................................................... 130.098,49 
04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor. 
 M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A  (F10) 
 para capa de rodadura, de 3 cm de espesor. 
  
 
  
 11.142,00 2,24 24.958,08 
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia. 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia. 
  
 
  
 5.571,00 50,38 280.666,98 
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base. 
 M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base. 
  
 
  
 8.913,60 45,54 405.925,34 
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm 
 Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de 
 rodadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM, 
 de 2 cm de espesor. 
 
  
 11.142,00 0,09 1.002,78 
 
  
 TOTAL 04.02 ........................................................................................... 712.553,18 
04.03 RIEGOS BITUMINOSOS  
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 
  
 14,50 434,25 6.296,63 
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER 
 T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en riego 
 de adherencia. 
  
 
  
 17,30 506,86 8.768,68 
 
  
 TOTAL 04.03 ..........................................................................................  15.065,31 
 
  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  857.716,98 
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06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA  
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN  
 
  
 1,00 1.030,72 1.030,72 
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE  
 
  
 1,00 35,49 35,49 
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO  
 
  
 1,00 703,80 703,80 
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO  
 
  
 1,00 32.012,00 32.012,00 
 
  
 TOTAL 06 ......................................................................................................................................... 33.782,01 
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07 PARTIDAS ALZADAS  
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del 
 transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios 
 para la señalización de la obra, así como para la instalación de 
 todos los dispositivos de balizamiento y defensas necesarios 
  
 
  
 1,00 5.000,00 5.000,00 
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los 
 caminos de servicio afectados durante la construcción del trazado 
 de la obra 
  
 
  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el área 
 de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de la obra 
 totalmente ejecutada 
  
 
  
 1,00 20.000,00 20.000,00 
 
  
 TOTAL 07 ......................................................................................................................................... 27.500,00 
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08 GESTIÓN DE RESIDUOS  
08.01 t Tratamiento RCD 
 T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición. 
  
 
  
 12,00 56,84 682,08 
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
 M3.Tratamiento de residuos de tierra y/o 
 piedras, procedentes de 
 excavación, desde su generación, incluyendo 
 todos los trabajos nuevos 
 hasta el completo cumplimiento de todos 
 los requerimientos 
 establecidos en el RD 105/2008. 
  
 
  
 1.345,81 1,10 1.480,39 
 
  
 TOTAL 08 ......................................................................................................................................... 2.162,47 
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09 SEGURIDAD Y SALUD  
 
  
 TOTAL 09 ......................................................................................................................................... 32.181,96 
 _____________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL  2.608.597,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.RESUMEN DEL PRESPUESTO 
01 EXPLANACIONES ....................................................................................................................  501.253,32 19,22 
02 DRENAJE .................................................................................................................................  180.842,76 6,93 
03 MUROS Y ESTRUCTURAS ......................................................................................................  973.158,00 37,31 
04 FIRMES .....................................................................................................................................  857.716,98 32,88 
06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA .............................................................................................  33.782,01 1,30 
07 PARTIDAS ALZADAS ...............................................................................................................  27.500,00 1,05 
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................  2.162,47 0,08 
09 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................  32.181,96 1,23 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.608.597,50 
 6,00  % Gastos generales  156.515,85 
 13,00  % Beneficio industrial  339.117,68 
  _____________________________  
 Suma ........................................  495.633,53 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.104.231,03 
 21% IVA ...................................  651.888,52 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.756.119,55 
 
 
El Presupuesto Base de Licitación del proyecto asciende a la expresada cantidad de TRES MILLONES, 
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO. 
En Santander, a 22 de junio de 2.018 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
MONTOYA LÓPEZ, DIEGO 
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01 EXPLANACIONES
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente 8,06
M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta
25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y
transporte de productos a vertedero. 
OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural 0,75
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero.
CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón. 95,08
UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón.
NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón. 69,15
UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
SESENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 0,54
M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y pos-
terior compoctación para homogeneizar la zona
CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02 EXCAVACIONES
01.02.01 m3 Excavación no clasificada. 3,83
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios
mecánicos incluso carga y transporte a vertedero. 
TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca 8,93
M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca.
OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03 RELLENOS
01.03.01 m3 Terraplén. 1,54
M3.Terraplén.
UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03.02 m3 Relleno todo-uno. 13,33
Relleno todo-uno.
TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera 7,23
M3.Relleno localizado con material procedente de cantera.
SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación 3,43
M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación.
TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes 1,16
M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos. 
UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
02 DRENAJE
02.01 CUNETAS
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON 45,20
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormi-
gón HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación. 
CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15 18,15
ML. Cuneta triangular revestida de hormigón
HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad
0.30 m. 
DIECIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA 0,55
ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con pro-
fundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes
a vertedero.
CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA 5,59
ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, i/trans-
porte de productos sobrantes a vertedero. 
CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM 973,90
UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m
totalmente terminada. 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM 380,40
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60
m totalmente terminada. 
TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM 982,55
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM 1.321,59
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
MIL TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM 1.983,11
UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m total-
mente terminada. 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM 82,76
UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo
de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente ter-
minada. 
OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315. 55,62
Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nomi-
nal 315 en sección reforzada con hormigón en lecho de asiento.
CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIOCINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE 84,03
UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, to-
talmente instalado. 
OCHENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03 MUROS Y ESTRUCTURAS
03.01 Ud Muros de escollera 118.758,00
CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS
03.02 Ud Estructura 854.400,00
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04 FIRMES
04.01 CAPAS GRANULARES
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d 9,22
M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a
pie de obra.
NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL 8,60
M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación
en formación de subbases. 
OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor. 2,24
M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A 
(F10) para capa de rodadura, de 3 cm de espesor.
DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia. 50,38
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
CINCUENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base. 45,54
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base.
CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm 0,09
Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de ro-
dadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM, de 2 cm de espesor.
CERO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.03 RIEGOS BITUMINOSOS
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 434,25
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER 506,86
T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en rie-
go de adherencia.
QUINIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN 1.030,72
MIL TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE 35,49
TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO 703,80
SETECIENTOS TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO 32.012,00
TREINTA Y DOS MIL DOCE EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
07 PARTIDAS ALZADAS
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.000,00
Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del
transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios
para la señalización de la obra, así como para la instalación de
todos los dispositivos de balizamiento y defensas necesarios
CINCO MIL EUROS
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO 2.500,00
Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los ca-
minos de servicio afectados durante la construcción del trazado
de la obra
DOS MIL QUINIENTOS EUROS
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 20.000,00
Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el
área de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de
la obra totalmente ejecutada
VEINTE MIL EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Tratamiento RCD 56,84
T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 1,10
M3.Tratamiento de residuos de tierra
y/o piedras, procedentes de
excavación, desde su generación, incluyen-
do todos los trabajosnuevos
hasta el completo cumplimiento de to-
dos los requerimientos
establecidos en el RD 105/2008.
UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
921 junio 2018
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
09 SEGURIDAD Y SALUD
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
01 EXPLANACIONES
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente
M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta
25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y
transporte de productos a vertedero. 
Mano de obra ......................................................... 1,91
Maquinaria.............................................................. 5,68
Resto de obra y materiales .................................... 0,47
TOTAL PARTIDA .................................................. 8,06
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero.
Mano de obra ......................................................... 0,13
Maquinaria.............................................................. 0,58
Resto de obra y materiales .................................... 0,04
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,75
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón.
UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón.
Mano de obra ......................................................... 19,72
Maquinaria.............................................................. 35,01
Resto de obra y materiales .................................... 40,35
TOTAL PARTIDA .................................................. 95,08
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
Mano de obra ......................................................... 16,69
Maquinaria.............................................................. 25,22
Resto de obra y materiales .................................... 27,24
TOTAL PARTIDA .................................................. 69,15
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y pos-
terior compoctación para homogeneizar la zona
Mano de obra ......................................................... 0,02
Maquinaria.............................................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,54
01.02 EXCAVACIONES
01.02.01 m3 Excavación no clasificada.
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios
mecánicos incluso carga y transporte a vertedero. 
Mano de obra ......................................................... 0,37
Maquinaria.............................................................. 3,24
Resto de obra y materiales .................................... 0,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 3,83
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca
M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca.
Mano de obra ......................................................... 2,03
Maquinaria.............................................................. 4,81
Resto de obra y materiales .................................... 2,09
TOTAL PARTIDA .................................................. 8,93
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01.03 RELLENOS
01.03.01 m3 Terraplén.
M3.Terraplén.
Mano de obra ......................................................... 0,30
Maquinaria.............................................................. 1,08
Resto de obra y materiales .................................... 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,54
01.03.02 m3 Relleno todo-uno.
Relleno todo-uno.
Mano de obra ......................................................... 0,68
Maquinaria.............................................................. 2,11
Resto de obra y materiales .................................... 10,54
TOTAL PARTIDA .................................................. 13,33
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera
M3.Relleno localizado con material procedente de cantera.
Mano de obra ......................................................... 3,06
Maquinaria.............................................................. 3,67
Resto de obra y materiales .................................... 0,50
TOTAL PARTIDA .................................................. 7,23
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación.
Mano de obra ......................................................... 1,15
Maquinaria.............................................................. 2,01
Resto de obra y materiales .................................... 0,27
TOTAL PARTIDA .................................................. 3,43
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes
M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos. 
Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,77
Resto de obra y materiales .................................... 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,16
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02 DRENAJE
02.01 CUNETAS
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormi-
gón HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación. 
Mano de obra ......................................................... 19,06
Maquinaria.............................................................. 1,07
Resto de obra y materiales .................................... 25,07
TOTAL PARTIDA .................................................. 45,20
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
ML. Cuneta triangular revestida de hormigón
HM-15/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad
0.30 m. 
Mano de obra ......................................................... 3,61
Maquinaria.............................................................. 0,88
Resto de obra y materiales .................................... 13,66
TOTAL PARTIDA .................................................. 18,15
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA
ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con pro-
fundidad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes
a vertedero.
Mano de obra ......................................................... 0,18
Maquinaria.............................................................. 0,35
Resto de obra y materiales .................................... 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,55
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA
ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, i/trans-
porte de productos sobrantes a vertedero. 
Mano de obra ......................................................... 0,18
Maquinaria.............................................................. 5,25
Resto de obra y materiales .................................... 0,16
TOTAL PARTIDA .................................................. 5,59
02.02  TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM
UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m
totalmente terminada. 
Mano de obra ......................................................... 227,10
Resto de obra y materiales .................................... 746,80
TOTAL PARTIDA .................................................. 973,90
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60
m totalmente terminada. 
Mano de obra ......................................................... 29,38
Resto de obra y materiales .................................... 351,02
TOTAL PARTIDA .................................................. 380,40
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
Mano de obra ......................................................... 76,11
Resto de obra y materiales .................................... 906,44
TOTAL PARTIDA .................................................. 982,55
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
Mano de obra ......................................................... 101,99
Resto de obra y materiales .................................... 1.219,60
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.321,59
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM
UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m total-
mente terminada. 
Mano de obra ......................................................... 120,21
Resto de obra y materiales .................................... 1.862,90
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.983,11321 junio 2018
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Mano de obra ......................................................... 120,21
Resto de obra y materiales .................................... 1.862,90
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.983,11
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM
UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo
de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente ter-
minada. 
TOTAL PARTIDA .................................................. 82,76
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315.
Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nomi-
nal 315 en sección reforzada con hormigón en lecho de asiento.
Mano de obra ......................................................... 1,11
Maquinaria.............................................................. 8,82
Resto de obra y materiales .................................... 45,69
TOTAL PARTIDA .................................................. 55,62
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE
UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, to-
talmente instalado. 
Mano de obra ......................................................... 40,27
Resto de obra y materiales .................................... 43,76
TOTAL PARTIDA .................................................. 84,03
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
03 MUROS Y ESTRUCTURAS
03.01 Ud Muros de escollera
Mano de obra ......................................................... 24.696,00
Maquinaria.............................................................. 49.296,00
Resto de obra y materiales .................................... 44.766,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 118.758,00
03.02 Ud Estructura
Resto de obra y materiales .................................... 854.400,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 854.400,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
04 FIRMES
04.01 CAPAS GRANULARES
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d
M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a
pie de obra.
Maquinaria.............................................................. 5,00
Resto de obra y materiales .................................... 4,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 9,22
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación
en formación de subbases. 
Mano de obra ......................................................... 0,97
Maquinaria.............................................................. 2,09
Resto de obra y materiales .................................... 5,54
TOTAL PARTIDA .................................................. 8,60
04.02 MEZCLAS BITUMINOSAS
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor.
M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A 
(F10) para capa de rodadura, de 3 cm de espesor.
Mano de obra ......................................................... 0,13
Maquinaria.............................................................. 0,87
Resto de obra y materiales .................................... 1,24
TOTAL PARTIDA .................................................. 2,24
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia.
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
Mano de obra ......................................................... 4,42
Maquinaria.............................................................. 24,69
Resto de obra y materiales .................................... 21,27
TOTAL PARTIDA .................................................. 50,38
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base.
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base.
Mano de obra ......................................................... 3,66
Maquinaria.............................................................. 21,04
Resto de obra y materiales .................................... 20,84
TOTAL PARTIDA .................................................. 45,54
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm
Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de ro-
dadura de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo
BBTM, de 2 cm de espesor.
Maquinaria.............................................................. 0,09
TOTAL PARTIDA .................................................. 0,09
04.03 RIEGOS BITUMINOSOS
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
Mano de obra ......................................................... 28,18
Maquinaria.............................................................. 34,85
Resto de obra y materiales .................................... 371,22
TOTAL PARTIDA .................................................. 434,25
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER
T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en rie-
go de adherencia.
Mano de obra ......................................................... 42,26
Maquinaria.............................................................. 47,20
Resto de obra y materiales .................................... 417,40
TOTAL PARTIDA .................................................. 506,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
Mano de obra ......................................................... 42,26
Maquinaria.............................................................. 47,20
Resto de obra y materiales .................................... 417,40
TOTAL PARTIDA .................................................. 506,86
721 junio 2018
CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN
Mano de obra ......................................................... 40,82
Maquinaria.............................................................. 91,85
Resto de obra y materiales .................................... 898,05
TOTAL PARTIDA .................................................. 1.030,72
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE
Mano de obra ......................................................... 1,41
Maquinaria.............................................................. 3,16
Resto de obra y materiales .................................... 30,92
TOTAL PARTIDA .................................................. 35,49
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO
Mano de obra ......................................................... 402,04
Resto de obra y materiales .................................... 301,76
TOTAL PARTIDA .................................................. 703,80
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO
Maquinaria.............................................................. 30.200,00
Resto de obra y materiales .................................... 1.812,00
TOTAL PARTIDA .................................................. 32.012,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
07 PARTIDAS ALZADAS
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del
transporte y puesta en obra de todos los elementos necesarios
para la señalización de la obra, así como para la instalación de
todos los dispositivos de balizamiento y defensas necesarios
TOTAL PARTIDA .................................................. 5.000,00
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO
Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los ca-
minos de servicio afectados durante la construcción del trazado
de la obra
TOTAL PARTIDA .................................................. 2.500,00
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el
área de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de
la obra totalmente ejecutada
TOTAL PARTIDA .................................................. 20.000,00
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Tratamiento RCD
T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición.
TOTAL PARTIDA .................................................. 56,84
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN
M3.Tratamiento de residuos de tierra
y/o piedras, procedentes de
excavación, desde su generación, incluyen-
do todos los trabajosnuevos
hasta el completo cumplimiento de to-
dos los requerimientos
establecidos en el RD 105/2008.
TOTAL PARTIDA .................................................. 1,10
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
09 SEGURIDAD Y SALUD
1121 junio 2018
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 EXPLANACIONES
TRABAJOS PRELIMINARES01.01
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente
M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta
25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y
transporte de productos a vertedero. 
800,00 8,06 6.448,00
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero.
1.909,93 0,75 1.432,45
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón.
UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón.
3,00 95,08 285,24
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
20,00 69,15 1.383,00
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y poste-
rior compoctación para homogeneizar la zona
13.109,93 0,54 7.079,36
TOTAL 01.01........................................................................................... 16.628,05
EXCAVACIONES01.02
01.02.01 m3 Excavación no clasificada.
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios
mecánicos incluso carga y transporte a vertedero. 
18.272,04 3,83 69.981,91
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca
M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca.
28.452,98 8,93 254.085,11
TOTAL 01.02........................................................................................... 324.067,02
RELLENOS01.03
01.03.01 m3 Terraplén.
M3.Terraplén.
18.438,78 1,54 28.395,72
01.03.02 m3 Relleno todo-uno.
Relleno todo-uno.
6.430,50 13,33 85.718,57
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera
M3.Relleno localizado con material procedente de cantera.
800,00 7,23 5.784,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación.
11.200,00 3,43 38.416,00
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes
M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos. 
1.934,45 1,16 2.243,96
TOTAL 01.03........................................................................................... 160.558,25
TOTAL 01......................................................................................................................................... 501.253,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02 DRENAJE
CUNETAS02.01
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón
HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación. 
27,00 45,20 1.220,40
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA
(e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m. 
1.200,00 18,15 21.780,00
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA
ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundi-
dad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes a verte-
dero.
1.080,00 0,55 594,00
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA
ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, i/transporte
de productos sobrantes a vertedero. 
120,00 5,59 670,80
TOTAL 02.01........................................................................................... 24.265,20
 TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS02.02
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM
UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m to-
talmente terminada. 
6,00 973,90 5.843,40
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m to-
talmente terminada. 
20,00 380,40 7.608,00
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
6,00 982,55 5.895,30
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
14,00 1.321,59 18.502,26
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM
UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m total-
mente terminada. 
16,00 1.983,11 31.729,76
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM
UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo de
1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente termina-
da. 
35,00 82,76 2.896,60
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315.
Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal
315 en sección reforzada con hormigón en lecho de asiento.
1.500,00 55,62 83.430,00
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE
UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, total-
mente instalado. 
8,00 84,03 672,24
TOTAL 02.02........................................................................................... 156.577,56
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL 02......................................................................................................................................... 180.842,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 MUROS Y ESTRUCTURAS
03.01 Ud Muros de escollera
1,00 118.758,00 118.758,00
03.02 Ud Estructura
1,00 854.400,00 854.400,00
TOTAL 03......................................................................................................................................... 973.158,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 FIRMES
CAPAS GRANULARES04.01
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d
M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a pie
de obra.
9.686,25 9,22 89.307,23
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en
formación de subbases. 
4.743,17 8,60 40.791,26
TOTAL 04.01........................................................................................... 130.098,49
MEZCLAS BITUMINOSAS04.02
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor.
M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A 
(F10) para capa de rodadura, de 3 cm de espesor.
11.142,00 2,24 24.958,08
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia.
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
5.571,00 50,38 280.666,98
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base.
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base.
8.913,60 45,54 405.925,34
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm
Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadu-
ra de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM, de 2 cm
de espesor.
11.142,00 0,09 1.002,78
TOTAL 04.02........................................................................................... 712.553,18
RIEGOS BITUMINOSOS04.03
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
14,50 434,25 6.296,63
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER
T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en riego
de adherencia.
17,30 506,86 8.768,68
TOTAL 04.03........................................................................................... 15.065,31
TOTAL 04......................................................................................................................................... 857.716,98
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN
1,00 1.030,72 1.030,72
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE
1,00 35,49 35,49
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO
1,00 703,80 703,80
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO
1,00 32.012,00 32.012,00
TOTAL 06......................................................................................................................................... 33.782,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07 PARTIDAS ALZADAS
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del trans-
porte y puesta en obra de todos los elementos necesarios para la se-
ñalización de la obra, así como para la instalación de todos los dis-
positivos de balizamiento y defensas necesarios
1,00 5.000,00 5.000,00
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO
Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los cami-
nos de servicio afectados durante la construcción del trazado de la
obra
1,00 2.500,00 2.500,00
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el área
de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de la obra
totalmente ejecutada
1,00 20.000,00 20.000,00
TOTAL 07......................................................................................................................................... 27.500,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Tratamiento RCD
T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición.
12,00 56,84 682,08
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN
M3.Tratamiento de residuos de tierra y/o
piedras, procedentes de
excavación, desde su generación, incluyendo to-
dos los trabajosnuevos
hasta el completo cumplimiento de todos
los requerimientos
establecidos en el RD 105/2008.
1.345,81 1,10 1.480,39
TOTAL 08......................................................................................................................................... 2.162,47
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
09 SEGURIDAD Y SALUD
TOTAL 09......................................................................................................................................... 32.181,96
TOTAL............................................................................................................................................................. 2.608.597,50
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01 EXPLANACIONES
TRABAJOS PRELIMINARES01.01
01.01.01 m3 Demolición con máquina excavadora del firme existente
M3. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta
25 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso carga y
transporte de productos a vertedero. 
800,00
01.01.02 m2 Desbroce y despeje del terreno natural
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos
incluso carga y transporte de productos a vertedero.
1.909,93
01.01.03 ud Tala de árbol grande con extracción de tocón.
UD. Tala de árbol grande con extracción de tocón.
3,00
01.01.04 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
UD. Tala de árbol mediano con extracción de tocón.
20,00
01.01.05 m2 ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN
M2. Disgregación del terreno sobre el que asienta el firme y poste-
rior compoctación para homogeneizar la zona
13.109,93
EXCAVACIONES01.02
01.02.01 m3 Excavación no clasificada.
M3. Excavación en zanjas o pozos sin clasificar por medios
mecánicos incluso carga y transporte a vertedero. 
18.272,04
01.02.02 m3 Excavación especial de taludes en roca
M·. Excavación por medios especiales de taludes en roca.
28.452,98
RELLENOS01.03
01.03.01 m3 Terraplén.
M3.Terraplén.
18.438,78
01.03.02 m3 Relleno todo-uno.
Relleno todo-uno.
6.430,50
01.03.03 m3 Relleno localizado con material procedente de cantera
M3.Relleno localizado con material procedente de cantera.
800,00
01.03.04 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación
M3.Relleno localizado con material procedente de la excavación.
11.200,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
01.03.05 m2 Acabado y refino de taludes
M2. Acabado y refino de taludes por medios mecánicos. 
1.934,45
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
02 DRENAJE
CUNETAS02.01
02.01.01 ML BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGON
ML. Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón
HM-12,5/P/40/IIA, i/colocación. 
27,00
02.01.02 ML CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-15
ML. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-15/P/40/IIA
(e=0.10 m), taludes 2/1-2/1 y profundidad 0.30 m. 
1.200,00
02.01.03 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR TIERRA
ML. Refino de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundi-
dad de 0.30 m. i/ transporte de productos sobrantes a verte-
dero.
1.080,00
02.01.04 ML REFINO CUNETA TRIANGULAR ROCA
ML. Refino de cuneta de roca, sección triangular, i/transporte
de productos sobrantes a vertedero. 
120,00
 TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS02.02
02.02.01 UD ARQUETA O.F. CAÑO 180 CM
UD. Arqueta tipo de entrada de O.F. para caño D=1.80 m to-
talmente terminada. 
6,00
02.02.02 UD ARQUETA O.F. CAÑO 60 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m to-
talmente terminada. 
20,00
02.02.03 UD ARQUETA O.F. 2 CAÑOS 125 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 2 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
6,00
02.02.04 UD ARQUETA O.F. 3 CAÑOS 125 CM
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 3 caños de D=
1.25 m totalmente colocada. 
14,00
02.02.05 UD BOQUILLA ALETAS O.F. 180 CM
UD. Boquilla con aletas en O.F. para caño D=1.80 m total-
mente terminada. 
16,00
02.02.06 UD COLECTOR 30CM Y DREN PVC 110MM
UD. Sumidero de 0.51x0.34x0.60 m de fábrica de ladrillo de
1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente termina-
da. 
35,00
02.02.07 m Tubo de PVC-E-R-H/315.
Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal
315 en sección reforzada con hormigón en lecho de asiento.
1.500,00
02.02.08 UD SUMIDERO 30X60 CM TABLERO PUENTE
UD. Sumidero de 300x600 mm en tablero de puente, total-
mente instalado. 
8,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
03 MUROS Y ESTRUCTURAS
03.01 Ud Muros de escollera
1,00
03.02 Ud Estructura
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
04 FIRMES
CAPAS GRANULARES04.01
04.01.01 m3 Suelo seleccionado tipo 2  procedente de cantera, puesto a pie d
M3.Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a pie
de obra.
9.686,25
04.01.02 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en
formación de subbases. 
4.743,17
MEZCLAS BITUMINOSAS04.02
04.02.01 m2 Mezcla tipo BBTM 11A (F10) de 3 cm de espesor.
M2. Mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM 11A 
(F10) para capa de rodadura, de 3 cm de espesor.
11.142,00
04.02.02 m3 MBC,  TIPO AC22 BIN 50/70 S , en capa intermedia.
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa intermedia.
5.571,00
04.02.03 m3 MBC, TIPO AC32 50/70 G, en capa de base.
M3.Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base.
8.913,60
04.02.04 m2 Incremento de calidad de regularidad superficial en BBTM, 2 cm
Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadu-
ra de mezcla bituminosa discontinua en caliente tipo BBTM, de 2 cm
de espesor.
11.142,00
RIEGOS BITUMINOSOS04.03
04.03.01 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.
14,50
04.03.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER
T.Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en riego
de adherencia.
17,30
521 junio 2018
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
06.01 HIDROSIEMBRA EN TERRAPLÉN
1,00
06.02 HIDROSIEMBRA EN DESMONTE
1,00
06.03 FRONDOSA GRAN DESARROLLO
1,00
06.04 SEGUIMIENTO MEDIOAMB. EXHAUSTIVO
1,00
621 junio 2018
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
07 PARTIDAS ALZADAS
07.01 Ud. SEÑALIZACIÓN,BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
Partida alzada en la que se recoge el presupuesto parcial del trans-
porte y puesta en obra de todos los elementos necesarios para la se-
ñalización de la obra, así como para la instalación de todos los dis-
positivos de balizamiento y defensas necesarios
1,00
07.03 Ud. ABONO INTEGRO DE REPOSICIÓN DE CAMINOS DE SERVICIO
Presupuesto de abono íntegro debido a la reparación de los cami-
nos de servicio afectados durante la construcción del trazado de la
obra
1,00
07.02 Ud. ABONO INTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Presupuesto de abono íntegro debido a la limpieza de todo el área
de la zona, así como de toda tarea de acabado y refino de la obra
totalmente ejecutada
1,00
721 junio 2018
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
08 GESTIÓN DE RESIDUOS
08.01 t Tratamiento RCD
T.Tratamiento de residuo de construcción y demolición.
12,00
08.02 m3 RESIDUO DE TIERRAS Y/O PIEDRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN
M3.Tratamiento de residuos de tierra y/o
piedras, procedentes de
excavación, desde su generación, incluyendo to-
dos los trabajosnuevos
hasta el completo cumplimiento de todos
los requerimientos
establecidos en el RD 105/2008.
1.345,81
821 junio 2018
MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
09 SEGURIDAD Y SALUD
921 junio 2018
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
01 EXPLANACIONES .......................................................................................................................................................... 501.253,32 19,22
02 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 180.842,76 6,93
03 MUROS Y ESTRUCTURAS ........................................................................................................................................... 973.158,00 37,31
04 FIRMES ........................................................................................................................................................................... 857.716,98 32,88
06 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA .................................................................................................................................. 33.782,01 1,30
07 PARTIDAS ALZADAS ..................................................................................................................................................... 27.500,00 1,05
08 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 2.162,47 0,08
09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 32.181,96 1,23
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.608.597,50
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
6,00 % Gastos generales ........ 156.515,85
13,00 % Beneficio industrial ...... 339.117,68
Suma..................................................... 495.633,53
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.104.231,03
21% IVA ................................................ 651.888,52
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.756.119,55
, Santander, 22 Junio 2018.
121 junio 2018
